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Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen, LPK Longinojan maan-
rakennustyöt

HEL 2023-002708 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa LPK Lon-
ginojan maanrakennustöiden rakennusurakasta 31.3.2022 § 31 tehdyn 
päätöksen mukaista lisä- ja muutostyövarausta yhteensä 75 000 euroa. 
Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen myötä 265 000,00 eurosta 
340 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 805 000,00 eurosta 880 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 23.2.2022 (4 §) LPK Lon-
ginojan maanrakennustöiden rakennusurakasta. Hankintamenettelynä 
oli julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin 
menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. 
Urakoitsijaksi valittiin VRJ Etelä-Suomi Oy ja hankinnan ennakoitu arvo 
oli 621 000,00 euroa (AVL 8 c §). Hankintamenettelynä oli julkisista 
hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jos-
sa kaikki halukkaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. Hankintakoko-
naisuus on näin ollen kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. 

Maanrakennusurakkaan sisältyvää hulevesien imeytyskenttää koskevia 
suunnitelmia on päivitetty töiden edetessä ja suunnitelmapäivitykset ai-
heuttavat imeytyskenttään liittyviä muutostöitä. Lisäksi töiden laajuus 
on kasvanut nosturin pohjalaatan paalutuksen ja pohjanvahvistusten 
myötä. Kulkuteille on tehty lisävahvistuksia nosturia ja elementtirekkoja 
varten. Maanrakennusurakan lisätyötarpeeseen on vaikuttanut myös 
viemärilinjojen paalujen katkaisut sekä kaukolämpöliittymään liittyvät 
työt katualueella, mitä ei ole ollut mukana alkuperäisessä urakassa.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssä on säädetty tarkemmin, millä edellytyksillä 
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperäisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka yli-
määräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen so-
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pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista 
taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa. 
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemmän 
kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos edellä tarkoi-
tettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista 
muutosta itsenäisenä. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin, hankintalain esityöt sekä merkitys rajat ylittävässä 
kaupassa huomioiden ei voida pitää perusteltuna, että liikkumavara 
kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Näin ollen muun 
muassa Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikkö on ottanut 
kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimus-
muutoksista voidaan soveltaa myös kansallisissa hankinnoissa.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 20.6.2017 
§ 7 siirtänyt hankintoihin liittyvää toimivaltaa rakentamispalveluliikelai-
toksen rakennusurakoiden lisä- ja muutostöissä toimitusjohtajalle ja yk-
sikönjohtajille. Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 31.3.2022 
(31 §) LPK Longinojan maanrakennustöiden lisä- ja muutostyövarauk-
sen korotuksesta. Tuolloin lisä- ja muutostyövarausta korotettiin 81 
000,00 eurosta 265 000,00 euroon, minkä jälkeen urakan ennakoitu 
kokonaisarvo oli korotuksen jälkeen 805 000,00 euroa. 

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin Ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt VRJ Etelä-Suomi Oy:ltä, joka on sitou-
tunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukai-
sesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut VRJ Etelä-Suomi Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
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Oheismateriaali

1 tj 23.2.2022 § 4, Maanrakennustyöt, lastenpäiväkoti Longinoja
2 tj 31.3.2022 § 31, Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, maanrakennus-

työt, LPK Longinoja
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