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8
Staran kivityöurakan osa-alueen 3 sopimuksen lisähankintamahdol-
lisuuden arvonkorotus

HEL 2023-010582 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa Staran ki-
vitöiden osa-alueen 3 rakennusurakasta tehdyn hankintapäätöksen 
23.3.2023 § 37 mukaista lisä- ja muutostyövarausta 15 prosentista 30 
prosenttiin. Päätöksen myötä lisä- ja muutostyövarauksen arvo nousee 
195 000 eurosta 390 000 euroon (AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu ar-
vo pysyy alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisena 1 300 000 euro-
na (AVL 8 c §).

Samalla johtokunta päättää oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen 
osaston yksikönjohtajan allekirjoittamaan sopimusmuutoksen.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun hankinta-
lain 129 §:n mukainen odotusaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankinta-
päätöksellä valittu urakoitsija ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuk-
sen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja ali-
hankintoja. Kivityöurakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja, joissa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen ja materiaalihankin-
taan keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki yksikkö 
on kilpailuttanut kivityöurakat kolmelle osa-alueelle ajalle 1.5.2023 - 
31.3.2024. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2023. Hankintamenette-
lynä on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen 
avoin menettely. Kyse on kansallisen kynnysarvon ylittävästä urakka-
kokonaisuudesta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapäätök-
sen 23.3.2023 § 37 Staran kivitöiden osa-alueen 3 rakennusurakasta. 
Urakoitsijaksi valittiin Kivilinja Oy ja hankinnan ennakoituarvo oli 1 300 
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000 euroa (AVL 8 c §). Lisä- ja muutostöihin oli varattu tarjouspyynnön 
ja sopimuksen mukaisesti 15 prosenttia hankinnan ennakoidusta arvos-
ta, eli 195 000 euroa (AVL 8 c §).

Muutoksen syyt ja perusteet

Alkuperäisessä tarjouspyynnössä oli huomioitu sopimuskauden aikana 
tulevien työkohteiden tiedossa olevat työt ja arvioidut perustarpeet ai-
empien vuosien keskiarvojen perusteella. Hankinnan kilpailutuksen jäl-
keen erillisen Postipuiston kivityöurakan kilpailutus päätettiin keskeyt-
tää vähäisten tarjousten määrän vuoksi ja erillisurakan kivityöt joudut-
tiin siirtämään tähän alueelliseen kivitöiden vuosiurakkaan. Postipuis-
ton kivityöurakka on työmääriltään laaja ja sisältää kivilajeja joita ei oltu 
otettu huomioon alkuperäisessä vuosiurakan tarjouspyynnössä. Siksi 
sopimusta joudutaan täydentämään lisätyöpäätöksellä jonka summa 
yksistään tulee ylittämään alkuperäisen hankintapäätöksen lisä- ja 
muutostöihin varatun summan.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssä on säädetty tarkemmin, millä edellytyksillä 
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperäisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka yli-
määräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen so-
pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista 
taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa. 
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemmän 
kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos edellä tarkoi-
tettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista 
muutosta itsenäisenä. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin hankintoihin, hankintalain esityöt sekä merkitys rajat 
ylittävässä kaupassa huomioiden ei voida pitää perusteltuna, että liik-
kumavara kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Näin 
ollen muun muassa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 
on ottanut kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista 
sopimusmuutoksista voidaan soveltaa myös kansallisissa hankinnois-
sa.

Nyt tehtävä muutos täyttää hankintalaissa asetetut edellytykset ja on 
alle 50 prosenttia alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Sopimuksen toteutumisen seuranta

Urakassa on tähän mennessä tehty kaksi lisätyöpäätöstä joiden yh-
teenlaskettuarvo tähän mennessä on 5 550 euroa (AVL 8 c §). Tätä ko-
rotuspäätöstä tehtäessä urakkasopimuksen toteutuma-aste on noin 44 
prosenttia. Tiedossa olevasta ja mahdollisesti tulevista lisätöistä teh-
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dään erilliset hankintapäätökset. Staran kaupunkitekniikan rakentami-
sen osaston tekninen tuki yksikkö valvoo sopimuksen toteutumista ja 
raportoi siitä.
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