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4
Hakaniemen kauppahallin sähkötöiden rakennusurakan lisä- ja 
muutostyövarauksen korotus

HEL 2023-012961 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa Staran ja 
Paretec Oy:n välisen hankintasopimuksen arvoa Hakaniemen kauppa-
hallin sähkötöiden rakennusurakasta 15.10.2020 § 87 tehdyn päätök-
sen mukaisen lisä- ja muutostyövarauksen osalta yhteensä 396 000,00 
euroa. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen myötä 454 000,00 
eurosta 850 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 1 441 718,00 eurosta 1 837 718,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Esittelijän perustelut

Johtokunta on tehnyt hankintapäätöksen 24.5.2018 § 77 Hakaniemen 
kauppahallin sähkötöistä. Urakoitsijaksi valittiin Oy Valiosähkö Ab ja 
hankinnan ennakoitu arvo oli 1 135 875,70 euroa (AVL 8 c §). Lisäksi 
rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapäätök-
sen 15.10.2020 § 87 kyseisen urakan lisä- ja muutostyövarauksen ko-
rotuksesta. Tuolloin lisä- ja muutostyövarausta korotettiin
148 157,70 eurosta 454 000,00 euroon, minkä jälkeen urakan ennakoi-
tu kokonaisarvo oli 1 441 718,00 euroa. Hankinnan kilpailutus toteutet-
tiin alun perin sähkötöiden puitejärjestelyn sisäisellä minikilpailutuksel-
la.

Urakoitsijaksi alun perin valittu Oy Valiosähkö Ab on sulautunut Pare-
tec Oy:hyn 31.8.2021. Hankintalain 136 §:n 2 momentin 4 kohdan mu-
kaan hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos 
ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäinen sopimuskumppani 
korvataan uudella sopimuskumppanilla ja jos alkuperäisen sopimus-
kumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejärjestelyjen, yritysostojen, su-
lautumisten ja määräysvallan muutosten seurauksena kokonaan tai 
osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin vahvistetut laadulli-
set soveltuvuusvaatimukset edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita olen-
naisia muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä kiertämään tämän lain 
soveltamista. Oy Valiosähkö Oy:n toiminta on sulautumisen seurauk-
sena lakannut ja sen vastuut, tämä hankintasopimus mukaan lukien, 
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ovat siirtyneet Paretec Oy:lle. Paretec Oy täyttää tarjoajalle asetetut 
soveltuvuusvaatimukset.

Hankkeen sähkösuunnitelmia on päivitetty töiden edetessä ja suunni-
telmapäivitykset aiheuttavat sähköurakkaan liittyviä lisätöitä. Lisäksi 
sähkötöiden laajuus on kasvanut hankkeen huoltopihan rakennusura-
kan kokonaisuuteen liittyvien lisä- ja muutostöiden myötä. 

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
toja. Hankintalain 136 §:ssä on säädetty tarkemmin, millä edellytyksillä 
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperäisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka yli-
määräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen so-
pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista 
taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa. 
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemmän 
kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos edellä tarkoi-
tettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista 
muutosta itsenäisenä. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin, hankintalain esityöt sekä merkitys rajat ylittävässä 
kaupassa huomioiden ei voida pitää perusteltuna, että liikkumavara 
kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Näin ollen muun 
muassa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on ottanut 
kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimus-
muutoksista voidaan soveltaa myös kansallisissa hankinnoissa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Paretec Oy:ltä, joka on sitoutunut to-
teuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Paretec Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.
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