



13.09.2016

8

Rapport om den grundläggande reparationen

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar anteckna ärendet för kännedom.

Sammandrag

Den grundläggande reparationen fortskrider enligt tidtabellen trots att man stött på en del överraskningar vid rivningen av mellanväggar och innertak. Största delen av rivningsarbetet är utfört och man håller nu på med yttertaket, fönsterkarmarna och VVS-arbeten och målning i de tre översta våningarna. En plan för fuktkontroll har gjorts upp.

Föredragande

rektor
Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461
pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet