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1 PERUSTIEDOT

Hankkeen nimi Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus
ja väestönsuoja

Osoite/sijainti Karkalintie 148 08100 Lohja
Lohjan kunta, Outamon kylä, Toivonniemen tila RN 1:50

Käyttötarkoitus Lastensuojelutyö

Käyttäjähallintokunta Sosiaali- ja terveysvirasto

Hankkeen tarpeellisuus Helsingin kaupungin omien palvelutilojen riittämättömyys
toiminnan tarpeeseen ja laajuuteen nähden.

Väestönsuojavarauksen poikkeuslupa on umpeutunut
kesällä 2013. Lastenkodin toiminta alueella edellyttää
väestönsuojatilan rakentamista alle merkityn aikataulun
mukaisesti.

Aikataulu Hanke- ja toteutussuunnittelu 2012 - 2013

Uudisrakennuksen ja
väestönsuojan toteutus 2014 - 2015

Hanketyyppi Uudisrakennus

Laajuus Kokonaishuoneistoala 342,5m2
Kokonaisbruttoala 436m2

Kustannukset 1 810 000 euroa (ALV 0%)

Vuokravaikutus Osaston Nokon kokonaisvuokra on 9 775 eur /kk (ALV
0%), ja 117 284 eur / vuosi (ALV 0%). Vuokra on laskettu
30 vuoden poistoajan mukaan.

Väistötilat Ei tarvetta

Toteutus- ja ylläpitovastuu Kiinteistöviraston tilakeskus

Suunnitteluryhmä TS liite 1.1 Suunnittelutyöryhmä
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2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

Hankkeen lähtökohdat ja tarpeellisuus

Outamon lastenkodin rakennukset sijaitsevat Outamonsalmen rannalla Lohjan Karka-
linniemessä. Alue ja rakennukset ovat oletettavasti aikaisemmin muodostaneet Ou-
tamon ratsutilan, jonka historia ulottuu 1630-luvulle. Tila on siirtynyt Helsingin kau-
pungin omistukseen viime vuosisadan alussa, jolloin jatkettiin silloisen Toivonniemen
tyttökodin toimintaa. Laitoksen nimi on muutettu vuonna 1996 Outamon oppilaskodik-
si. Vuoden 2013 lopulla nimi muutettiin Outamon lastenkodiksi.

Nykyinen lastenkoti on lastensuojelulaitos, joka on tarkoitettu helsinkiläisille huostaan
otetuille ja vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille. Ikäjakautuma vaihtelee 13-17  vuo-
teen. Lapset ja nuoret asuvat 7-8-paikkaisilla perusosastoilla, joissa jokaisessa on it-
senäistymistä tukeva siipi-rakennus. Hoito ja kasvatus toteutetaan suunnitelmallisesti
yksilöllisten hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisesti. Outamossa on Opetusviras-
ton alaisuudessa toimiva erityiskoulu, joka on tarkoitettu laitoksen lapsille ja nuorille.
Nykyisten rakennusten ylläpidon ja korjausten osalta käynnissä on hankkeita, jotka
kuuluvat teknisten peruskorjausten ja pienten muutostöiden piirin.

Lastensuojelutoimintaa kehitetään toteuttamalla uudisrakentamista, joista seuraava
on osasto Noko jonka yhteyteen viranomaisen vaatimuksesta rakennetaan väestön-
suoja.  Hankeen tarpeellisuus on kuvattu liitteenä olevassa tarveselvityksessä.

Hankkeeseen liittyvät päätökset ja viranomaiskäsittely

Osasto Nokon hankesuunnitelma ja liitteenä oleva osasto Nokon tarveselvitys vie-
dään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kiinteistölautakunnan käsittelyyn syksyllä
2013.   Alle on merkitty aikajärjestyksessä hankkeeseen liittyvät aiemmat päätökset
ja viranomaiskäsittelyyn liittyvät toimenpiteet.

14.5.2002 Sosiaalilautakunta hyväksyy Outamon rakennuskokonaisuuden yleis-
suunnitelman.

26.6.2008 Lohjan rakennusvalvonnan myöntämä rakennuslupa Osasto Ykköselle
ja Kakkoselle 08-218-R (Lohjan ympäristölautakunta 26.8.2008 YMPLK
X 145 – Osastot 1 ja 2). Luvan yhteydessä myönnetään poikkeuslupa
viideksi vuodeksi, jonka aikana puuttuva väestönsuojavaraus tulee to-
teuttaa.

10.8.2011 Sosiaaliviraston vs. perhepalvelujohtaja Sisko Lounatvuori hyväksyy
toiminnallisen tarveselvityksen Outamon oppilaskodin uudisrakennus-
hanke: kaksi yksiosastoista rakennusta. Osasto Noko sisältyy tähän tar-
veselvitykseen, ilman väestönsuoja-varausta.

31.1.2013  Lohjan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa sovitaan osasto Nokon
toteutuksen aikataulusta, sekä tässä yhteydessä rakennettavan väes-
tönsuojan sijoituksesta ja mitoituksesta. Viranomaisen mukaan osasto
Nokon rakennuslupahakemus tulee jättää sisään 25.6.2013 mennessä
jotta väestönsuojavarauksen poikkeusluvan umpeutuminen ei vaikuta
lastenkodin toimintaan.
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11.6.2013 Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyy suunnittelutarverat-
kaisuhakemuksen.

20.6.2013 Osasto Nokon rakennuslupa jätetään sisään.

11.10.2013 Sosiaali- ja terveysviraston hanketyöryhmä hyväksyy osasto Nokon ja
väestönsuojan tarvekuvauksen.

Hanketyyppi

Hanke on uudisrakennus.

Toiminnalliset perustelut

Hankkeen toiminnalliset perustelut on kuvattu liitteenä olevassa tarveselvityksessä.

Tekniset perustelut ja väestönsuoja

Osasto Noko toteutetaan tämän päivän laatutasoa noudattaen, voimassa olevien ra-
kennusmääräysten ja ohjeiden sekä Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviraston oh-
jeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmu-
kaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvalli-
suuteen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennukseen sekä valaistuk-
seen, siten että tilat soveltuvat myös aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.

Tällä hetkellä Outamossa ei ole riittävästi väestösuojatiloja. Nykyinen väestönsuoja
sijaitsee koulun yhteydessä, ja on mitoitettu noin 51 henkilölle. Osasto Ykkösen ja
Osasto Kakkosen rakennusluvassa 08-218-R (Lohjan ympäristölautakunta 26.6.2008
YMPLK § 145) todetaan, että uusi väestönsuoja tulee toteuttaa seuraavan uudisra-
kennuksen yhteyteen. VSS-tilan sijoituksesta Nokon yhteyteen ja mitoituksesta on
sovittu viranomaisen kanssa 31.1.2013. Nokon yhteyteen suunnitellaan rakennetta-
vaksi 60 uutta henkilöpaikkaa, jolloin VSS-tila on määräysten mukainen. Tämä rat-
kaisu kattaa käyttäjän määrittämät asiakas- ja henkilökuntamäärät, jotka on merkitty
liitteenä olevan väestönsuojamitoitusselvitykseen.

HS liite 2.1 Tarveselvitys 12.11.2013
HS liite 2.2 Väestönsuojamitoitusselvitys

3 SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA

Kohteen tiedot

Lohjan kunnan Outamon kylässä sijaitseva tila, Toivonniemi RN 1:50.
Osoite on Karkalintie 148 08100 Lohja.

Kaavatilanne

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Kaavan valmistelu on käynnissä, ja osasto
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Nokon rakennuslupa edellyttää suunnittelutarveratkaisuhakemuksen hyväksymistä
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Lohjan kunnan yleiskaava on hyväksytty 9.12.1992. Yleiskaavassa alue on merkitty
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (merkintä PY). Yleiskaavaan on merkitty Ou-
tamon alueen rakennussuojelukohteet: muinaismuistokohde SM 49, kivikautinen
asuinpaikka ja rakennussuojelukohde SR 49, Toivonniemi, Outamon päärakennus
(ulkoasu). Länsi-Uudenmaan seutukaava on vahvistettu 3/1995. Kuntaliitos Lohjan
kaupunki/Lohjan kunta tuli voimaan 1.1.1997.

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Tammisaari, on laatinut muistion 18.9.1990 Ou-
tamon vastaanottokodin alueen uudelleensuunnittelusta. Muistiossa todetaan mm.:
”Outamon vastaanottokodin, entisen Outamon ratsutilan alueella ja sen rakennuksilla
on edelleen kulttuuri- ja rakennushistoriallista ja maisemallista merkitystä. Se on
myös osa Suomen lastensuojelutyön historiaa. Näiden syiden takia nykyistä miljöötä
ja vanhaa rakennuskantaa tulisi vaalia ja turvata sen säilyminen.”

Tontin rakentamiskelpoisuus ja kunnallistekniikka

Osasto Noko sijoitetaan toiminnallisista ja turvallisuussyistä nykyisen päihdeyksikön
läheisyyteen. Uudisrakennuksen tarkka sijoitus määräytyy tontin korkeusolosuhtei-
den, ilmansuuntien ja näkymien mukaan. Perustamistapa on porapaalutuksen ja te-
räsputkipaalutuksen yhdistelmä.

Alueella on valmiina sähkö, vesi- ja viemärijohdot. Osasto Nokon sijainti on 550 met-
riä pääliittymästä, joka on koulun yhteydessä. Kiinteistön jätevesi liitetään tämän
hankkeen puitteissa lastenkodin omaan järjestelmään, joka liitetään tulevaisuudessa
Lohjan kunnalliseen jätevesiviemäriverkostoon. Vesijohtoverkkoon liittymisen osalta
toimitaan samoin, ja vesimittari asennetaan nykyiseen vedenottamon pumppuhuo-
neeseen. Sadevedet johdetaan maastoon.

Liikenneyhteydet, pysäköinti ja huolto

Osasto Noko liittyy lastenkodin olemassa olevaan liikennejärjestelmään, ja rakennus
sijoitetaan päihdeosastolle johtavan tien varteen. Tiessä on Nokon kohdalla olemas-
sa oleva levennys, joka muotoillaan Nokon etupihaksi saattoliikennettä, pysäköintiä ja
huoltoajoa varten.

4 LAAJUUS, LAATU, TOIMENPITEET

Toiminnallinen laatutaso

Rakennuksen sijoitus alueella perustuu turvallisuuteen ja toiminnan asettamiin vaati-
muksiin. Rakennus on asemoitu itsenäisesti maisemaan, jolloin siitä ole suoraa nä-
köyhteyttä muihin osastorakennuksiin. Suunnittelussa pyritään viihtyisään, ajanmu-
kaiseen ja turvalliseen ympäristöön sekä lasten että henkilökunnan kannalta. Suun-
nittelussa pyritään liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien kannalta mahdollisimman
esteettömiin tiloihin. Hyvät tilat joustavat ja ne ovat monipuoliset sekä tukevat vuoro-
vaikutteisuutta. Yhdessä ololle ja rauhalliselle omissa oloissaan olemiselle varataan
paikkansa. Ympäristö tukee psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja vähentää levotto-
muutta ja kiusaamista. Turvallisuusjärjestelmät luodaan sellaisiksi, että lapset voivat
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liikkua tiloissa mahdollisimman esteettömästi mutta liikkuminen tiloissa voidaan tarvit-
taessa estää tai rajoittaa.

Tekninen laatutaso

Rakennuksen teknisen laatutason lähtökohtana on käytetty Outamon vuoden 2004
valmistuneen päihdeosaston laatutasoa. Sisäpinnat ja kalusteet toteutetaan tämän
päivän laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennusmääräysten ja ohjeiden
sekä Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti. Tilat suunni-
tellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuuteen, esteettömyyteen, sisäil-
man laatuun, äänenvaimennukseen sekä valaistukseen. Rakenteiden, materiaalien,
kalusteiden ja varustusten tulee olla kulutusta kestäviä, helposti puhdistettavia ja
käyttökustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestä-
vän kehityksen periaatteet.

Toimenpiteet

Uudisrakennuksen toteuttamista edellyttävät toimenpiteet on kuvattu alla suunnittelu-
aloittain.

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on ollut selkeä pohjaratkaisu sekä maaseutuympä-
ristöön hyvin istuva harjakattoinen muoto ja kulttuurimaisemaan perinnevärein sulau-
tuva olemus. Rakennus on pääosin puurakenteinen ja helposti toteutettavissa pitkistä
puisista seinä- ja kattoelementeistä (sääsuojaus). Väestösuoja on betonia. Märkätilat
toteutetaan muurattuina rakenteina.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelulliset ratkaisut toteutetaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssä laa-
juudessa. Rakennuksen kantava runko tehdään puurakenteisena paitsi teräsbe-
tonirakenteinen väestönsuoja. Perustukset ja sokkelit ovat teräsbetonia. Rakennukset
paalutetaan.  Alapohjat ovat kantavia, joiden alla on tuuletettu ryömintätila. Väestön-
suojan lattia on myös kantava, mutta se valetaan maata vasten.

LVIA-suunnittelu

Tilat lämmitetään vesikiertoisella lattialämmitysverkostolla. Rakennus varustetaan
lämminvesi-varaajalla joissa on lämpimänkäyttöveden kierukka. Lämmitys tapahtuu
sähkövastuksin. Rakennukseen asennetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto va-
rustettuna lämmöntalteenottolaittein ja lämmitysverkostoon liitettävin jälkilämmityspat-
terien.  Rakennusautomaatiolaitteet rakennetaan kokonaisuudessaan DDC-
järjestelmän  mukaisiksi ja liitetään alueen rakennusautomaatiojärjestelmään. Väes-
tönsuoja (S1-luokka) varustetaan yhdellä väestönsuojapuhaltimella varusteineen.

Sähkösuunnittelu

Osasto Noko liitetään Outamon alueella olevan muuntamon lähellä sijaitsevaan uusit-
tavaan pääkeskukseen. Kohteen toiminnan kannalta välttämättömät järjestelmien
sähkönsaanti turvataan sähkökatkon varalta varmennetulla varavoimasähköllä. Koh-
teen sähköasennukset toteutetaan SFS6000 standardeja noudattaen. Valaistusrat



6(8)

HELSINGIN KAUPUNKI Nro HEL 2013-014369

Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus ja väestönsuoja hankesuunnitelma

Laatija: Tilakeskus 12.11.2013 Yhdyshenkilö: Teemu Metsälä

kaisuissa kiinnitetään huomiota valaisimien kestävyyteen ja saatavuuteen sekä ener-
giatehokkuuteen. Kohteeseen asennetaan tele- ja turvajärjestelmiä seuraavasti: Pois-
tumistie- ja turvavalaistus, yleiskaapelointijärjestelmä, sisältäen puhelin ja atk-verkon
pisteet, langattoman puhelinverkon kuuluvuus varmistetaan, paloilmoitusjärjestelmä,
äänentoisto- ja hätäkuulutusjärjestelmä, kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmä, vi-
deovalvontajärjestelmä, sähköinen lukitus ja oviautomatiikka, päälle karkauksen häly-
tysjärjestelmä, savunpoistojärjestelmä sekä rakennusautomaatiojärjestelmä.

5 TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET

Rakennuksen suunnittelussa on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennus-
määräykset ja ohjeet, käyttäjän tarpeet ja tilaajaomistajan näkökulma. Kohteen eri-
tyisvaatimuksena voidaan todeta edellä mainittu väestönsuojavaatimus, sekä raken-
nuksen asianmukainen ja nykyistä toimintaa vahvistava sijoittelu lastenkodin alueella.
Tähän liittyen on kiinnitetty erityistä huomiota lastensuojelutyön edellyttämiin turvalli-
suusvaatimuksiin.

6 HANKKEEN YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Kiinteistöstä tulee osa Helsingin kaupungin ylläpitämää rakennuskantaa, johon sovel-
lettavat elinkaaritavoitteet otetaan huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyri-
tään siihen, että rakennusta voidaan pitää käyttökunnossa pintoja korjaamalla sekä
rakennusosia ja -järjestelmiä uusimalla mahdollisimman kauan kohtuullisin kustan-
nuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduta suorittamaan.

Tilat ovat lastensuojelutyön näkökulmasta monikäyttöiset ja muuntojoustavat, minkä
johdosta ne soveltuvat tarvittaessa myös muunlaiselle toiminnalle tulevaisuudessa.
Käytön näkökulmasta osasto Nokon toteuttaminen Outamossa on ekologista, sillä
lastenkodin toiminnan vahvistaminen lisärakentamisella on kokonaistaloudellisesti
perusteltua.

7 HANKKEEN TOTEUTUSTAPA

Kiinteistövirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen ylläpi-
dosta. Kiinteistövirasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Sosiaali- ja terveysviras-
tolle 30 vuoden vuokra-ajalle tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin sisäisin
vuokrasopimusehdoin.

8 HANKKEEN AIKATAULU

Hanke- ja toteutussuunnittelu 2012 - 2013

Uudisrakennuksen ja
väestönsuojan toteutus 2014 - 2015
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9 VÄISTÖTILAT

Hanke ei aiheuta väistötilatarvetta.

10 KUSTANNUSARVIO, VUOKRA JA KÄYTTÖTALOUS

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat
1 810 000 euroa (alv 0 %), (4151 euroa/brm²), korko on 3 % ja vuokra-aika on 30
vuotta.

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Asuntolaosa (319 brm²) 1 078 000 euroa (ALV 0%)
Väestönsuojaosa (117 brm²) 338 000 euroa (ALV 0%)

Vesijohto-, viemäri- ja
sähkökaapelivedot (550 metriä) 394 000 euroa (ALV 0%)

Osasto Nokon uudisrakennuksen ja väestönsuojan (342,5 htm²) sisäinen vuokra on
28,54 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 23,52 euroa/htm²/kk ja ylläpito-
vuokran osuus on 5,02 euroa/htm²/kk. Vuosivuokra on yhteensä 117 284 euroa syys-
kuussa 2013 lasketun hintatason mukaan.

Toimintakustannukset

Yhden osaston käyttökustannukset vuodessa ovat noin 40 000 euroa, josta 20 000
materiaalikuluja ja 20 000 muita kuluja.

Käynnistämiskustannukset

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat muun muassa ensikertainen kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Vaikeasti oireilevien lasten osaston kalustuk-
sen kestävyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Uudisrakennukse-
na rakennettavan osaston toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 27 000 euroa.

Henkilöstö hankkeen valmistuttua

Uuden vaativahoitoisille nuorille tarkoitetun, osaston henkilöstötarve on 1 vastaava
ohjaaja ja 9 ohjaajaa seuraavasti:

nimike henkilöstö palkat sotut yhteensä
34,19%

vastaava ohjaaja 1 41 262 14 103 55 365
ohjaaja (opistoaste) 9 345 109 117 958 463 068

yhteensä 10 386 371 132 062 518 433
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11 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on osoitettu 2 000 000 euroa (alv 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2013
talousarviossa, johon hanke on merkitty toteutettavaksi vuosina 2014 ja 2015.

12 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Uudisrakennukseen liittyvät toimenpiteet kohdistuvat vain sille osoitetulle alueelle,
jonka rajauksesta on sovittu viranomaisen kanssa suunnittelutarveratkaisuhakemuk-
sen yhteydessä. Outamon lastenkodin alue täydentyy nyt uudella rakennuksella, joka
vahvistaa alueen sosiaalista kontrollia toiminnan näkökulmasta. Uusi rakennus tulee
tehostamaan sen lähialueen ja tien turvallisuutta ja yhteistä käyttöä. Rakennukseen
yhteyteen toteutettava väestönsuojavaraus on osa koko lastenkodin väestönsuoja-
strategiaa.

Työmaavaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota työmaa-alueen rajauksiin ja turvalli-
suusnäkökohtiin. Rakennuttajan ja urakoitsijan välistä kommunikaatiota ja tiedotta-
mista tehostetaan, jotta lähialueen ja ennen kaikkea lastenkodin toiminta ei häiriinny
rakennustöiden takia. Turvajärjestelyjen toimenpiteet esitetään asianmukaisesti tur-
vallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselostuksissa.

Rakennuksen mahdollisiksi ympäristövaikutuksiksi katsotaan käytön aikainen energi-
ankulutus, kohteen normaali käyttö ja huoltotoiminta (liikenne ja materiaalit). Itse toi-
mintaan liittyvä riski on maahan sekä sade- ja jätevesijärjestelmään pääsevien rasvo-
jen ja öljyjen aiheuttama ympäristökuormitus.

13 LIITTEET

Liitteenä tässä hankesuunnitelmassa:

HS liite 1.1 Suunnittelutyöryhmä
HS liite 2.1 Tarveselvitys (erillinen dokumentti)
HS liite 2.2 Väestönsuojamitoitusselvitys
HS liite 4.1 Viitekaaviot
HS liite 4.2 Tilaohjelma
HS liite 4.3 Toimenpiteet ja tekniset järjestelmät

Kaikki tekniset liitteet nähtävillä Kiinteistöviraston Tilakeskuksessa:

HS liite 3.1 Yleiskaava
HS liite 4.4 Rakennustapaselostus
HS liite 4.5 Rakennetyypit
HS liite 4.6 LVI-selostus
HS liite 4.7 Sähkö-selostus
HS liite 8.1 Hankkeen suunnittelu ja toteutusaikataulu
HS liite 10.1 Toteutus- ja kustannuslaskenta-asiakirjat (ei julkisuuteen, tallennettu
projektipankkiin)
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Tilaajarakennuttaja Kiinteistövirasto tilakeskus

projektiarkkitehti Teemu Metsälä
LVI-rakennuttaja Arto Uimonen
sähkörakennuttaja Kari Niittymäki
telerakennuttaja Matti Orasmaa
asiakaspäällikkö Anne Löfström
isännöitsijä Tapio Valonen

Rakennuttajakonsultti Htj Rakennuttajatoimisto

projektipäällikkö Kari Vikman
projektipäällikkö Eija Heinola

Käyttäjähallintokunta Sosiaali- ja terveysvirasto

suunnittelija Sufia Korhonen
lastenkodin johtaja vs Rolf Widercrantz
turvallisuusasiantuntija Jukka-Pekka Sorjonen

Arkkitehtisuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto arkkitehtuuritoimisto

pääsuun. ja arkkitehti Pekka Löyskä

Rakennesuunnittelu Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto tekninen toimisto

rakennusinsinööri Raimo Yläoutinen

LVI-suunnittelu Hevac-Konsultit Oy

lvi-insinööri Kari Kauppinen
lvi-insinööri Kimmo Lindström

Sähkösuunnittelu Projectus Team Oy

sähköinsinööri Erkki Tamminen

Geosuunnittelu Kiinteistövirasto geo-osasto

projektipäällikkö Markku Savolainen
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OUTAMON OPPILASKODIN RAKENNUKSET JA ASIAKAS- JA HENKILÖKUNTAMÄÄRÄT

Alle on listattu liitteenä olevan opaskartan mukaisesti rakennusryhmät, Osasto Noko
(6) on merkitty lihavoidusti, ja Osasto Nelonen (4) on merkitty kursivoidusti. Asiakas- ja henkilö-
kuntamäärät kuvaavat tilannetta Osasto Nokon valmistumisen jälkeen. Koska Osasto Nelonen
korvaa Osasto Pitkätalon, ei tällä ole vaikutusta asiakas- ja henkilökuntamääriin. Henkilömääriin
on sulkuihin merkitty oppilaskodin johtajan arvio mahdollisesta hetkellisestä maksimista osas-
tossa.

Koontilista rakennusryhmistä ja asiakas- ja henkilökuntamääristä

numero  rakennusryhmät lapsia henkilökunta

1 Osasto Ykkönen 7(8) 8(9) vuorotyö
2 Osasto Kakkonen 7(8) 8(9) vuorotyö
3 Osasto Kolmonen 7(8) 8(9) vuorotyö
4 Osasto Pitkätalo (Puretaan),

Osasto Nelonen (Uudisrakennus) 7(8) 8(9) vuorotyö
5 Osasto Femma 5(6) 13 vuorotyö
6 Osasto Noko (Uudisrakennus) 5(7) 13
7 Pallokenttä
8 Koulun rakennukset 9
9 Päärakennus, ruokala ja huoltorakennukset 9(10)
10 Henkilökunnan niemen rakennukset

Yhteenveto asiakas- ja henkilökuntamääristä

Lapsia 38
Henkilökunta kolmivuorotyössä 58
Koulun henkilökunta 9
Oheistoiminnat 9

VSS-VARAUS JA OSASTO NOKON RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN AIKATAULU

Tällä hetkellä Outamossa on väestösuojavaraus (VSS) kapasiteettia, mutta sitä ei ole riittävästi.
Nykyinen väestönsuoja sijaitsee koulun yhteydessä, ja on mitoitettu noin 51 henkilölle. Osasto
Ykkösen ja Osasto Kakkosen rakennusluvassa 08-218-R (Lohjan ympäristölautakunta
26.6.2008 YMPLK § 145) todetaan, että uusi väestönsuoja tulee toteuttaa seuraavan uudisra-
kennuksen yhteyteen.

VSS-tilan sijoituksesta Nokon yhteyteen ja mitoituksesta on sovittu edellä mainitun erittelyn mu-
kaisesti viranomaisen kanssa 31.1.2013. Rakennusvalvontaviranomainen on esittänyt toiveen,
että Nokon rakennuslupahakemus jätetään sisään 25.6.2013 mennessä. Nokon yhteyteen
suunnitellaan rakennettavaksi 60 uutta henkilöpaikkaa, jolloin VSS-tila on optimikokoinen ra-
kennuskustannusten ja käyttäjän tarpeiden näkökulmasta.
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OUTAMON OPPILASKODIN ALUEKARTTA 22.5.2013

Tämä kartta ei ole mittatarkka, numero- ja kirjainmerkinnät ovat alustavia.



M
aja

sn
iem

i

Ou
ta

m
o

Op
pil

as
ko

ti

A
R

K
10

01
22

5

14
.0

6.
20

13

01
-0

P
.L

A
R

KK
IT

./S
.L

IL
JE

B
LA

D

1
/2

50
0

A
LU

EP
IIR

U
ST

U
S

08
10

0
LO

H
JA

K
A

R
K

A
LI

N
TI

E
14

8
O

SA
ST

O
N

O
KO

O
U

TA
M

O
N

O
PP

IL
AS

K
O

TI

U
U

D
IS

R
A

K
E

N
N

U
S

R
N

1:
50

TO
IV

O
N

N
IE

M
I

O
U

TA
M

O

H
S

 li
ite

 4
.1

 V
iit

ek
aa

vi
ot

 
O

ut
am

on
 la

st
en

ko
di

n 
os

as
to

 N
ok

on
 u

ud
is

ra
ke

nn
us

 ja
 v

äe
st

ön
su

oj
a 

ha
nk

es
uu

nn
ite

lm
a 



H
S

 li
ite

 4
.1

 V
iit

ek
aa

vi
ot

 
O

ut
am

on
 la

st
en

ko
di

n 
os

as
to

 N
ok

on
 u

ud
is

ra
ke

nn
us

 ja
 v

äe
st

ön
su

oj
a 

ha
nk

es
uu

nn
ite

lm
a 



H
S

 li
ite

 4
.1

 V
iit

ek
aa

vi
ot

 
O

ut
am

on
 la

st
en

ko
di

n 
os

as
to

 N
ok

on
 u

ud
is

ra
ke

nn
us

 ja
 v

äe
st

ön
su

oj
a 

ha
nk

es
uu

nn
ite

lm
a 



H
S

 li
ite

 4
.1

 V
iit

ek
aa

vi
ot

 
O

ut
am

on
 la

st
en

ko
di

n 
os

as
to

 N
ok

on
 u

ud
is

ra
ke

nn
us

 ja
 v

äe
st

ön
su

oj
a 

ha
nk

es
uu

nn
ite

lm
a 



H
S

 li
ite

 4
.1

 V
iit

ek
aa

vi
ot

 
O

ut
am

on
 la

st
en

ko
di

n 
os

as
to

 N
ok

on
 u

ud
is

ra
ke

nn
us

 ja
 v

äe
st

ön
su

oj
a 

ha
nk

es
uu

nn
ite

lm
a 



H
S

 li
ite

 4
.1

 V
iit

ek
aa

vi
ot

 
O

ut
am

on
 la

st
en

ko
di

n 
os

as
to

 N
ok

on
 u

ud
is

ra
ke

nn
us

 ja
 v

äe
st

ön
su

oj
a 

ha
nk

es
uu

nn
ite

lm
a 



H
S

 li
ite

 4
.1

 V
iit

ek
aa

vi
ot

 
O

ut
am

on
 la

st
en

ko
di

n 
os

as
to

 N
ok

on
 u

ud
is

ra
ke

nn
us

 ja
 v

äe
st

ön
su

oj
a 

ha
nk

es
uu

nn
ite

lm
a 



8055507
Outamon lastenkodin osasto Nokon uudisrakennus ja väestönsuoja

hankesuunnitelma

HS liite 4.2 Tilaohjelma 1 (1)

TILAOHJELMA

Uudisrakennus, osasto Noko

1. kerros, osastorakennus

1 h huoneita 6 kpl à 10,5 m² yht. 63,0 m²
1 h huone 1 kpl 13,0 ”
keittiö 12,5 ”
ruokailutila 17,0 ”
oleskelutilaa yht. 44,0 ”
kodinhoitohuone 10,0 ”
kylpyhuoneet 2 kpl yht.  11,0 ”
wc 1 kpl   4,0 ”
siivoushuone/var.   2,0 ”
toimisto 14,0 ”
asiakastila   7,0 ”
henkilök. wc   2,0 ”
tk+eteinen 11,5 ”

yhteensä / rakennus 211,0 hym²

lämmönjakohuone 9,5 m²
sähköpääkeskus 9,5 ”
tekniset tilat yhteensä 22,0 m²

1. kerros, siipiosa

VSS: yht. 50,0 m²
eristys 8,0 ”
tarkkailu, var. 9,0 ”
henkilök. pukuhuone 2 kpl a 3,5 m² 7,0 ”
henkilök. wc 1,5 ”
henkilök. suihku + pesuh. 1,5 ”

sauna 7,0 ”
pesuhuone 6,0 ”
pukuhuone 10,0 ”
WC 2,0 ”
tk/eteistila 12,0”

yhteensä siipiosa 87,0 hym²

Hyötyala yhteensä: 298,0 hym²
Tekniset tilat yhteensä: 22,0 m²
Pihalla varasto/jätehuone 15 m²

Huoneistoala : 342,5htm²
Bruttoala: 436 brm²
(osasto 322 brm², siipi 100 brm², eteistila 14 brm²)
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TOIMENPITEET JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on ollut selkeä pohjaratkaisu sekä maaseutuympä-
ristöön hyvin istuva harjakattoinen muoto ja kulttuurimaisemaan perinnevärein sulau-
tuva olemus. Tärkeänä on pidetty pitkiä näkymälinjoja rakennuksen sisällä sekä nä-
kymiä sisään ja ulos. Oleskelu- ja ruokailutilat muodostavat avaran, vinokattoisen pi-
halle avautuvan keskeisalueen. Leikkausmuodon mahdollistama suurempi sisäkor-
keus tuo tiloihin avaruutta ja ilmavuutta. Vesikiertoinen lattialämmitys mahdollistaa ik-
kunoiden ulottumisen lattiaan asti.

Koko Outamon aluetta palveleva väestösuoja eristystiloineen on visuaalisesti ja toi-
minnallisesti irrotettu varsinaisesta osastorakennuksesta - sisäyhteys säilyttäen. Tila-
kokonaisuuteen on sisällytetty henkilökunnan sosiaalitilat ja osaston sauna- ja pesuti-
lat. Tekniset tilat sijaitsevat rakennuksen päädyssä, iv-kone keskellä runkoa. Raken-
nus on pääosin puurakenteinen ja helposti toteutettavissa pitkistä puisista seinä- ja
kattoelementeistä (sääsuojaus). Väestösuoja on betonia. Märkätilat toteutetaan muu-
rattuina rakenteina.

RAKENNESUUNNITTELU

Rakennesuunnittelulliset ratkaisut toteutetaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssä laa-
juudessa. Rakennuksen kantava runko tehdään puurakenteisena paitsi teräsbe-
tonirakenteinen väestönsuoja. Perustukset ja sokkelit ovat teräsbetonia. Rakennukset
paalutetaan.  Alapohjat ovat kantavia, joiden alla on tuuletettu ryömintätila. Väestön-
suojan lattia on myös kantava, mutta se valetaan maata vasten.

LVIA-SUUNNITTELU

Liittymät

Jätevesi
Kiinteistön jätevesi liitetään olemassa olevaan lastenkodin omaan järjestelmään, joka
liitetään tulevaisuudessa Lohjan kunnalliseen jätevesiviemäriverkostoon.

Sadevesi
Kiinteistön sadevedet johdetaan maastoon.

Kylmävesi
Kiinteistö liitetään nykyiseen lastenkodin omaan järjestelmään, joka voidaan tulevai-
suudessa liittää Lohjan vesijohtoverkostoon. Vesimittari asennetaan nykyiseen ve-
denottamon pumppuhuoneeseen.

Vesi- ja viemärijohdot

Ulkopuoliset kylmävesijohdot tehdään PN 10 muoviputkesta (siniraita).
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Rakennuksen sisällä vesijohdot tehdään kupariputkista. Vesikalusteiden kytkentäjoh-
dot asennetaan pinta-asennuksina kromatuista kupariputkista. Lämmin käyttövesi
lämmitetään rakennuskohtaisesti sähköllä lämminvesivaraajan kierukassa. Lämpi-
män käyttöveden kiertopumppu on keskipakoispumppu pronssipesällä varustettuna
integroidulla taajuusmuuttajalla. Vesikalusteet ovat vakiotuotteita. Pesualtaat ja WC-
laitteet ovat posliinia, tasapohja-altaat rst:tä. Sekoittajat ovat yksiotesekoittajia. Käyt-
tövesiverkostojen putkieristykset ovat mineraalivillaa, päällysteenä paloluokiteltu
muovipinnoite näkyvissä paikoissa. Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit teh-
dään muoviviemäriputkista osineen.

Nokon väestönsuojan viemärit tehdään valurautaviemäriputkista varustettuna DN100
sulku-ja padotusventtiilillä.  Ulkopuoliset jätevesiviemärit tehdään muoviviemäriputkis-
ta osineen kumirengastiivistein. (maaviemäriputki), viemärikaivot ovat muovia valu-
rautakansin. Ulkopuoliseen jätevesiviemäriverkostoon asennetaan kaksi uutta jäteve-
sipumppaamoa varustettuna kahdella pumpulla ohjauskeskuksineen. Yhden nykyisen
pumppaamon pumput uusitaan. Pumppaamoiden paineviemärit tehdään väh. PN  6
muoviputkista (ruskearaita). Kiinteistön nykyiset betoniset jätevesiviemärin tarkastus-
kaivot uusitaan muovikaivoiksi varustettuna valurautakansistoin.

Lämmitysjärjestelmä

Rakennus varustetaan lämminvesivaraajalla joissa on lämpimänkäyttöveden kieruk-
ka. Lämmitys tapahtuu sähkövastuksin. Tilat lämmitetään vesikiertoisella lattialämmi-
tysverkostolla. Lämmitysverkostojen putket ovat teräsputkia, Lattialämmitysputket
tehdään esim. Wirsbo pe Pex-putkilla jakotukeilta alkaen. Lämmitysverkoston pumput
varustetaan taajuusmuuttajilla. Tuloilmakoneiden lämmityspatterit liitetään lämmitys-
verkostoon. Lämpöjohtojen eristykset ovat mineraalivillaa, päällysteenä paloluokiteltu
muovipinnoite näkyvissä paikoissa.

Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotyöt

Uuteen rakennukseen asennetaan koneellinen tulo- / poistoilmanvaihto varustettuna
lämmöntalteenottolaittein ja lämmitysverkostoon liitettävin jälkilämmityspatterien. Il-
manvaihtokoneet asennetaan iv-konehuoneisiin. Asuinhuoneiden tulo- ja poistoilma-
kanavahaarat varustetaan äänenvaimentimin. Osasto Nokoon rakennetaan S1-
luokan väestönsuoja varustettuna yhdellä väestönsuojapuhaltimella varusteiseen.
Rakennusautomaatiolaitteet rakennetaan kokonaisuudessaan DDC-järjestelmän mu-
kaisiksi ja liitetään alueen Computec Oy:n rakentamaan rakennusautomaatiojärjes-
telmään. Valvonta-alakeskus sijoitetaan tekniseen tilaan.

SÄHKÖSUUNNITTELU

Vahvavirtajärjestelmät

Rakennukselle asennetaan uudet sähkönousut alueen päämuuntamon läheisyyteen
asennettavalta uudelta pääkeskukselta.  Pääkeskuksen ja koko alueen sähkönjake-
lun rakenne tutkitaan ja selvitetään koulukeskuksen energiaselvityksen yhteydessä.
Rakennuksen tärkeimpien järjestelmien, kuten lämmitys ja turva- ja valvontajärjes-
telmät tulee olla liitettävissä varmennettuun sähköverkkoon. Varmennetun verkon to-
teutustapa selvitetään energiaselvityksen yhteydessä. Energiaselvitys ei sisälly varsi-
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naisesti Nokon ja uudisrakennushankkeeseen. Varmennettu verkko toteutetaan joko
rakennuskohtaisilla pienillä varageneraattoreilla tai keskitetysti yhdellä isolla varavoi-
mageneraattorilla.

Nokon ohi kulkee nykyisen päihdeosaston syöttökaapeli AMCMK
3x240Al+120Al/72CuS.  Rakennussuunnitteluvaiheessa selvitetään oikosulku- ja jän-
nitehäviölaskelmin tämän kaapelin mahdollista hyödyntämistä myös osasto Nokon
syöttökaapeliksi. Tällöin Nokon tieliittymään rakennettaisiin haaroituskaappi, jonka
kohdalla syöttökaapeli katkaistaan ja haaroitetaan Nokolle ja Päihdeosastolle. Jos
kaapeli osoittautuu riittämättömäksi, vedetään osasto Nokolle uusi nousukaapeli.
Nousukaapelit toteutetaan maakaapelointina.  Maakaapelointi tulee asentaa vesijoh-
tojen, viemäreiden ja mahdollisen kaukolämpöputken kanssa yhteisiin kaivantoihin
aina kun mahdollista. Käytöstä poistuvat nykyiset näkyvät kaapelit puretaan ja maa-
han asennetut kaapelit jätetään maahan.

Rakennuksen uudet nousukeskukset sijoitetaan niille varattuihin sähkötiloihin. Ra-
kennukselle asennetaan uudet pääpotentiaalintasauskiskot ja maadoituselektrodit.

Jakokeskus asennetaan Nokon eteisen sähkökomeroon. Nokon VSS-tilaan asenne-
taan lujatekoinen vähintään IP34 luokan ryhmäkeskus. IV-konehuoneeseen asenne-
taan lämmitys- ja IV-laitteistoille omat jakokeskukset.  Kansliaan asennetaan asuin-
huoneiden pistorasia- ja valaistusryhmien ohjauskytkin. Huonetiloihin asennetaan
normaalit valaistus- ja pistorasia-asennukset. Valaisimina käytetään ilkivaltasuojattuja
malleja. Huoneiden pistorasiat ovat sulkulaitteilla varustettua mallia. Keittiö- ja muut
kojeet sähköistetään.

Rakennusten ulkoalueet ja lähiympäristö valaistaan uusin seinä- ja pylväsvalaisimin.
Pihavalaistus tulee olla yhteensopiva tievalaistuksen kanssa. Tievalaistuksen uusimi-
nen arvioidaan energiaselvityksen yhteydessä ja toteutetaan erillishankkeena. Tieva-
laistuksen ilmakaapelointi muutetaan maakaapeloinniksi. Tievalaisimet vaihdetaan
hyötysuhteeltaan paremmiksi ja niiden ohjaustapa muutetaan energiansäästöohjauk-
seksi.

Tiedonsiirto- ja turvallisuusjärjestelmät

Rakennukselle asennetaan uudet puhelintalojohdot.  Välijakamo asennetaan Nokon
sähkötiloihin. Puhelinpisteet asennetaan henkilökunnan työtiloihin ja väestösuojaan.
Nokon ohi tien ruunassa kulkee alueen puhelinjakokaapilta tuleva ja Päihdeosastolle
menevä puhelintalojohto VMOHBU 30x2x0,5 sekä valvomosta tuleva ATK-
valokuitukaapeli (1x4SML+2x4GKL). Nokon tieliittymään rakennetaan haaroitus-
kaappi, jonka kohdalla talojohto ja valokuitukaapeli katkaistaan ja haaroitetaan Nokol-
le ja Päihdeosastolle.  Rakennuksen ATK-verkko liitetään alueen verkkoon nykyisten
valokuitukaapeleiden välityksellä.  ATK-verkko asennetaan henkilökunnan työtiloihin,
yhteydet ulkopuolelle puhelinverkon kautta.  Rakennus liitetään rakennusten yhteis-
antennijärjestelmään omalla alavahvistimella. Yhteisantennipisteet asennetaan oles-
kelutiloihin, jokaiseen asuinhuoneeseen ja VSS-tilaan. Pääulko-oville asennetaan
ovisoittolaitteet. Poistumisteiden oviin asennetaan sähköinen lukitusjärjestelmä, joi-
den avaus on kanslioista.  Kohteeseen asennetaan niin sanottu karkauksien valvon-
tajärjestelmä. Järjestelmässä käytetään liiketunnistusta, ovivalvontaa ja videovaltaa.
Ovet varustetaan iLOQ-lukitusjärjestelmällä. Rakennuksiin asennetaan tallentava vi-
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deovalvontajärjestelmä. Kameroiden avulla seurataan erityskohteita ja poistumisteitä.
Kameravalvonta integroidaan nykyiseen videovalvontajärjestelmään.

Rakennukseen asennetaan määräysten mukaiset palovaroitinjärjestelmät sekä merk-
ki- ja turvavalaistusjärjestelmät. Palovaroitinjärjestelmät tulee olla muutettavissa pa-
loilmoitusjärjestelmiksi ja liitettävissä koko koulukeskuksen aluetta palvelevaan mah-
dolliseen yhteiseen paloilmoitusjärjestelmään. Rakennukseen asennetaan päällekar-
kauksen hälytysjärjestelmä, mikä toteutetaan nykyisen käytössä olevan järjestelmän
laajennuksena (ascom). Rakennuksen kiinteistöautomaatio liitetään alueen valvonta-
keskukseen valokuituverkon välityksellä
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