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Päätettävä tässä kokouksessa

13
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaksi 2015 - 2024

HEL 2014-002330 T 10 06 00

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee antaa kiinteistöviraston 
tilakeskukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon

1. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosiksi 
2015–2024

2. Vuosina 2015–2017 toteutettavista vuokra- ja osakekohteista:

"Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu sosiaali- 
ja terveysviraston hankkeille vuosittaista rahoitusta 5–11 milj.e vuosille 
2015-2018. Pääosa hankkeista ja niiden rahoituksesta on siirretty 
alkamaan vuonna 2019 tai sen jälkeen. Moni peruskorjausta 
odottavasta sosiaali- ja terveysviraston kohteesta on jo nyt lähes 
käyttökelvottomassa kunnossa. Tästä johtuen 5-10 vuoden odotus 
peruskorjauksen alkamiseen on liian pitkä aika ja osa 
asiakaspalvelutiloista ehtii mennä käyttökieltoon ennen sitä. 

Kahta suurta peruskorjauskohdetta Herttoniemen sairaala, 45 milj.e, ja 
Lapinlahden sairaala 44,4 milj.e, ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista toteuttaa ohjelman esittämällä aikataululla. 
Näiden hankkeiden rahoitus, 90 milj.e, tulee siirtää sosiaali- ja 
terveysviraston uudis- ja lisärakennushankkeisiin, joiden 
toteutusaikataulua tulee aikaistaa. 

Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennushankkeet

Ohjelmassa on kaksi viraston uudis- ja lisärakennushanketta, Outamon 
oppilaskoti osasto Nelonen ja Noko. Uusiksi hankkeiksi sosiaali- ja 
terveysvirasto ehdottaa näiden lisäksi seuraavia hankkeita:

Malmin sairaalan korottaminen

 Malmin sairaalan korottamisen avulla on mahdollista keskittää 
sairaalatoimintaa Malmille päivystyssairaalan yhteyteen. 
Samalla voidaan luopua Herttoniemen sairaalan 
peruskorjaushankkeesta ja siirtää rahoitus Malmin sairaalaan 
keskitettävien tilojen rakentamiseen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta painottaa, että Malmin sairaalan laajennus 
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tulee toteuttaa alkamaan mahdollisimman nopeasti viimeistään 
vuonna 2017, jotta Herttoniemen sairaalan huonokuntoisista ja 
vajaakäyttöisistä tiloista voidaan luopua. Tällöin tontti vapautuu 
muuhun käyttöön. 

Vuosaaren Albatrossin laajentaminen

 Vuosaaren Albatrossin laajennus tarvitaan kasvavan Itä-
Helsingin palveluja varten. 

Uudis- ja lisärakennushankkeisiin siirretään kaksi vuokra- ja 
osakelistalla oleva hanketta:

-  Kruunuvuorenranta 1 ja 2, lastenkodin yksikkö  (toiminnallinen 
tarveselvitys 2012) ja kehitysvammaisten lasten pienryhmäkoti 
(tarvekuvaus 2013). Aikaisemmin Ormuspellon kaksi vuokralistalla 
ollutta hanketta, joista tehdään tilakeskuksen investointihanke, laajuus 
2000 brm2 (800 brm2+1200 brm2), kustannukset 7 M€, Mellinintie 
Kruunuvuorenranta tontti 49090/2, toteutus 2016. 

Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet

Uusiksi korjaushankkeiksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 
seuraavia hankkeita, jotka sosiaali- ja terveysvirasto on aiemmin 
esittänyt toteutettavaksi, mutta jotka edelleen puuttuvat listalta:

- Karviaismäen toimintakeskus, peruskorjaus 
kehitysvammaisten päivätoimintaan, 1200 brm2, tarvekuvaus on tehty 
2013 ja toimitettu tilakeskukseen tarveselvityksen tekemistä varten. 
Rakentaminen tulee ajoittaa vuosille 2016–17.

- Auroran sairaala-alueella sijaitsevien vainajatilojen 
peruskorjaus tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, mutta 
viimeistään vuonna 2015.

- Terveydenhuollon välinehuoltotiloihin tarvitaan muutostöitä 
eri toimipisteissä, kun välinehuollon toimintaa keskistetään noin 
kymmeneen toimipisteeseen ja osa toimipisteistä lopetetaan. Toteutus 
vuosina 2015–16.

- Lisäksi tilakeskuksen tulee huolehtia siitä, että laitoskeittiöt 
kunnostetaan asianmukaisiksi peruskorjausta vaativissa kiinteistöissä 
kuten Laakson ja Suursuon sairaala-alueet sekä Koskelan 
monipuolinen palvelukeskus.

- Hyvösen lastenkoti on huonokuntoinen ja edellyttää 
pikaista teknistä peruskorjausta.
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Auroran sairaalan alueen hankkeet tulee toteuttaa. Sosiaali- ja 
terveysviraston palveluverkkotyön yhteydessä täsmentyvät hankkeiden 
toiminnalliset tavoitteet. 

Herttoniemen sairaalan rakennusten A ja C peruskorjaaminen on 
kallista. Rakennukset eivät vastaa tämän päivän terveydenhoitotilojen 
vaatimuksia. Viraston mielestä Herttoniemen sairaalan 
peruskorjauksesta tulee luopua ja siirtää rahoitusta Malmin sairaalan 
korottamiseen kuten edellä on jo esitetty. Korvaavien hankkeiden 
toteutus tulee aikaistaa ohjelmassa esitetyistä vuosista 2019–2022 
vuosille 2017-2020.

Laakson sairaalan alueen rakennukset odottavat peruskorjausta ja 
hankkeille tarvitaan rahoitus. Sairaala-alueen kokonaissuunnittelu 
käynnistyy viraston palveluverkkotyön yhteydessä. 

Lapinlahden sairaalan muutos- ja perusparannusta ei toteuteta. 
Lapinlahteen suunnitelluille toiminnoille on korvaavat tilat ja rahoitus 
vuokra- ja osakekohteiden listalla.

Outamon oppilaskodin päärakennuksen toteutus ehdotetaan 
siirrettäväksi ohjelmakaudelta eteenpäin vuoteen 2022. Virasto 
selvittää hankkeen toiminnallisen sisällön tulevina vuosina.

Muut listalla olevat hankkeet ovat viraston esityksen mukaisia.

Vuosina 2015–2017 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Vuokra- ja osakekohteiden listalla on kaksi suurta 
terveysasemahanketta. Kalasataman hyvinvointikeskuksen, eli sosiaali- 
ja terveysaseman, laajuudeksi on esitetty 19 000 brm2 ja rakentamisen 
ajoitus vuosille 2015–2017.  Virasto on sitoutunut esitettyyn laajuuteen.

Keskustan hyvinvointikeskukselle, aiemmin terveysasema, tulee löytyä 
sijoituspaikka vuoden 2014 aikana. Sosiaali- ja terveysvirasto 
täsmentää hankkeen toiminnallista sisältöä palveluverkkotyön 
yhteydessä. Virasto pitää tärkeänä, että Kalasataman ja Keskustan 
hankkeet valmistuvat samanaikaisesti vuonna 2017. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vuokra- ja osakehankkeet ovat pääosin 
viraston tarpeiden mukaiset. Kehitysvammaisten ryhmäkoti 2 
(laitoshoitoa korvaava) tulee aikaistaa toteutettavaksi vuosina 2015 - 
2016, jotta Killinmäen lähes tyhjästä laitosrakennuksesta voidaan 
luopua mahdollisimman nopeasti. Myös Muiden Killinmäkeä korvaavien 
tilojen tulee valmistua viimeistään vuonna 2016. 
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Sairaala-, kuntoutus ja hoivaosaston vuokra- ja osakehankkeet ovat 
pääosin viraston tarpeiden mukaiset, mutta joidenkin kohteiden 
rakentamisaikatauluja tulee korjata seuraavasti:

 Kustaankartanon D- ja E-rakennusten peruskorjaus toteutetaan 
yhtä aikaa vuosina 2015 - 2016.

 Koska Kustaankartanon D- ja E-rakennukset toimivat Myllypuron 
monipuolisen palvelukeskuksen väistötilana, Myllypuron 
peruskorjaus voidaan aloittaa vasta aikaisintaan loppuvuodesta 
2016, jolloin se valmistuu vuoden 2018 puolivälissä.

 Aikaisemmin ajateltiin, että Mariankodin peruskorjaus ja 
muutostyöt voidaan tehdä lomittain Myllypuron kanssa ja siten 
aikatauluksi sovittiin 2017 – 2018. Jos käytetään väistötilana 
peruskorjattua Koy Helsingin Palveluasuntojen kohdetta eikä 
tilakeskukselta vuokrattavaa tilaa, Mariankodin rakentamisen 
aikatauluksi määräytyy 2018 - 2019. Jos väistötilat voidaan 
vuokrata tilakeskukselta, hanke voidaan ajoittaa vuosille 2017-
2018.

 Seniorisäätiön Antinkoti ei aiemmasta suunnitelmasta poiketen 
edellytä peruskorjausta, vaan muutostöitä ryhmäkodeiksi. 
Muutostöiden ajankohta määritellään erikseen.

Seuraavat vanhusten laitosasumista ryhmäkodeiksi muuttavat 
hankkeet tulee toteuttaa joko investointihankkeina tai vuokrahankkeina:

- Seniorisäätiön Pakilakodin Suovatalo, peruskorjaus ja 
muutostyö ryhmäkodeiksi, 9043 htm2, toteutus 2018–19

-       Seniorisäätiön Pakilakodin Heinätalo, muutostyö ryhmäkodeiksi, 
4037 htm2, toteutus 2016.

Sosiaali- ja terveysviraston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 
priorisointi

Sosiaali- ja terveysvirasto priorisoi investointihankkeet seuraavasti:

1. Sofianlehto A-talo, lyhytaikaisyksikön tilat ja vaikeasti 
kehitysvammaisten päivätoimintakeskus, vuonna 2015 

2. Vuosina 2015-2016 rakennettavat hankkeet 

 Outamon osastot Noko (v. 2014) ja Nelonen (v. 2015)
 Teinilän lastenkoti v. 2015
 Tervalammen keskuslämmitysjärjestelmän uusiminen v. 2015, 

tekninen peruskorjaus
 Palvelutalo Kivitasku, julkisivun halkeamien korjaus v. 2015, 

tekninen peruskorjaus 
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3. Malmin sairaalan korotus toteutetaan mahdollisimman pian alkaen 
vuonna 2017 Herttoniemen sairaalan peruskorjaukseen varatulla 
rahoituksella, yht. 45 milj.e 

4. Laakson sairaalan alueen hankkeet toteutetaan vuosina 2015-2020 

5. Vuosaaren Albatrossin laajennus toteutetaan mahdollisimman pian 

6. Auroran sairaala-alueen peruskorjaushakkeet vuosina 2019-2021 

7. Suursuon sairaalan yhdysosan peruskorjaus v. 2018 

8. Tervelammen rak. 14 peruskorjaus v. 2019 

9. Outamon oppilaskodin päärakennuksen peruskorjaus, siirretään 
vuodelle 2022." 

Esittelijän perustelut

Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt hallintokuntia antamaan 
lausunnon oheisesta talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksesta 2015 – 2024. 

"Rakentamisohjelmaluonnokseen on ohjelmoitu enimmäismäärä 
hallintokunnan ehdottamia hankkeita. 

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013 – 2016 tavoitteena on, 
että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen 
kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Lisäksi on 
asetettu strategiakaudelle vuotuiseksi investointien tasoksi 435 milj. 
euroa ja otettu käyttöön 10-vuotinen investointiraami osana 
raamiohjausta. Tämän rakentamisohjelmaluonnos pohjautuu vuoden 
2014 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan ja se on päivitetty hallintokunnilta saaduilla 
tiedoilla. Talonrakennuksen osuutta on hieman kasvatettu, mutta on 
hyvin todennäköistä, että osuutta ei voi kasvattaa, jos ei muilta kohdilta 
voida osoittaa vastaavaa vähennystä. Kun kaupunginhallitus on 
hyväksynyt 2015 - 2024 raamin, tilakeskus joutuu sopeuttamaan 
kiinteistölautakunnalle valmisteltavan talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelman 2015 - 2024 raamin mukaiseksi. 

Tämän takia hallintokuntaa pyydetään priorisoimaan hankkeensa 
mahdollisen karsimisen helpottamiseksi.

Rakentamisohjelmaehdotuksessa on esitetty omina riveinään yli 200 
000 euron (alv 0 %) hankkeet.

Hallintokunnan lausunto kiinteistölautakunnalle 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 2015 - 2024 tulee 
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toimittaa Ahjoon nimellä ”Hallintokunta / ehdotus 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2015 – 2024” 
torstaihin 27.3.2014 klo 16.00 mennessä sekä sähköpostilla Mårten 
Lindhomille, Raija Honkalalle ja Irmeli Grundströmille."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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