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§ 23
Suunnittelukilpailun perusteella käynnistetyn hankinnan (nk. Rafael-
hanke) keskeyttäminen ja sopimus hankkeen suunnittelukustannus-
ten korvaamisesta Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle

HEL 2016-012039 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti 
keskeyttää pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liitty-
neen suunnittelukilpailun perusteella käynnistetyn hankinnan, jonka tar-
koituksena oli nk. Rafael-hankkeen toteuttaminen. 

Samalla lautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan (liite 1) sopimuksen 
hankkeen suunnittelukustannusten korvaamisesta Helsingin Diakonis-
salaitoksen säätiölle (jäljempänä Diakonissalaitos) ja oikeuttaa virasto-
päällikön allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään sopimukseen 
tarvittaessa tarpeellisiksi katsomiaan vähäisiä teknisiä muutoksia. 

Perustelut

Hankkeen tausta ja päätöshistoria

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.6.2008 (§ 889) Helsingin kaupungin ja 
valtioneuvoston välillä laaditun sopimuksen pitkäaikaisasunnottomuu-
den vähentämisohjelmasta. Sosiaalivirasto järjesti vuonna 2009 kysei-
seen ohjelmaan liittyvän suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena oli löy-
tää asunnottomien ongelmien hoitamiseksi uusia innovatiivisia palvelun 
tuottamisen konsepteja sekä uusia rakentamisen ratkaisuja. Suunnitte-
lukilpailun tarkoituksena oli valita Kivelän sairaala-alueella sijaitsevalle 
rakennuspaikalle parhaiten sopiva suunnitelma ja hankkia kohteen to-
teutus suorahankintana suunnittelukilpailun voittajalta. 

Päätös suunnittelukilpailun järjestämisestä tehtiin sosiaalilautakunnas-
sa 24.2.2009 (§ 56) ja suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus jul-
kaistiin 10.3.2009. Suunnittelukilpailun kilpailuohjelmassa ilmoitettiin, 
että kilpailun voittajan kanssa käynnistetään ostopalvelusopimusneu-
vottelu sekä suunnittelu- ja tontinmuodostusprosessi. Tontin suunnitte-
lun ja toteutuksen ohella kilpailun voittaneen palveluntuottajan kanssa 
oli tarkoitus laatia pitkäaikainen ostopalvelusopimus. Ostopalvelusopi-
muksen voimassaolon tavoiteajaksi ilmoitettiin 15 vuotta. 

Sosiaalilautakunta päätti 15.12.2009 (§ 479) valita pitkäaikaisasunnot-
tomuuden vähentämisohjelmaan liittyvän suunnittelukilpailun voittajaksi 
Helsingin Diakonissalaitoksen (palveluntuottaja ja kiinteistönomistaja) 
ja JKMM Arkkitehtien (suunnittelija) suunnitelman "Rafael". Samalla so-
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siaalilautakunta päätti valtuuttaa sosiaaliviraston käynnistämään suun-
nittelukilpailun kohteen toteuttamista suorahankintana koskevat sopi-
musneuvottelut kilpailun voittajan kanssa. Hankintapäätöksen mukaan 
lopullisen hankintasopimuksen hyväksyy sosiaalilautakunta ja sopimus 
tulee voimaan, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Sosiaalilautakunta päätti samalla esittää kaupunginhallitukselle, että 
14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14481 tontista nro 3 (Ki-
velä-Hesperian sairaala-alue) varattaisiin pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelman mukaiseen suunnittelukilpailuun liittyvän hank-
keen toteuttamiseksi ehdolla, että tontille rakennetaan valtion tukemia 
vuokra-asuntoja sekä palvelutiloja pitkäaikaisasunnottomille. Samalla 
lautakunta myös esitti, että sosiaalilautakunta oikeutettaisiin valitse-
maan suunnittelukilpailun voittaja tontin varaajaksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2010 (102 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 
hankkeelle Kivelä-Hesperian sairaala-alueelta 14481/36 määräalan 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 1.12.2060 saakka 
asunto- ja palvelutiloja varten tietyin vuokraehdoin. Kaupunginhallitus 
päätti 26.4.2010 (519§) varata kaupunginvaltuuston päätöksessä sano-
tun rakennuspaikan vuokrattavaksi kaupungin ja valtioneuvoston hy-
väksymän pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukai-
sesti suunnittelukilpailun voittaneelle Helsingin Diakonissalaitokselle. 

Sosiaalilautakunta hyväksyi päätöksellään 30.11.2010 erillisen Diako-
nissalaitoksen kanssa solmitun hanketta koskevan aiesopimuksen (liite 
2), jonka sosiaalijohtaja on allekirjoittanut 13.12.2010. Päätöksessä on 
edelleen todettu, että lopullinen hankintasopimus valmistellaan aiesopi-
muksen ehtojen mukaisesti ja sopimuksen hyväksyy sosiaalilautakunta. 
Aiesopimuksessa kuitenkin todetaan, että osapuolet sitoutuvat sopi-
muksella Rafael-hankkeen toteuttamiseen ja Diakonissalaitos on voinut 
sopimuksen perusteella käynnistää hankkeen suunnittelutyöt. Sosiaali-
virasto on sitoutunut sopimuksessa korvaamaan Diakonissalaitokselle 
aiheutuneet kohtuulliset rakennussuunnittelukustannukset, jos hanke 
estyy sosiaalivirastosta johtuvasta syystä.

Suunnittelukilpailun kohteen toteuttamisen tilanne

Suunnittelukilpailulla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jolla hankintayk-
sikkö voi hankkia esimerkiksi kaavoitukseen tai kaupunkisuunnitteluun 
suunnitelman, jonka tuomaristo valitsee. Suunnittelukilpailun perusteel-
la tehtävä hankkeen jatkosuunnittelua tai toteuttamista koskeva palve-
luhankinta voidaan tehdä suorahankintana, jolloin palveluhankinnan si-
sällöstä ja ehdoista voidaan neuvotella suunnittelukilpailun voittajan tai 
useamman voittajan kanssa. Rafael-hankkeen jatkosuunnittelusta ja to-
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teuttamisesta on sovittu viimeistään 13.12.2010 päivätyllä aiesopimuk-
sella. 

Suunnittelukilpailun voittanutta kilpailuehdotusta ei kuitenkaan ole ryh-
dytty toteuttamaan. Myöskään varsinaista suunnittelukilpailun kohteen 
toteuttamista ja palveluhankintaa koskevaa päätöstä ei ole tehty. Han-
kinnan toteuttamisesta on käyty neuvotteluita osapuolten kesken, mutta 
neuvottelut eivät ole edenneet aiesopimusta pidemmälle. Diakonissa-
laitos on aiesopimuksen perusteella aloittanut hankkeen rakennus-
suunnittelun yhteistyökumppaniensa kanssa. 

Suunnittelukilpailun kohteen toteuttamiseen varatulla tontilla ei ole ryh-
dytty kaikkiin sen rakentamiskelpoisuuden edellyttämiin toimiin. Diako-
nissalaitos on tehnyt tontin vuokrasopimuksen syksyllä 2012 ja raken-
nuslupahakemus on jätetty 29.6.2012. Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus (ARA) on tehnyt ehdollisen varauksen investointiavustuksen 
myöntämisestä. Valtion ja Helsingin kaupungin välillä on sittemmin sol-
mittu (vuosille 2012-2015) uusi aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuu-
den poistamiseksi. Uudessa aiesopimuksessa Rafael-hankkeen koh-
teen toteuttamista siirrettiin edelleen vuosille 2012 ja 2013. 

Mainituista toimenpiteistä ja käydyistä neuvotteluista ja selvityksistä 
huolimatta hanke ei ole edennyt. Suunnittelukilpailun kohteen toteutta-
miseen ryhtyminen edellyttäisi siten edelleen neuvotteluja osapuolten 
välillä sekä lopullisen hankintasopimuksen hyväksymistä ja allekirjoitta-
mista. Koska hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty varsinaista hankin-
tapäätöstä, myös hankintaa koskeva suorahankintapäätös edellyttäisi 
valmistelua ja suunnittelutyötä sopimusneuvotteluiden ohella. 

Hankinnan toteuttamisedellytykset

Hankintalain (348/2007) mukaan hankintayksiköiden on julkisia hankin-
toja toteuttaessaan pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, 
että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja 
suunnitelmallisesti sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympä-
ristönäkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimen taloudellinen ja 
suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttää myös hankintojen toteutta-
miskelpoisuuden seurantaa ja periaatteiden huomioimista hankinnan 
täytäntöönpanoon ryhdyttäessä. 

Hankintalakiin on vuonna 2010 (HE 182/2010) lisätty säännös koskien 
hankintamenettelyn keskeyttämistä (73 a §). Vakiintuneeseen oikeus-
käytäntöön perustuneella lisäyksellä haluttiin selkeyttää, milloin hankin-
tamenettely voidaan keskeyttää hankintaa tekemättä. Lakiin kirjattiin oi-
keuskäytännössä vahvistettu periaate, jonka mukaan hankinnan kes-
keyttäminen on mahdollista todellisesta ja perustellusta syystä. Kes-
keyttäminen voi johtua esimerkiksi hankintayksikön muuttuneista tar-
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peista. Keskeyttäminen voi olla seurausta myös hankintayksikön omas-
ta toiminnasta. Hankinnan keskeyttäminen voi tulla kyseeseen missä 
tahansa hankinnan vaiheessa, myös hankintapäätöksen tekemisen jäl-
keen. 

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman suunnittelukilpailua 
koskeva päätös on tehty noin kuusi vuotta sitten. Hankintaan on ryhdyt-
ty kilpailuttamista edeltäneen valmistelun pohjalta, joka on perustunut 
vuonna 2008 allekirjoitettuun aiesopimukseen valtion ja kaupungin vä-
lillä. Hankinnan jatkovalmistelu ei ole tämän jälkeen edennyt suunnitel-
lulla tavalla, eikä osapuolten välillä ole solmittu hankintapäätöksissä ja 
kilpailutusasiakirjoissa tarkoitettua hankintasopimusta. Myöskään varsi-
naista kohteen toteuttamista koskevaa päätöstä ei ole tehty, vaikka 
kohteen toteuttamisesta on laadittu aiesopimus. Toiminnan suunnittelu-
kilpailun kohteessa on ajateltu alkavan jo vuoden 2011 aikana, mutta 
käytännössä hankinnan toteuttaminen ei ole edennyt osapuolten ajoit-
taisista keskusteluista huolimatta. Näin ollen myös sopimukseen liitty-
vän palveluhankinnan sopimuskauden tavoiteajasta on kulunut jo suuri 
osa. 

Ajan kulumisen seurauksena ei voida olla varmoja siitä, että kyseinen 
hankinta olisi edelleen tarkoituksenmukaista toteuttaa suunnittelukilpai-
lun perusteella. Vuonna 2009 järjestetyn kilpailutuksen osalta ei voida 
enää esimerkiksi pitää selvänä, että muu päätöksenteko muun muassa 
alueiden käyttöön liittyen edelleen tukisi hankinnan kohteen toteutta-
mista suunnitellulla tavalla. Alkuperäisten arvioiden mukaan toiminnan 
suunnittelukilpailun kohteessa olisi tullut alkaa jo viisi vuotta sitten. Vii-
västymisestä johtuen suunnittelukilpailun kohteen toteuttaminen edel-
lyttäisi käytännössä kokonaan uutta valmistelua, mukaan lukien hankin-
tatarpeen ja hankinnan kohteen muutostarpeiden kartoittamista, sekä 
uuden valmistelun tulosten huomioon ottamista jo hankinnan kohdetta 
määriteltäessä ja suunnittelukilpailua järjestettäessä. Edellä mainituin 
perustein hankinnan toteuttaminen suunnittelukilpailun lopputuloksen 
mukaisesti tarkoittaisi käytännössä hankinnan käynnistämistä uudel-
leen. 

Osapuolten välillä yli viisi vuotta sitten solmitulla aiesopimuksella ei ole 
vaikutusta hankinnan keskeyttämistä koskevaan arviointiin. Aiesopimus 
on ilmentänyt osapuolten yhteistä tahtotilaa hankkeen edistämiseksi, 
mutta hanke ei ole aiesopimuksen jälkeenkään edennyt suunnitellulla 
tavalla aiesopimuksen perusteella toteutettua rakennussuunnittelua lu-
kuun ottamatta. 

Kiinteistöviraston lausunto
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Hankinnan toteuttamisedellytyksistä on pyydetty lausunto kiinteistövi-
rastolta (liite 4). Lausunnossa todetaan seuraavaa:

”Kiinteistövirasto toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan pitkäaikaisa-
sunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyneen ns. Rafael-hankkeen 
keskeyttämisestä:

Valtuusto päätti 21.4.2010 (100 2§) sosiaalilautakunnan vuonna 2009 
tekemän esityksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
man määräalan Kivelä-Hesperian sairaala-alueelta Helsingin Diakonis-
salaitokselle pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liitty-
nyttä Rafael-hanketta varten. Vuonna 2012 kiinteistöviraston tonttiosas-
to teki Diakonissalaitoksen kanssa päätöksen mukaisen tontinvuokra-
sopimuksen, ja lisäksi Diakonissalaitos rakennushankkeeseen ryhtyvä-
nä jätti rakennuslupahakemuksen lupakäsittelyyn. Toimenpiteistä huoli-
matta hanke ei kuitenkaan ole edennyt.

Kiinteistöviraston näkemyksen mukaan hankkeen keskeyttäminen on 
perusteltua, koska tulevasta sote-uudistuksesta johtuvat toimintojen uu-
delleenjärjestelyt avaavat uusia näkökulmia myös Kivelä-Hesperian 
sairaala-alueen kehittämiselle. Tällaisen yksittäisen hankkeen toteutta-
minen Kivelä-Hesperian sairaala-alueelle vaikeuttaisi alueen tulevan 
maankäytön kokonaisvaltaista suunnittelua. Määräalan vapauttaminen 
parantaa alueen kaavoitus- ja jatkokehitysmahdollisuuksia tulevaisuu-
dessa. 

Lisäksi kiinteistövirasto toteaa, että hankkeen kokonaistaloudelliset si-
toumukset ylittävät ns. rajoittamislaissa (laki kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa) määritellyn arvonlisäverottomien kokonaiskustannusten 
viiden miljoonan euron enimmäisrajan, mikä edellyttäisi poikkeusluvan 
hakemista sosiaali- ja terveysministeriöltä.”

Lausunnon perusteella kiinteistövirasto ei pidä hanketta toteuttamiskel-
poisena. Lausunnosta ilmenee, että hankkeen toteuttaminen olisi on-
gelmallista maankäytön suunnittelun kannalta sekä nk. maakuntauudis-
tukseen liittyvien rajoitusten vuoksi. Edellä mainitut seikat ilmentävät si-
tä, kuinka hankkeen toteuttamisedellytykset ovat ajan kulumisen joh-
dosta käytännössä muuttuneet niin, että hankinta tulisi valmistella ko-
konaan uudelleen toimintaympäristön muutokset huomioiden, jos hank-
keen toteuttamista ylipäätään pidettäisiin valmistelun perusteella edel-
leen mahdollisena.

Hankinnan keskeyttäminen

Hankintoja toteutettaessa on kyettävä vakuuttumaan siitä, että yksittäi-
sen hankinnan toteuttamisen vaikutukset hankintayksikön koko toimin-
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taympäristöön voidaan arvioida luotettavalla tavalla. Pitkäaikaisasun-
nottomuuden vähentämisohjelmaan liittyvän suunnittelukilpailun toteut-
tamisesta ja suunnittelukilpailun voittajan valinnasta on kulunut niin pit-
kä aika, ettei varsinaiseen hankinnan toteuttamiseen ryhtymistä voida 
enää pitää hankintatoimen järjestämistä ohjaavien periaatteiden edel-
lyttämällä tavalla perusteltuna. Suunnittelukilpailun kohteen toteuttami-
seen ei siten enää voida ryhtyä vuonna 2009 päättyneen kilpailutuksen 
perusteella. Edellä mainituista syistä johtuen hankintayksiköllä on tarve 
ja todellinen syy keskeyttää hankinta ja päättää osapuolten välillä sol-
mittu aiesopimus. 

Hankintalain 73 a §:n mukaan hankinnan keskeyttämisestä on tehtävä 
hankintalain mukainen perusteltu päätös. Vaikka suunnittelukilpailun 
kohteen toteuttamisesta ei ole tehty varsinaista (suora)hankintaa kos-
kevaa päätöstä, on hankinnan keskeyttämisestä silti perusteltua tehdä 
erillinen ratkaisu. Lisäksi Diakonissalaitoksen kanssa solmitun aiesopi-
muksen voidaan sen sisällön perusteella katsoa periaatteessa rinnastu-
van hankintapäätökseen. 

Hankinnan suunnittelukustannusten korvaaminen

Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen väliseen aiesopimukseen 
on kirjattu (aiesopimuksen kohta 5.3), että sosiaalivirasto korvaa Diako-
nissalaitokselle aiheutuneet kohtuulliset rakennussuunnittelukustannuk-
set, mikäli rakentamisen aloittaminen estyy sosiaaliviraston vastuulla 
olevasta syystä. Hankinnan keskeyttämispäätös on hankintayksikön yk-
sipuolinen päätös, eikä keskeyttäminen ole seurausta suunnittelukilpai-
lun voittajan puolella olevasta syystä. 

Sosiaali- ja terveysviraston johtosäännön 4 §:n 12 kohdan mukaan lau-
takunnan tehtävänä on myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki 
on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon kor-
vaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen. Diakonissalaitos on aiesopi-
muksen perusteella käynnistänyt rakennussuunnittelun ja esittänyt luo-
tettavan selvityksen (liite 3.) sille aiheutuneista suunnittelukustannuk-
sista. Kyseisestä selvityksestä ilmenee, että Diakonissalaitoksen suun-
nittelukustannukset pohjautuvat todellisiin kustannuksiin, jotka suunnit-
teluun osallistuneet palveluntuottajat ovat laskuttaneet Diakonissalai-
tokselta. Osapuolet ovat yhdessä arvioineet kohtuulliseksi korvausmää-
räksi 400 000 euroa ja tehneet liitteenä olevan sopimuksen suunnittelu-
kustannusten korvaamisesta (liite 1).

Käsittely

Esitetty vastaehdotus:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Rene Hursti: "En kannata esitettyä päätösehdotusta vaan esitän 
vastaehdotuksen, että Rafael-hankkeen on jatkuttava ennen sovittujen 
suunnitelmien mukaisesti, ja polkaistava heti käyntiin. 

Perustelu: 20.5.2015 Kaupunginhallitus vastaa valtuutettu Arajärven 
14.1.2015 (asia nro 23) tekemään valtuustoaloitteeseen: "Kaupungin-
hallitus viittaa sosiaali-ja terveyslautakunnan sekä kiinteistölautakun-
nan hankkeesta antamiin lausuntoihin ja toteaa, että hankkeen on tar-
koitus edetä suunnitelman mukaisesti. Kivelä-Hesperia sairaala-alueel-
la olevaan hankkeen rakennuspaikkaan liittyvien tila- ja kustannusselvi-
tysten tekeminen on viivästyttänyt toteutusvaiheen käynnistämistä."

Hanke, joka sai nimekseen "Rafael" kilpailun voittajan nimeämänä, on 
ollut vireillä 15.12.2009, jolloin sosiaalilautakunta valitsi voittajaksi Dia-
konissalaitoksen ja JKMM arkkitehtitoimiston sosiaaliviraston pitkäai-
kaisasunnottomuuden vähentämisohjelman kuuluvan asumisyksikön 
suunnittelukilpailun.  

Asumispalvelujen tuottamista koskeva sopimus hyväksyttiin 30.11.2010 
ja allekirjoitettiin sosiaalilautakunnan ja Diakonissalaitoksen kanssa 
13.12.2010.

Helsingin kaupunginvaltuustossa 14.1.2015 valtuutettu Arajärvi jätti 14 
valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, että kaupunki ryhtyy vä-
littömästi tarmokkaisiin toimenpiteisiin mainitun asumisyksikön toteutta-
miseksi. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kiinteistö-
lautakunnan hankkeesta antamiin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: 
"Hankkeen on tarkoitus edetä suunnitelman mukaisesti. 
Kivelä-Hesperia sairaala-alueella olevaan hankkeen rakennuspaikkaan 
liittyvien tila- ja kustannusselvitysten tekeminen on viivästyttänyt toteu-
tusvaiheen käynnistämistä. Sosiaali- ja terveysviraston, kaupunkisuun-
niteluviraston, kiinteistöviraston sekä kaupunginkanslian yhdessä Dia-
konissalaitoksen kanssa tulisi välittömästi sopia toteuttamisajankohdan 
aloittamisesta Rafael projektille."

Silloinen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Hannu Juvonen to-
tesi:

"Palvelujen tulisi olla oikea aikaisia ja riittäviä. Suunniteltu asumispalve-
luyksikkö edistää yksityisyyden ja yhteisöllisyyden toteutumista asuk-
kaiden tarpeiden mukaisesti. Tammikuussa 2015 sosiaali- ja terveysvi-
raston asumisen tuen yksikössä yhteensä n. 500 pitkäaikaisasunnoton-
ta päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivää asiakasta jonotti tehos-
tettuun palveluasumiseen tai tuettuun asumiseen." Lisäksi Hannu Juvo-
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nen totesi: "Palvelujen riittämättömyys tai niiden kohtuuttoman pitkä jo-
nottaminen on asiakkaan terveydentilan kannalta haitallista."

Siksi esitän päätösehdotukseen vastaehdotusta ja em. virastojen nope-
aa yhteistä kokousta Rafael-hankeen käynnistämiseksi välittömästi.

Toistan, että tuottamista koskeva sopimus suunnittelukilpailun voittajan 
Diakonissalaitoksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa allekirjoi-
tettiin sopimus 13.12.2010.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen vuokrattavan rakennuspaikan 
vuokraperusteista ja vuokraamisesta 21.4.2010 (102 §) sekä rakennus-
paikan varaamisesta ja Helsingin sosiaalilautakunta on tehnyt päätök-
sen 30.11.2010 (476 §) hyväksyä asumispalvelujen yhdessä Diakonis-
salaitoksen kanssa 30.11.2010.

Helsingin sosiaalivirasto on toteuttanut kaupunginhallituksen 26.4.2010 
(519 §) täytäntöönpanopäätöksen omalta osaltaan, eikä ole korvaus-
velvollinen. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole mitään syytä kes-
keyttää sovittua hanketta ja maksaa sanktiota 400 000 euroa. Lisäksi 
hankkeen keskeyttämistä on ehdottanut Helsingin Diakonissalaitos."

Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Jäsen Rene Hursti jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen: "Esitän 
eriävän mielipiteen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä, kumo-
ta 30.11.2010 (476 §) tehty "Rafael" -hankepäätös, sekä päätöksestä 
hyväksyä "Rafael" -hankkeen lakkauttaminen ja päätöksestä hyväksyä 
korvausten maksaminen hankkeen keskeyttämisen varjolla Diakonissa-
laitokselle 400 000 euroa, päätös 20.4.2010 (519 §)."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos 020117.pdf
2 Aiesopimus
3 Kustannuserittely
4 Kiinteistöviraston lausunto 30.11.2016.pdf

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Diakonissalaitos Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Pirkka Saarinen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., Salassapitotarve/-peruste 
koskee asian valmisteluvaihetta )

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Salassapitotarve/-peruste 
koskee asian valmisteluvaihetta )

3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., Salassapitotarve/-peruste 
koskee asian valmisteluvaihetta )

4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., Salassapitotarve/-peruste 
koskee asian valmisteluvaihetta )

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Diakonissalaitos Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.01.2017 § 6
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


