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Päätettävä tässä kokouksessa

12
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019−2028

HEL 2018-002676 T 02 02 00

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019−2028

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2019–2028

Talonrakennuksen investointiohjelman raamissa on vuosina 
2019−2022 noin 150 milj. euron vajaus siihen nähden, mitä toimialat 
ovat tehneet esityksiä. Luonnosesityksessä asia on ratkaistu sosiaali- 
ja terveystoimialan osalta siten, että suurten Laakson ja Malmin sairaa-
lahankkeiden rahoitusvaraukset on poistettu investointipuolelta ja hank-
keet on siirretty osake- ja vuokralistalle. Laakson hankkeelle on varattu 
hankesuunnitteluun tarvittava rahoitus investointilistalle.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevi-
sion 2030 tavoitteena on korvata vanhat ja huonokuntoiset sairaalara-
kennukset uusilla, nykyaikaisilla ja toimintaa tukevilla sairaalarakennuk-
silla. Sairaalahankkeiden rahoituksen järjestäminen ja eteneminen ai-
kataulussa on tärkeää, sillä nykyiset sairaalarakennukset eivät täytä 
nykypäivän vaatimuksia, ne ovat teknisesti vanhentuneita eikä niitä ole 
peruskorjattu.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman investointiohjelman uu-
disrakennushanke:

 Hyvösen lastenkodin uusi korvaava tila. Hanke on tärkeä toteuttaa 
mahdollisimman pian. Nykyisissä tiloissa on sisäilmaongelmia.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman investointiohjelman 
korjausrakennushankkeet:

 Kallion virastotalo, hissien uusiminen vuonna 2019
 Kallion virastotalo, terveysaseman tilojen muuttaminen perhekes-

kukseksi, valmistuu vuonna 2019
 Kallion virastotalon yhden kerroksen muuttaminen monitilatoimistok-

si, toteutus vuonna 2019
 Outamon lastenkodin päärakennuksen korjaaminen vuonna 2022
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 Tervalammen kuntoutuskeskuksen rakennuksen 14 peruskorjaus 
vuosina 2023–2024.

Vuosina 2019–2021 toteutettavat vuokra- ja osakekohteet

Liitteeseen 3 on korjattu toteuttamisvuosia ja lisätty tarpeelliset, listasta 
puuttuvat hankkeet

Vuokra- ja osakeohjelmassa olevat yhteishankkeet

 Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus pitää toteuttaa mahdollisim-
man nopeasti. Hankkeen laajuus on 15 000 m² ja toteutusajankoh-
daksi on esitetty vuosia 2019–2020. Hanke on suunniteltu toteutet-
tavan Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuk-
sen välittömään läheisyyteen. Tontinluovutus on kesken.

 Laakson yhteissairaala on siirretty investointilistalta vuokra- ja osa-
kelistalle. Tarveselvitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnas-
sa 20.6.2017. Hanke on yhteishanke Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kanssa. Hankesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu 
vuonna 2019. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2020–2025. Aika-
taulu tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua

 Malmin sairaalan laajennus on siirretty investointilistalta vuokra- ja 
osakelistalle. Hankkeen tarvekuvaus valmistuu alkusyksystä 2018. 
Hanke on välttämätön, sillä laajennus korvaa Malmin sairaalan huo-
nokuntoisen rakennuksen 18, jonka tiloissa on sisäilmaongelmia ja 
joka on teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Hankkeen toteu-
tus on ajoitettu vuosille 2024–2026

 Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen alustava laajuus on 
10 300 htm². Hankesuunnitelma valmistuu alkusyksystä 2018 ja to-
teutus on esitetty vuosille 2020–2023.

Terveys- ja päihdepalvelut

 Mannerheimintie 172 sijaitsevat suun terveydenhuollon yksiköt tar-
vitsevat korvaavat tilat, sillä alue on kaavoitettu uuteen käyttöön. 
Uusien tilojen laajuus on noin 1 500 m². Hanke on tavoitteena to-
teuttaa samaan kiinteistöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin (HUS) ja Helsingin yliopiston kanssa, tavoiteltu toteutusaika on 
vuosina 2019–2022.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kaikki perhe- ja sosiaalipalvelujen hankkeet ovat tarpeellisia. Haavikon 
opetus- ja aikuiskoulutuskeskuksessa on sisäilmaongelma, joten nykyi-
set tilat pitää peruskorjata mahdollisimman pian.
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 Oulunkylä, Oma orsi, Risupadontie (kehitysvammaisten asuntoryh-
mä ja ryhmäkoti)  hanke toteutetaan vuosina 2017–2019

 Malmi/Jakomäki, Lastenkodin yksikkö, Malmin lastenkodin Karviais-
tien pienyksikön peruskorjaus korvaaviin tiloihin Louhikkotielle, laa-
juus 450 m², toteutus 2018–2019

 Malmi, Tullivuorentie 4, entisen lastenkodin peruskorjaus kehitys-
vammaisten lasten pienryhmäkodiksi, toteutetaan vuosina 
2018−2019

 Kruunuvuorenranta, kehitysvammaisten asuntoryhmä A, Haakonin-
lahti, toteutus ohjelman mukaan 2018−2019

 Sörnäinen, Kalasataman kehitysvammaisten toimintakeskus, toteu-
tus ohjelman mukaan vuosina 2018–2020

 Malminkartanon ja Herttoniemen nuorten vastaanoton korvaavat yh-
teiset tilat, sijaintipaikkaa ei ole vielä, toteutus mahdollisimman pian, 
tavoite vuonna 2019

 Kaksi ammatillista perhekotia (lastensuojelu), kumpikin 200 m², si-
jaintipaikkaa ei ole vielä, toteutus mahdollisimman pian, tavoite 
vuonna 2019

 Oulunkylä, Haavikon opetus- ja aikuiskoulutuskeskuksen nykyisten 
tilojen peruskorjaus, toteutus 2019−2020. Tiloissa on sisäilmaongel-
mia, jotka pitää korjata mahdollisimman pian

 Vuosaari, kehitysvammaisten asuntoryhmä Vuosaarentie 3, toteu-
tus ohjelman mukaan vuosina 2019–2020 

 Koskela, Kehitysvammaisten asuntoryhmä D, Koskela, toteutetaan 
ohjelman mukaan 2019–2021

 Laajasalo, kehitysvammaisten ryhmäkoti ja erilliset asunnot, Gunil-
lankuja (Pasilan ryhmäkotia korvaava), toteutus ohjelman mukaan 
2019–2021

 Kehitysvammaisten asuntoryhmä E, laajuus 1400 m², tontti puuttuu, 
toteutus ohjelman mukaan 2020–2021, uudishanke

 Tapaninkylä, Kehitysvammaisten asuntoryhmä C, Fallkulla, laajuus 
1400 m², toteutus ohjelman mukaan 2020–2022

 Pasila, Kehitysvammaisten asuntoryhmä, ruotsinkielinen, Postipuis-
to 1, toteutus 2019–2022

 Pasila, Kehitysvammaisten asuntoryhmä, Postipuisto 2, laajuus 
1400 m², toteutus 2021–2023

 Keskustan perhekeskus, laajuus noin 5000 m², toteutus Keskustan 
terveys- ja hyvinvointikeskuksen aikataulun mukaisesti vuosina 
2022–2023

 Kehitysvammaisten asuntoryhmä F, korvaava Mellinintie-hankkeel-
le, laajuus 2000 m², tontti puuttuu, toteutusaika avoin.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
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Uusien monipuolisten palvelukeskusten suunnittelu ei ole edennyt, eikä 
tontteja ole luovutettu hankkeen toteutusaikataulun mukaisesti. Ohjel-
massa esitetyt aikataulut eivät ole mahdollisia, jos kaupunki ei järjestä 
tontteja uudishankkeille. Kaikkien näiden hankkeiden toteutuminen täs-
sä aikataulussa on välttämätöntä.

 Haaga, Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus, CD ja EF -raput, 
muutostyöt ryhmäkodeiksi toteutetaan vuosina 2017–2019

 Kontula, Kontulan palvelutalo, uudisrakennus, toteutetaan vuosina 
2018–2020

 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, rakennus G, muu-
tostyöt ryhmäkodeiksi, toteutus vuonna 2020

 Koskela, Koskelan monipuolinen palvelukeskus, uudisrakennus, ta-
voitteena toteutus ohjelman mukaan vuosina 2019–21-22. Hanke ei 
ole edennyt suunnitelmien mukaan.

 Myllypuro, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, perusparannus 
toteutetaan vuosina 2019–2021, väistö Herttoniemen sairaalaan

 Oulunkylä, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, F raken-
nus, muutostyöt ryhmäkodeiksi, toteutus vuosina 2020–2021

 Laajasalo, palvelutalo Rudolfin muutos ryhmäkodeiksi, toteutus vuo-
sina 2020–2021

 Haaga, Mariankoti, peruskorjaus ja muutos monipuoliseksi palvelu-
keskukseksi toteutus vuosina 2020–2021

 Keskustan monipuolinen palvelukeskus, tontin selvitys käynnissä, 
tavoitteena toteutus vuosina 2020−2022

 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, B rakennus, muutos-
työt ryhmäkodeiksi, toteutus vuonna 2021−2022

 Oulunkylä, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus: Raken-
nus H, muutos ryhmäkotiasumiseen, toteutus vuonna 2022; Raken-
nus C, peruskorjaus, toteutus 2023;  Rakennus A, peruskorjaus, to-
teutus 2024.

Hankkeet, jotka pitää lisätä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan tai 
vuokra- ja osakeohjelmaan

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 Malmi, Malmin lastenkodille tarvitaan korvaavat tilat, nykyiset tila-
ratkaisut ovat turvallisuuden kannalta puutteelliset

 Malmin vastaanotto- ja kriisityö, Riihenkulma 4, sisäilmakorjaukset 
tai uudet tilat tarvitaan, toteutus mahdollisimman pian

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
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 Siltamäen palvelutalo, Peltokyläntie 4, Rakennuksien A ja B perus-
korjaus ryhmäkotiasumiseen, laajuus 1025 m², toteutus vuosina 
2019–20 (hanketarvekartoituslomake on toimitettu vuonna 2016)

 Kannelmäki-Malminkartanon monipuolinen palvelukeskus, toteutus 
vuosina 2023−2025

Esittelijän perustelut

Arkkitehti Pirjo Sipiläinen on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Kaupunkiympäristön toimiala on laatinut lausuntoversion Talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmaksi vuosiksi 2019–2028 sekä Vuosi-
na 2019–2021 toteutettavista vuokra- ja osakekohteista. Vuoden 2019 
talousarvion laatimisohjeessa lautakuntia pyydetään arvioimaan huolel-
lisesti koulujen, päiväkotien ja muiden tilojen korjausinvestointiohjelma 
ja sen riittävyys erityisesti sisäilmakorjausten näkökulmasta tuoreim-
man toimialoilla olevan tiedon sekä hyväksyttävän kiinteistöstrategian 
valossa. Näiden tietojen perusteella myös investointiohjelmaa voidaan 
tarvittaessa päivittää.

Esitettyjen lausuntojen pohjalta kaupunkiympäristötoimialan Rakenne-
tun omaisuuden hallintapalvelu laatii kaupunkiympäristölautakunnalle 
esityksen talonrakennuksen rakentamisohjelmaksi vuosiksi 
2019−2028. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvioehdo-
tuksen 28.8.2018 mennessä.

Lausunnon määräaika on perjantaihin 29.6.2018 klo 16.00 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
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