
Hankenumero
Yhtiö

Hankkeen nimi

Tontti luovutettu Att:lle suunnittelua varten Hankesuunnitteluvaiheen kesto
0,9 kuukautta

 
5 400  kem2 34 990 525 euroa
4 720  asm2 4 846 €/htm2
2 100 htm2 4 973 €/htm2
104 kpl 453 000 euroa
45,4 m2 32 357 €/kpl

Tavoitteet (tilaohjelma, tehokkuus ja energia) pvm. 31.1.2022
Hankesuunnittelun aikana huomioidut ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteet on on esitetty sivulla 2.

Kaavoitustilanne Kyllä Ei
x

x

Esirakentaminen Kyllä Ei
x

Kunnallistekniikka Kyllä Ei
Katusuunnitelmat valmiit x
Kadunrakennus valmis x
Kunnallistekniset liityntäpisteet valmiit x

Yhteisjärjestelyt (erilliset yhtiöt, joihin liityttävä) Kyllä Ei
Liityttävät: x

Rakennustöiden aikaisin aloitusaika
Määräytymisperuste

Arkkitehdin valinta 30.3.2022
Luonnokset 1.2.2023
Urakkalaskennan alku 2.5.2023 11,0 kuukautta
Urakkalaskennan loppu 16.6.2023

Erityistä hankkeesta

Hyväksymispäivämäärä ATP

Hankesuunnitelman hyväksyttäminen / Suunnittelun käynnistämispäätös

Rakennusoikeus

Esirakentaminen on valmis

Asemakaava lainvoimainen
Voidaan suunnitella kaavan mukaisena

2825001913
Heka

414 Jakomäki 41200/17
AV
KerrostaloHeka Jakomäki Jakomäenpolku 5 ER

Alue
hallintamuoto

Rakennustyyppi

10.1.2022
7.2.2022

Toteutumis pvm.

Toteutumis pvm.

Toteutumis pvm.

Liittymisasiakirjat ovat valmiit ja hinta on päätetty

esim. kerhotila, autopaikoitus, imujäte

Autopaikan hinta

Liite 1

Asuntojen keskipinta-ala

Hankesuunnitelman päivämäärä

Laajuustiedot ja Kustannustavoitteet

Rakennuskustannus (asunnot)
Hankinta-arvo (asunnot)
Autopaikat, ei asukkaille

Asuntoala
Muu huoneistoala (yhteensä)

Asuntolukumäärä

Tavoitehinta (hankinta-arvo yhteensä)

Käynnistämisedellytykset

Suunnitteluaika

Arviointi

9.2.2022

Hekan omistukseen rakennettava palvelutalo, joka tarjoaa pitkäaikaista ympärivuorokautista hoivaa ikääntyneille 
muistisairaille sekä Soten palvelukeskuksen ja kotihoidon toiminnan edellyttämiä tiloja. Pysyvät asukkaat vuokraavat 
omat asuntonsa ja niille jyvitetyt ryhmäkotien yhteistilat. Sote-toimiala vuokraa palvelukeskuksen, päivätoiminnan ja 
kotihoidon työtilat. Hankkeelle tulee palvelutalon ja kotihoidon käyttöön autopaikkoja yhteensä 20 kpl (15 piha + 5 
katupysäköinti), mutta asukkaille autopaikkoja ei varata. Energialuokka B, joka on 25 % määräystasoa alhaisempi 
tässä rakennustyypissä (käyttötarkoitusluokka 5).

Suunn.valinta menettely
Aikatauluarvio

Toteutumis pvm.

24.10.2018
rakennusoikeuden ylitys (Soten tarve)

Yhtiö(t) on perustettu

Urakkakilpailu käyty ja sopimukset tehty
1.9.2023

Esirakentamiselle on budjetti ja aikataulu



Ympäristö- ja energiatavoite Lisätieto

 

vaadittu ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä
Vähintään luokkaa Ehankittujen kylmälaitteiden energialuokka

Energiatehokkuus E <120 kWhE/m2  (B)

Käytetyt ympäristökriteerit
kierrätysmateriaalien käyttö -
työmaajätteiden lajittelu PU laatii ympäristösuunnitelman, jossa 

erityishuomio lajittelussa ja kierrätyksessä

Jätteiden kierrätys ja lajittelu asunnoissa Huomioitu suunnitelmissa
Jätteiden lajittelu ja ohjeistus jätetiloissa

Toteutetaan
Maa- ja vesilämpö Maalämpö + sähkökattila 
Veden etäluenta Toteutetaan

HUOMIOIDUT YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEET

Lämmöntalteenotto / PILP Toteutetaan lämmön talteenotto
Jäteveden lämmön talteenotto Ei toteuteta
Aurinkopaneelit


	Suunnittelun käynnistyspäätös

