

**Opetussuunnitelman perusteet -asiakirjan projektisuunnitelmaluonnos/TS-EJ 24.9.2013**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Johtoryhmä/ valmisteleva ryhmä                                      | lokakuu 2013      |
| a. mitä haluamme   |                   |
| b. yhteinen käsitys termeistä ja tavoitteista                          |                   |
| c. vastuuhenkilöt ja tehtävät  |                   |
| 2. Johtoryhmä  | 8.8. ja 20.8.2013 |
| 3. Johtokunnan jaosto  | 14.8.2013         |
| 4. Opettajainkokous 29.8.  | 29.8.2013         |
| - OPS visio ja tuntiopettajien sitouttaminen                           |                   |
| 5. Koulutuspäälliköille ja tiimeille valmistelutehtävät                | marraskuu 2013    |
| 6. OPS kevät 2014. Johtokunta  | 24.9.2013         |
| 7. (Vuoden 2015 tavoitteet. Henkilökunta.                              | marraskuu 2013)   |
| 8. (Vuoden 2015 tavoitteet. Johtokunta 1.                              | marraskuu)        |
| 9. Pedagogipaja 1/ OPS filosofia (TS)                                  | joulukuu 2013     |
| 10. Pedagogipaja 2/ Opetusohjelmien retrospektiivinen<br>analyysi (EJ) | tammikuu 2014     |
| 11. Valmistelun purku  | helmikuu 2014     |
| 12. Johtokunnan OPS-seminaari<br>(Vuoden 2015 tavoitteet 2.)           | helmikuu 2014     |
| 13. Pedagogipaja 3/Osastojen yhteistyö (HK-S)                          | maaliskuu 2014    |
| 14. Pedagogipaja 4/Kehittämistyö (Hallinto-os)                         | huhtikuu 2014     |
| 15. OPS –luonnos   | huhtikuu 2014     |
| 16. OPS- luonnoksen käsittely henkilöstön kanssa                       | huhtikuu 2014     |
| 17. TA2015. Johtokunta 3   | huhtikuu 2014     |

18. OPS2014 syksy johtokunta 1	huhtikuu 2014
19. TA 2015. Johtokunta 4	toukokuu 2014
20. OPS-ehdotus johtokunta 1. käsittely	kesäkuu 2014
21. OPS-ehdotus johtokunta 2. käsittely	syyskuu 2014
22. OPS hyväksytty johtokunta	lokakuu 2014
23. Toimeenpanosuunnitelma	marraskuu 2014