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§ 48
Kampin metroaseman Maaranpaa-taideteoksen lisakustannukset

HEL 2013-010810 T 12 02 03 00

Paatos
Johtokunta paatti, ettd Kampin metroaseman, taiteilija Otto Karvosen
teoksen Maaranpaa lisakustannukset 13 000 euroa maksetaan
Julkisten taideteosten hankinnat -maararahoista
(tili 45001, projekti 6289223001).
Esittelija
va. taidemuseon johtaja
Erja Pusa
Lisatiedot
Elina Leskela, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi
Liitteet
1 Maaranpaa_laskelma ja kuva.pdf
Otteet
Ote Otteen liitteet
likennelaitos Esitysteksti
Stara Esitysteksti
kaupunginhallitus Esitysteksti
Paatosehdotus
Johtokunta paattanee, etta taiteilija Kampin metroaseman, Otto
Karvosen teoksen Maaranpaa lisakustannukset 13 000 euroa
maksetaan Julkisten taideteosten hankinnat -maararahoista
(tili 45001, projekti 6289223001).
Esittelija
Kampin metroaseman taidehankkeen toteutuksesta paatettiin
johtokunnassa 11.12.2006. Teos koostuu seitsemasta
kristallikidemaisesta muodostelmasta jotka kiinnitetaan asemahallin
kattoon. Yksittaiset kyltit osoittavat eri puolilla maapalloa oleviin
paikkakuntiin.
Kampin metroaseman taidehanke pysahtyi yli viideksi vuodeksi kun
asemabhalliin kattoon asennettiin kallion liikkeita kirjaavat anturilaitteet.
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Laitteet poistettiin yli vuosi sitten ja taidehanketta jatkettiin.

Taideteosten kiinnitysta suunniteltaessa tarkemmin ilmeni, etta
Helsingin liikennelaitoksen vaatimukset kallioon poraamiseen ja
kiinnikkeiden asentamiseen ovat erittain tiukat. Tama tarkoittaa, etta
poraus- ja asennustoimenpiteiden hinta nousee huomattavasti
ennakoidusta, koska poraussyvyytta ja kaluston jareytta on lisatty.
Lisaksi taideteoksen valaisimet ovat kallistuneet verrattuna
aikaisempaan kustannusarvioon. Yleiset rakennuskustannukset, jotka
vaikuttavat asennustdiden, sahkotoiden seka em. poraustdiden
hintaan, ovat vuosien aikana myos nousseet.

Asennushintoja nostaa my0s se, etta kaikki asennus- ja kuljetustyot
joudutaan tekemaan yo6toina sina aikana, kun metrojunaliikennetta ei
ole. Kuljetukset paikalle tehdaan metron huoltojunalla.

Yhteensa lisakustannukset tekevat 13 000 euroa.

Asia esitellaan tarkemmin kokouksessa
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