



25.08.2015

§ 46

Kampin metroaseman taideteoksen palauttaminen, lisäkustannukset

HEL 2014-004890 T 12 02 03 00

Päätös

Johtokunta päätti teoksen lisäkustannusten 16 300 euroa hyväksymisestä. Kustannukset maksetaan julkisten taideteosten hankinnat -määrärahasta (8092203). Johtokunta vahvisti tarkennetun kustannusarvion ja valtuutti taidemuseon johtajan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat sekä vahvistamaan hankkeen lopulliset kustannukset.

Esittelijä

Taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
HKL
Stara
taiteilija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taiteilija Ipi Kärjen teos Maa, ilma, tuli, vesi, vuodelta 1985, toteutettiin varta vasten Kampin metroaseman liukuportaiden yhteyteen. Teos siirrettiin aikanaan pois aseman muutos – ja korjaustöiden tieltä ja on sen jälkeen ollut taidemuseon varastossa. Taidemuseon johtokunta teki vuonna 2012 päätöksen teoksen palauttamisesta ja kustannusarvio oli silloin 7000 €.

Helsingin liikennelaitos on suorittanut Kampin metroasemalla erinäisiä kunnostus- ja muutostöitä, jotka ovat lykanneet teoksen palauttamista. Samalla teoksen palauttamista voitiin suunnitella tarkemmin ja teos



25.08.2015

konservoitiin huolellisesti. Teokselle suunniteltiin uusi teräskehikko. Uuden, teosta kannattelevan kehikon suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä kehikon ja teoksen asennuskustannukset sisältäen poraustyöt ja telinevuokrat sekä teoksen palauttamisen paikoilleen, ovat yhteensä 23 300 euroa. Teline työt jouduttiin tekemään erityisen vaativalla tavalla ja hankala yöaikaan tapahtunut asennustyö lisäsivät kustannuksia.

Tilaisuus teoksen palauttamiseen paikoilleen tuli alkukesästä ja teos on nyt palautettu paikoilleen. Hankkeen lisäkustannusarvio on 16 300 euroa. Taidemuseo esittää, että teoksen uudelleen suojaamisen ja asentamisen kustannukset maksettaisiin Julkisten taideteosten hankinnat -määrärahasta.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Muutoksenhakuohje

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esittelijä

Taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
HKL
Stara
taiteilija