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§ 106
Staran talvipäällystetyöt 2011-2012, urakan tilanne ja jatkopäätös

HEL 2011-006005 T 02 08 02 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi saadun 
selostuksen Staran kaupunkitekniikkojen talvipäällystystöistä 2011-
2012. Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran 
pohjoisen kaupunkitekniikan jatkamaan urakka loppuun ja ottamaan 
sen vastaan kesäkuussa 2012.  

Urakan arvioitu kokonaishinta on noin 1 220 000 euroa (ALV 8C §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
Hannu Virtasalo, yksikön johtaja, puhelin: 310 38806

hannu.virtasalo(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättänee merkitä tiedoksi saadun 
selostuksen Staran kaupunkitekniikkojen talvipäällystystöistä 2011-
2012. Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päättänee oikeuttaa Staran 
pohjoisen kaupunkitekniikan jatkamaan urakka loppuun ja ottamaan 
sen vastaan kesäkuussa 2012.  

Urakan arvioitu kokonaishinta on noin 1 220 000 euroa (ALV 8C §).

Esittelijä

Toimitusjohtaja oikeutti 25.11.2012, § 10022, Staran pohjoisen 
kaupunkitekniikan tilaamaan talven 2011 – 2012 talvipäällystystyö – 
urakan halvimman tarjouksen antaneelta Lemminkäinen Infra Oy:ltä. 
Urakan päätöshistoria näkyy jäljempänä. Urakan suuruudeksi arvioitiin 
noin 530 000 € (alv.0 %). Urakan laajuus arvioitiin aikaisempien 
vuosien toteutumien ja tiedossa olevien töiden mukaan 
kyselyvaiheessa lokakuussa 2011.
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Talvipäällystysurakka 2011 – 2012 on kasvanut merkittävästi 
suunnitellusta ja ylittänyt toimitusjohtajan päätösvaltuuden, minkä 
vuoksi urakka tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Urakan kasvun syyt 
ovat seuraavat:

Rakennusvirasto tilasi 2011 joulukuussa merkittävästi päällystystöitä, 
jotka teetettiin talvipäällystysurakassa. Vuoden 2011 marras- ja 
joulukuu olivat lumettomia, mikä mahdollisti katurakentamisen 
suotuisan etenemisen suunniteltua pidempään. Myös rakennusviraston 
investointihankkeiden määrärahatilanne suosi töiden jatkamista myös 
päällysteiden osalta. Vuoden 2011 normaalit päällystysurakat oli jo 
otettu vastaan loka´-marraskuun vaihteessa eivätkä ko. urakoitsijat 
enää suostuneet ottamaan lisätöitä. Tällaisia työkohteita tehtiin noin 
500 000 €:n arvosta mm seuraavissa kohteissa.

PKT: Kotinummentien alueen työt noin 72 000 €, Hermannin alueen 
katutyöt, Fenixinrinne, Eläinlääkärinkatu ja Sörnäistenkatu, noin 75 000 
€

IKT: Sahaajankatu, Yläkiventie ja Karjatanhuanpolku noin 82 000 €

LKT: Jätkäsaaren Tyynenmerenkadun päällystys noin 167 000 €, 
Ruoholahdenkadun päällystystyöt noin 19 000 €, Baanan 
(Satamaradan pyörätie) päällysteet noin 53 000 € ja Jätkäsaaren 
liikennejärjestelyjen päällystystyöt noin 50 000 €.

Helsingin sataman tilaustyöt Länsisatamassa, noin 190 000 €. Näin 
suuresta sataman asfaltointityön määrästä ei ollut mitään tietoa 
talvipäällystysurakkaa valmisteltaessa. Helsa on yleensä hoitanut 
päällystystyöt omina urakoinaan. 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vuotokaivantojen korjaustöiden 
määrä on viime talvikaudella kasvanut merkittävästi aikaisemmista 
vuosista. Näiden töiden kasvu on ollut noin 60 000 € arvoidusta 
määrästä. HSY on tilannut vuotokaivantojensa päällystystyöt Staralta.

Urakan toteutuma 7.5.2012 oli 1 160 281,56 €. Viimeiset tähän 
urakkaan kuuluvat työt, lähinnä HSY:n vuotokohteiden lopullisia 
päällystyksiä, on annettu urakoitsijalle huhtikuun lopulla ja niitä tehdään 
toukokuun puoleen väliin asti. Näiden arvoksi on arvioitu noin 60 000 €. 
Urakka otetaan vastaan kesäkuun alussa ja sen lopulliseksi laajuudeksi 
arvioidaan noin 1 220 000 €. 

Pöytäkirjanote pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee huolehtia 
tiedoksiannosta asianosaisille.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
Hannu Virtasalo, yksikön johtaja, puhelin: 310 38806

hannu.virtasalo(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Tiedoksi

Pohjoinen kaupunkitekniikka

Päätöshistoria

Yksikönjohtaja 09.01.2012

HEL 2011-006005 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä otettavaksi käyttöön talviasfaltti-
urakassa ajalla 1.12.2011–30.4.2012 Lemminkäinen Infra Oy:n 
8.12.2011 tarjouksessaan hinnoitteleman massoittelemattoman 
työvaiheen: Kanavatyölisä, päällysteen paksuus 5-15 cm ja kokoluokka 
yli 200 m2, yksikköhintaan 10 euroa / m2.

Päätöksen perustelut

Pohjoinen kaupunkitekniikka kilpailutti talviasfaltti-urakan syksyllä 2011 
avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt 
Lemminkäinen Infra Oy valittiin Staran urakoitsijaksi toimitusjohtajan 
päätöksellä 10022 § 25.11.2011.

Tarjouspyyntövaiheessa ei ollut tietoa kanavatyölisän tarpeellisuudesta 
yli 200 m2:n kokoluokassa. Lemminkäinen Infra Oy on kuitenkin 
tarjouksessaan (liite 1) antanut yksikköhinnan myös tälle 
massoittelemattomalle työlle. Lisätyön tarve on aiheutunut PKT:n 
urakoiman Takaniityntien päällystystöistä. 

Tarjottu yksikköhinta on hyväksyttävää tasoa. Lisätyötilauksen 
kokonaiskustannus tässä kohteessa on noin 2 380 euroa. 
Urakkakauden aikana työvaihetta on mahdollista käyttää muissakin 
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kohteissa. 

Tästä päätöksestä tehdään lisätyötilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan 
puitesopimukseen.

Pöytäkirjanote pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee huolehtia 
tiedoksiannoista asianosaisille.

12.12.2011 Lausunto annettu

Lisätiedot
Virtasalo Hannu, yksikönjohtaja, puhelin: 310 38806

hannu.virtasalo(a)hel.fi
Laristo Heikki, Projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heiiki.laristo(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 25.11.2011

HEL 2011-006005 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa pohjoisen kaupunkitekniikan tilaamaan 
Staran kaupunkitekniikkojen talvipäällystetöiden urakan 1.12.2011 – 
31.4.2012 Lemminkäinen Infra Oy:ltä sen 15.11.2011 antaman 
halvimman tarjouksen mukaisesti kokonaisurakkana, jonka 
maksuperusteena ovat tarjouksen mukaiset yksikköhinnat.

Urakan arvioitu kokonaishinta on noin 530 000 euroa (ALV 8c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikat toteuttavat tämän urakan puitteissa 
pääasiassa korjaustöitä HKR:n tilaaman katukunnossapidon sekä HSY 
Veden tilaamien vuotokorjauskohteiden päällystystöiden tarpeissa. 

Päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea 
arvioida tarkkaan. Sääolot vaikuttavat olennaisesti talvipäällystöiden 
tarpeeseen niin katukunnossapidon kuin HSY Veden vuotokorjaus-
kohteidenkin määrissä. Rakentamiskauden mahdollisesti jatkuessa 
voidaan myös muita välttämättömiä päällystystöitä joutua tekemään 
HKR:n katu- ja puisto-osaston tilausten mukaisesti talvipäällystys-
urakassa. 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. 
Hankintailmoitus on julkaistau Hilmassa 25.10.2011 (nro 2011-
027265). Käytetty hankintamenettely on avoin menettely. Tarjoukset 
pyydettiin 15.11.2011 klo 12.00 mennessä ja tarjouksen jätti neljä 
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yritystä: Iskuasfaltti Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Destia Oy ja NCC 
Roads Oy. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena käytetään 
tarjouslomakkeella annettujen arvioitujen suoritemäärien ja urakoitsijan 
antamien yksikköhintojen avulla laskettua vertailuhintaa. Vertailuhinnat 
on esitetty tämän päätöksen liitteenä olevassa tarjousten 
avauspöytäkirjassa. Halvimman vertailuhinnan ja siten halvimman 
tarjouksen antoi Lemminkäinen Infra Oy, jonka tarjous on tämän 
päätöksen liitteenä. 

Pohjoinen kaupunkitekniikka on tarkistanut valittavaksi esitetyn 
yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:n tilaajan 
selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset 
sekä todennut ne hyväksyttäviksi.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä vaan erikseen tehtävällä 
tilauksella ja tilausvahvistuksella. 

Pöytäkirjanote pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee huolehtia 
tiedoksiannoista asianosaisille.

Lisätiedot
Virtasalo Hannu, yksikönjohtaja, puhelin: 310 38806

hannu.virtasalo(a)hel.fi


