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5
Rakentamispalvelun (Stara) päätösvaltarajat rakennusurakoiden 
lisä- ja muutostöissä

HEL 2015-005223 T 00 01 00

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättää vahvistaa Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelun toimitusjohtajan ja yksikönjohtajien päätösvaltarajat 
rakennusurakoiden lisä- ja muutostöiden osalta seuraavasti ja 
oikeuttaa:

 Toimitusjohtajan päättämään rakennusurakkasopimuksen 
mukaisin perustein rakennuskohteiden lisä- ja muutostöistä 
edellyttäen, ettei yksittäinen tilaus ylitä 800.000 euroa (alv 0 %), 
eikä saman urakan hankinnan alkuperäiseen kohteeseen 
hankintalainsäädännön mukaan kuulumattomat lisä- ja 
muutostyöt ylitä yhteensä viittätoista prosenttia ao. urakan 
ennakoidusta kokonaisarvosta. 

Toimitusjohtajalla on em. viidentoista prosentin rajasta huolimatta 
kuitenkin oikeus hyväksyä rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 400.000 
euroon saakka (alv 0 %).

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päättää, ettei tämä päätös rajoita 
toimitusjohtajan oikeutta päättää rakennusurakkasopimuksen mukaisin 
perustein rakennuskohteiden lisä- ja muutostöistä siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna urakan alkuperäisen ennakoidun 
kokonaisarvon kanssa ei ylitä 800.000 euroa (alv 0 %).

 Yksikönjohtajan päättämään rakennusurakkasopimuksen 
mukaisin perustein rakennuskohteiden lisä- ja muutostöistä 
edellyttäen, ettei yksittäinen tilaus ylitä 200.000 euroa (alv 0 %), 
eikä saman urakan hankinnan alkuperäiseen kohteeseen 
hankintalainsäädännön mukaan kuulumattomat lisä- ja 
muutostyöt ylitä yhteensä viittätoista prosenttia ao. urakan 
ennakoidusta kokonaisarvosta. 

Yksikönjohtajalla on em. viidentoista prosentin rajasta huolimatta 
kuitenkin oikeus hyväksyä rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 100.000 
euroon saakka (alv 0 %).

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päättää, ettei tämä päätös rajoita 
yksikönjohtajan oikeutta päättää rakennusurakkasopimuksen mukaisin 
perustein rakennuskohteiden lisä- ja muutostöistä siihen summaan 
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saakka, joka yhteenlaskettuna urakan alkuperäisen ennakoidun 
kokonaisarvon kanssa ei ylitä 200.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n 7 kohdan mukaan 
teknisen palvelun lautakunta päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista. Teknisen palvelun lautakunta on teknisen palvelun 
lautakunnan johtosäännön nojalla 21.1.2010 § 10 vahvistanut rajat 
Staran viranhaltijoiden tekemille hankintapäätöksille, minkä mukaan

 Toimitusjohtajan hankintavaltuus on 800.000 euroa,
 Yksikönjohtajan hankintavaltuus on 200.000 euroa ja
 Muiden viranhaltijoiden hankintavaltuus on 15.000 euroa.

Hankintavaltuudet ovat samat riippumatta siitä, onko kyse 
rakennusurakasta, palveluhankinnasta tai tavarahankinnasta.

Helsingin kaupungin taloussäännön 28 §:n, hankintavaltuudet, mukaan 
hankintapäätökset tekee toimielin tai viranhaltija hankintavaltuuksien 
rajoissa. Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja. 
Hankintavaltuusrajoja ei saa kiertää jakamalla hankinta osiin, joista 
mikään ei yksinään ylitä hankintavaltuuden rajaa. Hankintaan liittyvän 
lisätilauksen osalta hankintavaltuus määräytyy alkuperäisen hankinnan 
ja lisätilauksen yhteenlasketun hankinta-arvon mukaan. 

Taloussäännön 28 §:n mukaisesti toimitusjohtajalla on tällä hetkellä 
näin ollen oikeus päättää lisätöiden hankinnasta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna alkuperäisen urakan ennakoidun arvon 
kanssa ei ylitä 800.000 euroa (alv 0 %). Yksikönjohtajalla on 
vastaavasti oikeus päättää lisätöiden hankinnasta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna alkuperäisen urakan ennakoidun arvon 
kanssa ei ylitä 200.000 euroa (alv 0 %). 

Tällä päätöksellä ei muuteta teknisen palvelun lautakunnan 21.1.2010 
tekemää päätöstä § 10.

Rakennuskohteissa ilmenee töiden edetessä usein tarve lisä- ja 
muutostöihin, joita ei ole pystytty ennakoimaan 
tarjouspyyntövaiheessa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
YSE 1998 (jäljempänä YSE 1998) ehtojen mukaan lisätyö on 
urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 
kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyö (lisäys, muutos tai 
vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta 
aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. 
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Kirjallisuudessa ja rakentamisen sopimusoikeutta käsittelevissä 
koulutustilaisuuksissa on esitelty esimerkkejä lisä- ja muutostöistä. 
Varatuomari, OTK Pia Klementjeff on kirjassaan 50 kysymystä YSE:stä 
esittänyt muiden ohella seuraavat esimerkit:

Muutostyöt:

 Valaisimien määrää muutetaan, lisätään tai vähennetään.
 Valaisimia vaihdetaan toisen tyyppisiin valaisimiin.
 Maalausurakassa muutetaan työselostuksessa ilmoitettu väri 

toiseksi.
 Maakaapeliurakassa on putkikoko määritelty 

sopimusasiakirjoissa, tilaaja muuttaa putkikokoa.

Lisätyöt:

 Urakkaan on kuulunut vain vahvavirta-asennukset. ATK-
kaapelointi on lisätyö.

 Urakkasopimus on solmittu tiettyjen katujen valaistuksesta. 
Tilaaja haluaa valaistuksen myös läheisen päiväkodin pihaan. 
Kyseessä on lisätyö.

 Maalausurakka käsittää talon sisäseinät. Kun tilaaja haluaa 
ikkunalaudatkin maalattaviksi, on kyseessä lisätyö.

On tarkoituksenmukaista, että toimitusjohtaja ja yksikönjohtaja voivat 
esityksen mukaisesti päättää lisä- ja muutostöistä urakka-aikana. YSE 
1998 44 §:n mukaan jos rakennussuunnitelman muutos vaikuttaa 
urakka-aikaan pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen 
pidennys urakka-aikaan. Pidennyksestä on ennakolta sovittava ja 
vaatimus urakka-ajan pidentämisestä on tullakseen huomioon otetuksi 
esitettävä kirjallisesti muutostyötarjouksen yhteydessä, kuitenkin 
viimeistään ennen kuin rakennussuunnitelman muutosta ryhdytään 
toteuttamaan. YSE 46 §:n mukaan muista kuin 43 §:n 1. momentin 
mukaisista lisäyksistä sekä niiden hinnasta. suoritusajasta ja 
vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin 
ryhtymistä. 

Työmaiden viivästyminen aiheuttaa sekä välillisiä että välittömiä 
kustannuksia, minkä takia lisä- ja muutostöistä tulee pyrkiä sopimaan 
heti, kun niiden tarve on ilmennyt. YSE 1998 perusteella urakoitsijalla 
on lähtökohtaisesti siis oikeus vaatia lisäaikaa, jos urakoitsija ei 
tilaajasta johtuvasta syystä voi suorittaa työtänsä sovitussa ajassa. Jos 
urakka-ajan pidentäminen ei ole mahdollista tai järkevää eikä tilaaja 
halua myöntää lisäaikaa, työmaan kustannukset kasvavat jos 
urakoitsijan on kirittävä aikataulua kiinni. Lisäkustannuksia syntyy 
muun muassa työtahdin nopeuttamisesta lisääntyneestä työtuntien ja 
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mahdollisten ylitöiden määrästä, viikonlopputöistä, työn viivästymisestä 
sekä työntekijöiden ja materiaalin saatavuudesta. Välillisiä 
kustannuksia voi syntyä esimerkiksi työn laadun, työturvallisuuden ja 
työvaiheen viivästymisen seurauksena, mikä aiheuttaa 
seurannaisvaikutuksia muihin työvaiheisiin.

Toimitusjohtajan ja yksikönjohtajien oikeutta päättää lisä- ja 
muutostöistä puoltaa lisäksi rakennusurakoiden sujuvan läpiviennin 
varmistaminen erityisesti kesäkaudella, joka on aktiivista aikaa Staran 
rakentamisessa, koska esimerkiksi infrarakentaminen on vain 
rajallisesti mahdollista talvikauden aikana sääolosuhteiden takia.
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