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1 Menettelytapaohje ja sen käyttö 

Tämä menettelytapaohje tarkentaa x.x.2015 allekirjoitettua Vesihuollon raken-
tamisen palvelusopimusta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY) ja Helsingin kaupungin (kaupunki) kesken. 

Tätä ohjetta sovelletaan jäsenkunnan tuottajaorganisaation (tuottaja) Helsin-
gin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimeksiannosta tekemissä vesihuol-
lon rakentamiskohteissa. Tilaajana toimii HSY ja urakoitsijana toimii Helsingin 
kaupungin tuottajaorganisaatio. 

Menettelytapaohjetta voidaan päivittää osapuolten niin sopiessa. Muutoksille 
on haettava KT-sopimuksen seurantaryhmän hyväksyntä. 

 

2 Yleisiä vaatimuksia 

HSY:n vesijohtotöissä noudatetaan HSY:n vesihygieniaohjeita ja muita HSY:n 
ohjeita. 

Kaikilla tuottajan työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla, jotka tekevät talousveden 
laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, tulee olla voimassaoleva sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksen 1351/2006 mukainen vesityökortti.  

Tuottajan tulee huolehtia, että sen käyttämät rakennustuotteet ovat joko Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennus-
tuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tar-
vitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuote-
hyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mu-
kaisesti varmennettuja. Tuottajan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoi-
suus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden 
tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen.  

Muoviputkien hitsaustyön suorittajilla tulee olla Inspecta Sertifiointi Oy:n 
myöntämä muoviputkihitsaajan pätevyyden osoittava sertifikaatti. 

Betoniputkia ja -kaivoja asentavilla henkilöillä tulee olla suoritettuna betoniput-
kien asentamisen pätevyyttä osoittava koulutus. 

Tuottaja vastaa rakentamisen yleistiedottamisesta. 

 

3 Hankinta 

3.1 Tarjouspyyntö 

HSY pyytää tuottajalta tarjoukset erillisistä vesihuollon rakentamispalveluista 
hankekohtaisesti. Tarjouspyyntö lähetetään sähköpostilla ja sen yhteydessä 
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HSY toimittaa tuottajalle suunnitelmapiirustukset ja -asiakirjat. Suunnitelmapii-
rustuksia ja -asiakirjoja toimitetaan 8 sarjaa. 

3.2 Tarjous 

Tuottaja antaa tarjouksen kirjallisesti. Tarjous toimitetaan sähköpostilla HSY:n 
projektipäällikölle ja tiedoksi valvojalle. 

Tavoitehintaurakan tarjouksessa tuottaja esittää hankkeen kokonaistavoite-
hinnan, vuosierittelyn ja rakentamisaikataulun. Tarjouksen kokonaishinta tulee 
eritellä Infra-nimikkeistön mukaisiin vuosikohtaisiin 1000-sarjan rakennusosiin 
ja niiden prosenttiosuuksiin.  

Yksikköhintaurakan osalta tarjouksessa tulee esittää yksikköhintaluettelo ja 
yksikkömääriin perustuva kokonaishinta-arvio.  

Kokonaishintaurakan tarjouksessa ilmoitetaan kokonaishinta. Kokonaishin-
taurakan tarjoukseen liitetään maksuerätaulukko ja yksikköhintaluettelo.  

Yhteishankkeissa HSY:n ja HKR:n tilaamissa töissä käytetään samaa maksu-
perustetta.  

3.3 Tilaus 

HSY tilaa vesihuoltotyöt tuottajalta saadun kirjallisen tarjouksen perusteella. 
Tilatut työt merkitään hankekokouksessa pöytäkirjaan ja tilauspäivämäärä li-
sätään tuoteseurantaraporttiin. 

Suunnitelmien tulee olla hyväksyttyjä ennen rakentamisen aloitusta. 

 

3.4 Lisä- ja muutostyöt 

Mahdolliset lisä- ja muutostyöt laskutetaan aiheuttajaperiaatteen mukaisesti 
siltä osapuolelta, jolle työ tehdään. Tuottaja sopii vesihuollon lisä- ja muutos-
töistä HSY:n valvojan tai projektipäällikön kanssa. Tuottaja tekee lisä- ja muu-
tostöistä HSY:lle lisätyötarjouksen. Lisä- ja muutostyöt voidaan laskuttaa, kun 
HSY on hyväksynyt kustannusarvion ja työ on hyväksytysti suoritettu. 

 

4 Valvonta 

HSY nimeää kullekin vesihuollon rakentamishankkeelle valvojan.  

Yhteishankkeissa päätilaaja vastaa mm. kaivantojen ja niiden tuentojen, poh-
javahvistusten, paalulaattojen ym. erikoisrakenteiden valvonnasta. HSY:n val-
voja vastaa vesihuoltoverkoston teknisen toteutuksen valvonnasta. HSY:n 
omissa hankkeissa valvoja vastaa koko työmaan valvonnasta. 

HSY:n valvoja kutsutaan urakan aloituskokoukseen ja työmaakokouksiin. 
Työmaakokouspöytäkirjat toimitetaan HSY:n valvojalle ja projektipäällikölle. 
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Aloitusilmoitus toimitetaan viimeistään aloituskokouksessa. Aloitusilmoitus 
toimitetaan HSY:n valvojalle ja projektipäällikölle. 

Työmaakokousten yhtenä kohtana käsitellään vesihygienia-asiat. Mahdolliset 
poikkeamat HSY:n vesihygieniaohjeista kirjataan työmaalla ylös ja käsitellään 
työmaakokouksissa.  

 

5 Työturvallisuus 

Tuottajan tulee seurata työmaan työturvallisuutta säännöllisesti tehtävillä 
MVR-mittauksilla. MVR-mittausindeksin tulee olla on kaikilla osa-alueilla vä-
hintään 90 %. Tuottaja toimittaa MVR-mittausraportin kaikista käynnissä ole-
vista työmaista kerran kuussa HSY:lle.  

Työmaakokousten yhtenä kohtana käsitellään työturvallisuusasiat. 

Yhteishankkeissa hankkeen päätilaaja nimeää hankkeelle turvallisuuskoordi-
naattorin. HSY:n omissa hankkeissa HSY toimii päätilaajana ja nimeää hank-
keelle rakennusvaiheen turvallisuuskoordinaattorin. 

 

6 Vastaanotto 

Töiden valmistuttua tuottaja toimittaa tilaajalle vastaanottolomakkeen.  

Pitkäkestoisissa kohteissa vastaanotto tehdään HSY:n valvojan edellyttä-
missä osissa. 

Tuottaja kartoittaa vesi- ja viemärijohdot (ml. kaupungin vastuulle kuuluvat hv-
kaivot, rummut, avo-ojat, jne.) laitteineen ja rakenteineen (myös pumppaamot, 
paalulaatat tmv) HSY:n ohjeiden mukaisesti. Tarkemittaukset toimitetaan vii-
pymättä tilaajan hyväksyttäväksi erikseen sovitulla tavalla.   

Tuottajan tulee toimittaa vesihuollon tarkemittaukset HSY:lle myös niissä kau-
pungin omissa hankkeissa, joissa HSY ei ole mukana 

Tuottaja toimittaa ”näin rakennettu” -kuvan tilaajan valvojalle välittömästi työn 
valmistuttua ja viimeistään silloin, kun valvojalle toimitetaan jälkimittaus. Tar-
vittaessa tuottaja toimittaa valokuvia tilaajan pyytämistä kohdista kuten venttii-
liristikoista ja putkiristeilyistä kartoituksen tueksi.  

Tuottaja toimittaa jälkilaskelman valmiin työkohteen toteutuneista kustannuk-
sista niin, että vertailu kustannusarvion ja toteutuman kesken voidaan tehdä.  

 

7 Suoriteseuranta 

Tuottaja ylläpitää hankeraporttia, jossa esitetään hankkeiden valmiusaste 
seuraavilla tunnusluvuilla: 
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o kustannusarvio (tarjous), euroa 
o toteutusaste, % (asennettu putkimetri %) 
o toteuma – koko hanke, euroa 
o toteuma – kuluva vuosi, euroa 
o ennuste – kuluva vuosi, euroa 

Lisäksi hankeraportissa tulee esittää hankkeen aloitus- ja valmistumisaika, 
jälkimittausten hyväksymispäivämäärä ja hankkeen vastaanotto. 

Hankkeen valmistuttua tuottajan tulee raportoida HSY:lle seuraavat suorite-
määrät vastaanottolomakkeella: 

o vesijohto (pituus, halkaisija ja materiaali) 
o jätevesiviemäri (pituus, halkaisija ja materiaali) 
o hulevesiviemäri (pituus, halkaisija ja materiaali) 
o pumppaamot 
o kaivot (halkaisija ja materiaali) 
o venttiilit (koko, materiaali, malli) 
o palopostit/palovesiasemat 
o muut laitteet 

 

8 Hankekokoukset ja laskutus 

Hankekokouksia pidetään neljä kertaa vuodessa ellei toisin sovita. 

Tuottajalla on oikeus laskuttaa toteutuneet kustannukset kuukausittain, kun 
HSY on hyväksynyt esitetyn laskutuksen. Laskutusluvan antaa HSY:n valvoja. 
Laskutuslupa annetaan joko hankekokouksessa tai sähköpostilla, hyväksy-
mällä tuottajan hankeraportissa esittämän laskutuksen.  

Laskuissa tulee mainita hankkeen nimi ja investointikohdenumero, tilausnu-
mero ja HSY:n yhteyshenkilö.  

 

9 Takuuaika, -tarkastukset ja -korjaukset 

Tuottaja korjaa takuuaikana ilmenneet viat takuun puitteissa.  


