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0 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ 
 

Hankkeen nimi Paviljonkipäiväkoti Uutela 2.rakennusvaihe 
Osoite  Leikosaarentie 37, 00990 Helsinki 
Sijainti  Kortteli 54287 tontti 3 
Laajuus  297 htm2, 357 brm2  
Kustannukset 1 159 000 euroa, alv 0%. 

3 246 euroa / brm2, alv 0%. 
Ajoitus  3 - 7/2013 
 

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen sekä 
varhaiskasvatusviraston yhteistyönä. Hankkeen työryhmään 
osallistuneet on esitetty liitteessä 4. 

 
 
 

1 TARVESELVITYS 
 

Päivähoidon vastuualueen tavoitteena on tuottaa perheiden 
elämäntilanteeseen sopivat päivähoitopalvelut ja taata lapsille hyvä ja 
turvallinen kasvuympäristö. Palvelut tarjotaan pääsääntöisesti 
lähipalveluperiaatteen mukaisesti asiakkaiden omalla 
päivähoitoalueella. 
 
Elokuun lopussa 2011 Vuosaari - Östersundom päivähoitoalueella 
jouduttiin äkillisesti osoittamaan hoitopaikat noin 100 lapselle, joille oli 
aiemmin hankittu päivähoitopalvelut ostosopimuksella. Lasten 
päivähoito on väliaikaisesti järjestetty lokakuun 2011 alusta kahdessa 
erillisessä kaupungin ulkopuolisen tahon omistamassa tilassa, joiden 
pitkäaikainen vuokraaminen kaupungille ei ole tarkoituksenmukaista. 
Päivähoidon vastuualue on esittänyt Tilakeskukselle syksyllä 2011 
korvaavien tilojen pikaisen tarpeen noin 100 lapsen hoidon 
järjestämiseksi. Paviljonkipäiväkoti Uutela 2:n lisäksi tarve on edelleen 
toiselle nykyisiä väliaikaisia tiloja korvaavalle päiväkotitilalle (63 
tilapaikkaa). Vuosaaressa Kurkimoision alueella on tämän 
toteuttamiseen soveltuva tontti ja hankkeen suunnittelu on 
käynnistynyt. 
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Uusimman väestöennusteen mukaan Vuosaaren peruspiirissä 
ennustetaan 1-6 v. lasten määrän lisääntyvän seuraavan kymmenen 
vuoden kuluessa 200 lapsella.  
 

Tutkitut vaihtoehdot 
 

Vuosaareen on valmistunut kesällä 2012 korttelitalo Kanava, jossa on 
päiväkotitiloja 63 tilapaikkaa, sen lisäksi keväällä 2013 valmistuu 
päiväkoti Omenapuisto, 70 tilapaikkaa. Näille hankkeille on tarve 
väestön ja palvelutarpeen kasvusta johtuen. Eikä niillä voi korvata 
nykyisiä tiloja. Östersundomissa on päiväkotitiloissa väljyyttä, kunnes 
alueen uusi rakentaminen käynnistyy. Vuosaaresta on kuitenkin noin 
10 kilometriä matkaa siellä sijaitseviin päiväkoteihin julkisen liikenteen 
väyliä pitkin. Lisäksi sijainti on suurimmalta osin vastoin vanhempien 
työmatkaliikennettä.  
 

 

2 TOIMINNAN KUVAUS  
 

 
Toiminnalliset lähtökohdat 

 
Paviljonkipäiväkoti Uutela 2:een suunnitellaan tilat 1-6 vuotiaille lapsille.  
Tilapaikkojen määrä tulee olemaan 40 tilapaikkaa. 
 
Päiväkodin henkilökunta tulee olemaan yhteensä 6 työntekijää. 
Siivous- ja ruokahuollon palvelut hankitaan ostopalveluina. Paviljonki 
päiväkodit Uutela 1 ja Uutela 2 muodostavat kokonaisuuden, joka 
tullaan hallinnollisesti liittämään myöhemmin päätettävään 
päivähoitoyksikköön.  
 

 
 
 

Hankkeen laajuus ja tilaohjelma 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vuosaaren peruspiiri 2542 2546 2561 2623 2683 2735 2761 2780 2766 2751 2742 
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2800 

Vuosaaren peruspiiri suomen- ja muun kieliset lapset, väestö 
1.1.2012 ja ennuste 1.1.2013 -> 
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Kahden lapsiryhmän paviljonkipäiväkodin laajuus on 297 htm2, 357 
brm2 sekä kylmä varastoa 11,5 m2. 1. rakennusvaiheessa tehtyä pihaa 
laajennetaan ja alueen ulkoleikkivälineitä täydennetään. 
 
Hankkeen tilaohjelma, asemapiirustus sekä luonnospiirustukset ovat 
tämän hankesuunnitelman liitteinä 1-3. 
 

 

3 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 
 

Asemakaava  
 
Tontilla on voimassa oleva asemakaava, kortteli on palvelurakennusten 
korttelialue.  
 

Perustamisolosuhteet 
 
Rakennus perustetaan maanvaraisesti. 
 

Kunnallistekniikka  
 
Rakennus liitetään Helsingin Veden vesi- ja viemäriverkostoihin.   
 

 

4 LAATUTASO  
 

Toiminnallinen laatutaso 
 

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut erilaisille lapsiryhmille 
soveltava joustava tilaratkaisu. Tilojen mitoituksen sekä varusteiden ja 
kalustuksen suunnittelun lähtökohtana on ollut Helsingin kaupungin 
päiväkotien suunnitteluohjeet. 

 
Suunnittelussa pyritään liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien 
kannalta rakennus on esteetön. 

 
Rakennustekninen laatutaso  
  

Rakennus koostuu yhdestätoista vuokrattavasta tehdasvalmisteisesta 
tilaelementistä. Ulkoisesti rakennus on 1. rakennusvaiheen kaltainen 
tyyppipaviljonkipäiväkoti, joita on rakennettu aiemmin Helsinkiin 8 kpl. 
Pihajulkisivuun liittyy kolme metriä syvä katos, joka toimii 
sisäänkäyntitasona ja samalla katettuna ulkoleikkitilana. 
 
Sisätiloissa käytetään kustannussyistä mahdollisimman pitkälle tehtaan 
vakioratkaisuja, kuitenkin niin, että Helsingin kaupungin päiväkotien 
suunnitteluohjeet täyttyvät oleellisimmilta osin. 
 
Pihan yhteyteen rakennetaan leikkiväline- ja vaunuvarasto. 
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Rakennus perustetaan maanvaraisesti. 
 

Lvi-tekninen laatutaso  
 

Paviljonkipäiväkoti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja sisäilman 
laadun osalta rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut 
vaatimukset. 
Ilmanvaihto toteutetaan omilla tulo- ja poistoilmakoneilla, joihin liittyy 
poistoilman lämmön talteenotto. Keittiöllä on erillinen 
poistoilmapuhallin. Päätelaitteet ovat valkoisia polttomaalattuja 
hajottajia, venttiileitä ja säleikköjä. 
Vesijohdot ovat kuparia ja viemärit muovia. Kaikki vesikalusteet ovat 
vakiomallisia ja ääniluokkaa 1. Tontti on liitetty Helsingin Veden vesi- ja 
viemäriverkostoihin. Rakennus 2:een otetaan käyttövesi rakennuksen 1 
laitetilasta vesimittarin jälkeen. Rakennukseen 2 tulee oma käyttöveden 
jälkimittaus. 
 
Lämmitys sekä lämminkäyttövesi tehdään sähkökattilassa. Lämpö 
jaetaan vesikiertoisen patteriverkoston avulla. Lisäksi märkäeteisissä 
ovat sähkölämmitteiset kiertoilmalämmittimet 
 
Rakennukseen ei tule jäähdytystä. Ilmanvaihtokoneet varustetaan 
omilla elektronisilla yksikkösäätimillä. Kojeiden käyttöaikoja ohjataan 
erillisellä viikko/vuosikellolla. 

 
Sähkötekninen laatutaso  
 

Sähkönjakelu 
Rakennus liitetään nykyisen päiväkotirakennuksen 
sähkönjakeluverkkoon.  
 
Valaistusryhmäjohdot ja valaisimet 
Tilat varustetaan valaistus- ja pistorasiajohdotuksilla. 
Valaistus toteutetaan pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustetuilla 
loiste- ja pienloisteputkivalaisimilla.  
Valaistusta ohjataan tilakohtaisilla läsnäoloilmaisimilla.  
Ryhmätilojen himmennettäviä valaisimia ohjataan vakiovalosäädöllä 
varustetuilla läsnäolotunnistimilla ja ohjauspainikkeilla.  
Ulkotilojen valaistuksen ohjaus liitetään nykyisen päiväkotirakennuksen 
ohjausryhmään.  
 
Kojeet ja laitteet 
Rakennuksen LVI- ja keittiölaitteet varustetaan tarvittavilla 
ryhmäjohdoilla, käynnistinlaitteilla, kytkentä- ja liitäntäkojeilla sekä 
säätölaitekaapeloinneilla. 
Rakennuksen LVI-laitteet liitetään väyläohjaukseen, josta hälytykset 
siirretään GSM-verkon kautta käyttäjille.  
Pesukoneet ja kuivauskaapit varustetaan omilla ryhmäjohdoilla. 
Ulkotiloihin asennetaan pistorasioita, joita ohjataan kytkimillä. 
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Turvavalaistusjärjestelmä 
Tilat varustetaan poistumisreiteille asennettavilla ovimerkkivalaisimilla.   
Ovimerkkivalaisimina käytetään Led-lampullisia valaisimia. 
Rakennus varustetaan omalla turvavalokeskuksella. 

 
 
Lämmitysjärjestelmät 
Rakennus varustetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä, joka 
varustetaan sähkökattilalla. 
Sisäänkäyntiovet varustetaan oviverhopuhaltimilla. 
Ilmanvaihtokoneet on varustettu sähköisillä tuloilmanlämmittimillä. 
Lämmin käyttövesi tuotetaan sähköisellä lämminvesivaraajalla. 

 
Tiedonsiirtojärjestelmät 
Rakennus varustetaan omalla ristikytkentätelineellä, joka liitetään 
nykyisen päiväkotirakennuksen tiedonsiirtojärjestelmään. 
Yleiskaapelointipisteet toteutetaan cat 6 tasoisella suojaamattomalla 
kaapeloinnilla. 
 
Kameravalvontajärjestelmä 
Rakennuksen ulkotilat varustetaan valvontakameroilla, jotka kattavat 
rakennuksen lähiympäristön jokaiselta sivulta. 
Kameravalvontajärjestelmä liitetään nykyisen päiväkotirakennuksen 
tallentimeen. 
 
Yhteisantennijärjestelmä 
Rakennus varustetaan omalla yhteisantennijärjestelmän vahvistimella, 
joka liitetään nykyisen päiväkotirakennuksen järjestelmään.  
 
Palovaroitin- ja rikosilmoitusjärjestelmät 
Rakennus varustetaan yhdistetyllä palovaroitin- ja 
rikosilmoitusjärjestelmällä.  
Tilat varustetaan savuilmaisimilla, palohälyttimillä, IR-liiketunnistimilla ja 
ovikoskettimilla, jotka liitetään nykyisen päiväkotirakennuksen 
hälytyskeskukseen. 
Yhteishälytys johdetaan GSM-verkon kautta rakennuttajan osoittamalle 
huoltoliikkeelle. 
 
 

5 HANKKEEN KUSTANNUKSET 
 

Kustannusarvio on 1 159 000 € alv 0% 
Kausi 12/2012, RI = 135,3 ja THI = 153,6. 
 
Neliökustannukset (alv. 0 %) 3 246 € / brutto-m². 
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6 RAHOITUSSUUNNITELMA 
 

Hanke ei sisälly kaupunginvaltuuston hyväksymään 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan 2013 - 2017. 
Rahoitukseen käytetään tilakeskuksen kohdistamattomille hankkeille 
myönnettyä määrärahaa. 

 
 

 
7 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 

 
Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mukaan paviljonki päiväkoti  
Uutela 2:n pääomavuokra tulee olemaan 20,84 euroa/htm2 ja 
ylläpitovuokra 3,50 euroa/htm2 yhteensä siis 24,64 euroa/htm2 
kuukaudessa. Vuokra on laskettu 30 vuoden poistoajalla. 
  
Päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat 
yhteensä 342 978 euroa/vuosi joista henkilöstökustannusten osuus on 
235 259 euroa/vuosi 
 
Päiväkodin käynnistämiskustannusten arvioidaan olevan noin 30 000 
euroa. 

 
 

 
8 AIKATAULU  
 

Hankkeen on suunniteltu käynnistyvän talvella 2013 ja valmistuvan 
heinäkuussa 2013. 

 
 
9 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 
 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja 
ylläpidosta. 
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liite 1 TILAOHJELMA 
 

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA, 2. RAKENNUSVAIHE 

TILAOHJELMA 23.8.2012 

PÄIVÄKODIN TILAPAIKAT 2x21 = 42 PAIKKAA 

        

TILAT HYM2   HUOMAUTUKSET 

        

I Lasten kotialueet A B   

ryhmätilat 53,5 53,5   

pesutila, wc:t 7,5 7,5   

eteinen 11,5 11,5   

pienryhmä 1 10,5 26   

ruokailutila 15 15 yhteinen tila 30m2 

märkäeteinen 11 11   

  109 124,5   

lastentilat A ja B yhteensä 233,5     

        

II  Henkilökunta- ja huoltotilat       

kotikeittiö 24,5     

sos.tilat 9     

toimisto 10,5     

sk. 2,5     

varasto 5     

henkilökunta- ja huoltot. Yhteensä 51,5     

        

Hyötyala hym2 285     

Bruttoala brm2 357   laskettu piirustuksesta 

        

Ulkoalueet       

Lasten ulkoleikkitila 605     

Sadekatosta 114     

Ulkovälinevarasto 11,5     

Jätehuoltotilat  -   Jätehuoltotila on toteutettu 1.rakennusvaiheessa 

        

Laskennallinen huoneistoala htm2 297   hyötyala + liikennetilat 

Huoneistoala htm2 / lapsi 7,0     

        

Kerrosala kem2 (lämmin) 357     

Kerrosala kem2 (kylmä) 14,5     

kerrosala kem2 yhteensä  371,5     
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liite 2 ASEMAPIIRUSTUS 
 

 
  



Kiinteistövirasto Kohde paviljonkipäiväkoti Uutela, 2.rakennusvaihe  11 
Merja Sederholm/Arto Manninen    

 

 

 
liite 3 JULKISIVUT JA POHJAPIIRUSTUS 
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liite 4 TYÖRYHMÄ 
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