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Yhteenveto 

 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Lasten päiväkoti Maunula 8086356 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 
Metsäpurontie 27, 00630 Helsinki 63 

     

 

Sijainti Kohdenumero 
Kaupunginosa 28, Oulunkylä, tontti 28 236/1 

     

 

Käyttäjä/toiminta Tilapaikat 
Varhaiskasvatusvirasto / päivähoito 106 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 1056 844 813 

     

  

Hankkeen tarpeellisuus 
Päiväkoti on osa päivähoidon pysyvää palveluverkkkoa  

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,x)  

 brm² htm² hym² Investointikustannus € alv % 

Perusparannus 1056 844 813 

     

  

Laajennus kellariin 77 m2 , sis. esittettyyn  

     

 

     

 

     

 

     

  

Yhteensä 1056 844  813 3 300 000  
Investointikustannusten jakautuminen 3 125 € / brm² 

3 910 € / htm² 

31  132 € / tilap. 

Tilakustannus käyttäjälle 
 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (844  htm2) 17,65 4 21,65 18 275 219 300 

Vuokrakustannus / tilapaikka 

     

 

     

 

     

 172 

     

 

Toiminnan käynnistämiskustannukset noin 30 000 €. 

Hankkeen aikataulu 

Toteutus 8/2015 – 8/2016 

Rahoitussuunnitelma 
 Heka Oy vastaa rahoituksesta ja hakee lainan perusparannuksen toteutukseen. 

Väistötilat Väistötilojen lisäkustannus 
Hankkeelle tarvitaan väistötilat, väistötilat sijaitsevat osoitteessa Käpyläntie 11, rak A 1.krs 1 496 € / kuukaudessa            

10 vuoden ajan  
Toteutus- ja hallintamuoto 
Heka Oy omistaa rakennuksen ja vastaa hankkeen rakennuttmisesta. Tilakeskukselle hanke on vuokrahanke 

Lisätiedot 
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1 Hankkeen perustiedot 

Tavoitteena on peruskorjata vuonna 1952 valmistunut päiväkotirakennus terveelliseksi, 
turvalliseksi sekä toiminnan vaatimuksia vastaavaksi. Päiväkoti sijaitsee Oulunkylässä ja 
sen osoite on Metsäpurontie 27 (tontti 28236/1). Päiväkoti kuuluu Heka Oy:lle. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Asemakaava: 

Kortteli (AK/s) on suojeltu 6.7.2012 lainvoimaiseksi tulleella asemakaavalla. 
 
Päiväkotirakennus kuuluu asuinkerrostalokortteliin. Päiväkotialueella on 1952 valmistuneen 
päiväkotirakennuksen lisäksi 1987 valmistunut kylmä pihavarasto. 
 
Liikenneyhteydet 
 
Päiväkodin viereen Metsäpurontielle pysähtyvät seuraavat linja-autot: 
63 (Paloheinä – keskusta) 
603 (Pirkkola – Malmi) 
 
n. 150 m päässä Männikkötien suunnalla pysähtyvät: 
22 (Suursuo – Sörnäinen) 
62 (Pirkkola – keskusta) 
 
n. 400 m päässä Pirkkolantiellä pysähtyvät: 
 
51 (Malminkartano – Hakaniemi) 
52 (Munkkiniemi – Arabia) 
550  (Jokerilinja Westend – Itäkeskus) 
 
Saattoliikennettä varten ei varsinaisesti ole pysäköintipaikkoja ja vanhemmat jättävät usein 
autonsa tien varteen. Noin 50 m päässä Metsäpurontiellä samalla puolella tietä on 3 ja 
toisella puolella tietä 3 lyhytaikaista pysäköintipaikkaa. Paikat palvelevat myös läheistä 
kivijalkaliikettä (pyöräilytarvikekauppa, avoinna 10-18). Noin sadan metrin päässä on 
Saunabaarin toimintakeskusta palveleva n. 10 auton pysäköintialue, joka on usein täynnä.  
 
Henkilökunnalle on tontilla 3 ap., kaavan mukainen vaatimus 4 ap. 
 
Huoltoajo tapahtuu tonttitielle eri puolelle rakennusta kuin leikkipihat ja saattoliikenne ja 
lastaus onnistuu keittiön oven läheltä.  
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3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueelliset ja toiminnalliset perustelut  

Väestökehityksen ja päivähoitotarpeen lisääntyessä päiväkoti Maunula luetaan pysyvään 
palveluverkkoon. 

Tekniset ja taloudelliset perustelut  

Rakennuksen riittämättömät ja vanhentuneet talotekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. 
Rakennetekniikkaa uusitaan sisäilman laadun parantamiseksi, rapautumis- ja 
kosteusvaurioiden sekä lämpövuotojen korjaamiseksi ja yläpohjan tuuletuksen 
parantamiseksi.  
 
Toiminnalliset ja tilalliset muutokset painottuvat hoitopaikkojen lisäämiseen sekä tilojen 
käytettävyyden parantamiseen ja muuntamiseen uuden päivähoitostrategian mukaiseksi.  

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Lpk Maunulaan voidaan sijoittaa peruskorjauksen jälkeen enintään 106 1-6 -vuotiasta 
lasta. Varhaiskasvatus toteutuu päivähoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuutena painottuen eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on 
tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin päivähoidon henkilöstön 
tehtävänä on suunnitella toimintaa ja rakentaa ympäristöä, joka tukee lasten hyvinvointia 
ja jossa näkyy lapsille ominainen tapa toimia. 
 
Toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava käyttö erilaisiin toimintoihin. 
Oppimisympäristöä tarkastellaan erityisesti pienryhmätoiminnan ja vaihtuvissa 
toiminnallisissa ryhmissä tapahtuvan tekemisen näkökulmasta. Lasten ns. kotialueiden 
lisäksi ruokailua ja päivälepoa tulee olla mahdollisuus keskittää samoihin tiloihin.  
 
Ulkoleikkialueen, sisäänkäyntien ja sisältä ulos aukeavien näkymien suunnittelussa 
kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen viedä totuttua useampia lasten toimintoja 
ulkoilualueelle 
 
Piha-alueelle sijoittuu ulkoiluvälinevarastot ja sadekatokset sekä leikkivälineitä. 
Tontti on aidattu kauttaaltaan. 

Henkilöstö 

Päiväkodissa tulee työskentelemään n. 12 – 14 hoito- ja kasvatushenkilöä riippuen 
hoidossa olevien lasten iästä ja määrästä. Siivoustehtävissä tulee olemaan 1 henkilö ja 
Palmiaan työsuhteessa olevaa ruokapalveluhenkilöstöä 1 henkilö. 
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Hankkeen laajuus 

Työ käsittää päiväkotirakennuksen perusparannuksen pihoineen. Rakennuksen 
talotekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. Rakennetekniikkaa uusitaan rapautumis- ja 
kosteusvaurioiden sekä lämpövuotojen korjaamiseksi ja yläpohjan tuuletuksen 
parantamiseksi. Toiminnalliset ja tilalliset muutokset painottuvat hoitopaikkojen 
lisäämiseen, ruokailun muuttamiseen, keittiön muuttamiseen kuumennuskeittiöksi, LE-
wc:n lisäämiseen, pääsisäänkäynnin yhteyteen lisättyyn kuravaatteiden pesu- ja 
kuivaustilaan, sosiaalitilojen kasvattamiseen ja teknisten tilojen kasvattamiseen. 
Leikkipihaa kunnostetaan ja laajennetaan kohdan Pihasuunnittelu mukaan.  
 
Päiväkodin tilapaikkaluku tulee olemaan 106 paikkaa, mitoitusperusteena on 8 htm2/ 
tilapaikka kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. Toiminnallisena tavoitteena on, että 
tilat tukevat toisaalta pienryhmätoimintaa, toisaalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet 
spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan. Suunnittelun lähtökohtana on ollut 14 lapsen 
ryhmät, mutta toiminta on mahdollista järjestää tarpeen mukaan eri kokoisille ryhmille.  

 
Päiväkotirakennuksen laajuustiedot ovat perusparannuksen jälkeen:  
1056 brm2  
925 m2 (pinta-alaan sisältyvät tekiniset tilat) 
813 hym2  
Päiväkodin vuokranmaksupinta-ala / tilapaikka-ala on 844 htm2   

 
Arkkitehtisuunnittelu   
 
Rakennuksen ja alueen suojeluun liittyviä asioita on käsitelty kohdassa kohdassa 5, 
rakennuksen ja kohteen erityisvaatimukset. 

 
Tilankäyttöä tehostetaan ja päiväkotiin toteutetaan uusi kotialue ryhmähuoneineen. 
Alkuperäisen tilarakenteen luonne otetaan huomioon säilyttämällä hyviksi havaitut 
leikkipihojen puoleiset ryhmätilat. Tehottomia pitkiä käytäviä ja pieniä huonetiloja 
muutetaan tämän päivän hoitokonseptin mukaisiksi avariksi ja joustaviksi kotialueiksi: 
pieniä huoneita avarretaan käytävän suuntaan, jolloin myös käytäviä poistuu.  

 
Lisää lasten toimintatilaa saadaan siirtämällä sosiaalitilat ja osa iv-tiloista tällä hetkellä 
lähes käyttämättömänä olevaan kellariin ja siirtelemällä muita tiloja 
tarkoituksenmukaisempiin paikkoihin. Samalla sosiaalitilojen, iv-konehuoneiden ja keittiön 
kokoa kasvatetaan vastaamaan tämän hetkisiä vaatimuksia. Keittiö uusitaan kokonaan 
kuumennuskeittiöksi. Muihinkin tiloihin tehdään muutoksia tarpeiden mukaan, mm. 
pääeteisen yhteyteen toteutetaan pesu- ja kuivaustila kuravaatteille ja uusi wc.  

 
Sisäpuolen alkuperäisiä materiaaleja, rakenteita ja kiintokalusteita säilytetään ja 
kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan. Sisäilmaston terveellisyyden vaatimuksesta 
lattiarakenteet ja osa väliseinistä joudutaan kuitenkin uusimaan. Ovet ja lasiseinät 
kunnostetaan ja palautetaan. Puhtaaksi muuratut seinät puhdistetaan, kaikki muut 
tilapinnat kunnostusmaalataan tai uusitaan akustiset ominaisuudet huomioon ottaen. 
Tilavarusteet uusitaan alkuperäisiä puisia kiintokalusteita ja ikkunapenkkejä lukuun 
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ottamatta. 
 

Kaikki laitteet ovat uusia.  
 
Rakennustekniset kunnostettavat kohteet käydään läpi kohdassa Rakennesuunnittelu ja 
LVIA-työt kohdassa LVIA -suunnittelu.  
 
Esteettömyystarkastelu  
 
Hankesuunnittelussa on noudatettu olosuhteiden sallimissa rajoissa Helsingin kaupungin 
esteettömyyssuunnitelmaa. Rakennus on suunniteltu pääosin esteettömäksi.  
 
Liittymä Metsäpurontieltä on n. 1,5 metriä korkeammalla kuin leikkipiha, jolle lapset ja 
vanhemmat tulevat saapuessaan päiväkotiin. Etäisyyttä matkalla on 15 m, jolloin 
sisäänkäynnin kaltevuus on n. 1:10. Esteettömästi sisäänkäynnin viereen pääsee vain 
henkilökunnan ovelle tai ajamalla pienten lasten leikkipihalle huoltoajoportin läpi. 
Saattoliikenteelle ei ole autopaikkoja, jolloin ei myöskään ole le -autopaikkoja.  
 
Pihalla ei ole kovin suuria tasoeroja ja se on kulkuyhteyksien puolesta esteetön.  
 
Sisäänkäynnit ovat maan tasossa, jolloin esteettömyys saavutetaan tältä osin.  
 
Rakennukseen toteutetaan täysimittainen le-wc päätasoon. Mahdollinen iltakäyttö on 
pääosin alemmalla tasolla, josta on vain porrasyhteys päätasolle. Sosiaalitilat ovat 
kellarissa, jonne on vain porrasyhteys - ne eivät ole esteettömät. Kulku ryhmätiloihin on 
esteetön. 
 
Tiloihin ei tule induktiosilmukoita. 
 
Rakennesuunnittelu 
 
Päiväkotirakennuksen rakenteet ovat vuosina 2012 ja 2013 suoritettujen tutkimusten 
mukaan laajan peruskorjauksen tarpeessa.  
 
Alkuperäinen 1950-luvulla käytössä ollut ”hyvä rakennustapa” ei täytä nykyisiä 
vaatimuksia esim. lattia- ja kellarirakenteiden rakennusfysiikan osalta. Lattioiden alla ei 
ole salaojituskerrosta vaan silttiä ja hiekkaa. Lämmöneristeenä betonilaattojen välissä on 
50 mm paksuinen korkkikerros. 
 
Rakennukseen on tehty v. 1997 Rakennustyöselityksen mukaan home- ja 
kosteusvaurioiden korjaustyö paikallisina korjauksina, ikkunoiden uusinta, ilmanvaihdon 
korjaus sekä piha-alueen korjaus- ja kunnostustyö. Niitä ei ole kaikilta osin toteutettu 
suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Mm. salaojat on todettu myöhemmin 
puutteellisiksi eikä pintavesien ohjaus rakennuksesta poispäin ole asianmukainen.  
 
HKR suositti peruskorjausta tiloihin 2012 katselmuksessa havaittujen ja mitattujen 
kohonneiden kosteuspitoisuuksien ja mikrobivaurioiden perusteella. Tulokset olivat 
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amansuuntaisia kuin Termolog Oy:n vuonna 2008 tekemissä mittauksissa. 
Korjaustoimenpiteitä ei mittausten välisenä aikana ollut tehty. 
 
Peruskorjausta varten teki FMC-Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy elo-syyskuussa 
2013 perusteellisen sisäilmasto- ja kosteusteknisen korjaustarveselvityksen.  
 
Tehtyjen mittausten ja tutkimusten perusteella kohonneita mikrobipitoisuuksia todettiin 
kellarikerroksessa, 1. kerroksessa etenkin lattian korkkieristeessä, ulkoseinissä ja myös 
yläpohjassa.  
 
Lokakuussa 2013 suoritettiin lisäksi lämpökamerakuvaus, jonka perusteella kaikkien 
ikkunoiden tilkeraot ovat epätiiviit, ulkoseinissä on viileitä alueita ja yläpohjassa 
ilmavuotoja. Sisäilman laatua heikentää erityisesti mikrobipitoisissa rakenteissa esiintyvät 
ilmavuodot, joita mitattiin korkkieristeestä sekä ulkoseinien ja pilarien liittymistä. 
Putkikanaalien kohdalla havaittiin korkin lisäksi kohonneet mikrobipitoisuudet 
muottilaudoissa. Kanaalin putkieristeissä on asbestia. 
 
Mikrobien lisäksi sisäilman laatua heikentävät PAH-yhdisteet, joita on vanhoissa 
sähköpistorasioissa sekä ulkoseinän ja yläpohjan eristepapereissa, sekä keittiön ikkunan 
saumamassan PCB- ja lyijy-yhdisteet. Tunnelien putkieristeissä on myös asbestia. 
Tunneleista on yhteys kellarin kautta sisätiloihin. 
 
Yläpohjarakenteet ovat huonokuntoisia; paikoin on lahoa, ullakon tuuletus on vajavainen 
ja betonisissa räystäissä on pakkasrapautumista paikallisten vuotojen vuoksi. 
 
Ulkoseinissä ikkunoiden alapuoliset puurakenteet ja tiilipilasterien alaosat ovat märkiä. 
Ulkopuolen muurauksissa on koloja ja reikiä ja ikkunoiden verholaudat on asennettu 
virheellisesti (isoja rakoja). 
 
Tutkimusten ja selvitysten perusteella mahdollisimman turvallisen ja terveen rakennuksen 
edellyttämät tarpeelliset korjaustyöt ovat: 
 

• Vesikaton uusinta (kattotuolit säilytetään). 
• Yläpohjan läpivientien tiivistäminen. 
• Räystään betonirakenteen uusiminen. 
• Salaojien uusiminen. 
• Kellarin syventäminen, lattian uusiminen, seinien kosteuseristäminen ja 

lämmöneristäminen. 
• 1.krs:n lattian uusiminen kokonaan salaojakerroksineen, sisätilojen rakenteet uusitaan 

tällöin.  
• Radon-putkisto lattian alle. 
• Ulkoseinien kunnostaminen ja tiivistäminen, ikkunoiden alaosien puurakenteiden purku ja 

uusiminen. 
• Ikkunoiden tilkerakojen tiivistäminen. 
• Tunneleiden eristäminen sisätiloista ja alipaineistaminen. 
• Pihojen vedenpoiston tehostaminen ja muotoilu. 
• Todetut haitta-aineet (kivihiiliterva, asbesti, PCB ja lyijy sekä homeiset ja 
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mikrobivaurioituneet aineet) poistetaan. Rakenteiden sisällä olevat haitta-aineet, joita ei 
voida poistaa, kapseloidaan. 
 
LVIA- suunnittelu LVIA-suunnittelija 
 
Sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka on S2 ja se toteutetaan kanaviston 
osalta puhtausluokkaa P1 noudattaen. Energiatehokkuusluvun tavoitearvo on luokka B /C. 
 
Päiväkodin LVIA-laitteistot uusitaan kokonaisuudessaan. Nykyiset vesi- ja viemärijohdot 
sekä vesikalusteet puretaan. Nykyinen patteriverkosto puretaan pattereineen ja näkyvine 
johtoineen. Rakenteissa olevat lämpöjohdot jäävät paikoilleen paineettomina ja päät 
tulpattuina. Rakennuksen ilmanvaihtokoneet kanavineen ja päätelaitteineen puretaan. 
 
Päiväkotiin asennetaan uudet vesijohdot, vesikalusteet sekä jätevesiviemärit. Keittiön 
rasvaisten vesien jätevesiviemärit tehdään ruostumattomasta teräksestä 
kumirengastiivistein rasvanerottimelle asti. Rasvanerotin uusitaan. Uudet vesijohdot 
tehdään kupariputkista. Näkyvät kytkentäjohdot kromatusta kupariputkesta. Viemärit 
tehdään valurautaviemäriputkista osineen. 
 
Patteriverkosto uusitaan pattereineen. Osa nykyisistä pattereista pyritään asentamaan 
uudestaan. Lämpöjohdot tehdään teräsputkista hitsaus- tai kierreliitoksin. 
Ilmanvaihtokoneiden lämmityspatterit sekä lämminilmakoneiden lämmityspatterit liitetään 
lämmitysverkostoon 
 
Päiväkotiin asennetaan neljä tulo-/poistoilmakonetta. Koneet ovat ns. pakettikoneita  
sisältäen mm. puhaltimet, suodattimet, levylämmönsiirtimen ja moottoripellit. 
Ilmanvaihtokanaviin asennetaan äänenvaimentimet. Kaikki ilmanvaihtokanavat uusitaan. 
Runkokanavat asennetaan ullakolle paloeristettynä. 
 
Ilmanvaihtokoneiden rakennusautomaatio tehdään työmaalla ja liitetään nykyiseen  
DDC-pohjaiseen käyttöön jäävään valvonta-alakeskukseen. 
 
Keittiön uusi kylmiö varustetaan suorahöyrysteisellä jäähdytyslaitteistolla. Kompressori-
lauhdutinyksikkö asennetaan kellarikerrokseen. Tila varustetaan termostaattiohjatulla 
jäähdytyspuhaltimella. 
 
Sähkösuunnittelu   
 
Nykyinen sähköjärjestelmä uusitaan täysin. Nykyinen liittymiskaapeli uusitaan. Talon 
nykyiset sähköjärjestelmät uusitaan kauttaaltaan. Rakennuksen uudet asennukset tehdään 
voimassa olevien lakien ja määräysten mukaiseksi. Lähtökohtana suunnittelussa on 
energiataloudellinen kustannustehokkuus ja arkkitehtuurisen kokonaisuuden säilyttäminen. 
Rakennus varustetaan nykyaikaisilla sähkö- tele- ja turvajärjestelmillä. Valaistuksessa 
käytetään pääsääntöisesti LED-tekniikkaa. 
 
 
Pihasuunnittelu  
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Piha on nykyisellään laaja hiekkakenttä, joka kesäisin pölisee ja on kuuma. 
Pihasuunnitelman tavoitteena on luoda pihaan varjoa ja viihtyisyyttä. Hiekka-alueita on 
pienennetty ja pinnan muodoilla tavoitellaan monikäyttöisyyttä, kuten talviset liukumäet. 
Pihan turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pienimpien lasten toiminnot on 
eriytetty isompien lasten leikeistä.  
 
Pihan kuivatus on nykyisellään ongelmallinen. Pihaan lammikoituu vettä ja pihan kaadot 
ovat heikot. Suunnitelmassa pihan kuivatusta on parannettu. 
 
Piha tulee täyttämään voimassa olevat EN-turvallisuusstandardit. 
 
Suunnitelmat on laadittu esteettömyysmääräysten mukaisesti. Sisäänkäynnit on 
suunniteltu esteettömiksi.  
 

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Päiväkoti sijatsee Maunulan länsiosan vanhimmalla asuinalueella 1950-luvun alkupuolelta. 
Tämä alue kuuluu Museoviraston valtakunnalisesti valtakunnallisesti merkittäviin   
rakennetun kulttuuriympäristökohteisiin (RKY alueet). 
 
Rakennus on asemakaavalla suojeltu. Asemakaavan mukaan rakennusta tai sen osaa ei 
saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- ja lisärakennustöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai 
ominaispiirteitä. Säilyneet alkuperäiset rakenteet tulee säilyttää. Lisäksi aiemmin tehdyt 
muutokset tulee palauttaa alkuperäiseen asuun.  

 
Rakennuksen suojelutavoitteista on neuvoteltu kaupunginmuseon kanssa 17.5.2013. 
Neuvottelussa esitetyistä suunnitelmista on 24.6.2013 saatu kaupunginmuseon 
myönteinen ennakkolausunto. Lausunto perustuu aiemman suunnitteluvaiheen 
ratkaisuihin, joissa sisäpuoliset purut olivat nyt esitettyä vähäisempiä. 
Suojelu- ja korjausperiaatteista tullaan edelleen neuvottelemaan kaupunginmuseon ja 
rakennusvalvontaviraston ja tarvittaessa myös kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
Kaupunginmuseo antaa lausunnon suunnitelmista. Suunnittelussa suojelutavoitteet on 
otettu huomioon turvallisuuden ja terveellisyyden sallimissa puitteissa. 

 
Rakennuksen ulkopuoli kunnostetaan tarvittavilta osin alkuperäinen ilme säilyttäen.  

 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergia-
rakentamisohjeiden mukaisesti. Rakennuksen energiatehokkuusluokan tavoite on B. 
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7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Hanke lisää toteutuessaan päiväkodin hoitopaikkoja 71:stä 106:een ja korjaustoimenpiteillä 
parannetaan sisäilman laatua ja termistä viihtyvyyttä sekä pienennetään kosteusvaurioriskiä 
ja siitä mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja. Rakennusteknisillä korjauksilla ja 
talotekniikan uusimisella parannetaan myös rakennuksen energiatehokkuutta.  
 
Korjausrakentamishankkeessa tulee varautua purkutyön aikana esille tuleviin 
ennakoimattomiin rakenneratkaisuihin tai –vaurioihin ja rakentamisen laatua ja 
suunnitelmanmukaista toteuttamista on valvottava huolellisesti. 
 
Rakennussuojelu ja ahdas tontti aiheuttavat hankkeelle omat erityispiirteensä. Yhteistyön 
jatkaminen viranomaisten kanssa on tarpeen hankkeen sujuvan eteenpäin viemisen 
kannalta. Työmaatoimintojen sijoittaminen tontille vaatii tarkkaa suunnittelua. Mahdollisesti 
viereisestä Sorsapuistosta voidaan joutua käyttämään pienehköä osaa työmaatoiminnoille.   
 
Työmaan aikana rakennus ei ole käytössä. Työmaan ympäristölle aiheutuvat riskit 
huomioidaan työmaasuunnitelmassa ja ympäristösuunnittelulla.  
 

8 Rakentamiskustannukset 

Hankkeen enimmäishinta on 3 300 000 € alv 0 %. Hankkeen kustannukset bruttoalaa 
kohden ovat 3  125  €/ brm2 ja huoneistoalaa kohden 3 910  €/ htm2, alv 0 %. Hankkeen 
investointikustannukset tilapaikkaa kohden ovat 31 132 € alv 0 %. 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Hankkeen vuokrakustannukset tulevat olemaan HEKA Oy:n ja tilakeskuksen arvion mukaan 
yhteensä 21,65 € /htm2/kk, sisältäen investointivuokran 17,65 €/htm2/kk ja 
ylläpitokustannukset 4 €/htm2/kk tällä hetkellä voimassa olevien ylläpitoperusteiden 
mukaan.   
 
Näin ollen hankkeen vuokrakustannukset ovat 18 275 €  kuukaudessa ja 219 300 € 
vuodessa. Arvio perustuu 25 vuoden laina-aikaan ja 2,5 % lainakorkoon. 
Vuokrakustannukset tilapaikkaa kohden ovat 172 €/kk. 
 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Arvioidut toiminnan käynnistämiskustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat 980 116 €, 
josta henkilöstömenojen osuus on 735 181 €. 

11 Hankkeen aikataulu 

Suunnitelmien mukaan hankkeen rakentaminen arviodaan alkavan 8/2015 ja valmistuvan 
8/2016  mennessä. 
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12 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvion kohdassa osake- ja vuokrakohteet, hanke 
on esitetty vuonna 2015 toteutettavaksi kohteeksi.  
 
Hankkeen rahoituksesta vastaa HEKA Oy, joka hakee yhtiölle lainan perusparannuksen 
toteutukseen.  
 

13 Väistötilat  

Hankkeen väistötilat tulevat sijaitsemaan osoitteessa Käpyläntie 11, sairaalarakennus  A:n  
1. kerroksessa päiväkotikäyttöön peruskorjatuissa tiloissa. 

- Väistötilan vuokrassa on huomioitu peruskorjattujen Koskelan tilojen kustannukset 
jyvitettynä Maunulan rakentamisajalle ja suhteutettuna nykyiseen omaan vuokraan. 
 

- Päiväkoti Maunulalle tuleva lisävuokra peruskorjatuista Koskelan tiloista on 1496,00 
euroa kuukaudessa ja 10 vuoden ajalle laskettuna yhteensä 179 520 euroa. 
 

- Väistötilan lisävuokraa aletaan periä vasta kun päiväkoti Maunulan omat tilat on otettu 
käyttöön.  

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Varhaiskasvatusvirasto ja tilakeskus vastaavat väistötilojen hankinnasta. 
	
   	
   	
   	
  
  



LPK MAUNULA / PERUSKORJAUS / HANKESUUNNITTELU

YHTEYSHENKILÖT
6.10.2014

TOIMIJA TOIMINIMI TEHTÄVÄ YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI PUH / GSM

Tilaaja Kiinteistövirasto tilakeskus Projektiarkkitehti Merja Sederholm merja.sederholm@hel.fi 09 3104 3894 / 040 334 2062

Lvia - rakennuttaja Olavi Kovanen olavi.kovanen@hel.fi 09 3104 2341

Sähkörakennuttaja Juha Andsten juha.andsten@hel.fi 09 3103 1858 / 040 178 4775

Isännöitsijä Jorma Lautala jorma.lautala@hel.fi 09 310 31804

Kiinteistö Heka-Maunula Oy Toimitusjohtaja Vesa Jurmu vesa.jurmu@hekaoy.fi 09 2727 1919
Isännöitsijä Juha Vuorenmaa juha.vuorenmaa@hekaoy.fi 09 2727 1922

Tekninen isännöitsijä Jari Rodriguez jari.rodriguez@hekaoy.fi 09  2727 1924  

Työnjohtaja Kai Salonen kai.salonen@hekaoy.fi 09 2727 1923

Käyttäjä Varhaiskasvatusvirasto Suunnittelija Pirjo-Riitta Sihvonen pirjo-riitta.sihvonen@hel.fi 09 3101711

Päiväkodinjohtaja Sirpa Mikkola sirpa.mikkola@hel.fi 09 3106 9816

Ruokapalvelupäällikkö Erja Suokas erja.suokas@hel.fi 09 3104 3246

Rakennuttajakonsultti Rapcon Oy Projektipäällikkö Tuula Kuisma tuula.kuisma@rapcon.fi 040 520 8820

ARK-suunnittelu

Arkkitehtitoimisto A-

konsultit Oy Pääsuunnittelija Jyrki Iso-Aho jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi 09 6844 5125 / 040 514 2779

Arkkitehti Tapani Lehtinen tapani.lehtinen@a-konsultit.fi 041 432 9383

Keittiösuunnittelu HKR-ARK-YST

Ammattikeittiö-

suunnittelija Pirjo Pajarinen pirjo.pajarinen@hel.fi 09 310 38606 / 050 559 2164

RAK-suunnittelu Finnmap Consulting Oy Erikoisasiantuntija Aimo Heimala aimo.heimala@fmcgroup.fi 0207 393 300 / 040 5416 846

LVIA-suunnittelu Hevac-konsultit Oy LVI-suunnittelija Kari Kauppinen kari.kauppinen@hevac-konsultit.fi 050 563 5850

Sähkösuunnittelu Stacon Oy Sähkösuunnittelija Jonne Järvinen jonne.jarvinen@stacon.fi 040 537 6594

Rakennusmittaus Sillman Digital Oy Antti-Jussi Help antti-jussi.help@sillman.com 040 578 1459

Ilkka Jerkku ilkka.jerkku@ssm.fi 041 515 2416

Pihasuunnittelu Piha- ja puisto-suunnittelu 

Pirttijärvi

Marko Pirttijärvi                             pirttijarvi@kolumbus.fi 040 562 5462

Maastomittaus Geotekninen osasto Projektipäällikkö Mirva Koskinen mirva.koskinen@hel.fi 050 321 7032

Finnmap Consulting Oy - 

Suomen Sisäilmaston 

mittauspalvelu

Rakennetutkimukset 

ja sisäilmamittaukset Elisa Koskinen 050 357 1922elisa.koskinen@ssm.fi

mailto:merja.sederholm@hel.fi
mailto:olavi.kovanen@hel.fi
mailto:juha.andsten@hel.fi
mailto:jorma.lautala@hel.fi
mailto:vesa.jurmu@maunulan-asunnot.fi
mailto:juha.vuorenmaa@maunulan-asunnot.fi
mailto:jari.rodriguez@maunulan-asunnot.fi
mailto:jari.rodriguez@maunulan-asunnot.fi
mailto:kai.salonen@maunulan-asunnot.fi
mailto:pirjo-riitta.sihvonen@hel.fi
mailto:sirpa.mikkola@hel.fi
mailto:erja.suokas@hel.fi
mailto:tuula.kuisma@rapcon.fi
mailto:jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi
mailto:tapani.lehtinen@a-konsultit.fi
mailto:aimo.heimala@fmcgroup.fi
mailto:kari.kauppinen@hevac-konsultit.fi
mailto:jonne.jarvinen@stacon.fi
mailto:antti-jussi.help@sillman.com
mailto:ilkka.jerkku@ssm.fi
mailto:pirttijarvi@kolumbus.fi
mailto:mirva.koskinen@hel.fi
mailto:elisa.koskinen@ssm.fi


HELSINGIN KAUPUNKI 
KIINTEISTÖVIRASTO 

HANKETARVEKARTOITUS-
LOMAKE 

 1 (2) 
 

Tilakeskus     
  

Files:Projektit:2011:201116_Päiväkoti Maunula:3-
Tyostettavat:Muut_tyotiedostot:Hankesuunnitelma:141119_Hanke_liitteet:Hanke_ja_liitteet:Työstettävät:Liite_2_Tarveselvitys Maunula.docx 
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Faksi    
PL 2213 Sörnäistenkatu 1 +358 9 310 1671* +358 9 310 43264   
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
tila@hel.fi 

Helsinki 58 
http://www.hel.fi/kv/tila 

    
 

 

 

KOHDE      Esityspvm: 7.10.2014 
Kohteen osoite: Metsäpurontie 27, 00630 Helsinki 
Työnkuvaus:  Peruskorjaus lpk Maunula  
 
PERUSTELUOSA 
Toiminnalliset perustelut: 
Päiväkoti Maunula on valmistunut vuonna 1952. Päiväkotiin on tehty julkisivujen ja vesikattora-
kenteiden kuntotutkimus syksyllä 2009, jolloin rakenteissa löydettiin mm. homemikrobeja ja kos-
teutta. Kohteessa on vuonna 1997 tehty pieniä korjaustöitä liittyen sadevesiviemäreihin ja sala-
ojitukseen, ikkunoiden vaihtoon sekä sisätiloissa märkäeteisiin. Muun muassa sisäilmaongel-
mien vuoksi tilat eivät vastaa turvallisuuden näkökulmasta sitä, mitä niiden pitäisi olla. 
 
Suomenkielinen lapsiväestö kasvaa lähivuosina 2014- 2017 Maunulan peruspiirissä noin 70:llä 
alle kouluikäisellä 1-6v. lapsella.   
 
Merkittävä osa kasvusta johtuu täydennysrakentamisesta.  
 
Väestökehityksen ja päivähoitotarpeen lisääntyessä päiväkoti Maunula luetaan alueen pysy-
vään palveluverkkoon.  
 
Hanke on investointiohjelmassa vuosille 20  ?? 
 
Hankkeen edetessä tarkastellaan sekä alueen palveluverkkoa kokonaisuutena että kaavoitusti-
lannetta ja arvioidaan, mistä tiloista luovuttaan, mikäli palvelutarve merkittävästi vähenee. 
 
 
Toiminnan järjestäminen rakennusaikana: 
yhtenä vaihtoehtona on väistöpäiväkoti Koskela, Käpyläntie 11 
 
Taloudelliset perustelut: 
Talo on huonokuntoinen. Peruskorjauksella saavutettaisiin tämän päivän tarkoituksiin sopiva 
turvallinen päiväkoti. 
 
Tekniset perustelut: 
Rakennuksen riittämättömät ja vanhentuneet talotekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. 
Rakennetekniikkaa uusitaan sisäilman laadun parantamiseksi, rapautumis- ja kosteusvaurioiden 
sekä lämpövuotojen korjaamiseksi ja yläpohjan tuuletuksen parantamiseksi.  
 
Toiminnalliset ja tilalliset muutokset painottuvat hoitopaikkojen lisäämiseen sekä tilojen 
käytettävyyden parantamiseen ja muuntamiseen uuden päivähoitostrategian mukaiseksi.  
 
KÄYTTÖ- JA LAAJUUSTIEDOT 
Käyttötarkoitus: Päiväkotihoito 
 Pinta-ala br-m2 
1. Laajuus  844 m2 
2. Tilapaikat  106 
3. 
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KUSTANNUSTIEDOT 
Rakentamiskustannukset: 3 300 000  euroa  3 137   e/br-m2 
Muutos käyttökustannuksiin  +/-: ??? e/vuosi 
Muutos käyttömenoihin: 

     

  
 
AIKATAULU 
Toteutusaika (kk/v): 2015-2016  
 
 
Mahdolliset lisätiedot: 
Aluepäällikkö Henni Ilmolahti 
 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yhteyshenkilö: Henni Ilmolahti puh. 31041138  fax. 

     

 
 
Esityksen tekijä: Pirjo-Riitta Sihvonen puh. 31043229  fax. 
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Tilaluettelo

Kotialueet Mitattu	
  ala Kerros

Eteinen 14,89 1
Eteinen 15,73 1
Eteinen 17,02 1
Eteinen 26,73 1
Eteinen 37,24 1
Eteinen 39,82 1
Märkäeteinen 7,15 1
Märkäeteinen 14,26 1
Märkäeteinen 32,49 1
Pesu&Kuivaus 7,48 1
Pesutilat 6,38 1
Pesutilat 10,37 1
Pesutilat 10,46 1
Pesutilat 10,55 1
Pienryhmätila 51,16 1
Pientyhmähuone 6,42 1
Pienryhmähuone 11,07 1
Pienryhmätila 11,51 1
Ryhmähuone 20,15 1
Ryhmähuone 22,66 1
Ryhmähuone 39,32 1
Ryhmähuone 40,5 1
Ryhmähuone 40,52 1
Ryhmähuone 41,12 1
Ryhmähuone 41,17 1
Ryhmähuone 42,6 1
Ryhmähuone 63,21 1
Varasto 0,99 1
Varasto 5,05 1
yhteensä 688,02



Yhteiset tilat

Sosiaalitilat 8,88 0
Sosiaalitilat 12 0
Sosiaalitilat/Suihku 2,43 0
Sosiaalitilat/Wc 1,74 0
Kopio 7,07 1
Toimisto 9,69 1
Työtila 19,91 1
Keittiön	
  varasto 2,74 1
Kuumennuskeittiö 41,52 1
Vaatehuolto&Siivous 5,91 1
EH 2,21 1
LE-­‐wc 6,63 1
Wc 1,92 1
Wc 2,12 1
yhteensä 124,77

Hyötyalaan kuuluvat tilat yhteensä 812,79

Liikennetilat

Käytävä 14,15 0
Porras 5,73 0
Eteinen 3,91 1
Liikennetila 3,41 1
Liikennetila 3,89 1
yhteensä 31,09

Huoneistoala / vuokranmaksu (tilapaikka-ala) 843,88

Tekniset tilat

Tekn 6,49 0
Tekn 23,58 0
Tele 1,63 0
TEKN 0,56 1
TEKN 0,65 1
TEKN 0,73 1
TEKN 0,73 1
TEKN 0,73 1
TEKN 1,67 1
TEKN 4,5 1
TEKN 6,69 1
Tele 0,83 1
yhteensä 48,79

Huoneistoala 925,5

Lämmin bruttoala 1056
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 5  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat X
Tuennat ja vahvistukset X
Päällysteet X kallistusten korjaus
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X
Pihavarastot, katokset, jätekatokset X uusi lastenvaunukatos

Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit X
Salaojat X
Alapohjat
Alapohjalaatat X
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinät X
Pilarit, palkit X
Välipohjat X
Yläpohjat X
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat X
Lämmöneristeet X Patterisyvennysten kohdat uusitaan
Ikkunat X Tiivistysten, liittymien ja helojen korj., lisätään turvalaseja
Ulko-ovet, lukot X Tiivistysten, liittymien ja helojen korjaaminen
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X
Räystäsrakenteet X
Vesikourut, syöksytorvet X
Kattoikkunat
Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät X
Lasiväliseinät X
Kaiteet
Palo-ovet X
Väliovet, erityisovet X
Lukitus X
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet X
Sisäkatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X
Tilavarusteet
Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat
Hissit
Portaat X
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat
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LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Lattialämmitys x
Vesimäärän mittaus x
Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Rasvanerotuskaivo x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet x Keittiön	
  kylmälaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x

Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä
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Sähköjärjestelmät

U
ud

is
ra

ke
nn

us

U
us

ita
an

 k
ok

on
aa

n

U
us

ita
an

 o
si

tta
in

Li
sä

tä
än

/la
aj

en
ne

ta
an

K
or

ja
ta

an

S
äi

ly
y 

en
na

lla
an

Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät X

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä X
Pääkeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä X
Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä X
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät X

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X
Hätävalaistusjärjestelmä X

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä X
Yleiskaapelointijärjestelmä X
Puhelinjärjestelmä X
Ovipuhelinjärjestelmä

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä X
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä
Kulunvalvontajärjestelmä
Murtoilmaisinjärjestelmä X
Kameravalvontajärjestelmä X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä X
Savunpoistojärjestelmä
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Käyttöveden mittausjärjestelmä
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät


	Liitteet_1-5.pdf
	000 LPK_Maunula_Ajantasaesittely.PDF
	000 LPK_Maunula_Ajantasaesittely
	003 020 1. kerros
	003 010 kellari
	003 031 1. Kerros puhtaaksimuuraus
	004 001 Periaateleikkaukset B-B, C-C, E-E
	004 002 Periaateleikkaukset A-A, D-D
	003 021 1. Kerros nykytilanne
	003 011 kellari nykytilanne
	003 031 1. Kerros nykytilanne puhtaaksimuuraus
	003 041 Vesikatto nykytilanne
	003 042 Julkisivut ka ko nykytilanne
	003 042 Julkisivut lo lu nykytilanne
	005 001 Julkisivut ka ko päivitetty
	005 002 Julkisivut lo lu päivitetty


	Alapohjan korjausastekaaviot_2a.PDF
	Alapohjan korjausastekaaviot
	VE 2A






