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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
LASTEN PÄIVÄKOTI VIRKKULA, YLÄTALON TEKNINEN PERUSPARANNUS 8024150
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Oikokatu 7 00170 Helsinki 178
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 01, Kruununhaka 091-028-0144-0001
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Varhaiskasvatusvirasto/lasten päiväkoti 49 ( enimmäismäärä)
Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

539,5 267,0 240 1750
Hankkeen tarpeellisuus
Tekninen peruskorjaus, jolla poistetaan sisäilmaongelmia, samalla  parannetaan ilmanvaihtoa ja lämpötaloutta.
Keittiötila perusparannetaan ja tehdään muita pieniä toiminnallisia muutoksia wc-tiloissa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 4/2015 RI 138,1; THI 153,5)
brm² htm² hym² Investointikustannusarvio (M €)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus

Muutos / Korjaus / Perusparannus 539,5 293,0 285,0 2 100 000
Yhteensä

Investointikustannusten jakautuminen 3896 € / brm²

7865 € / htm²

42 857 € / asiakas

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (267 htm2) 36,5 5,06 40,0 10 680 128 160

Nykyinen vuokra perustuu neuvottelun perusteella sovittuun pinta-alaan, joka on määritetty 1980-luvun alussa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksia ei ole.
Hankkeen aikataulu
Hankesuunnittelu 02-12/2014, Toteutussuunnittelu 01-06/2015, Rakentamisen valmistelu 06-07/2015,
Rakentaminen 08/2015-07/2016

Rahoitussuunnitelma
Hanke sisältyy talousarvion talonrakennushankkeiden ohjelmaan vuosille 2015-2019 vuosina 2015 – 2016 toteutettavana
hankkeena.

Väistötilat Väistötilojen lisäustannus
Teknisen perusparannuksen ajaksi päiväkoti (ylätalo 49 lasta ja alatalo 35 lasta) toimii Kai-
saniemen puistoon rakennutussa väliaikaisissa paviljonkitiloissa.

5628 €/kk 10 vuoden ajan.

Toteutus- ja hallintamuoto
Hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Kiinteistöviraston tilakeskus.

Lisätiedot
LPK Virkkula on kahdella eri tontille sijaitseva kokonaisuus, joka koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta: Ylätalosta (49
lasta) ja alatalosta (35 lasta). Yhteensä lapsia on 84. Virkkula alatalon perusparannuksen hanke-ja toteutussuunnittelu on
käynnissä, ja tavoite on toteuttaa alatalon korjaus yhtä aikaa samalla tontilla sijaitsevan Ruiskumestarin talon kanssa siten
että korjaukset valmistuvat 2016 loppuun mennessä.  Kaikki pinta-alat on tarkemitattu ja tarkennettu tutkimusten yhteydessä.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Lasten päiväkoti Virkkula, ylätalo

Osoite: Oikokatu 7, 00170 Helsinki

Hanketyyppi: Tekninen perusparannus

Hankenumero: 8024150

Omistustiedot: Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus

Käyttötarkoitus: Lasten päiväkoti

Käyttäjähallintokunta: Varhaiskasvatusvirasto

Taustatiedot: Virkkulan päiväkoti perustettiin jo 1937, jolloin toiminta al-
koi ylätalossa joka on samalla tontilla sijaitsevan Kronon-
hagen lågstadien entinen piharakennus.

Virkkula ylätalo muodostaa yhdessä Krononhagen lågsta-
dien kanssa yhtenäisen 1900- luvun alun jugend-tyyliä
edustavan arkkitehtituurikokonaisuuden. Sr-1 merkinnällä
asemakaavassa suojellun rakennuksen perusparannus on
tuotantoteknisesti erittäin haasteellinen. Kohde on ajalleen
tyypillinen pieni rakennus, jossa on paksut kiviseinät ja
puhdistusta edellyttävät väli- ja yläpohjat. Pääsy tontille ja
rakennukseen onnistuu vain koulun ja päiväkodin leikkipi-
han puolelta, koska rakennus sijaitsee kalliojyrkänteen
reunalla.

Ylätalossa on tehty vuosina 1966 ja 1978 muutos- ja kor-
jaustöitä. Nyt toteutettava hanke on luonteeltaan tekninen
perusparannus, jolla parannetaan sisäilmatilannetta, il-
manvaihtoa ja lämpötaloutta. Samalla tehdään pieniä toi-
minnallisia parannuksia wc-tiloihin ja keittiöjärjestelyihin.
Ylätalossa on 49 lasta.

1980-luvun alusta alkaen osa Virkkulan päiväkodista on
toiminut  osoitteessa Kristianinkatu 12 vanhassa asuinta-
lossa, jota kutsutaan Virkkula alataloksi. Alatalon peruspa-
rannuksen suunnittelu on käynissä, ja perusparannus tar-
koitus toteuttaa yhtä aikaa samalla tontilla sijaitsevan
Ruiskumestarin talon peruskorjauksen kanssa vuoden
2016 loppuun mennessä. Alataloon sijoitetaan myös kau-
punginmuseon sosiaalitlat, jotka ovat kausiluontoisesti yh-
teiskäytössä varhaiskasvatusviraston henkilöstön kanssa.
Alatalossa on 35 lasta.
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Yhdessä ylä- ja alatalo muodostavat kokonaisuuden, joka
täyttää viranomaisvaatimukset, ennen kaikkea esteettö-
myyden osalta. LPK Virkkulassa on yhteensä 84 lasta, ja
ylä- ja alatalojen yhteenlaskettu tilapaikka-ala on 442,5m2,
jolloin tilapaikka-ala/lapsi on 5,3. Tämä luku on tyypillinen
verrattuna muihin Helsingin keskustan päiväkoteihin, jotka
sijaitsevat vanhoissa ja suojelumerkityissä rakennuksissa.

Suunnittelu: Suunnitteluun osallistuneet tahot on merkitty liitteeseen
Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta

Sijainti ja kaavatilanne

Asemakaava nro 7664 on saanut lainvoiman 24.2.1977. Päiväkotirakennus on voimassa
olevan asemakaavan mukainen. Oikokatu 7 tontilla sijaitseville koululle ja päiväkodille on
merkitty rakennusalaksi 1760m2. Koulu ja päiväkoti on suojeltu merkinnällä ark, sisältä ja
ulkoa.

Kaavamerkinnän ark määritelmä:

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennus-
ala. Tässä osassa tonttia olevaa rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa
sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkivisujen, vesikaton tai si-
sätilojen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuk-
sessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaustöiden yh-
teydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

Rakennuksen korjaushistoria

Aikaisemman korjaushistorian mukaan rakennuksessa on tehty kaksi kattavampaa kor-
jausta:

1966 Lastentarhan muutostyö ja pakoportaiden rakentaminen
Ark. Åke Kaufman

1978 Lastentarhan ja pääkoulun perusparannus
Ark. Aino ja Pekka Laurila

Lisäksi kesällä 2012 suoritettiin ensimäisen kerroksen lattian alapohjan hätäkorjaus huonon
sisäilman takia. Perusparannuksen suunnittelun alkuvaiheessa ja aikana päiväkotiraken-
nuksesta on laadittu erillinen kaupunginmuseon edustajan tarkastama rakennushistoria-
selvitys sekä rakennusteknisiä kuntotutkimuksia, jotka ovat tämän hankesuunnitelman tek-
nisiä liitteitä.
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Tutkimusten ja selvitysten mukaan päiväkotirakennuksen kattava tekninen perusparannus
on välttämätön, jotta voidaan varmistaa tilojen turvallisuus, terveellisyys ja soveltuminen las-
ten päivähoidon tarpeisiin.

Rakennuspaikka ja sen rakentamiskelpoisuus

Rakennuksen perusparannuksen yhteydessä pihan pintojen kaadot ja sadevesien ohjaus
tarkistetaan ja korjataan. Pihavalaistusta parannetaan.

Kunnallistekniset liittymät

Tontille tulevat liittymät säilyvät ennallaan.Lämpöjohdot ylätalon ja koulun väliset poistetaan
käytöstä ja ylätalolle louhitaan koulun lämmönjakohuoneelta pihan poikki oma putkikai-
vanto. Vesi- ja viemärilaitteiden liittymät säilyvät ennallaan.

Liikenne, saattoliikenne ja pysäköinti

Nykyiset järjestelyt säilyvät ennallaan.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Lasten päiväkoti Virkkulalla on erittäin tärkeä merkitys Kruununhaan alueen päiväkotitarjon-
nassa.  Sekä ylä- ja alatalon rakennusten tilaratkaisut eivät täysin vastaa uudisrakennusten
vaatimuksia, muun muassa esteettömyyden osalta, mutta tilat ovat tehokkaassa käytössä.
Idylliset ja pienet korttelin keskellä sijaitsevat rakennukset ja niiden turvalliset pihapiirit ovat
käyttäjien arvostamat. Molemmat rakennukset ovat pysyneet vuosia koulu- ja päiväkotitoi-
minnassa. Tämän toiminnan jatkaminen on katsottu tärkeäksi jo uoden 1975 perusparan-
nusohjeessa, joka perusteella suoritettiin vuoden 1978 perusparannus.

Tarveselvitys- ja hankesuunnittelun aikana tilakeskus on selvittänyt mahdollisuuksia sijoittaa
Lpk Virkkulan toiminta muihin alueella sijaitseviin kohteisiin. Tarkastelun kohteena on ollut
kolme kiinteistöä, jotka kaikki tulisi vuokrata kaupungin ulkopuoliselta toimijalta:

- Ensimmäinen kohde on asemakaavassa suojeltu vanha rakennus, jonka sisätilat
ovat kolmessa kerroksessa ja jonka alimmassa kerroksessa paljon ikkunatonta kel-
laritilaa. Tilakeskuksen kustantamat muutostyöt edellyttäisivät paljon sisätilamuutok-
sia, ja tästä huolimatta esteettömyyden ja tavoitetilatehokkuuden saavuttaminen on
erittäin hankalaa. Lisäksi leikkipiha-alue joututtaisiin osoittamaan läheisestä puis-
tosta, vilkasliikeinteisen kadun toiselta puolelta. Kohde on todettu olevan erittäin vai-
keasti sovellettavissa päivähoidon käyttöön.

- Toinen kohde on asemakaavassa suojeltu vanha rakennus, jonka sisätilat ovat kah-
dessa kerroksessa. Tilakeskuksen kustantamat  muutokset edellyttäisivät paljon si-
sätilamuutoksia, koska nykyiset tilat ovat hankalasti muunneltavissa. Suurin on-
gelma on leikkipiha-alueen puuttuminen ja sen osoittaminen riittävän läheltä. Lisäksi
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selvityksen aikana kiinteistön omistaja osoitti osan rakennuksesta omaan käyt-
töönsä, jolloin vapaiksi jäävät tilat eivät enää riittäneet päivähoidolle. Kohteen on to-
dettu olevan soveltumaton päivähoidon käyttöön.

- Kolmas kohde on toimistorakennus, joka ei ole suojeltu asemakaavassa. Verrattuna
muihin vaihtoehtoihin tämä kohde sijaitsee selkeästi kauimpana Lpk Virkkulasta, vil-
kasliikeinteisen kadun toisella puolella, jolloin kohteen saavutettavuus alueen van-
hemmille on heikko. Toimistorakennuksen tilat ovat ensimmäisen kerroksen osalta
esteettömät ja ovat muokattavissa päivähoidon tarpeisiin. Leikkipiha-alue voidaan
osoittaa läheisestä puistosta.  Selvityksen aikana kiinteistön omistaja aloitti raken-
nuksen tilojen muutostyöt kaupallisia toimijoita varten, minkä johdosta tilojen laajuus
ei välttämättä ole riittävä. Kohde on todettu olevan vaikeasti sovellettavissa alueen
päivähoidon käyttöön.

Toiminnalliset perustelut
Vuonna 2012 huonon sisäilman vuoksi alakerran lattiaan ja alapohjaan kohdistettiin hätä-
korjaus. Jatkotutkimusten perusteella on todettu, että tällä hetkellä pelkkä poistoilmakone
aiheuttaa rakennuksen sisälle alipaineen, joka vetää talvella kylmän sisään ja suljettaessa
räppänät korvausilma tulee vääristä paikoista sisään. Tämä mahdollistaa myös rakenteiden
sisällä olevien haitta-aineiden liikkumisen väärään suuntaan. Näin ollen käytön estävän si-
säilmaongelman uusiutumisen riski kosteusvauroiden tapahtuessa on suuri.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Teknisen perusparannuksen tavoittena on varmistaa tilojen terveellisyys ja niiden
soveltuminen päiväkotikäyttöön nyt ja tulevaisuudessa. Perusparannuksessa ei tehdä
varsinaisia toiminnallisia tai tilamuutoksia, lukuunottamatta pieniä toiminnallisia parannuksia
wc-tiloihin ja keittiöjärjestelyihin. Tulo- ja poistoilmanvaihdon toteutus vaatii tilan erilliselle
IV-konehuoneelle, joka sijoitetaan vesikaton alla olevaan ullakkotilaan.

Liite2  Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Toiminnan kuvaus, hankkeen laajuus ja laatutaso

Toiminnan kuvaus
Kyseessä on päivisin toimiva lasten päiväkoti. Ylätalossa on enimmillään 49 lasta ja henki-
lökuntaa 7 + 2 (siivous/keittiö).

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuustiedot: bruttoala 539,5 brm2

huoneistoala 267 htm2

Laatutaso
Tekninen perusparannus saattaa rakennuksen turvalliseksi ympäristöksi sekä lapsille että
siinä työskenteleville aikuisille. Samalla tuodaan suojellun rakennuksen ulkoinen ja sisäinen
olemus arvoiselleen tasolle täyttäen asemakaavassa sille asetetut suojelun tavoitteet. Pe-
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rusparannus toteutetaan tämän päivän laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennus-
määräysten ja ohjeiden sekä Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan
terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiin-
nitetään erityistä huomiota paloturvallisuuteen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänen-
vaimennukseen sekä valaistukseen, siten että tilat soveltuvat myös aisti- ja liikuntarajoittei-
sille lapsille, nuorille ja aikuisille. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varustusten tulee
olla kulutusta kestäviä, helposti puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia. Suunnitte-
lussa ja toteutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Suunnittelussa ja neu-
votteluissa viranomaisten kanssa on otettu huomioon, että vanhojen rakennuksen tilaratkai-
sut eivät täysin vastaa uudisrakennusten vaatimuksia, muun muassa esteettömyyden ja las-
ten tilapaikkamitoituksen osalta.

Tilojen käytön, arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun ja sähkösuun-
nittelun tavoitteet on esiteltty tarkemmin liitteissä:

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on asemakaavalla suojeltu julkivisujen, vesikaton tai sisätilojen osalta. Rakennus
on korjaustöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen. Rakennuksen suunnittelussa
on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennusmääräykset ja ohjeet, asemakaavan
asettamat reunaehdot, käyttäjän tarpeet ja tilaajaomistajan ylläpitoon perustuva näkökulma.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Koska kyse on vanhasta rakennuksesta, eivät tavoitteet voi täysin vastata uudisrakennus-
ten vaatimuksia muun muassa energialuokkatavoitteiden osalta. Kiinteistöstä tulee osa Hel-
singin kaupungin ylläpitämää rakennuskantaa, johon sovellettavat elinkaaritavoitteet ote-
taan huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään siihen, että rakennusta voidaan
pitää käyttökunnossa pintoja korjaamalla sekä rakennusosia ja -järjestelmiä uusimalla mah-
dollisimman kauan kohtuullisin kustannuksin, jotta osaperuskorjauksia ei jouduta suoritta-
maan. Muuten hankkeelle asetettavat ympäristötavoitteet ovat normaalit. Käyttäjien näkö-
kulmasta päiväkoti Virkkulan sijainti kaupunkirakenteessa on ekologinen, sillä työntekijät,
vanhemmat ja lapset voivat saapua paikalle kävellen tai polkupyörillä. Lisäksi julkiset
liikenneyhteydet ovat hyvät.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Teknisen perusparannuksen tavoittena on varmistaa tilojen turvallisuus, terveellisyys ja nii-
den soveltuminen päiväkotikäyttöön.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Helsingin kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on se, ettei toimitilojen kokonaispinta-ala
kasva strategiakaudella. Tässä hankkeessa ei synny toiminnallista lisätilaa. Uuden IV-kone-
huoneen rakentaminen ullakkotilaan mahdollistaa energian käytön tehostamisen ja varmis-
taa nykyisten tilojen käyttökelpoisuuden.



Tarveselvitys ja
hankesuunnitelma 15.6.2015

LPK Virkkula ylätalo
Oikokatu 7, 00170 Helsinki

Tilakeskus

10

Hankkeen riskit ja ympäristövaiktutukset
Rakennuksen sijainti toiminnassa olevan ala-asteen koulun sisäpihalla, ahtaiden kuljetus-
reittien takana, asettaa toteutukselle omat haasteensa. Koulun pihan ja työmaan väliseen
aitaamiseen, samoin työmaan materialikuljetuksiin, sekä työstä aiheutuvaan pölyyn ja me-
luun, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuttajan ja urakoitsijan välistä kommunikaa-
tiota ja tiedottamista tehostetaan, jotta naapurikiinteistöjen ja koulun toiminta ei häiriinny ra-
kennustöiden takia. Turvajärjestelyt esitetään turvallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselos-
tuksissa.

Ympäristövaikutuksiksi katsotaan käytön aikainen energiankulutus ja kohteen normaalin
käyttö ja huoltotoiminta (liikenne ja materiaalit). Normaaliin toimintaan liittyvä riski on
maahan sekä sade- ja jätevesijärjestelmään pääsevien rasvojen ja öljyjen aiheuttama
ympäristökuormitus.

8 Rakentamiskustannukset

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat 2 100 000
euroa (alv 0 %), (3896 euroa/brm²) huhtikuussa 2015 lasketun hintatason mukaan.

9 Tilakustannus käyttäjälle

Virkkula ylätalo muodostaa yhdessä Krononhagen lågstadien kanssa yhtenäisen 1900-
luvun alun jugend-tyyliä edustavan arkkitehtituurikokonaisuuden. Sr-1 merkinnällä asema-
kaavassa suojellun rakennuksen perusparannus on tuotantoteknisesti erittäin haasteellinen.
Kohde on ajalleen tyypillinen pieni rakennus, jossa on paksut kiviseinät ja puhdistusta edel-
lyttävät väli- ja yläpohjat. Pääsy tontille ja rakennukseen onnistuu vain koulun ja päiväkodin
leikkipihan puolelta, koska rakennus sijaitsee kalliojyrkänteen reunalla.

Hankkeen arvioitu vuokra on 40,00 €/htm2/kk (sisältäen pääomavuokran 36,50 € , maan-
vuokran 1,56 €/m2/kk ja ylläpitovuokran 3,50 € /htm2).  Arvion mukaan hankkeen vuokra-
kustannukset ovat kuukaudessa yhteensä noin 10 680 € ja pääomavuokra vuodessa noin
128 160 €.  Tilapaikkaa kohden arvioitu vuokrakustannus on 42 857 €/kk.

Varhaiskasvatusvirastolle maksettavaksi tuleva pääomavuokra määräytyy toteutuneen in-
vestointikustannuksen mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa
vastaavaksi.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Hanke ei aiheuta muutoksia ylläpito tai käyttötalouskustannuksiin. Tarvittaville uusille
irtokalusteille ja laitteille varataan rahat varhaiskasvatusviraston irtaimenomaisuuden
määrärahoista vuodelle 2016.

11 Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 02-12/2014
Toteutussuunnittelu 01-06/2015
Rakentamisen valmistelu 06-07/2015



Tarveselvitys ja
hankesuunnitelma 15.6.2015

LPK Virkkula ylätalo
Oikokatu 7, 00170 Helsinki

Tilakeskus

11

Rakentaminen 08/2015-07/2016

Tarkempi aikataulu on merkitty liitteeseen Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään Helsingin kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2015 - 2024, vuosina 2015 – 2016 toteutettavana
hankkeena.

Hankkeen toteutusaikataulu perustuu siihen, että kaupungin oma urakoitsija Stara voi nyt
loppusuoralla olevan Krononhagen lågstadien perusparannuksen valmistumisen jälkeen
aloittaa Virkkula ylätalon rakentamisen elokuussa 2015.

13 Väistötilat

Lpk Virkkula ylätalon teknisen perusparannuksen ajaksi koko päiväkodin (ylä- ja alatalo)
toiminta siirtyy Kaisaniemen puistossa sijaitseviin väliaikaisiin paviljonkeihin, jotka toimivat
keskustan alueella tehtävien koulu- ja päiväkotien peruskorjaushankkeiden väistötiloina.

Väistötilojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 57 467,20 euroa (alv 0 %).
Varhaiskasvatusvirasto maksaa vuokraa väistötiloista tilakeskukselle peruskorjauksen
valmistuttua nykyisen vuokran ylittävältä osalta 10 vuoden aikana lisävuokrana 5628 euroa
kuukaudessa. Tilakeskus vastaa väistötilojen sähkölämmityskustannuksista.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Kiinteistövirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen ylläpidosta.
Kiinteistövirasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Varhaiskasvatusvirastolle 30 vuoden
vuokra-ajalle tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin sisäisin vuokrasopimusehdoin.
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Käyttäjähallintokunta

Varhaiskasvatusvirasto  Pirjo-Riitta Sihvonen suunnittelija

Anne Mann päiväkodin johtaja

Tilaaja ja rakennuttaja

KV/Tilakeskus Teemu Metsälä projektiarkkitehti

Anni Kärki projektinjohtaja

Arto Uimonen LVI-insinööri

Juha Andsten sähköinsinööri

Marjut Rantapuro asiakaspäällikkö

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttaminen Rakennuttajatoimisto HTJ Oy / Taina Pekkanen

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Hormia Oy / Mikko Hormia

Rakennesuunnittelu Expecon Oy / Jari Hatara

Sähkösuunnittelu Grandlund Oy / Pekka Tiitto
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KOHDE Esityspvm: 15.11.2013
Kohteen osoite: Pk Virkkula, Oikokatu 7
Työnkuvaus:  Peruskorjaus

PERUSTELUOSA
Toiminnalliset perustelut:

PK Virkkulan molemmissa taloissa on tehty kosteusmittauksia ja kiinteistöissä todettun perusor-
jauksen kiireinen tarve. Samassa kiinteistössä olevan koulun peruskorjaus alkaa jo 5/2014.

Selvitettävia asioita:

 Onko päiväkodin mahdollista toimia koulun ollessa remontissa, huomioon pitää ottaa melu-, pö-
lyhaitat sekä pihan käyttämahdollisuus. Jos päiväkodin remontti voi siirtyä alkuvuoteen 2015
Franzenia voisi toimia päiväkodin väistötilana.

Luonnollisinta olisi, että päiväkoti peruskorjattaisiin samaan aikaan koulun kanssa. Silloin tarvi-
taan väistötila noin60 lapselle.

Pk Virkkulan aikataulu:
Hasu 8/2013, suunnittelu alkaa 8/2013, rakentaminen 6/2014-6/2015.

Toiminnan järjestäminen rakennusaikana:
Väistötila tarve.

Taloudelliset perustelut:

Tekniset perustelut:

KÄYTTÖ- JA LAAJUUSTIEDOT
Käyttötarkoitus: Päiväkotihoito

Pinta-ala br-m2

1.
2.
3.

KUSTANNUSTIEDOT
Rakentamiskustannukset:       euroa        e/br-m2

Muutos käyttökustannuksiin  +/-:       e/vuosi
Muutos käyttömenoihin:

AIKATAULU
Toteutusaika (kk/v): 2014 - 2015
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Mahdolliset lisätiedot:

YHTEYSTIEDOT
Yhteyshenkilö: puh. fax.

Esityksen tekijä: Sirkka Könkkölä-Viitasalo puh. 31042545 fax.

Allekirjoitus
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  7,	
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  Helsinki
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  paikkaa Kaup.	
  osa:	
  01 Kortteli:	
  22	
  tontti	
  17

PINTA-­‐ALALASKELMA	
  /	
  HUONEALALASKELMA	
  hum2	
  (="hyötyalalaskelma")

Huonealat hum2

1.	
  LASTEN	
  TOIMINTATILAT	
  YHT
1.1	
  Lasten	
  ryhmätilat yht. määrä
ETEINEN 15,84 2

LEIK 38,85 1

LEIK/LEPOH 95,47 3

VAATETILA 28,3 1

WC 13,26 2

yht 191,72 9

2.	
  HENKILÖKUNTATILAT	
  YHT
PUKUTILA 6,83 1

TOIMISTO 16 1

WC 3,54 2

yht 26,37 4

3.	
  HUOLTOTILAT	
  YHT
KEITTIÖ 14,43 1

SK 3,5 2

VARASTO 4,05 1

yht 21,98 4

4.	
  LIIKENNETILAT	
  YHT
KÄYTÄVÄ 2,1 1

PORRASH 19,8 2

yht 21,9 3

5.	
  TEKNISET	
  TILAT
IV KH 22,35 1

SÄHK. 0,72 1

yht 23,07 2

6.	
  PINTA-­‐ALAT	
  YHT
6.1	
  Huone-­‐	
  /hyötyalat	
  hum2 240,07

6.2	
  Huoneistoala	
  htm2 270,23
6.3	
  Huoneistoala	
  tekniset	
  tilat	
  htm2 22,85
6.4	
  Vuokranmaksu	
  pinta-­‐ala	
  htm2 270,23
6.5	
  Tilapaikka-­‐ala	
  htm2 270,23
6.6	
  Tilapaikka-­‐ala/	
  lapsi 270/57=	
  4,7
6.7	
  Bruttoala	
  brm2 539,5

7.	
  ULKOALUEET
lasten	
  ulkoleikkitila
sadekatosta
vaunusuoja
ulkovälinevarasto

Ei	
  sisälly	
  liikenne-­‐	
  eikä	
  teknisiä	
  tiloja

Sisältää	
  rakennuksen	
  kaikki	
  tilat	
  ja	
  rakenteet

huoneistoala	
  /	
  lapsimäärä
Vastaa	
  täysimääräisesti	
  huoneistoalaa

Vastaa	
  täysimääräisesti	
  huoneistoalaa

Ei	
  kantavia	
  rakenteita	
  eikä	
  teknisiä	
  tiloja



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 04.11. 1. kerros

VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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Bruttotoala Huoneistoala
 136,0 m2

 Huoneistoala, tekniset tilat
 0,5 m2

184,5 m2

1. kerros 1:100



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 04.22. 2. kerros

VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

K
U

IV

1 200

74
5

Bruttotoala

Huoneistoala, tekniset tilat

 Huoneistoala
 134,5 m2

177,5 m2

2. kerros 1:100



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 04.33. Ullakko

VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

Bruttotoala Huoneistoala
177,5 m2

 Huoneistoala, tekniset tilat
 22,3 m2

Ullakko 1:100



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 04.404 HUONEISTOALAT

VIITESUUNNITELMA, huoneistoalat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

03 HUONEISTOALAT
Vyöhykkeen tunnus
 01 , HUONEISTOALA (vuokranmaksuala)

 5 , TEKNISET TILAT

Vyöhykkeen nimi

Huoneistoala

Huoneistoala, tekniset tilat

Ala

270,23

22,85
293,08 m2

Määrä

2

2
4

HUONEISTOALAT



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 03.12. 1. kerros

VIITESUUNNITELMA, huonealat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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11
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PIENI

TASOVAUNU
11

103, 104, 105106
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100, 101
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14

14
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 HENKILÖKUNTATILAT

 HUOLTOTILAT

 LASTEN TOIMINTATILAT

 LIIKENNETILAT

 TEKNISET TILAT

Tilatyypit

 LEIK
 38,9 m2

 KEITTIÖ
 14,4 m2

 LEIK/LEPOH
 28,5 m2

 ETEINEN
 4,1 m2

 VAATETILA
 28,3 m2

 PORRASH
 4,5 m2

 SK
 2,5 m2

 VARASTO
 4,1 m2

 WC
 6,7 m2

 SÄHK.
 0,7 m2

1. kerros 1:100



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 03.23. 2. kerros

VIITESUUNNITELMA, huonealat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

K
U

IV

 LEIKH

 HENKILÖKUNTATILAT

 HUOLTOTILAT

 LASTEN TOIMINTATILAT

 LIIKENNETILAT

 TEKNISET TILAT

Tilatyypit

 LEIK/LEPOH
 39,4 m2

 WC
 2,3 m2

 PUKUTILA
 6,8 m2

 LEIK/LEPOH
 27,6 m2

 ETEINEN
 11,7 m2

 SK
 1,0 m2

 WC
 1,2 m2

 KÄYTÄVÄ
 2,1 m2

 WC
 6,6 m2

 TOIMISTO
 16,0 m2

 PORRASH
 15,3 m2

2. kerros 1:100



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 03.34. Ullakko

VIITESUUNNITELMA, huonealat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

2 
05

3

 HENKILÖKUNTATILAT

 HUOLTOTILAT

 LASTEN TOIMINTATILAT

 LIIKENNETILAT

 TEKNISET TILAT

Tilatyypit

 IV KH
 22,3 m2

Ullakko 1:100

! 1600 mm



VIITESUUNNITELMA

LPK VIRKKULA / YLÄTALO /
OIKOKATU 7/00170 HELSINKI

06.02.2015 03.4Vyöhykkeet/HUONEALAT

VIITESUUNNITELMA, huonealat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

HUONELUETTELO, huonealat
Vyöhykkeen tunnus
 1 , LASTEN TOIMINTATILAT

 2 , HENKILÖKUNTATILAT

 3 , HUOLTOTILAT

 4 , LIIKENNETILAT

 5 , TEKNISET TILAT

Vyöhykkeen nimi

ETEINEN
LEIK
LEIK/LEPOH
VAATETILA
WC

PUKUTILA
TOIMISTO
WC

KEITTIÖ
SK
VARASTO

KÄYTÄVÄ
PORRASH

IV KH
SÄHK.

Ala

15,84
38,85
95,47
28,30
13,26

6,83
16,00
3,54

14,43
3,50
4,05

2,10
19,80

22,35
0,72
285,04 m2

Määrä

2
1
3
1
2

1
1
2

1
2
1

1
2

1
1
22

HUONEALAT (hum2)
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  RAK
26.1.2015:	
  LVI/	
  SÄH LPK VIRKKULA, YLÄTALO/ PERUSPARANNUS

Oikokatu 7, 00170 HELSINKI 

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat X
Tuennat ja vahvistukset X
Päällysteet X
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X
Pihavarastot, katokset, jätekatokset X

Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit X
Salaojat X
Alapohjat
Alapohjalaatat X
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinät X
Pilarit, palkit X
Välipohjat X
Yläpohjat X
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat X X
Lämmöneristeet X
Ikkunat X
Ulko-ovet, lukot X
Vesipellit X X
Julkisivuvarusteet X X
Ulkotasot
Parvekkeet X
Katokset X
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X
Räystäsrakenteet X
Vesikourut, syöksytorvet X
Kattoikkunat X
Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat



Väliseinät X X
Lasiväliseinät X
Kaiteet X
Palo-ovet X X
Väliovet, erityisovet X X
Lukitus X
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet X
Sisäkatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X
Tilavarusteet
Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat
Hissit X
Portaat X
Tulisijat ja savuhormit X
ATEX-tilat X
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot X
Lämmönjakokeskus X
Lämmityspatterit X
Lattialämmitys -­‐
Vesimäärän mittaus X
Vuodonilmaisimet X

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot X
Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot X
Pohjaviemärit X
Rasvanerotuskaivo -­‐

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit X

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-päätelaitteet X
IV:n jäähdytysjärjestelmät -­‐
Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät -­‐
Paineilmajärjestelmät -­‐
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet -­‐
Koneellinen savunpoisto -­‐
Palontorjuntajärj., pikapalopostit -­‐
Palonsammutusjärjestelmät -­‐
Kohdepoistojärjestelmät -­‐
Purunpoistojärjestelmä -­‐

Liittymät
Kaukolämpöliittymä X
Vesiliittymä X
Viemäriliittymä X



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Savunpoiston ohjausjärjestelmä -­‐
Palopeltienohjausjärjestelmä -­‐

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X
Lattiakanavajärjestelmät -
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät -

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto -
Sähköliittymä X
Pääkeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajärjestelmä -
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät -

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys -

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät -

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä X
käyttökelpoiset riippuvalaisimet käytetään 
toimistoon

Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä -
Julkisivuvalaistusjärjestelmä -



Esitysvalaistusjärjestelmä -
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset X
Putkistojen saattolämmitys X
Sulanapitojärjestelmät X

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X
Hätävalaistusjärjestelmä -

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä -
Yleiskaapelointijärjestelmä X
Puhelinjärjestelmä -
Ovipuhelinjärjestelmä X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä -
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) -
Kuvanesitysjärjestelmä -
Kuuloa avustavat järjestelmät -

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä X
Varattuvalojärjestelmä -
Kutsujärjestelmä -
Vuoronumerojärjestelmä -

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä -
Opastevalojärjestelmä -
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä -

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä - toteutetaan iLOQ-lukitusjärjestelmällä
Kulunvalvontajärjestelmä -
Murtoilmaisinjärjestelmä X integroitu rikos- ja paloilmaisinjärj.
Kameravalvontajärjestelmä -
Henkilöturvallisuusjärjestelmä -

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä X integroitu rikos- ja paloilmaisinjärj.
Palovaroitinjärjestelmä -
Savunpoistojärjestelmä -
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. -
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. -
Savusulkujärjestelmä -
Äänievakuointijärjestelmä -

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Käyttöveden mittausjärjestelmä X
Sähköenergian mittausjärjestelmä X
Lämmön mittausjärjestelmä X

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät -
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06.02.2015 01.1Asemapiirros
KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ toimisto@arkhormia.fi

ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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0. Asemapiirros 1:500

Ulkorakennuksen sokkelin edusta koko
leveydeltään kaivetan auki kalliopintaan asti.
Sokkelin linja ja alapuolinen kallio tiivistetään/
täytetään, niin että pihan rakennekerroksista,
kalliohalkeamista tai putkijohtojen lävistyksistä
ei pääse enää vettä rakennuksen alle.
Ulkorakennuksen kuivatus on eri hankkeessa.

uusi koulun ja päiväkodin
välinen lämpöputki, ks LVI-suunnitlelmat
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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Tilatyypit

 LEIK
 38,9 m2

 KEITTIÖ
 14,4 m2

 LEIK/LEPOH
 28,5 m2

 ETEINEN
 4,1 m2

 VAATETILA
 28,3 m2

 PORRASH
 4,5 m2

 SK
 2,5 m2

 VARASTO
 4,1 m2

 WC
 6,7 m2

 SÄHK.
 0,7 m2

1. kerros 1:100

kuivauskaapit siirretään
eteisestä

matalaseinäinen
rst-pesukaukalo

matalat wc-seinäkkeet, ikkunan
kohdalla avattava osa

- uudet lavuaarit
- pyyhekoukkuja
  molemmin puolin
- säilytyskaappeja yläp.

vanhat alakatot puretaan

uusi sähkökaappi

säilytyskalusteratkaisu: TJT-kaluste, "muunto", 36 lapselle

sähkön läpivienti
yläkertaan (alakatossa)

säilytyskalusteratkaisu: TJT-kaluste, "muunto", 20 lapselle

Keittiön kalusteet ja laitteet uusitaan, katso erillinen
keittiösuunitelma.

Ruokahissi kunnostetaan: vaijerit ja mekanismit
puhdistetaan ja voidellaan, ulkopuolen maalatut pinnat
maalataan.

kuravaatekaapit

varatieporras
kunnostetaan ja

tehdään RakMK F2
mukaiseksi:

lasit uusitaan,
laminoidulla turvalasilla,

 kaikki teräsosat
puhdistetaan ja

pintakäsitellään.

siivouskomerovarusteet
uusitaan

Väliseinän liukuovi,
kääntyvät luukut, ja
hylly ennallaan,
ne kunnostusmaalataan

RakMK F2 mukaiset
uudet käsijohteet seinän
puolelle, h 0,9m ja 0,7m,
ikkunoiden kohdille
irroitettavat osat.
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

K
U

IV

A
A

BB

1 200

74
5

AK
 1

AK
 1

AK 1 + AKU 1

AK 1

AK 2

AK 1

AK 1

AK
 1

AKU 1

AKU 1

AKU 1

AKU 1

AK 2

AKU 1

AK
U

 1

 LEIKH

Tilatyypit

 LEIK/LEPOH
 39,4 m2

 WC
 2,3 m2

 PUKUTILA
 6,8 m2

 LEIK/LEPOH
 27,6 m2

 ETEINEN
 11,7 m2

 SK
 1,0 m2

 WC
 1,2 m2

 KÄYTÄVÄ
 2,1 m2

 WC
 6,6 m2

 TOIMISTO
 16,0 m2

 PORRASH
 15,3 m2

2. kerros 1:100

seinäkiinnitteiset wc-istuimet,
lattianpäälinen viemäröinti

uusi allas, bidee-suihku

- uudet lavuaarit
- pyyhekoukkuja molemmin puolin
- säilytyskaappeja yläp.

kuivauskaappi

IV-nousu, kotelointi

ATK+TELE

sähkönousu, kotelointi

kotelo puretaan

vesikate uusitaan. tuuletus, aluskate ja
uusittavat rakenteet ks. Rak.suun.

uudet pukukaapit

naulakkokoukkuja

varatieporras
kunnostetaan ja

tehdään RakMK F2
mukaiseksi:

lasit uusitaan,
laminoidulla turvalasilla,

 kaikki teräsosat
puhdistetaan ja

pintakäsitellään.

Ruokahissi kunnostetaan: vaijerit ja mekanismit
puhdistetaan ja voidellaan, ulkopuolen maalatut pinnat
maalataan.

putoamissuojakaiteet
uusitaan h. 1200

korkeiksi

EI 60 ullakkoluukut ,
pinnoitetaan AKU 1 pinnoitteella

siivouskomerovarusteet
uusitaanVäliseinän liukuovi,

kääntyvät luukut, ja
hylly ennallaan,
ne kunnostusmaalataan

Ovi siirretään, seinä paikataan, WC-tilan lattian ja seinien
vesieristeet ja pinnoitteet uusitaan

RakMK F2 mukaiset
uudet käsijohteet seinän
puolelle, h 0,9m ja 0,7m,
ikkunoiden kohdille
irroitettavat osat.
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+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

A
A

BB

2 
05

3

AKU 3

Tilatyypit

 IV KH
 22,3 m2

4. Ullakko 1:100

Vesikate uusitaan.

EI 60 ullakkoluukut ,
joissa aukeavat tikkaat
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

A
A

BB

5. Vesikatto 1:100

vesikatto uusitaan, sinkittyä rivipeltiä,
nyk. mallin mukaan

lapetikkaat ja kattosillat
turvakiskollista mallia,
RakMK F2 mukaiset.

iv-piiput katolla
vanhojen hormien
paikoille, tehdään

vanhojen piippujen
mukaisesti.

vedenheittäjät, rännit ja
syöksytorvet uusitaan

kattoluukku uusitaan, sinkittyä peltiä,
nyk. mallin mukaan
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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A Leikkaus 1:100

uusi sähkökaappi

IV-nousu, kotelointi

naulakoille tehdään kehys
MDF-levystä,
maalataan ARK väriin

uusi yläpohja rakennesuunnittelijan
piirustusten mukaisesti

uusi ulkoseinä rakennesuunnittelijan
piirustusten mukaisesti
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AP-1AP-2 AP-1

B Leikkaus 1:100

TJT-kalusteen
muunto säilytyskalusteratkaisu

vanhat alakatot puretaan,
uudet piirustusten mukaan

uusi sähkökaappi
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

+21,670
1 Perustukset

+23,650
2 1. kerros

+27,670
3 2. kerros

+31,570
4 Ullakko

+34,340
5 Kattokuva

JS 001 Julkisivu itään 1:100

vanhat ikkunat ja ovet kunnostetaan,
naapurin tontin puoleiset tiilijulkisivut ennallaan.
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

+21,670

+23,650
2 1. kerros

+27,670
3 2. kerros

+31,570
4 Ullakko

+34,340
5 Kattokuva

JS 002 Julkisivu etelään 1:100

vanhat ikkunat ja ovet kunnostetaan,
naapurin tontin puoleiset tiilijukisivut ennallaan.
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JS 003 Julkisivu länteen 1:100

vedenheittäjät, rännit ja syöksytorvet uusitaan

vanhat ikkunat ja ovet kunnostetaan, sekä
julkisivurappauksissa paikkakorjauksia, uusi kalkkimaalaus kauttaaltaan

tikkaat maalauskunnostetaan,
kiinnitys tarkistetaan,

lisätään RakMK F2 mukainen
turvakisko

arvioitu paikkakorjausten alue

vaneriset räystäskoteoinnit uusitaan,
ullakon tuuletusta parannetaan
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

9,0 m2
+23,650
2 1. kerros

+27,670
3 2. kerros

+31,570
4 Ullakko

+34,340
5 Kattokuva

JS 004 Julkisivu pohjoiseen 1:100

arvioitu paikkakorjausten alue

vaneriset räystäskoteoinnit uusitaan,
ullakon tuuletusta parannetaan
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+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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1.krs, naulakkoluonnos
1:50

TJT-kalusteen
muunto-säilytyskalusteratkaisu

naulakolle tehdään kehys MDF-levystä,
maalataan ARK väriin
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AK 1 + AKU1

AK 2

 VARASTO
 4,1 m2

Naulakkoluonnos 2 1:50

1.krs, naulakkoluonnos 1:50

TJT-kalusteen
muunto-säilytyskalusteratkaisu

naulakolle kehys MDF-levystä,
maalataan ARK väriin



Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 8024150 LPK Virkkula ylätalo Hankeaikataulu
Taina Pekkanen

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

1 HANKE YHTEENSÄ 504 pv

1.1 HANKESUUNNITTELU 165 pv

1.1.1 Hankesuunnittelu 125 pv 12.8.2014

1.1.2 Kuntotutkimukset ja selvitykset 75 pv 25.8.2014

1.1.3 Viitesuunnittelu 91 pv 15.9.2014

1.1.4 Kustannuslaskenta 13 pv 26.1.2015

1.1.5 Hankesuunnitelman kasaus 13 pv 2.2.2015

1.1.6 Päätäntä 30 pv 23.2.2015

1.1.6.1 -käyttäjä-ltk 10.3.2015 20 pv 23.2.2015

1.1.6.2 -klk  19.3.2015 20 pv 9.3.2015

1.2 SUUNNITTELU, RAK.LUPA 43 pv

1.2.1 Rak.lupa valmistelu 20 pv 2.3.2015

1.2.2 Rakennusluvan jättö 2 pv 16.4.2015

1.2.3 Toteutussuunnittelu (urakkakuvat) 40 pv 2.3.2015

1.2.4 Kustannusarvion tarkastus 5 pv 27.4.2015

1.3 RAKENTAMISEN VALMISTELU (kotim. menettely) 46 pv

1.3.1 Urakka-asiakirjat 12 pv 27.4.2015

1.3.2 Urakoitsijan/Stara laskenta-aika 15 pv 18.5.2015

1.3.3 Urakoitsijan hyväksyttäminen klk 25.6.2015 18 pv 8.6.2015

1.4 RAKENTAMINEN 217 pv 1.9.2015

1.5 Käyttöönotto 10 pv 18.7.2016
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2014 2015 2016
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Rakennuslupa lainvoimainen

2.3.2015 Sivu: 1/1

PlaNet 6.4.1 Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
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