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§ 59
Varhaiskasvatusviraston HETA tilastointijärjestelmän työtilaus Af-
fecto Finland Oy:ltä vuodelle 2017

HEL 2015-001291 T 02 08 01 01

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti tilata liitteen 1 mukaisesti Affecto Fin-
land Oy:ltä varhaiskasvatusviraston Heta-tilastointijärjestelmän työt 
vuodelle 2017 (1.6.2017 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 
hintaan 166 650 euroa (alv 0%). 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Paula Niemelä, suunnittelija, puhelin: 310 42297

elina.paula.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous_VAKA_2017 tilastointi Heta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, varhaiskasvatuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Affecto Finlad Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, varhaiskasvatuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 25.11.2014 tilata Affecto Finland 
Oy:ltä Heta-tilastointijärjestelmän hankintahinnalla 400 000 euroa. Han-
kinnalla on tarkoitus irtautua sosiaali- ja terveysviraston tietovarastosta 
ja tilastoinnista ja liittyä kaupunkiyhteiseen tietovarastoon. Heta-tilas-
toinnin kokonaisuus jaettiin viiteen jaksoon, joista jokainen jakso hinnoi-
teltiin erikseen.  Varhaiskasvatusviraston talousarviossa on varauduttu 
vuodelle 2017 tähän hankkeeseen.
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Projektin työmäärä oli arvioitu kokonaiskustannuksiltaan 400 000 eu-
roksi. Projektin aikana hankkeen tekniseen toteuttamistapaan tehtiin 
muutos, joka aiheutti kustannusten lisäyksen. Vuonna 2015 voimaan-
tullut varhaiskasvatuslain muutos velvoittaa tarkennettuun henkilöstö-
mitoituksen suunnitteluun ja seurantaan. Hankittu Fakta-rajapinta asia-
kastietojärjestelmään mahdollistaa reaaliaikaisen tilastoinnin ja rapor-
toinnin ryhmätasolla. Myös projektin osapuolten henkilövaihdokset ovat 
viivästyttäneet projektin etenemistä. 

Heta tilastoinnin ja raportoinnin järjestelmää työstetään edelleen siten, 
että tavoitteena on välttämättömien raporttien saaminen valmiiksi 
31.12.2017 mennessä. Varhaiskasvatusvirastolla ei ole mahdollisuutta 
luopua vielä nykyisestä järjestelmästä. 

Jotta varmistetaan projektin loppuun saattaminen nyt sovitussa aika-
taulussa, asetetaan seurantaa varten loppuvuodeksi johtoryhmä. 

Heta-projektin kokonaiskustannukset tulevat siis olemaan arvion mu-
kaan 566 650 euroa (alv 0%).

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Paula Niemelä, suunnittelija, puhelin: 310 42297
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Tiedoksi

Varhaiskasvatusvirasto


