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§ 142
Oulunkylä-Viikki katualueiden ja puistoraittien hoidon alueurakan 
1.6.2009 - 31.5.2014 muutostyövarauksen korottaminen

Pöydälle 20.03.2012

HEL 2012-004043 T 02 08 02 00

R-02786-6410603-7040, HKR 2009-656

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Oulunkylä - Viikki katualueiden 
ja puistoraittien hoidon alueurakassa yleisten töiden lautakunnan 
16.4.2009 § 232, 22.2.2011 § 90 ja 17.5.2011 § 318 sekä 
kaupungininsinöörin 26.9.2011 § 3017 tekemien päätöksien lisäksi 
arvonlisäverottomana 550 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 2 359 836,07euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Kaupungininsinööri päätti 29.6.2011 § 3017 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Oulunkylä - Viikki 
katualueiden ja puistoraittien hoidon alueurakan yleisten töiden 
lautakunnan 16.4.2009 § 232, 22.2.2011 § 90 ja 17.5.2011 § 318  
tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 200 000 euroa, eli 
urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 809 836,07euroa.

Nykytilanne
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Talven 2011 – 2012 lumenajot ovat aiheuttaneet ennalta 
arvaamattomia kustannuksia. Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan 
tarkastaman selvityksen mukaisesti edellä mainittujen töiden 
kustannuksiksi talvikaudella 2012 muodostuu arvonlisäverottomana 
550 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja


