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§ 190
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Yleissuunnitelmasta Kehä I 
(mt 101) välillä Länsiväylä (kt 51) - Karhusaarentie (mt 1142), Espoo

HEL 2012-004436 T 08 00 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
yleissuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Kehä I:n parantaminen välillä 
Länsiväylä – Karhusaarentie on lähtökohtaisesti Espoon kaupungin 
maankäytön kehittämishanke, jolla luodaan edellytykset Otaniemi – 
Keilaniemi – Tapiola -alueen lisärakentamiselle. 
Liikenneväylähankkeena se samalla parantaa Kehä I:n liikenteen 
sujuvuutta ja siten pääkaupunkiseudun liikenneverkon toimintaa. 

Lautakunnalla ei ole huomautettavaa Kehä I:n yleissuunnitelmasta 
välillä Länsiväylä – Karhusaarentie Espoossa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Katu- ja puisto-osasto

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
yleissuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Kehä I:n parantaminen välillä 
Länsiväylä – Karhusaarentie on lähtökohtaisesti Espoon kaupungin 
maankäytön kehittämishanke, jolla luodaan edellytykset Otaniemi – 
Keilaniemi – Tapiola -alueen lisärakentamiselle. 
Liikenneväylähankkeena se samalla parantaa Kehä I:n liikenteen 
sujuvuutta ja siten pääkaupunkiseudun liikenneverkon toimintaa. 

Lautakunnalla ei ole huomautettavaa Kehä I:n yleissuunnitelmasta 
välillä Länsiväylä – Karhusaarentie Espoossa.
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Esittelijä

Kaupunginhallitus on pyytänyt yleisten töiden lautakunnalta lausuntoa 
otsikossa mainitusta yleissuunnitelmasta 13.4.2012 mennessä. 
Lausuntopyynnön taustana on Uudenmaan ELY-keskuksen 
maantielain 27 §:n edellyttämä lausuntopyyntö yleissuunnitelmasta 
Helsingin kaupungilta.

Yleissuunnitelman sisältö esitellään lautakunnan kokouksessa. 
Suunnitelmaraportti on luettavissa osoitteessa: www.espoo.fi/Kehä I:n 
parantaminen Keilaniemessä.

Yleissuunnitelman taustaa

Espoon kaupunki on laatinut vuonna 2010 - 2011 Kehä I:n 
uudistamisen aluevaraussuunnitelman osuudelle Turunväylä (vt 1) – 
Länsiväylä (kt 51). Aluevaraussuunnitelma sisältää Kehä I:n 
uudistamisen toimenpiteet ja niiden aluevaraukset asemakaavoituksen 
pohjaksi. Siihen perustuva Keilaniemen asemakaavoituksen 
muutosehdotus sisältää asuinkerrosalaa noin 2000 asukkaalle sekä 
liiketilaa.

 Asemakaavan toteuttaminen edellyttää Kehä I:n tunnelointia 
Keilaniemen kohdalla ja nykyisten valo-ohjattujen tasoliittymien 
parantamista eritasoliittymiksi. Vaatimukset perustuvat Uudenmaan 
tiepiirin vuonna 1997 teettämään ympäristövaikutusten arvioon Kehä 
I:lle Espoon alueella.

Yleissuunnitelma sisältö

Kehä I:n parantaminen Keilaniemen kohdalla liittyy laajempaan 
kokonaisuuteen Kehä I:n parantamisesta osuudella Länsiväylä – 
Turunväylä. Tässä Kehä I:n parantamisen 1. vaiheessa Kehä I liitetään 
nykyiseen tiehen myöhemmin jatkosuunnittelussa määriteltävällä 
tavalla.

Kehä I:n parantamisen yleissuunnitelma välillä Länsiväylä – 
Karhusaarentie koostuu seuraavista osista:

 Kehä I:n liittymät parannetaan eritasoliittymiksi
 Kehä I:n mitoitusnopeus ja suunniteltu nopeusrajoitus on 60 

km/h
 Kehä I tunneloidaan Keilaniemen kohdalla
 Kehä I:n peruspoikkileikkaus on 2+2-kaistainen ja Keilaniemen 

tunnelin kohdalla3+3 kaistaa
 Keilaniemen ja Karhusaaren eritasoliittymien ramppien 

mitoituksessa on huomioitu suurten erikoiskuljetusten reitti. 
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Siltojen ja liikenteenohjauslaitteiden mitoituksessa on varauduttu 
Kehä I:n vapaan alikulkukorkeuden vaatimukseen.

 Kevyt liikenne ja hidas liikenne on kielletty Kehä I:llä

Karhusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä on nykyinen eritasoliittymä, 
jonka ramppijärjestelyjä parannetaan ja täydennetään. Keilaniemen 
nykyinen valo-ohjattu tasoliittymä parannetaan eritasoliittymäksi. 
Nykyinen Karhusaarentien valo-ohjattu tasoliittymä parannetaan 
eritasoliittymäksi (Otasolmun kiertoeritasoliittymä). Liittymäjärjestelyjen 
myötä Kehä I:ltä poistuu kaksi nykyistä epäjatkuvuuskohtaa.

Keilaniemen tunneli on noin 500 metrin pituinen betonitunneli, joka 
sijoittuu maaleikkaukseen nykyisen tien kohdalle. Tunnelin kansi 
asettuu nykyisen ajoradan tasoon ja maisemoidaan viheralueeksi. 
Tunneli varustetaan poistumisteillä noin 150 metrin välein ja tarvittavilla 
liikenteenhallinta-, turva-, viestintä- ja LVISA -järjestelmillä.

Toimivuus- ja ympäristövaikutukset

Kehä I:n ja sen eritasoliittymien liikenteellinen toimivuus ennusteen 
mukaisilla liikennemäärillä on hyvä lyhytaikaisia ylikuormitustilanteita 
lukuun ottamatta. Liikenneverkon kokonaisliikennesuorite kasvaa noin 
puolitoistakertaiseksi vuoteen 2035 mennessä. Jalankulun ja pyöräilyn 
olosuhteet paranevat erityisesti tunnelin mahdollistamien 
poikittaisyhteyksien parantuessa.

Kehä I:n uudistaminen, ajoratojen huomattava korkeusaseman 
laskeminen ja Keilaniemen tunneli parantavat väyläympäristön 
kokonaisuutta ja sen suhdetta maisema- ja kaupunkikuvan. Kehä I:n 
maanpinnalla kulkevat jaksot saavat laadukkaan ja kaupunkikuvaan 
soveltuvan ilmeen. Tunnelin päälle toteutettava puistomainen viheralue 
yhdistää kaupunkirakenteen ja poistaa niiden välisen estevaikutuksen. 
Vaikutukset luonnonympäristöön (kasvillisuus, eläimistö, pinta- ja 
pohjavesi) jäävät vähäisiksi. Poistettava pintakasvillisuus korvautuu 
viherrakentamisella. Eläimistön kannalta Keilaniemen tunneli vähentää 
estevaikutusta nykytilanteeseen verrattuna. 

Meluselvitysten perusteella melutilanne paranee huomattavasti tunnelin 
ja toteutettavien meluntorjuntarakenteiden ansiosta. Keilaniemen 
läheisten asuin- ja liikerakennusten kohdilla ilmanlaadun ohje- ja raja-
arvot alittuvat. lukuun ottamatta tunnelin suuaukkojen välitöntä 
läheisyyttä. Tunnelin ilmanvaihto toteutetaan ilmastointihormien kautta, 
jolloin liikenneperäiset päästöt vapautuvat ilmaan korkeammalla ja 
laimenevat tehokkaammin.

Kehä I:n parantamistoimenpiteiden toteutuksessa joudutaan 
liikennealue käyttämään lähes kokonaan, mikä tulee haittaamaan 
liikennettä huomattavasti ja siirtämään sitä muulle tie- ja katuverkolle. 
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Samoin rakentamisesta tulee aiheuttamaan työnaikaisia melu-, tärinä- 
ja pölyhaittoja lähiympäristössä. Haittoja aiheuttavien rakennustöiden 
kesto on noin 2 – 3 vuotta.

Kustannukset ja jatkotoimenpiteet

Kehä I:n osuuden Länsiväylä – Karhusaarentie uudistamisen 
rakennuskustannusarvio (maanrakennuskustannusindeksi 129,80) on 
noin 120 milj. euroa, josta Keilaniemen tunnelin osuus on puolet. 
Rakentamiskustannukset ja tunnelin käyttökustannukset tulevat 
kokonaan Espoon kaupungin maksettavaksi.

Yleissuunnitelma ja sen hyväksymispäätös ovat lähtökohtana 
hankkeen jatkosuunnittelulle. Seuraava suunnitteluvaihe on 
maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatiminen. 

Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus sopivat hankkeen 
toteuttamisesta jatkossa erikseen. Espoon kaupungin tavoitteena on 
Kehä I:n uudistamisen käynnistäminen vuonna 2014 siten, että työ 
valmistuisi vuonna 2019.
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