
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (3)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/2
11.12.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

§ 564
Mikonpojanpolun kevyenliikenteen sillan ja Pikku Kuusisaaren 
ajoneuvoliikenteen sillan urakan työt, muutostyövarauksen 
korottaminen, 174 000 eurosta 210 000 euroon 
arvonlisäverottomana

HEL 2011-010412 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Mikonpojanpolun 
kevyenliikenteen sillan ja Pikku Kuusisaaren ajoneuvoliikenteen sillan 
urakan  lisä- ja muutostöihin kaupungininsinöörin päätöksien 4.1.2012 
§ 2 ja 11.7.2012 § 40 lisäksi arvonlisäverottomana 36 000 euroa, eli 
urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 210 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Mikonpojanpolun 
kevyenliikenteen sillan ja Pikku Kuusisaaren ajoneuvoliikenteen sillan 
urakan  lisä- ja muutostöihin kaupungininsinöörin päätöksien 4.1.2012 
§ 2 ja 11.7.2012 § 40 lisäksi arvonlisäverottomana 36 000 euroa, eli 
urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 210 000 euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Kaupungininsinööri päätti 4.1.2012 § 2 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään sopimuksen Mikonpojanpolun kevyenliikenteen sillan ja 
Pikku Kuusisaaren ajoneuvoliikenteen sillan töistä hinnaltaan 
halvimman tarjouksen antaneen Graniitti Rakennus Kallio Oy:n kanssa 
526 000 euron arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
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mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 100 000 euroa.

Päätös 11.7.2012 § 40:
Lisäksi kaupungininsinööri päätti 11.7.2012 § 40 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Mikonpojan-
polun kevyenliikenteen sillan ja Pikku Kuusisaaren ajoneuvoliikenteen 
sillan urakan lisä- ja muutostöihin kaupungininsinöörin 4.1.2012 § 2 
päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 74 000 euroa eli urakassa 
yhteensä arvonlisäverottomana 174 000 euroa.  

Siltojen maatukien suunnitelmamuutokset ovat aiheuttaneet urakkaan 
65 200 euroa arvonlisäverottomat muutostyökustannukset. 

Urakassa on jouduttu teettämään myös lisätöitä tilaajan antamien 
maaperätietojen poikkeamista johtuen. Urakassa lisääntyivät louhinta, 
massanvaihto, maatukien vahvistukset ja osa tukiponteista piti jättää 
paikalleen. Lisäksi Mikonpojan polun siltaan on tehty kaapeleille 
varauksia ja Pikku Kuusisaaren sillan takia on operaattorille tehty 
väliaikainen reititys, tonteille uudet ajoyhteydet sekä yhdistetty tontin 
tukimuuri sillan muuriin.

Lisätöistä on aiheutunut 108 500 euron veroton kustannus.

Tontin tukimuurin yhdistystyö osoittautui oletettua vaikeammaksi 
muurin perustusten huonokuntoisuuden vuoksi. Lisäksi työn 
loppuvaiheessa sillan luiskien verhoiluja kasvatettiin jotta rakenteet 
sulautuisivat paremmin ympäristöön. Lisäksi viimeistelyn laatua 
parannettiin reunakivimuutoksin ja rakenteiden bitumisaumauksin.

Näistä lisätöistä syntyi 36 000 euron veroton lisäkustannus.

Urakkatyö on valmis ja vastaanotettu sekä jälkityöt on tehty.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Päätöshistoria
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Kaupungininsinööri 11.07.2012 § 40

HEL 2011-010412 T 02 08 02 00

R-03403 6413332 3000, R-03422 6413393 3000

Päätös

Kaupungininsinööri päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Mikonpojanpolun 
kevyenliikenteen sillan ja Pikku Kuusisaaren ajoneuvoliikenteen sillan 
urakkaan kaupungininsinöörin 4.1.2012 § 2 päätöksen lisäksi 
arvonlisäverottomana 74 000 euroa eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 174 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupungininsinööri on päättänyt 4.1.2012 § 2 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään sopimuksen Mikonpojanpolun kevyen 
liikenteen sillan ja Pikku Kuusisaaren ajoneuvoliikenteen sillan töistä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen 
Graniittirakennus Kallio Oy:n kanssa 526 000 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään yllämainitussa 
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin verottomana enintään 100 000 euroa.

Siltojen maatukien suunnitelmamuutokset ovat aiheuttaneet urakkaan   
65 200 euroa arvonlisäverottomat muutostyökustannukset.

Urakassa on jouduttu teettämään myös lisätöitä tilaajan antamien 
maaperätietojen poikkeamista johtuen. Urakkaan lisättiin louhintaa, 
massanvaihtoa, maatukien vahvistuksia ja osa tukiponteista piti jättää 
paikalleen.

Lisäksi Mikonpojan polun siltaan on tehty kaapeleille varauksia ja Pikku 
Kuusisaaren sillan takia on tehty operaattorille väliaikainen reititys, 
tonteille uudet ajoyhteydet sekä yhdistetty tontin tukimuuri sillan 
muuriin.

Lisätöistä on aiheutunut 108 500 euron veroton kustannus.

Lisätiedot
Nurmi Erkki, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi


