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§ 576
Rakennusviraston talousarvion seurantaraportti 30.11.2012 ja 
talousarvion toteutumisennuste 4/2012

HEL 2012-006514 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 
04/2012 tiedoksi.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttötalousosan seurantaraportti ja ennuste 4 2012
2 Investointiosan seurantaraportti ja ennuste 4 2012 
3 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden 

toteutumisennuste 4 2012

Otteet

Ote
Talous- ja suunnittelukeskus
Rahoitusjohtaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee merkitä seurantaraportin ja 
ennusteen 04/2012 tiedoksi.

Esittelijä

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2012 talousarvion 
noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen 
mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. – 30.11.2012 ja 
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää 
myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden 
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. 
Laadittu ennuste on neljäs vuodelta 2012 ja perustuu toteutuneeseen 
tilanteeseen 30.11.2012.
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Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa 
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on 
lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin 
se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötalous (liite 1)

Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja 
menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten 
perusteella.  Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko 
virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on 
lautakunnan vuodeksi 2012 vahvistama toimintasuunnitelma ja 
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,3 milj. euroa eli 0,6 % 
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 
4,5 milj. eurolla eli 3,3 %. Ennustettu toimintakate on 4,9 milj. euroa 
huonompi kuin tulosbudjetissa. Yleisten töiden lautakunta teki 
30.10.2012 § 482 kaupunginhallitukselle talousarviokohtaa 2 09 01 
koskevan esityksen käyttömäärärahojen ylityksestä vuonna 2012.

Bruttoyksiköt

Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, 
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa 
nimeltä ’Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto'. 
Bruttoyksiköiden toiminta rahoitetaan pääosin verovaroilla. 
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on lähes talousarvion mukainen eli 
6,1 milj. euroa. Tuloista ennustetaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa 
kaupungin sisäisinä.

Katu- ja puisto-osaston käyttömenoennuste on 98,9 milj. euroa, mikä 
on 5,2 % eli 4,9 milj. euroa talousarviota suurempi. Ylitys johtuu 
talvikunnossapitopalvelujen suunniteltua suuremmista ostoista. 
Talvikunnossapidon menot ovat viimeisimmän tiedon mukaan 
ylittymässä noin 5,7 milj. eurolla. Ylitys johtuu poikkeuksellisen 
runsaslumisen talven aiheuttamista lisääntyneistä lumenkuljetuksista, 
aurauksista ja hiekoituksista sekä lumen varavastaanottopaikkojen 
käytöstä. Katualueiden talvihoidon kustannusten ylitysennuste on 
pysynyt samana kuin edellisessä ennusteessa. Staran osuus 
ylityksestä on 3,5 milj. euroa ja alueurakoiden osuus 2,2 milj. euroa.

Palveluosaston tuloennuste on 1,6 milj. euroa eli 4,3 % talousarviota 
suurempi. Menoennuste ylittää tulosbudjetin 1,1 milj. euroa eli 6,3 %. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 3 (6)
Yleisten töiden lautakunta

Ki/6
18.12.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

Ylitys johtuu siitä että Helsingin kaupungin sisäiset maavuokrat 
kasvoivat arvioitua enemmän ja että saamatta jääviä 
pysäköintivirhemaksuja joudutaan kirjaamaan menoihin enemmän kuin 
mihin oli osattu varautua. 

Hallinto-osaston tuloennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota pienempi, 
menoennuste alittaa tulosbudjetin 0,1 milj. euroa.

Arkkitehtuuriosaston tuloennuste vastaa tulosbudjettia, menoennuste 
alittaa tulosbudjetin 0,2 milj. euroa.

Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,7 milj. euroa 
talousarviota pienempi ja menoennuste 1,2 milj. euroa talousarviota 
pienempi. 

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön 
sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan 
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos 
jää noin 0,5 milj. euroa negatiiviseksi.

HKR- Rakennuttajan vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon laskutus oli 
hyvää tasoa, mutta kesän ja alkusyksyn laskutus on jäänyt edellisiä 
vuosia alhaisemmaksi. Kuluvan vuoden osalta laskutuksen 
ennakoidaan jäävän noin 170 miljoonaan euroon. Muutoksesta osa on 
seurausta Kalasataman keskuksen töiden viivästymisestä 
kaavavalituksen vuoksi. Osa johtuu siitä, että uusien töiden 
käynnistyminen vuonna 2012 on ollut ennakoitua vähäisempää. Tästä 
johtuen HKR-Rakennuttaja ennustaa, että tulos jää noin 0,5 milj. euroa 
negatiiviseksi. Tuloksen ennakointi on kuitenkin edelleen haastavaa, 
sillä joihinkin saataviin liittyy yllättävien tapahtumien vuoksi merkittävää 
epävarmuutta. Lähtökohtana on epävarmojen saatavien 
menouttaminen mahdollisimman laajalti jo kuluvan tilikauden tulokseen.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, 
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. 

Vuodelle 2012 myönnettyjä investointimäärärahoja on 91,5 milj. euroa. 
Lisäksi virastolla on käytettävissä edellisenä vuonna keskeneräisiksi 
jääneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 13,8 milj. euroa. 
Yhteensä investointirahaa on 105,2 milj. euroa.

Talousarvioennusteen 04/2012 mukaan investointien käyttö tulisi 
olemaan 80,8 milj. euroa.
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Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on noin 74 % 
93,1 milj. eurosta eli 69,4 milj. euroa. Yksikään sitovista 
talousarviokohdista ei ole ylittymässä, kun huomioidaan 
kaupunginvaltuuston 1.2.2012 § 21 myöntämät ylitysoikeudet.

Yhteishankkeet liikenneviraston (tiehallinnon) kanssa (-9,2 milj. euroa), 
eivät ole edenneet valtion rahoitusosuuden puuttumisen vuoksi.

Jätkäsaaren (- 2,2 milj. euroa) ja Pasilan (- 1,9 milj. euroa) investointien 
aikataulujen venyminen johtuu lähinnä talonrakentamisen 
keskeneräisyydestä ja Keski-Pasilan kaavoituksen viivästymisestä.

Kalasatamassa (- 7,5 milj. euroa) on tälle vuodelle budjetoitua 
katumäärärahaa jäämässä käyttämättä keskuksen 
rakentamisjärjestyksen muuttumisen vuoksi, hankkeen 
kokonaiskustannusten kuitenkin silti pysyessä samana.

Kruunuvuorenrannassa (- 2,6 milj. euroa) on asemakaavojen 
lainvoimaisuuden viivästyminen hidastanut katurakentamisen 
aloittamista.

Muiden kohteiden poikkeamat ovat pieniä kunkin talousarviokohdan 
sisäisiä poikkeamia.

Kuudesta talousarviokohdasta on jäämässä rahaa käyttämättä tai sen 
siirtoa seuraavalle vuodelle tullaan hakemaan.

Koko katuinvestointien talousarviosta on 42 % varattu projektialueiden 
toteutukseen.

Puistorakentamisen investointimäärärahat 
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2012 ovat yhteensä 7,7 milj. 
euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 95 %. Irtaimen 
hankinnan arvioidaan olevan 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet 
koskevat pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurausta ja 
liukkaudentorjuntaa, kaivutöiden haittojen vähentämistä, keskeisten 
alueiden siivoamista työmatkaliikenteen alkuun mennessä,  
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä katupölyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan 
toteutuvan kahta lukuun ottamatta.

Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurausta ja 
liukkaudentorjuntaa koskevassa sitovassa toiminnallisessa tavoitteessa 
on ollut useita poikkeamia poikkeuksellisen kovan lumitalven vuoksi. 
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Tarkempi tieto poikkeamista on saatavilla työmaakokousten 
pöytäkirjoista sekä ylläpidon valvontaraporteista.

Rakennusvirasto ennustaa, ettei kaivutöiden lyhentämistä koskeva 
sitova toiminnallinen tavoite tule toteutumaan rakennusviraston osalta. 
Rakennusvirasto myöntää, että omaa toimintaa koskevassa tilaajan 
ohjauksessa on kehitettävää edelleen. Toisaalta rakennusvirasto 
toteaa, että yhtenä osatekijänä ovat Kalasataman ja Jätkäsaaren 
aluerakentamiseen ja ylijäämämassojen sijoitukseen liittyvät suuret, 
pitkäkestoiset katu- ja puistohankkeet. Toinen tilannetta selittävä tekijä 
on rakennusviraston toimiminen kaikissa käynnistyneissä yhteisissä 
kunnallisteknisissä työmaissa päätilaajan roolissa, jolloin monen 
toimijan hankkeet ovat kirjautuneet rakennusvirastoa koskevaan 
tilastoinnin osaan. Näiden yhteishankkeiden keston tilastointi erillisenä 
on kehitteillä. 

Edelliseen viitaten rakennusvirasto toteaa, ettei nykyinen sitova tavoite 
sellaisenaan kuvaa kaivutöistä aiheutuvien häiriöiden vähentämiseen 
tähtäävien toimenpiteiden onnistumista. Rakennusvirasto esittää että 
vuoden 2013 osalta kaivutöitä koskevan sitovan tavoitteen mittaria 
tulee kehittää siten, että se nykyistä paremmin mittaa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, 
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan 
sekä rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,3 milj. euroa eli 0,6 % 
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 
4,5 milj. eurolla eli 3,3 %.

Investointiosan talousarvioennuste täyttää talousarvion 
sitovuustasovaatimukset.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan kahta lukuun 
ottamatta.
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