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TAVOITE TOIMENPIDE 

PÄÄTÖS, 
TAUSTASEL-

VITYS, JO-
HON TOI-
MENPIDE 

PERUSTUU 

VASTUU-
TAHO 

(toimenpi-
teen toteut-

taja) 

MITTARI, SEU-
RANTA 

AIKA-
TAULU 

RESURSSIT, 
KUSTAN-
NUKSET, 
SÄÄSTÖT 

 
 

TOTEUMA 

 1. YMPÄRISTÖJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖOSAAMISEN PARANTAMINEN  

1.1 Edelleen 
kehitetään 
ympäristöjoh-
tamista ja 
ympäristöjär-
jestelmää  
 
 

1.1.1 Tarkennetaan 
toimintajärjestelmien 
ympäristönäkökulmaa 
tarvittavilta osin ja jär-
jestetään ympäristöau-
ditointi  
 

ISO 14001 
standardin 
vaatimus  

HAO / kehit-
tämisyksik-
kö, yhteis-
työssä 
osastojen 
kanssa 

Toimintajärjes-
telmien doku-
mentit,  
auditointiraportit  
 
 

Vuonna 
2009 päi-
vitetään 
auditointi-
suunni-
telma ja 
seuraavi-
na vuosi-
na suorite-
taan audi-
toinnit  

Toimintajär-
jestelmien 
ympäris-
tönäkökulmi-
en tarken-
nuksessa 
henkilöstö-
resursseja 
osastoilta, 
auditointiin 
tarvittaessa 
ulkopuolinen 
konsultti  

Ympäristöasioiden hallinnan alkukat-
selmus valmistui 2011. Ympäris-
tönäkökulmaa on viety toimintajärjes-
telmän prosesseihin pienin askelin. 
Auditointi siirtyy seuraavaan ohjelma-
kauteen. 

1.1.2 Järjestetään joh-
don katselmus joka 
syksy  

ISO 14001 
standardin 
vaatimus 

HAO / kehit-
tämisyksik-
kö  

Johdon katsel-
muksesta laadi-
tut asiakirjat 
kuten pöytäkirjat  

2009 al-
kaen (jat-
kuva) 

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta   

Johdon katselmus on järjestetty 2009, 
2011 ja 2012. Johdonkatselmuksessa 
on esitetty ympäristöjärjestelmän ti-
lanne ja sovittu seuraavan vuoden 
kehittämiskohteet. 

 1.1.3 Järjestetään ym-
päristöjohtamisen kou-
lutusta viraston johdolle 
sekä osastojen johto-
ryhmille  

 HAO / kehit-
tämisyksik-
kö  

Jory tapaamiset 
ja niiden pöytä-
kirjat sekä mah-
dolliset koulu-
tuspäivät   

2010 al-
kaen 

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta    

Johto on osallistunut kaupungin yhtei-
siin ympäristöjohtamisen koulutuksiin. 



RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖOHJELMAN 2009–2012 RAPORTTI – 28.5.2013     LIITE 1   Sivu 2 / 16 
        
                                                                               RESURSSIT 
        TAVOITE          TOIMENPIDE                 PÄÄTÖS,           VASTUUTAHO    MITTARI,    AIKATAULU  KUSTANNUKSET,         TOTEUMA 
                                                                   TAUSTASELVITYS                            SEURANTA                          SÄÄSTÖT 
  

1.2 Paranne-
taan ympäris-
töosaamista 
 

1.2.2 Järjestetään hen-
kilöstölle koulutuksia 
erilaisista kaupungin tai 
viraston strategioista, 
ohjelmista tai selvitys-
hankkeista (luonnon-
hoidon linjaus, energia-
tehokkuus koulutusta, 
LUMO-ohjelma, hule-
vesistrategia, ilmas-
tonmuutokseen sopeu-
tuminen, energiansääs-
tö)  

 KPO / Yllä-
pitotoimisto 
sekä suun-
nittelutoi-
misto, RAK 
/ Talotekni-
nen toimis-
to, HAO / 
Kehittä-
misyksikkö, 
ARK  

Koulutuspäivät, 
koulutusohjel-
ma, osallistujien 
määrät  

Vuonna 
2009 Hu-
levesistra-
tegian 
sekä 
luonnon-
hoidon 
linjauksen 
sekä LU-
MO-
ohjelman 
koulutus, 
vuonna 
2010 il-
maston-
muutok-
seen so-
peutumi-
sen semi-
naari   

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
toilta    

2009: Hulevesistrategia koulutus 
(HKR mukana järjestelemässä), luon-
nonhoidon linjauksen koulutus.  
2010: Kasvien käytön linjaus 
2011: Kaupunkipuustrategian lähete-
seminaari  
Kaikkina vuosina on osallistuttu ener-
giansäästöviikkoon.  
Vuosina 2011 ja 2012 kampanjoitiin 
myös Kevyin askelin -hankkeen kautta 
ja lisättiin henkilöstön tietoisuutta il-
mastonmuutoksen hillitsemisessä.  
2012: Järjestetty koulutusta (2 kpl) 
koskien eri energiankulutusseuranta-
järjestelmien käyttöä kaupungin kiin-
teistöissä. Kohderyhmänä ekotuki-
henkilöt ja energia-asioita hoitavat. 

 
2. ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA ILMASTONMUUTOKSEEN VARAUTUMINEN  

2.1 Ediste-
tään ilmas-
tonmuutok-
seen varau-
tumista    

2.1.1 Laaditaan selvitys 
rakennusviraston toi-
minnan aiheuttamista 
vaikutuksista ilmaston-
muutokseen sekä selvi-
tetään keinoja, joilla 
yleisten alueiden hoi-
dossa tulee varautua 
ilmastonmuutokseen 

Rakennusvi-
raston talous-
arvio- ja talo-
ussuunnitel-
maehdotus 
2009–2011 
sitova toimin-
nallinen tavoi-
te, Kuntaliiton 
linjaukset 
25.9.2008   

HAO, KPO, 
RAK ja ARK 

Selvitys 2009 Konsulttityö 
sekä henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
toilta  

2010 valmistui esiselvitys rakennusvi-
raston vaikutuksista ilmastonmuutok-
seen sekä arvio yleisten alueiden ra-
kentamisen ja ylläpidon sopeutumis-
toimista. Vuonna 2010–2011 osallis-
tuttiin BaltCICA hankkeeseen, jossa 
selvitettiin kaupungin keinovalikoima 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 
Molempien selvitysten materiaalia 
hyödynnetään seuraavan ympäristö-
ohjelman laadinnassa.  
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2.2 Ediste-
tään ilmas-
tonmuutoksen 
hillintää  

2.2.1 Pidetään kaupun-
gin ulkoilu-, virkistys-
alue- ja suojavyöhyke-
metsien sekä puistojen 
tila hoidettuina ja elin-
voimaisina siten, että 
ne sitovat mahdolli-
simman tehokkaasti 
hiilidioksidia. Luonnon 
monimuotoisuus ote-
taan toimenpiteissä 
huomioon luonnonhoi-
don linjausten mukai-
sesti.  

Luonnonhoi-
don linjaus, 
aluesuunnitel-
mat ja luon-
nonhoitosuun-
nitelmat  

KPO / 
Suunnittelu-
toimisto  

Aktiivisesti yllä-
pidetty metsä-
pinta-ala / vuosi, 
suunnittelu ja 
seuranta metsä-
tietojärjestelmä 
Tforestissa  

2009–
2012, jat-
kuva 

Käyttötalous 
(varattu 2,8 
milj. €/vuosi)    

Hoidettujen metsien kokonaismäärä 
on vuonna 2012 noin 11 000 ha. Pin-
ta-ala ei ole muuttunut merkittävästi 
vuosien aikana. 
Kaupunkialueen metsiä (n.4 800 
ha) hoidetaan aktiivisesti 10 vuoden 
suunnitelmakierron ohjaamana. Muis-
sa kunnissa olevien metsien ( n. 6 200 
ha) suunnitelmakierto on 20 vuotta. 
 
 

 2.2.2 Edistetään henki-
löstön ekologisia liik-
kumismuotoja tekemäl-
lä Kasarmikadun toimi-
pisteen henkilöstölle 
kysely siitä, miten työ- 
ja virkamatkoja kulje-
taan. Kyselyn tulokset 
raportoidaan. Tehdään 
tiedotteita henkilöstölle 
työsuhdematkalipuista 
ja muista ekologisen 
liikkumisen muodoista.  

Helsingin il-
mansuojelun 
toimintaohjel-
ma 2008–2016 
(I.4, II.5 ja 
II.10)  

HAO / Ke-
hittämisyk-
sikkö  

Kysely vuosina 
2009 ja 2012 
sekä sen rapor-
tit, intran tiedot-
teet    

2009–
2012  

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta    

Ensimmäinen kysely tehtiin 2009. 
Toinen kyselyn tehdään 2013 vuoden 
alussa. 
 
Vuosina 2011 ja 2012 virastopyöristä 
on ollut tiedote Helmessä keväällä 
sekä osana energiansäästöviikkoa 
lokakuussa. 
 
Keväällä 2012 tarjottiin työmatkapyö-
räilijöille aamiainen osana Pyörällä 
töihin -teemapäivää. 

 
3. EKOLOGISESTI KESTÄVÄ RAKENTAMINEN JA ENERGIANSÄÄSTÖ  
 

3.1 Ediste-
tään energia-
tehokkuuden 
toimintamalle-

3.1.1 Laaditaan ener-
giatehokkuutta käsitte-
levä viestintästrategia  

Energiansääs-
tösopimus 
(KETS) 

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Viestintästrate-
gia  

2010 Henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

Viestintästrategia valmistui 2012. 
Energiatehokas Helsinki, Facebook -
sivustot ja ESNK:n Internet-sivusto 
ovat osa kokonaisuutta. Sivustoja yl-
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ja läpidetään ja päivitetään. ESNK:n 
sivut uusitaan. 

 3.1.2 Laaditaan passii-
vienergiarakentamista 
koskevat menettelyta-
paohjeet kaupungille.   

EkoRak (8.3 
kohta 9), 
Energiansääs-
tösopimus 
(KETS)  

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Ohjeet ja koulu-
tuspäivät  

2009 – 
2010  

Konsulttityö 
tai henkilö-
resursseja 
tarpeen mu-
kaan vastuu-
osastolta  

Matalaenergiarakentamisen ohjeet 
valmistuivat 2010. Yleisohjeen lisäksi 
on tehty alakohtaiset ohjeet (LVIA, 
sähkö-, rakennusautomaatio- sekä 
arkkitehtuuri ja rakennesuunnittelu). 
Selvitystyö lähes nollaenergiaraken-
tamisen mahdollisuuksista valmistui 
2012 ja esiteltiin ympäristöministeriöl-
le. Ohjeita on esitelty eri sidosryhmille. 
Ohjeet ovat uudisrakentamiselle ja 
soveltuvin osin korjausrakentamiselle. 

 3.1.3 Laaditaan uusien 
energiansäästöhank-
keiden säästötakuu 
ja/tai rahoitusmenettely-
jen käyttöä koskeva 
ohjeistus sekä kilpailut-
tamismenettely ohje 

Energiansääs-
tösopimus 
(KETS)  

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Ohjeet sekä 
niiden käyttöön-
otto soveltuvis-
sa kilpailutta-
miskäytännöis-
sä (kilpailutus-
asiakirjat)  

2009–
2012  

Henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

2012: selvitettiin ESCO-mallin käyttöä 
energiansäästöinvestointien yhtey-
dessä. Aloitettiin IJI-hanke (Innovatii-
visuutta julkisiin investointeihin). 

 3.1.4 Laaditaan ohje 
energiansäästöstä 
henkilöstölle ja järjeste-
tään henkilöstölle ener-
giansäästöön liittyvää 
koulutusta 

Energiansääs-
tösopimus 
(KETS) ja 
Pääkaupunki-
seudun ilmas-
tostrategia 
2030 ja ener-
giansäästöso-
pimus 

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Ohje sekä kou-
lutusta henkilös-
tölle.  

2010–
2012 

Konsulttityö 
tai henkilös-
töresursseja 
vastuuosas-
toilta    

2012: Yhteistyössä tilakeskuksen 
kanssa on päivitetty Ympäristöopas 
Helsingin kaupungin kiinteistöille, jos-
sa on käsitelty myös energiatehok-
kuutta. Ympäristöopas julkaistiin vuo-
denvaihteessa 2012–2013. 
Lisäksi on kampanjoitu mm. Kevyin 
askelin -hankkeen kautta, jossa ympä-
ristölupauksia yli 400 kpl ja näihin si-
toutuneita henkilöitä noin 800 kpl. Ti-
laisuuksia ollut 16 kpl. 
Energiatehokkuuskoulutusta on tehty 
kaupungin ekotukihenkilöille, kouluille 
ja ylläpidolle. 
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 3.1.5 Laaditaan raken-
nusten energian seu-
rantakatselmuksille 
ohjelma, johon sisälly-
tetään mm. Display-
merkin laatiminen sekä 
liitetään käyttöönotto-
vaiheen katselmus ra-
kennusprosessiin 

Energiansääs-
tösopimus 
(KETS) 

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Ohjelma sekä 
seuranta- ja 
käyttöönottokat-
selmusten lu-
kumäärä  

2009 – 
2010  

Henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

2012 tilanne: Seurantakatselmuksia 
tehdään harkinnan mukaisesti esi-
merkiksi paljon kuluttaville rakennuk-
sille. Käyttöönottokatselmus tehdään 
yleensä toisena käyttövuotena. Varsi-
naista ohjelmaa ei ole tarkoituksen 
mukaista tehdä. Display -toiminta on 
jatkuvaa. Vuoden 2012 loppuun men-
nessä katselmuksia oli valmistunut 
524 kaupungin palvelurakennuksesta, 

Display todistuksia on laskettu yh-
teensä 1493 kappaletta yhteensä 
386 kiinteistölle. 

3.2 Paranne-
taan energia-
tehokkuutta ja 
energiankulu-
tuksen seu-
rantaa sekä 
tutkitaan uu-
siutuvien 
energiamuo-
tojen käyttöä 
omissa ra-
kennuskoh-
teissa  

3.2.1 Laaditaan ohjel-
ma ulkovalaisinlaittei-
den uusimiseksi vuo-
teen 2015 mennessä 
siten, että ulkovalais-
tuksen energiatehok-
kuus paranee ja täyte-
tään EU:n komission 
asetuksen mukaiset 
vaatimukset 

EuP-direktiivi 
ja Euroopan 
komission ase-
tus  

KPO / 
Suunnittelu-
toimisto   

Ohjelma  2009 – 
2010  

Käyttötalous  2009 tehtiin yhteistyössä Helsingin 
Energian kanssa suunnitelma tarvitta-
vien valaisinten uusimisesta. 2009 
uusittiin noin 3000 valaisinta. Vuoden 
2010 uusimisprojekti ajoitettiin työtek-
nisistä syistä talvikauteen, jolloin syk-
syllä vaihdettiin puolet suunnitellusta 
9000 valaisimesta, toisen puolen ajoit-
tuessa vuoden 2011 puolelle. Vastaa-
va siirto tehtiin seuraavina vuosina, 
vuosittain uusittavien valaisimien 
määrän säilyessä 9000:na. Yhteensä 
uusittavia valaisimia on 48000. Ulko-
valaistuksen kokonaisenergiankulutus 
alenee toimenpiteiden vaikutuksesta 
noin 20 %. 

 3.2.2 Laaditaan energi-
ankulutuksen reaaliai-
kaista mittausta ja sen 
raportointia koskeva 
ohjelma  

Energiansääs-
tösopimus 
(KETS), Pää-
kaupunkiseu-
dun ilmasto-

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Ohjelma  
 

2009–
2012  

Konsulttityö 
sekä henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

Käynnissä on 2010 alkanut ETSIVÄ 
hanke, jossa kokeillaan reaaliaikaista 
kulutus- ja olosuhdeseuranta -
ohjelmaa. Demoversio on koekäytös-
sä RAK:lla. ETSIVÄ:ä esiteltiin kan-
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strategia 2030 sainvälisessä BEHAVE -
konferenssissa. Saatu data tullaan 
esittämään reaaliaikaisesti rakennus-
ten infotauluissa, joita on muutamissa 
kohteissa. 

 3.2.3 Käynnistetään 
projekti, jossa selvite-
tään kiinteistöjen ylläpi-
tomenettelyjen kehittä-
mistä   

Energiansääs-
tösopimus 
(KETS), Pää-
kaupunkiseu-
dun ilmasto-
strategia 2030 

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto 

Menettelytapa-
malli  

2010 Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

Kiinteistönhoitoon laadittiin uudet pal-
velukuvaukset, jonka pohjalla oli 2010 
käynnistynyt Tilakeskuksen ja Palmi-
an kanssa yhteistyössä tehty EkoTeko 
-pilottiprojekti sekä vuonna 2011 Tila-
keskuksessa pidetty kiinteistönhoidon 
auditointi. Näitä palvelukuvauksia 
noudattamalla energiatehokkuudesta 
tulee yhä kiinteämpi ja ohjeistetumpi 
osa päivittäistä kiinteistönhoitotyötä. 
Vuonna 2012 EkoTeko -projekti oli 
jalkautettu noin 430 kouluun ja päivä-
kotiin. Kulutusseurannan mukaan näi-
den kiinteistöjen sääkorjattu lämmön-
kulutus väheni noin 6 %. Samat käy-
tännöt otetaan käyttöön koko kiinteis-
tökannassa vuoden 2013 aikana. 

 3.2.4 Kaupungin uudis- 
ja korjausrakennuskoh-
teissa sovelletaan 
mahdollisuuksien mu-
kaan matalaenergiara-
kentamista   

EkoRak (8.3 
kohta 1) ja 
Energiapoliitti-
set linjaukset  

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Käynnistettyjen 
matalaener-
giarakennus-
kohteiden luku-
määrä   

2010–
2012 jat-
kuva  

Investointira-
ha  

Kaikki käynnistyvät uudisrakentamis-
kohteet tullaan toteuttamaan matala-
energiarakentamisena. Korjausraken-
nushankkeissa ohjetta noudatetaan 
soveltuvin osin ottaen huomioon kun-
kin rakennuksen erityispiirteet (Kvsto 
23.1.2008).  

 3.2.5 Käynnistetään 
koerakennushankkeita, 
joissa käytetään uusiu-
tuvia energialähteitä.  

Energiansääs-
tösopimus 
(KETS) 

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Hankkeiden 
lukumäärä  

2009–
2012 

Käyttötalous 
tai investoin-
tiraha  

Toteutuneita kohteita ovat Aurinko-
lahden ja Latokartanon koulujen au-
rinkopaneelit (2009), Viikin ympäristö-
talon aurinkopaneelit, tuulivoima, kal-

liojäähdytys (2011), korttelitalo Ka-
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navan aurinkosähköjärjestelmä 
(2012) 

4. ILMANLAATU JA KATUPÖLY  

4.1 Ehkäis-
tään katupö-
lyn muodos-
tumista   

4.1.1 Testataan yhdellä 
suuremmalla (esim. 
Jätkäsaaressa) työ-
maalla ajoneuvojen 
renkaiden ja pohjan 
pesulaitteiden soveltu-
vuus ja arvioidaan ko-
kemusten perusteella 
laitteiston käytettävyyttä 
jatkossa   

Helsingin kau-
pungin ilman-
suojelun toi-
mintaohjelma 
2008–2016 

KPO / In-
vestointi-
toimisto  
 

Ohje, urakka-
asiakirjat, työ-
maaraportit 

2009 
alkaen 

Investointira-
ha, ohje vir-
katyönä  

Testattu 2011 konsulttityönä Jätkä-
saaren työmaalla. Tuloksena: pesu ei 
ole tehokkain tapa Jätkäsaaren kokoi-
sella työmaalla, vaan alueen ja kaso-
jen kastelu. Soveltuvuutta on kokeilta-
va myös muun tyyppisillä työmailla.  

 4.1.2 Tehdään selvitys 
nastarenkaiden käytön 
vähentämiskeinoista 
(mm. pysäköintiedut) ja 
vaikutuksista sekä lain-
säädännön vaateista  

Helsingin kau-
pungin ilman-
suojelun toi-
mintaohjelma 
2008–2016 
(III.3)  

KPO  - Yl-
läpitotoimis-
to   

Selvitys nasta-
renkaiden käytön 
vähentämisestä  

2009 - 
2012 

Konsulttityö, 
käyttötalous   

Laaja NASTA -tutkimushankkeessa 
2011–2013 tarkastellaan kolmen tee-
man kautta nastarenkaiden vaikutuk-
sia: 1) kaupunki-ilman laatu ja terveys, 
2) liikenneturvallisuus ja 3) tienpito ja 
talvihoito. Lisäksi ohjelmassa seura-
taan Ruotsin ja Norjan, talvirengaspo-
litiikkaa. Ohjelmassa kerätään myös 
monenlaista perustietoa talvirenkai-
den käytöstä. 

4.1.3 Kartoitetaan ja 
määritetään katujen 
kunnossa- ja ylläpidon 
kannalta hankalat katu-
rakenteet (kuten katu-
jen taskut ja kynnyk-
set). Tiedotetaan suun-
nitteluttamisesta vas-

Helsingin kau-
pungin ilman-
suojelun toi-
mintaohjelma 
2008–2016 
(III.4)  

KPO - Yllä-
pitotoimisto   

Haastattelu 
KPO:n suunnitte-
lu- ja ylläpitotoi-
mistossa, josta 
laaditaan raportti.  

2010  Opinnäytetyö 
tai konsultti-
työ, käyttöta-
lous   

Kartoitus on tehty diplomitöillä.  
Jatkotoimenpiteenä töiden tulokset 
viedään ylläpidon tuotekortteihin, 
urakka-asiakirjoihin ja sopimuksiin 
sekä katutilan tyyppipoikkileikkauksiin. 
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taaville henkilöille talvi-
kunnossapidon ja puh-
distamisen tarpeista  

4.2 Ediste-
tään liiken-
teen sujuvuut-
ta, vähäpääs-
töisten auto-
jen ja konei-
den käyttöä 
sekä ediste-
tään kevyttä 
liikennettä   

4.2.1 Laaditaan suun-
nitteluvaiheessa han-
kekohtaisesti investoin-
tikohteisiin liikenteelle 
aiheutuvien häiriöiden 
arviointi ja suunnitelmat 
tilapäisistä liikennejär-
jestelyistä sekä tehos-
tetaan hankkeiden ete-
nemisen asiantuntija-
valvontaa  

Työmaasta 
aiheutuvien 
häiriöiden hal-
linta (-selvitys)  

KPO - Pal-
velutoimisto 
sekä inves-
tointitoimis-
to  

Toteutuu merkit-
tävissä hankkeis-
sa, suunnittelu-
asiakirjat  

2011–
2012  

Investointira-
ha 

Työmaiden haittojen hallinta-
menetelmä Haitaton on pilotoitu 2011 
ja otettu käyttöön.  
Investointitoimisto on tehostanut in-
vestointihankkeiden toteutuksen ai-
kaista valvontaa (rakennuttamisen 
työohjelma – malliasiakirjoja). Haita-
ton -tarkastelu on osa YKT-työmaiden 
tuottavuusmittaristoa. 

 4.2.2 Selvitetään mah-
dollisuudet hankinnois-
sa huomioida vähä-
päästöiset työkoneet ja 
laaditaan kriteerit ko-
neiden valinnalle.  

Helsingin il-
mansuojelun 
toimintaohjel-
ma 2008–2016 
(II.4) ja Pää-
kaupunkiseu-
dun ilmasto-
strategia 2030  

KPO / Yllä-
pitotoimisto  

Selvitys ja kritee-
rit sekä mahdolli-
suuksien mukaan 
sisällytetään kri-
teereitä sopimus-
asiakirjoihin jo 
tällä ympäristöoh-
jelmakaudella  

2010–
2012  

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
toilta    

Vuonna 2012 alueurakoiden kilpai-
lutukseen asetettiin vaatimuksia 
käytettävälle kalustolle. Vähimmäis-

vaatimuksena oli selvitys yrityksen 
ympäristöasioiden hallinnasta. Osana 
laadunarvioita oli myös ympäristökri-
teerejä, mm. kalustolle. Jatkotoimen-
piteenä on tehdä ohjeistus päästö- ja 
ympäristökriteerien liittämisestä alueu-
rakoiden hankintaprosessiin Samat 
kriteerit huomioidaan myös Staran 
kanssa tehtävissä sopimuksissa 

 4.2.3 Edistetään kevyt-
tä liikennettä laajenta-
malla kevyen liikenteen 
väylien talvihoidon yllä-
pitoluokituksen Kaare-
lan alueen mallin mu-

Helsingin il-
mansuojelun 
toimintaohjel-
ma 2008–2016 
(II.5), Pääkau-
punkiseudun 

KPO / Yllä-
pitotoimisto   

Kevyen liikenteen 
väylien talvihoi-
don ylläpitoluoki-
tukset laajenne-
taan esteettö-
myyssuunnitel-

2009–
2012 

Käyttötalous   Ylläpitoluokitusta ei ole nostettu mää-
rärahojen puuttuessa. Tavoitteellista 
olisi nostaa ainakin pääpyöräreittien 
hoitotasoa, muttei siihen ole ollut 
mahdollisuutta. 
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kaisesti  ilmastostrate-
gia 2030 

man mukaisille 
alueille, yksi 
alue/vuosi.  

 
5. MELUNTORJUNTA 
 

 

5.1 Kehite-
tään melun-
torjuntaa  

5.1.1 Hiljaisten päällys-
teiden käyttöönotto 
meluherkillä alueilla  
 

Meluntorjun-
nan toiminta-
suunnitelma  

KPO - Yllä-
pitotoimisto  

m2  2009 al-
kaen  

Investointira-
ha  

Toteutettu suunnitelman mukaan.  
2009: 
Lönnrotinkatu välillä Albertinkatu – 
Hietalahdenkatu 
Mäkitorpantie välillä Panuntie – Satu-
lasepäntie 
Kontulankaari välillä Kontulantie - Ki-
vikonkaari 
Abrahaminkatu 
Hietalahdenkatu välillä Lönnrotinkatu 
– Hietalahdenranta 
2010: 
Hiihtomäentie välillä Karhutie – Kettu-
tie 
Kauppakartanonkatu 
Kontulankaari välillä Kivikonkaari - 
Linnoittajantie 
Lönnrotinkatu välillä Albertinkatu – 
Mannerheimintie 
2011:  
Lauttasaarentie välillä Lauttasaaren 
silta - Lauttasaarentie 44. 
2012: Konalantie (SMA 11) välillä Pi-
täjänmäentie-Vähäntuvantie 
Malminkartanontie (SMA 11) välillä 
Kartanonkaari-Ojamäentie 
Topeliuksenkatu (SMA 8) välillä Sibe-
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liuksenkatu-Runeberginkatu 

 5.1.2 Meluesteiden 
rakentaminen nykyisen 
maankäytön suojaami-
seksi tai uusilla kaava-
alueilla investointioh-
jelman mukaisesti  

Meluntorjun-
nan toiminta-
suunnitelma tai 
asemakaava  

KPO - In-
vestointi-
toimisto   

€/vuosi (maan-
käytön suojaa-
miseksi raken-
netut), €/vuosi 
(kaava-alueiden 
meluesteet)  

2009 al-
kaen  

Investointira-
ha  

Meluesteitä on rakennettu investoin-
tiohjelman mukaisesti: 
- Alppikylän meluesteet Lahdenväylän 

(vt 4) länsipuolella välillä Porvoon-
väylä – Suurmetsäntie. Melueste 
1240 metriä. 

- Maunulan meluesteet Tuusulan-
väylän (kt 45) länsipuolelle Pakilan-
tiestä pohjoiseen. Meluestettä 810 
metriä. 

- Hakamäentie-projektissa meluestei-
tä rakennettiin yhteensä noin 3,5 ki-
lometriä. 

- Turunväylän (vt 1) meluesteiden 
rakentaminen Munkkivuoren ja 
Munkkiniemen kohdalla välillä Es-
poon raja – Huopalahdentie. Me-
luesteitä 2,9 kilometriä. 

- Tapaninkyläntien meluesteiden ra-
kentaminen välillä Sidekuja – Rin-
tamasotilaantie alkoi marraskuussa 
2012. 

-  Itäväylän meluesteiden rakentami-
nen Herttoniemessä on siirtynyt ura-
koitsijan valinnasta tehdyn valituk-
sen vuoksi. Rakentaminen alkaa ai-
kaisintaan vuonna 2013. 

 
6. ROSKAANTUMISEN JA JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY SEKÄ JÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ  
 

 

6.1 Roskaan-
tumisen eh-
käisy   

6.1.1 Motivoidaan nuo-
ria pohtimaan roskaan-
tumisen vähentämistä 

 KPO / Hal-
lintotoimisto  

Hankkeen net-
tisivuille 
(www.roskavideo.

2009 Käyttötalous  Työ toteutettu 2009. 
www.roskavideo.fi avattiin ensin Hel-
singin sisäisenä sivustona ja myös 

http://www.roskavideo.fi/
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erityisellä kampanjalla. 
Tavoitteena on nostaa 
roskaantuminen esille 
nuorten omissa medio-
issa ja vaikuttaa nuor-
ten asenteisiin roskaan-
tumisesta. 

fi) ladattujen tie-
toiskujen määrä 
sekä nettisivuilla 
käyneiden määrä  

valtakunnallisesti. Sivustolla videoita 
on 15 kpl. 

 6.1.2 Kehitetään edel-
leen toimintamallia 
kaupunkilaisten vapaa-
ehtoistyölle yleisten 
alueiden puhtaanapi-
dossa ja muissa puisto-
töissä sekä edistetään 
kyseistä vapaaehtois-
työtä tiedottamalla. Li-
säksi järjestetään kou-
lutusta ja luodaan ohje-
kirja vapaaehtoisten 
yhdyshenkilöille siitä, 
miten toimia vapaaeh-
toisten kanssa.  

 KPO / Hal-
lintotoimisto  

Materiaali, kuten 
toimintaohjeet ja 
tiedotteet, sekä 
henkilöstön kou-
lutuspäivät ja 
niihin osallistu-
neiden lukumäärä 

Vuoden 
2012 
loppuun 
mennes-
sä  

Henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

Rakennusvirastoon perustettiin 2011 
alkaen vapaaehtoistyön koordinaatto-
rin tehtävä, jonka työnkuvaan kuuluu 
puistokummitoiminnan kehittäminen, 
suunnittelu ja organisointi, toiminnan 
tunnetuksi tekeminen sekä puisto-
kummien ja tuottajien (Staran ja yksi-
tyisten urakoitsijoiden) puistokum-
miohjaajien kouluttaminen. Ohjekirja 
on tekeillä. Toimintaa tukeva Internet-
sivusto www.hyvakasvaa.fi uudistet-
tiin. 

 6.1.3 Laaditaan maan-
vuokrasopimukset Hel-
singin alueella sijaitse-
ville YTV:n aluekeräys-
pisteille  
 

Heko 2005–
2008,  

KPO / Pal-
velutoimisto   

Aluekeräyspistei-
den sijaintia ja 
toteutusta koske-
vat sopimusasia-
kirjat sekä vuok-
rasopimuksellis-
ten aluekeräys-
pisteiden prosent-
tiosuudet  

2009–
2012, 
jatkuva   

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta    

Maanvuokrasopimukset on tehty, lu-
vattomien pisteiden tilannetta selvite-
tään. Syväkeräyspisteiden koepaikko-
jen rakentaminen on kesken, alueke-
räysverkoston rakentamista on viivyt-
tänyt toteutuksen pääpainon siirtymi-
nen Espooseen ja Vantaalle, joissa 
byrokratia on nopeampaa. Asian ete-
nemiseen on vaikuttanut myös jätelain 
uudistus. 

6.2 Ehkäis-
tään jätteiden 

6.2.1 Tehdään ohje 
purettavien rakennus-

EkoRak (9.4.4)  RAK / Talo-
tekninen 

Ohje    2011  Konsulttityö 
tai henkilö-

Varsinaista ohjetta EkoRak-ohjelman 
mukaisesti ei ole tehty. Alustavia sel-
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syntyä, edis-
tetään jättei-
den lajittelua 
ja hyötykäyt-
töä sekä edis-
tetään uusiu-
tuvien materi-
aalien käyttöä 
rakennustyö-
mailla 

osien hyötykäytön ja 
materiaalien kierrätyk-
sen edistämiseksi  

toimisto  resursseja 
tarpeen mu-
kaan vastuu-
osastoilta  

vityksiä on tehty. Oulunkylän varastol-
la on vaikeuksia vastaanottaa materi-
aalia toistaiseksi. Käytössä jossain 
määrin RAK:lla. 
 

6.2.2 Laaditaan käyte-
tylle hiekoitushiekalle 
uudelleenkäytönohje ja 
sisällytetään sen vaati-
mukset sopimusasiakir-
joihin  

 KPO / Yllä-
pitotoimisto  

Ohje ja sopimus-
asiakirjat  

2009 - 
2010 

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

Ohje valmistui 2012 ja se otetaan 
käyttöön ensin Staran kanssa ja laa-
jennetaan koskemaan yksityisiä ura-
koitsijoita myöhemmin. 

 6.2.3 Laaditaan ohje 
purkumateriaalien (be-
toni, tiili ja asfaltti) hyö-
tykäytölle yleisten alu-
eiden rakentamisessa  

 KPO / In-
vestointi-
toimisto  

Ohje purkumate-
riaalien hyötykäy-
töstä  

2009  Konsulttityö  Ohje valmistui 2009 ja otettiin käyt-
töön.  

 6.2.4 Tehdään selvitys 
uudiskohteiden raken-
tamisessa lisätä uusiu-
tuvien materiaalien 
käyttöä   

EkoRak (8.6 
kohta 2)  

RAK / Talo-
tekninen 
toimisto  

Selvitys    2011  Konsulttityö 
tai henkilö-
resursseja 
tarpeen mu-
kaan vastuu-
osastolta  

Selvitystä ei ole tehty. Suunnittelun 
ohjausta on tehty pilottikohteissa. 

 
7. TULVAT, PIENVEDET JA ITÄMERI  
 

 

7.1 Ediste-
tään tulva- ja 
hulevesien 
hallintaa sekä 
toimintamalle-
ja   

7.1.1 Tulvasuojaraken-
teita toteutetaan ”Tul-
vakohteiden määrittely” 
-selvityksen mukaisesti 
toteuttamalla vuotuises-
ti soveltuvia kohteita.  

Tulvavesistra-
tegia  

KPO / In-
vestointi-
toimisto 

Toteutuneiden 
hankkeiden lis-
taus sekä kus-
tannuksina 
€/vuosi  

2009–
2012 

Noin 500 000 
€ /vuosi In-
vestointiraha 

Tulvasuojelurakenteita on toteutettu 
selvityksen mukaisesti. Aika-arvio on 
pidentynyt määrärahojen tiukkuudesta 
johtuen ja uuden kiireellisen Kumpu-
lanpuron tulvasuojelukohteen vuoksi. 
- Sarvaston eteläosan tulvasuojaus 

(tulvapenger ja pumppaamo sekä 
hulevesien ojitus- ja viemäröintijär-
jestelyt) 
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- Savelan tulvapenkereen kunnostus 
- Kaitalahden tulvapenkereen korot-

taminen 
- Marjaniemen tulvasuojaus (tulva-

penger ja tulvapumppaamo ja tul-
vapumppukaivo) 

- Sarvaston pohjoisosan, Aittasaa-
ren, tulvasuojaus: Kaksi tulvapa-
toa, joista pohjoisen padon yhtey-
teen on rakennettu tulvapump-
paamo.  

 7.1.2 Laaditaan raken-
nusviraston osalta hu-
levesitulvien riskialuei-
den kartoitus sekä hu-
levesitulvasuojelun toi-
menpidesuositukset  

Hulevesistra-
tegia 

KPO / 
Suunnittelu-
toimisto  

Kartoitus sekä 
raportti toimen-
pidesuositukset  

2010–
2012   

Konsulttityö, 
opinnäytetyö  

Hulevesitulvien riskialueiden kartoitus 
tehtiin vuonna 2011. Jatkotyönä tehty 
hulevesitulvaherkkien alueiden selvi-
tys valmistui 2012 toukokuussa. Hule-
vesitulvasuojelun toimenpide-
ehdotukset kaupunkialueelle laaditaan 
keväällä 2013 diplomityönä. 

 7.1.3 Laaditaan sovel-
tamisohje hulevesien 
käsittelystä yleisten 
alueiden rakentamises-
sa sekä päivitetään 
tiedon perusteella toi-
mintaohjeiden ja tilaa-
misasiakirjojen sisältöä  

Hulevesistra-
tegia  

KPO / Yllä-
pitotoimisto, 
KPO / KPP, 
KPO / KPI 
ja KPO / 
KPS 

Soveltamisohje, 
joka koskee 
suunnittelutta-
mista, rakennut-
tamista, ylläpi-
toa sekä lupa-
menettelyä, li-
säksi päivitetyt 
toimintaohjeet ja 
tilaamisasiakirjat  

2011 lop-
puun 
mennessä  

Konsulttityö 
sekä henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta   

Valtakunnallinen hulevesiopas valmis-
tui 2012. Toimintaohjeet ja tilausasia-
kirjat tulee päivittää investointitoimis-
tossa seuraavan ohjelmakauden alku-
vuosina.   

 7.1.4 Sovitaan yleisten 
alueiden tulvavahinko-
vastuut ja ojavastuut 
HKV:n ja kolmansien 
osapuolien kanssa  

Hulevesistra-
tegia 

KPO / Yllä-
pitotoimisto 
ja KPO / 
KPP  

Pöytäkirjat ja 
sopimusasiakir-
jat  

2010–
2012  

Henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta   

Ojavastuiden osalta uutta yhteistyö-
sopimusta HSY:n kanssa ei ole tehty. 
Odotetaan HSY:n yleisen vastuuraja-
sopimuksen hyväksymistä. Sen aikaa 
jatketaan vanhalla sopimuksella, mut-
ta menettelytavat on laajennettu kos-
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kemaan koko vesihuoltolaitoksen toi-
minta-aluetta. 

 7.1.5 Sovitaan periaat-
teet ränni-, pinta- ja 
perusvesien johtami-
sesta yleisille alueille  

Hulevesistra-
tegia  

KPO / KPP  Sijoitusluvat ja 
toimintaohjeiden 
päivitys 

2010–
2012  

Henkilö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

Keskustelut on aloitettu. 

7.2 Paranne-
taan pien-
vesien tilaa   

7.2.1 Täydennetään 
Helsingin pienvesioh-
jelmaa Östersundomin 
alueen tarkastelulla ja 
toteutetaan pienvesien 
kunnostuksia vuosittai-
sen aikataulun mukai-
sesti   

Helsingin 
pienvesiohjel-
ma  

KPO / Yllä-
pitotoimisto  

Vuosittain mää-
ritellään kunnos-
tettavat pien-
vesikohteet, 
joiden toteutusta 
seurataan vuo-
sittain toteutu-
neiden kohtei-
den listauksella 
sekä kustan-
nuksina €/vuosi, 
Östersundomin 
alueiden tarkas-
telusta raportti 

2009–
2012, jat-
kuva  

Investointira-
ha tai käyttö-
talous  

Östersundomin pienvedet on kartoitet-
tu ja kunnostusten aloittaminen odot-
taa kaavan valmistumista. 2012 täy-
dennettiin lähdekartoitusta yhteistyös-
sä ympäristökeskuksen kanssa. Pien-
vesiohjelmassa mukana olevien lam-
pien (6 kpl) kunnostussuunnittelu aloi-
tettiin. Osallistuttiin Viikin Saunapel-
lonpuiston lammen veden laadun seu-
rantaan ympäristökeskuksen kanssa. 
Veden laatua seurattiin tiheällä näyt-
teenotolla ja lammen veden laatua 
pyrittiin parantamaan myös hoitoka-
lastuksella kesän 2012 aikana.  
 

7.3 Vähenne-
tään maata-
louden kuor-
mitusta Itä-
mereen   

7.3.1 Sisällytetään kau-
pungin vuokrapelloille 
samat viljely- ja vesien-
suojeluvaatimukset kuin 
kaupungin omassa vil-
jelyssä oleville pelloille, 
laatimalla vanhoilla 
vuokrasopimuksilla 
toimiville vuokraviljeli-
jöille toimenpidesuosi-
tukset ympäristökuormi-
tuksen vähentämiseksi 

Itämerihaaste  KPO / Yllä-
pitotoimisto 
ja KPO / 
KPP  

Toimenpi-
desuositukset 
sekä uudet 
vuokrasopimuk-
set ja niiden 
ehdot  

2009–
2012, jat-
kuva  

Konsulttityö 
sekä henki-
löstöresurs-
seja vastuu-
osastolta   

Vuokrasopimuksien ehtoja on tarkis-
tettu aina kun vuokrasopimuksia uusi-
taan. Lähes kaikki viljelymaiden vuok-
rasopimukset uusittiin vuoden 2012 
kuluessa. Uusiin sopimuksiin on otettu 
mukaan viljelyn ympäristökuormitusta 
vähentäviä ehtoja. 
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sekä sisällyttämällä 
uusiin vuokrasopimuk-
siin viljelyn ympäristö-
kuormitusta vähentäviä 
ehtoja. 

 
8. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN 
 

 

8.1 Paranne-
taan luonnon 
monimuotoi-
suutta ja eh-
käistään vie-
raslajien 
yleistymistä  

8.1.1 Luonnon moni-
muotoisuutta ylläpide-
tään metsissä jättämäl-
lä ulkoilu- ja virkistys-
alueille lahopuita koh-
tiin, joissa niistä ei ole 
haittaa ulkoilulle tai 
maisemakuvalle tai 
joissa on muita luon-
nonarvoja. Lahopuiden 
määrää lisätään laho-
puukohteissa ja sovel-
tuville paikoille jätetään 
säästöpuita metsän 
tuleviksi lahopuiksi tur-
vallisuus huomioiden.  

LUMO -
ohjelma ja 
Helsingin 
luonnonhoidon 
linjaus  

KPO / 
Suunnittelu-
toimisto  

Lahopuiden 
määrä metsissä  

2009 – 
2012  

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta  

Lahopuuta on jätetty ja jätetään toi-
menpiteen kuvaamalla periaatteella 
metsien hoidossa. Kuolleen puun ja 
lahopuun määrän seuranta on aloitet-
tu uusimmissa metsäinventoinneissa. 

 8.1.2 Laaditaan maa-
alueiden vieraslajien 
torjunnasta työohjeet 
kansallisen strategian 
pohjalta   

LUMO -
ohjelma toi-
menpide 5.5, 
28.1 ja 28.2   

KPO / Yllä-
pitotoimisto   

Työohje intraan 
ja tiedotteet siir-
tolapuutarhoihin  

2011–
2012  

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta    

Työohjeita torjuntaan on tehty raken-
nusvirastossa yksittäisten lajien osalta 
mm. villikani (raportti) ja vieraslajikor-
tit: jättiputket, kurtturuusu, pajuasteri, 
espanjansiruetana. Työohjeita on jaet-
tu urakoitsijoille ja yhteistyökumppa-
neille. 
Haitalliset koristekasvit on listattu, 
eikä niitä jatkossa istuteta rakennusvi-
raston toimesta. Lista jaettiin tiedoksi 
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henkilöstölle ja ohjeistettu suunnitteli-
jakonsultteja. Lista päivitettiin 2012. 

 8.1.3 Täydennetään 
luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvok-
kaiden kulttuuriniittyjen 
kartoitusta ja valitaan 
kunnostettavat niityt 
sekä laaditaan niille 
hoito- ja kunnostus-
suunnitelmat  

LUMO-ohjelma 
23.1  

KPO / Yllä-
pitotoimisto  

Kartoituksen 
raportointi, hoi-
to- ja kunnos-
tussuunnitelmat  

2009–
2012  

Henkilöstö-
resursseja 
vastuuosas-
tolta   

Toteutettu suunnitelman mukaan. Hoi-
to tilataan rakentamispalvelulta. 
2009: tilattu yhteensä 21 arvoniityn 
hoitoa. Näistä viisi sijaitsi viraston hoi-
tovastuualueella olevilla kartanoalueil-
la: Haltialan Kellarimäen keto, Tuoma-
rinkylän kartanonmäen kallioniitty, 
Fallkullan kartanomäen niitty, Hertto-
niemen kartanon Tuulimyllykallio ja 
Yliskylänpuiston ketoalue. Loput 16 
kohdetta ovat muualla viheraluever-
kostossa. Osaa kohteista laajennettiin 
vähäisessä määrin raivaamalla ja 
kunnostamalla niittyjä. Hoidon piiriin 
uusina kohteina tuli kaksi uutta niittyä: 
Porvarinlahden rinneniitty ja Bäcksin 
torpan niitty. 
2010: tilattu yhteensä 22 arvoniityn 
hoitoa. Hoidon piiriin uutena kohteena 
Östersundomin suurpiirissä oleva Vik-
kullan rinneniitty. 
2011: tilattu yhteensä 24 arvoniityn 
hoitoa, hoidon piiriin uutena kohteena 
niitty Östersundomin suurpiiristä Talo-
saaren alueella. 
2012: tilattu yhteensä 26 arvoniityn 
hoitoa, uutena kohteena Rauninkallion 
reunan niitty. Jatkettu Talosaaren nii-
tyn kunnostusta. 

 


