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§ 287
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Veturitien 
liikennesuunnitelmasta ja sen tunneliosuuden hankesuunnitelmasta

HEL 2013-004742 T 08 00 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Veturitie yhdistää Hakamäentien ja Tuusulanväylän 
Nordenskiöldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan 
alueen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon. Keski-Pasilaan on 
tulevaisuudessa tulossa merkittävästi uutta rakentamista, mikä lisää 
liikennettä alueella. Myös kantakaupungin uudet asuinalueet lisäävät 
liikennettä Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa 
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden 
asuinalueen rakentumisen.

Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa. 
Hankkeen toteuttaminen liikennesuunnitelmassa esitetyssä 
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessä ja 
tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankäytön kehittäminen 
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystyä toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa 
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, että ensivaiheessa 
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen 
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpäällisellä 
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden välisen 
tunneliosuuden toteuttamisen siirtäminen myöhemmäksi, kun 
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankäyttö on 
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45 
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien 
kehittämisen. Rautatieläisenkadun jatke radan ali on merkittävä 
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan 
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on 
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatieläisenkadun jatkeen 
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan 
sillan osalta kustannussäästöjä noin 7 miljoonaa euroa, mikäli nykyisen 
sillan levennystä ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa 
joukkoliikenneterminaalia varten. 
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Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu 
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttaminen 
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa väliaikainen silta Veturitielle 
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittävän sillan rakentamisessa 
tarvittavan väliaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu 
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan 
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta ehdottaa, että kaupungin investointien 
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtää 
Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa 
poikittaiset yhteydet kehittämällä Pasilan siltaa sekä toteuttaa Veturitien 
rantaradan ylittävä sillan rakentaminen väliaikaisilla siltajärjestelyillä. 
Vaiheistamalla Rautatieläisenkadun jatkeen toteutusta myöhemmäksi 
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentää noin 10 miljoonalla 
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan 
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto käynnistää 
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta 
Veturitien yleissuunnitelman päivityksen syksyllä 2013 ja katu- ja 
rakennussuunnitelman laatimisen keväällä 2014. Veturitien katu- ja 
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, että Veturitie voidaan 
rakentaa ja ottaa käyttöön keskustakorttelin rakentamisen ja 
toteutussopimuksen edellyttämässä aikataulussa vuosina 2015 - 2020.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Antti Möller: Lisäys päätösehdotuksen 7. kappaleen loppuun.

"Veturitien osalta tulisi myös tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain 
Keski-Pasilan liikenteen kannalta välttämättömät ratkaisut."

Kannattajat: Pörrö Sahlberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys päätösehdotuksen 7. kappaleen loppuun. "Veturitien 
osalta tulisi myös tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain Keski-
Pasilan liikenteen kannalta välttämättömät ratkaisut."

Jaa-äänet: 4
Sini Korpinen, Maria Landén, Sirpa Norvio, Dennis Pasterstein
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Ei-äänet: 3
Antti Möller, Pörrö Sahlberg, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 1
Henrik Nyholm

Poissa: 1
Tuula Hänninen

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös  23.4.2013 (§ 133)
2 Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012
3 Piirustus 6179-7
4 Piirustus 6180-7

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Veturitie yhdistää Hakamäentien ja Tuusulanväylän 
Nordenskiöldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan 
alueen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon. Keski-Pasilaan on 
tulevaisuudessa tulossa merkittävästi uutta rakentamista, mikä lisää 
liikennettä alueella. Myös kantakaupungin uudet asuinalueet lisäävät 
liikennettä Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa 
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden 
asuinalueen rakentumisen.

Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa. 
Hankkeen toteuttaminen liikennesuunnitelmassa esitetyssä 
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessä ja 
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tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankäytön kehittäminen 
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystyä toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa 
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, että ensivaiheessa 
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen 
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpäällisellä 
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden välisen 
tunneliosuuden toteuttamisen siirtäminen myöhemmäksi, kun 
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankäyttö on 
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45 
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien 
kehittämisen. Rautatieläisenkadun jatke radan ali on merkittävä 
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan 
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on 
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatieläisenkadun jatkeen 
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan 
sillan osalta kustannussäästöjä noin 7 miljoonaa euroa, mikäli nykyisen 
sillan levennystä ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa 
joukkoliikenneterminaalia varten. 

Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu 
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttaminen 
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa väliaikainen silta Veturitielle 
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittävän sillan rakentamisessa 
tarvittavan väliaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu 
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan 
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta ehdottaa, että kaupungin investointien 
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtää 
Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa 
poikittaiset yhteydet kehittämällä Pasilan siltaa sekä toteuttaa Veturitien 
rantaradan ylittävä sillan rakentaminen väliaikaisilla siltajärjestelyillä. 
Vaiheistamalla Rautatieläisenkadun jatkeen toteutusta myöhemmäksi 
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentää noin 10 miljoonalla 
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan 
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto käynnistää 
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta 
Veturitien yleissuunnitelman päivityksen syksyllä 2013 ja katu- ja 
rakennussuunnitelman laatimisen keväällä 2014. Veturitien katu- ja 
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, että Veturitie voidaan 
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rakentaa ja ottaa käyttöön keskustakorttelin rakentamisen ja 
toteutussopimuksen edellyttämässä aikataulussa 2015 - 2020.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on pyytänyt tästä liikennesuunnitelmasta ja sen 
tunneliosuuden hankesuunnitelmasta yleisten töiden lautakunnan 
lausuntoa 28.6.2013 mennessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 23.04.2013 (§ 133) esittää 
kaupunginhallitukselle, että Veturitien liikennesuunnitelma hyväksytään 
liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6179-7 ja 6180-7 mukaisena 
seuraavalla lisäyksellä: jatkosuunnittelussa selvitetään, onko 
tarkoituksenmukaista siirtää Veturitien keskellä oleva vihreä 
jalankulkualueen ja ajokaistojen väliin.

Yleiskaava ja osayleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Veturitie on merkitty Pasilan alueella 
ainoaksi etelä-pohjoissuuntaiseksi pääkaduksi. Lisäksi yleiskaavaan on 
merkitty Teollisuuskadun jatke Veturitielle sekä Tuusulanväylän jatke 
Veturitielle. Keski-Pasilan osayleiskaava hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 14.6.2006.

Taustasuunnitelmat

Keski-Pasilan katuverkon yleissuunnitelma valmistui 16.3.2006. 
Yleissuunnitelmassa on esitetty Veturitien linjaus ratojen vieressä sekä 
poikittaiset katuyhteydet Veturitieltä Länsi-Pasilaan. Suunnitelmassa 
Veturitie ja Teollisuuskadun jatke on suunniteltu osaksi pääkatuverkkoa 
ja korostettu Teollisuuskadun jatkeen tärkeyttä liikenteen ohjaamiseksi 
pois Pasilansillalta. Veturitien ja Teollisuuskadun liittymä on esitetty 
suunnitelmassa eritasoisena kiertoliittymänä. Jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksissä on noudatettu Pasilan osayleiskaavan periaatteita.

Veturitien liikennesuunnitelma hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.8.2010 Keski-Pasilan 
keskustakorttelin kilpailun lähtökohdaksi. Rakennusvirastossa on tehty 
tämän liikennesuunnitelman pohjalta Keski-Pasilan pääkatujen 
yleissuunnitelma, joka valmistui 1.3.2011.

Veturitien tunnelin rakennustekninen yleissuunnitelma valmistui 
19.9.2011. Yleissuunnitelmassa vertailtiin neljää eri tunnelivaihtoehtoa, 
joista vaihtoehto 3 on ollut jatkosuunnittelun pohjana. Vaihtoehdosta 3 
on tehty Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012.
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Talvella 2012 - 2013 valmistuneessa Uudenmaan ELY-keskuksen ja 
Helsingin kaupungin yhteisessä Hakamäentien kehittämistä 
koskevassa selvityksessä todettiin kiireellisimpien ja kannattavimpien 
Hakamäentiehen liittyvien kehittämistarpeiden olevan Tuusulanväylän 
kääntö Veturitielle sekä Hakamäentien jatkaminen lännessä 
Turunväylälle. Tuusulanväylän kääntämistä Veturitielle voidaan pitää 
koko liikennejärjestelmän näkökulmasta hyvin tarkoituksenmukaisena 
hankkeena. Hankkeelle ei kuitenkaan ole tällä hetkellä aikataulua tai 
varattu rahoitusta.

Nykytilanne

Veturitien nykyinen linjaus kulkee Länsi-Pasilan itäreunassa ja se on 1 
+ 1 -kaistainen pääkatu. Veturitien keskimääräinen liikennemäärä on 
kadun eteläpäässä 19 800 ajoneuvoa, Länsi-Pasilan kohdalla 16 700 
ajoneuvoa ja Hakamäentien liittymän kohdalla 21 500 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Veturitien länsipuolella on jalankululle ja pyöräilijöille 
yhteys Nordenskiöldinkadun ja Pasilankadun välisellä osuudella. 
Radiokadun pohjoispuolella on Veturitien itäreunassa jalankulku- ja 
pyöräily-yhteys, joka jatkuu aina Metsälään saakka. Pasilankadun ja 
Radiokadun välisellä osuudella Veturitiellä ei ole erillistä jalankulku- tai 
pyöräily-yhteyttä.

Tulevaisuus

Keski-Pasilan osayleiskaavan alueelle rakennetaan tulevaisuudessa 
asuntoja 4 000 asukkaalle. Sinne sijoittuu myös 10 000 - 15 000 
työpaikkaa. Lisäksi Keski-Pasilan lähiympäristöön Pohjois-Pasilaan, 
Ilmalaan sekä Vallilan konepajan alueelle on tulossa huomattavasti 
uutta maankäyttöä. Pasilan aseman viereen on suunniteltu 
rakennettavan mittava liikekeskus. Tuusulanväylän jatke on suunniteltu 
linjattavaksi tulevaisuudessa Metsälän liittymän jälkeen Veturitielle.

Pasilan rakentamisen sekä Tuusulanväylän jatkeen myötä Veturitien 
liikenne tulee kasvamaan voimakkaasti. Veturitien liikenteen on arvioitu 
kasvavan vuonna 2035 Keski-Pasilan kohdalla 52 000 ajoneuvoon 
vuorokaudessa. Teollisuuskadun jatkeen liikennemäärän on arvioitu 
vuonna 2035 olevan 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemäärien arvioissa on otettu huomioon Keski-Pasilan ja sen 
lähialueiden rakentaminen, Tuusulanväylän jatke Veturitielle sekä 
Hakamäentien jatkeet Turunväylälle ja Lahdenväylälle. Pasilan alueen 
liikenteen kasvu pyritään keskittämään Veturitielle, jotta muiden katujen 
toimivuus voidaan turvata ja liikenteen ympäristöhaittoja rajoittaa.

Suunnitelma

Liikennesuunnitelmassa (piirustukset 6179-7 ja 6180-7) Veturitie 
linjataan Pasilankadun ja Rantaradan ylittävän sillan välisellä matkalla 
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kulkemaan radan vieressä. Kadulla on Toralinnan ja Radiokadun välillä 
pääsääntöisesti 2 + 2 ajokaistaa. Ennen Hakamäentien liittymää 
kaistoja on 3 + 4 liittymän sujuvuuden vuoksi. Veturitielle rakennetaan 
liittymät Maistraatinportin, Kyllikinportin, Radiokadun ja 
Teollisuuskadun jatkeiden sekä Veturitallien kohdalle. 
Nordenskiöldinkadun, Pasilankadun ja Hakamäentien liittymiä 
parannetaan.

Teollisuuskadun jatkeen sekä Pasilankadun liittymät toteutetaan 
yksikaistaisina kiertoliittyminä. Teollisuuskadun liittymästä on myös 
ajoyhteys keskustakorttelin sekä tornialueen pysäköintiin ja huoltoon. 

Keski-Pasilan tornialueen kohdalla Veturitien alle rakennetaan 264 
metriä pitkä betonitunneli Pasilankadun ja Teollisuuskadun välille. 
Sinne ohjataan etelä-pohjoissuuntainen läpiajava liikenne. Tunneli 
vähentää huomattavasti pintaliikennettä Pasilankadun ja 
Teollisuuskadun välisellä osuudella, ja mahdollistaa paremmat 
jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Veturitallien suunnasta Tornialueen ja 
Keskustakorttelin suuntaan. Lisäksi tunneli mahdollistaa paremmat 
ajoyhteydet Veturitalleille sekä Toralinnan seisontaraiteiden kohdalle 
mahdollisesti myöhemmin tulevalle muulle maankäytölle. 

Radiokadun ja Kyllikinportin jatkeen kohdalla olevat liittymät 
toteutetaan valo-ohjattuina liittyminä. Kyllikinportin jatkeen kohdalta on 
liikennesuunnitelmassa esitetty uusi katuyhteys ratojen alitse Itä-
Pasilaan Rautatieläisenkadun ja Ratapihantien liittymään. 
Maistraatinportin jatkeen liittymä toteutetaan suuntaisliittymänä ilman 
valo-ohjausta. Veturitallien kohdalla oleva liittymä toteutetaan T-
liittymänä ilman valo-ohjausta.

Pyöräliikenteen järjestelyt toteutetaan pääosin "Kantakaupungin 
pyöräliikenteen pääverkon tavoitesuunnitelman" sekä "Pyöräliikenteen 
laatukäytävien verkkosuunnitelman" mukaisesti. Veturitien itäreuna 
Kyllikinportin jatkeen kohdalta pohjoiseen on osa Rantaradan suuntaan 
kulkevaa pyöräliikenteen laatukäytävää ja se toteutetaan muuta 
verkkoa leveämpänä. Uusi radan alittava katuyhteys Kyllikinportin 
jatkeen ja Rautatieläisenkadun välillä tuo valo-ohjatun tasoliittymän 
Ratapihantieltä Veturitielle erkanevalle laatukäytävälle. Pääradan 
suuntaiselle laatukäytävälle on esitetty varaus uudelle jalankulun ja 
pyöräilyn sillalle, joka tulee ottaa huomioon radan alituksen 
suunnittelun yhteydessä.

Raitiotie Nordenskiöldinkadulla säilytetään nykyisellä paikallaan 
Pasilankadun liittymään saakka. Pasilankadulla Raitiotie linjataan 
molempiin suuntiin kadun länsireunaan, jolloin kaksi nykyistä 
tasoristeystä Pasilankadun kanssa poistuvat pohjoisen suunnan 
raiteelta. Palkkatilan portilla raiteet linjataan molempiin suuntiin 
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eteläisemmälle ajoradalle, johon jää myös huolto- ja saattoliikennettä. 
Samalla muu liikenne ohjataan pohjoisemmalle ajoradalle 
kaksisuuntaiseksi. Edellä mainitut järjestelyt parantavat raitioliikenteen 
nopeutta ja vähentävät häiriöherkkyyttä. Veturitielle rakennetaan uudet 
linja-autopysäkit, jotka mahdollistavat uuden etelä-pohjoissuuntaisen 
linjan Keski-Pasilaan. Uudet pysäkit on suunniteltu Keskustakorttelin 
kohdalle sekä Kyllikinportin jatkeen ja Radiokadun välille.

Veturitien tunnelin kaukalo- ja tunneliosuuksien yhteispituus on 461 
metriä, jossa kiertoliittymien välissä on betonitunnelia 264 metriä. 
Yksikaistaiset ajoradat on erotettu toisistaan betoniseinillä, jolloin 
tunnelissa ei synny risteävää liikennettä ja tunneli saadaan erotettua eri 
palo-osastoiksi pelastustoiminnan järjestämiseksi. Tunnelin tarvitsemat 
tekniset tilat valvomoa, sähkönjakelua, savunpoistoa ja varavoimaa 
varten sekä sade- ja pesuvesien keräysaltaat on sijoitettu tunneliin. 
Alueen maaperä sekä lähellä nykyistä maanpintaa oleva pohja- ja 
orsivesi aiheuttavat suuren haasteen tunnelin rakentamiselle. 
Pohjaveden pinnan laskemisen estämiseksi tunneli toteutetaan tiiviiden 
tukiseinien avulla tuettuun kaivantoon.

Veturitien uusi silta Rantaradan ylitse edellyttää nykyisen Veturitien 
sillan purkamista ja väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Katuyhteys radan 
alitse Rautatieläisenkadun ja Kyllikinportin jatkeen välille mahdollistaisi 
Pasilan sillan muuttamisen siten, että se olisi läpiajettavissa vain 
joukkoliikenteelle. Pasilan aseman edustaa joudutaan levittämään 
nykyisten suunnitelmien mukaisen joukkoliikenneterminaalin 
rakentamiseksi. Levityksestä on liikenteellisin perustein mahdollista 
luopua, jos siinä sallitaan vain joukkoliikenne. 

Alustava kustannusarvio 

Alustavat kustannusarviot liikennesuunnitelman toteuttamisesta ovat 
noin (alv 0 %):

 Nordenskiöldinkatu‒Keskustakortteli (ei sisällä tunnelia) 
10 000 000 euroa

 Tunneli 53 000 000 euroa
 Keskustakorttelin kohdalla 25 000 000 euroa
 Keskustakortteli‒Hakamäentie 32 000 000 euroa
 Rautatieläisenkadun jatke radan alitse 20 000 000 euroa 

Yhteensä alustava kustannusarvio on 140 000 000 euroa. 
Kustannuksissa ei ole huomioitu valtion noin 15 000 000 euron osuutta 
Veturitien tunnelin toteuttamisessa.

Aikataulu ja kaavoitus
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Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa keskustakorttelin 
rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto käynnistää Veturitien 
liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta Veturitien 
yleissuunnitelman päivityksen syksyllä 2013 ja katu- ja 
rakennussuunnitelman laatimisen keväällä 2014. Veturitien katu- ja 
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, että Veturitie voidaan 
rakentaa ja ottaa käyttöön keskustakorttelin rakentamisen ja 
toteutussopimuksen edellyttämässä aikataulussa 2015 - 2020.

Veturitien eteläosan alueelle laaditaan oma asemakaavaehdotuksensa 
syksyllä 2013. Keskustakorttelin kohdalla Veturitie merkittäneen tontilla 
olevaksi katualueeksi keskustakorttelin asemakaavassa. 
Keskustakorttelin pohjoispuolella Veturitie sisällytetään viereiseen 
asuntoalueen asemakaavaan.

Veturitien liikennesuunnitelman luonnosta ja hankkeen 
kustannusarviota sekä päätöksenteko-, suunnittelu- ja 
toteutusprosessia on esitelty aluerakentamisen johtoryhmälle 7.2.2013 
sekä Kaupungin elinkeinoasioita koordinoivalle työryhmälle (EPOK) 
12.2.2013. Liikennesuunnitelmaa on esitelty Pasilan kirjastossa 
27.5.2013 pidetyssä yleisötilaisuudessa .
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