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Sörnäistenniemi osa 4 urakan muutostyövarauksen korottaminen 

HEL 2012-003891 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Sörnäistenniemi osa 4 urakan 
lisä- ja muutostöihin kaupungininsinöörin 27.06.2012 § 37 tekemän 
päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 60 000 euroa, eli urakassa 
yhteensä arvonlisäverottomana 593 800 euroa.

Esittelijä

Aikaisempi päätös

Kaupungininsinööri päätti   27.06.2012 §  37 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Sörnäistenniemi osa 4 
urakan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen E.M. 
Pekkinen Oy:n kanssa 5 338 000 euron arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 
2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 533 800 euroa.

Perustelut

Sörnäistenniemi osa 4 – urakka sisältää katurakenteita, 
kanavarakenteita ja sillan. Lisäksi urakkaan kuuluu vanhan 
parrulaiturin, SS6:en korjaaminen.

Tähän mennessä urakoitsijalta on tilattu muutostöitä 386 850 eurolla. 
Suuri osa muutostöistä liittyy SS6-laituriin. Laiturin tarkkaa kuntoa ei 
suunnitteluvaiheessa tunnettu, lisätietoa saatiin vasta urakan edetessä, 
jolloin korjaussuunnitelmat päivitettiin. Laiturin alta löytyi myös 
pilaantuneita maita, jotka poistettiin tässä urakassa. Lisäksi eri 
operaattoreiden työt ovat muuttuneet. Rakennuttajalla on vielä 
käsittelyssä urakoitsijan esittämiä muutostyölaskelmia 60 500 euron 
arvosta.

Lisätöitä on urakassa tilattu 145 581 eurolla. Suurimmat näistä ovat 
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle tehdyt Antaraksenkadun 
imujäteputken maatyöt (95 706,93 euroa)  ja urakkaan kuulumattoman 
SS6-takalaiturin purku (36 200 euroa). Nämä lisä- ja muutostyöt ovat 
osoittautuneet välttämättömiksi urakan toteuttamiselle sellaisena kuin 
se on alun perin määritelty.
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tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805
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