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Yleistä 

Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat 
Isoisänsiltaa ja siitä laadittua tietomallia. 

Urakoitsijan on suoritettava näissä urakan tietomallivaatimuksissa 
esitetyt kaikki tehtävät tasolla, joka on kuvattu 
minimivaatimuksena. Mikäli urakoitsija ei suorita tehtäviä 
minimitason mukaisesti, on tilaajalla oikeus määrätä urakoitsijalle 
rahallinen sanktio. Sanktiot ovat kiinteitä ja muodostuvat tämän 
asiakirjan mukaisesti.  

Urakoitsijan on mahdollista saada rahallinen bonus tai rahallisia 
bonuksia, mikäli urakoitsija suorittaa tehtävän tasolla, joka on 
kuvattu tasolla ”Bonus 1” tai ”Bonus 2”. Urakoitsijan on mahdollista 
saada kustakin tehtävästä sekä ”Bonus 1” että ”Bonus 2”, mikäli 
molemmat tasot on määritetty ja urakoitsija on suorittanut 
molemmat tasot vaatimusten mukaisesti. Bonukset ovat kiinteitä ja 
muodostuvat tämän asiakirjan mukaisesti. 

Sanktiot ja bonukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 

Tilaaja tarkastaa ja arvioi, ovatko minimivaatimukset ja bonusten 

saamisen edellytykset täyttyneet. Bonuksen saaminen edellyttää 

koko projektin aikaista toimimista tässä dokumentissa kuvatulla 

tavalla. Tilaajan valvoja ja tietomallikoordinaattori seuraavat 

urakoitsijan tietomallin käyttöä ja tekevät pistokokeita eri osioiden 

toteutumisesta. Lisäksi aikataulukäyttöä seurataan 

työmaakokouksissa, perehdyttämistä ja työohjausta valvojan ja 

tilaajan tietomallikoordinaattorin työmaakäynneillä, 

telinesuunnitelmaosion toteutumista tilaajan tekemän 

telinesuunnitelman tarkastamisen yhteydessä ja 

laatudokumentointia valvojan toimesta koko hankkeen ajan. 

Jokaisen bonuksen saaminen edellyttää lisäksi, että urakoitsija 
toimittaa tilaajalle raportin, missä kerrotaan kuinka projektissa 
toteutettiin bonukseen oikeuttava tehtävä tai bonuksiin oikeuttavat 
tehtävät. Jokaista kohtaa tulee arvioida myös työmaan 
näkökulmasta, kertoa kuinka hyödylliseksi tai tarpeelliseksi tehtävä 
koettiin ja miten sitä tulisi kehittää jatkossa. Jos urakoitsija kokee, 
että jotkin muut tehtävät olisivat olleet työmaan näkökulmasta 
hyödyllisempiä, tulee ne raportoida myös. Jokainen bonukseen 
oikeuttava tehtävä arvioidaan erikseen, joten jokaisesta kohdasta 
täytyy olla raportissa oma osionsa. Raportti on toimitettava ennen 
taloudellista loppuselvitystä, jossa tilaaja hyväksyy urakoitsijalle 
maksettavat bonukset ja määrää urakoitsijalta perittävät sanktiot.  
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Tehtävät on jaoteltu seuraaviin osioihin: 

1. Aikataulu 

Minimitaso:  

Vaatimus: Urakoitsija sisällyttää sillan työaikataulun ja sen 
toteutumisen seurannan tietomalliin. 

 Urakoitsija laatii työaikataulun tietomalliohjelmistolla ja linkittää 
tehtäviin mallin osat, jotka kuuluvat kyseiseen tehtävään. 

 Urakoitsijan on jaoteltava työaikataulun tehtävät sillan 
teräsrakenteiden osalta asennuslohkoittain ja muilta osin 
osatehtäviin.  

 Aikataulun eri tehtäville täytyy olla määritelty vähintään joko 
alku- ja loppupäivämäärä tai alkupäivämäärä ja tehtävän kesto. 

 Urakoitsija päivittää tietomalliohjelmistossa olevaan aikatauluun 
jokaisen tehtävän toteutuneen alkamispäivämäärän ja 
vaihtoehtoisesti joko prosentuaalisen valmiusasteen tai 
toteutuneenloppumispäivämäärän vähintään ennen jokaista 
sovittua työmaakokousta. 

 Työaikataulu käydään läpi työmaakokouksissa mallin avulla. 
 

Minimitasoa ei täytetä, sanktio urakoitsijalle -40 000 €. 

Bonus 1: + 50 000 € 

Vaatimus: Urakoitsija sisällyttää sillan 3-viikkoisaikataulut 
tietomalliin 

 Urakoitsija laatii 3-viikkoisaikataulut tietomalliohjelmistolla ja 
linkittää tehtäviin mallin osat, jotka kuuluvat kyseiseen 
tehtävään. 

 Urakoitsijan on jaoteltava 3-viikkoisaikataulun tehtävät sillan 
teräsrakenteiden osalta asennuslohkoittain ja muilta osin 
osatehtäviin. 

 Aikataulun eri tehtäville täytyy olla määritelty vähintään joko 
alku- ja loppupäivämäärä tai alkupäivämäärä ja tehtävän kesto. 

 Urakoitsija päivittää aikataulun vähintään kerran viikossa, 
viimeistään edellisen viikon viimeisenä arkipäivänä koskien 
kolmea seuraavaa viikkoa. 

 3-viikkoisaikataulun tekemisellä pyritään urakoitsijan oman 
tietomalliosaamisen kehittämiseen ja tietomallin 
mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen sekä valvonnan 
oikea-aikaisuuteen. 

Bonus 2: + 50 000 € 

Vaatimus: Urakoitsija sisällyttää sillan osien valmistuksen ja 
asennuksen aikataulun tietomalliin  

 Urakoitsija sisällyttää osien valmistuksen ja asennuksen 
aikataulun tietomalliohjelmistoon minimissään suunnittelijan 
suunnittelemalla kokoonpanotasolla. 
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 Urakoitsija päivittää tietomalliohjelmistossa olevaan aikatauluun 
valmistuksen ja asennuksen toteutuneen alkamispäivämäärän 
ja toteutuneen loppumispäivämäärän vähintään ennen jokaista 
sovittua työmaakokousta. 

 Osien valmistuksen ja asennuksen aikataulun sisällyttämisellä 
tietomallin aikatauluun pyritään urakoitsijan oman 
tietomalliosaamisen kehittämiseen ja tietomallin 
mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen. 

Maksimibonussumma 100 000 € 

2. Perehdyttäminen ja työohjaus 

Minimitaso:  

Vaatimus: Urakoitsija perehdyttää työntekijät ja vierailijat 
työmaahan tietomallin avulla. 

 Urakoitsija esittelee jokaisessa perehdyttämistilaisuudessa 
rakennettavan kohteen tietomallin avulla. Perehdyttäminen 
voidaan tehdä esimerkiksi ilmaisohjelmiston kuten Tekla 
BIMsightin avulla. 

 Urakoitsija käyttää perehdyttämiseen mahdollisimman 
täydellistä mallia. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki tieto mitä on 
saatavilla, on yhdistetty malliin joko natiivimuodossa tai 
referenssinä. Esimerkiksi maanpinnoista on saatavilla erilaisia 
tiedostomuotoja (esim. dgn), jotka tulee yhdistää malliin, jolla 
perehdyttäminen toteutetaan. 

Minimitasoa ei täytetä, sanktio urakoitsijalle -40 000 € 

Bonus 1: + 20 000 € 

Vaatimus: Urakoitsija käyttää työntekijöiden työvaihekohtaisessa 
työnohjauksessa pääasiassa tietomallia  

 Urakoitsija käy viikkopalaverissa läpi tulevan viikon tehtävät 
tietomallia hyödyntäen (visuaalisuus, paikkatieto, yms.) 

 Urakotisija hyödyntää tietomallia jatkuvasti tapahtuvassa 
työnohjauksessa työntekijöiden ja työnjohdon kesken. 

Bonus 2: + 40 000€ 

Vaatimus: Urakoitsija esittää aluesuunnitelman tietomallissa  

 Urakoitsija mallintaa aluesuunnitelman tietomallinnusohjel-
mistolla käyttäen mallinnustyökaluja. Mallintaminen tulee tehdä 
samalla ohjelmistolla, kuin tietomallia käsitellään urakan aikana 
työmaalla. Jos tällä ohjelmistolla ei kyetä mallintamiseen, 
voidaan aluesuunnitelma mallintaa toisella ohjelmistolla ja liittää 
ne nk. toteutusmalliin referenssitiedostona. Tällöin alkuperäinen 
malli tulee kuitenkin olla työmaalla käytössä myös käytetyllä 
suunnitteluohjelmistolla. Jos voidaan todeta kaiken tarvittavan 
tiedon säilyvän referenssitiedostossa, voidaan yhteisesti sopia 
pelkän toteutusmallin käytöstä, eikä alkuperäistä mallia tällöin 
tarvita työmaalla erikseen. 
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 Urakoitsijan tulee tehdä tietomalliin sisällytettävä 
aluesuunnitelma VNA 205/2009 mukaisesti 

Maksimibonussumma 60 000 € 

3. Telinesuunnitelmat 

Minimitaso:  

Vaatimus: Urakoitsija linkittää kaikki siltaa koskevat 
telinesuunnitelmat tietomalliin. 

 Kaikkiin telinesuunnitelmiin on löydyttävä suora linkki 
tietomallista 

 Linkki voi olla esimerkiksi tietomalliohjelmiston avoimen 
rajapinnan kautta tehdyn erillisen sovelluksen kautta tai 
ohjelmistosta jo valmiiksi löytyvän työkalun kautta. Tärkeintä on, 
että linkki löytyy mallista ja se on kaikkien tietomallia 
käsittelevien osapuolien käytettävissä. 

 Telinesuunnitelman täytyy avautua suoraan linkistä. Linkki voi 
johtaa esimerkiksi projektipankissa olevaan suunnitelmaan. 

Minimitasoa ei täytetä, sanktio urakoitsijalle -40 000 € 

Bonus 1: + 100 000 € 

Vaatimus: Urakoitsija esittää siltaa koskevat telinesuunnitelmat ja 
väliaikaiset tuennat tietomallissa 3-ulotteisina  

 Urakoitsija mallintaa telineet, väliaikaiset tuennat ja mahdollisen 
työsillan tietomallinnusohjelmistolla käyttäen mallinnustyökaluja. 
Mallintaminen tulee tehdä samalla ohjelmistolla, kuin tietomallia 
käsitellään urakan aikana työmaalla. Jos tällä ohjelmistolla ei 
kyetä mallintamiseen, voidaan telinesuunnitelmat ja väliaikaiset 
tuennat mallintaa toisella ohjelmistolla ja liittää ne nk. 
toteutusmalliin referenssitiedostona. Tällöin alkuperäinen 
suunnitelma tulee kuitenkin olla työmaalla käytössä myös 
käytetyllä suunnitteluohjelmistolla. Jos voidaan todeta kaiken 
tarvittavan tiedon säilyvän referenssitiedostossa, voidaan 
yhteisesti sopia pelkän toteutusmallin käytöstä, eikä 
alkuperäistä mallia tällöin tarvita työmaalla erikseen. 

 Urakoitsijan tulee tehdä mallinnus niin, että se täyttää 
Tiehallinnon ohjeen Siltojen tukitelineet 2007 (TIEH-2000023-v-
08) vaatimukset. Liitoksista voidaan tehdä erilliset 
detaljipiirustukset, jotka linkitetään malliin. Laskennallinen tieto 
esimerkiksi kantavuuksista voidaan myös linkittää tietomalliin 
erillisenä dokumenttina. 

 Suunnittelija on mallintanut asennusaikaisten tukien porapaalut, 
olettaen että sillan asennus tapahtuu Kalasataman päästä. 
Suunnittelijan mallintamat porapaalut ovat vain informatiivisia ja 
urakoitsijan on suunniteltava ja mallinnettava urakassa 
käytettävät väliaikaiset tuet.  

 Urakoitsijan on hyväksytettävä telinesuunnitelmat tietomallia 
hyödyntäen. Telineet ja väliaikaiset tuennat sisältävä tietomalli 
lähetetään hyväksyttäväksi tilaajan osoittamalle 
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telinetarkastajalle sovitussa formaatissa esimerkiksi 
projektipankin kautta. 

Maksimibonussumma 100 000 € 

4. Laatudokumentointi 

Minimitaso:  

Vaatimus: Urakoitsija linkittää kaikki urakka-asiakirjoissa vaaditut 
siltaa koskevat laatusuunnitelmat, -dokumentit ja -raportit 
tietomalliin. 

 Kaikkiin laatusuunnitelmiin ja laadun toteutumaraportteihin on 
löydyttävä suora linkki tietomallista 

 Linkki voi olla esimerkiksi tietomalliohjelmiston avoimen 
rajapinnan kautta tehdyn erillisen sovelluksen kautta tai 
ohjelmistosta jo valmiiksi löytyvän työkalun kautta. Tärkeintä on, 
että linkki löytyy mallista ja se on kaikkien tietomallia 
käsittelevien osapuolien käytettävissä. 

 Dokumentin täytyy avautua suoraan linkistä. Linkki voi johtaa 
esimerkiksi projektipankissa olevaan suunnitelmaan. 

Minimitasoa ei täytetä, sanktio urakoitsijalle -40 000 € 

5. Toteumamalli 

Minimitaso: 

Vaatimus: Urakoitsija mallintaa tietomalliin kaikki toteutuneet 
paalut, toteumamitatut mittapisteet ja sellaiset rakennemuutokset, 
joita ei ole päivitetty suunnittelijan toimesta tietomalliin.  

 Mallintaminen täytyy tehdä Tekla Structures -ohjelmiston 
versiolla 18.0. Malleista luovutetaan natiivimallien lisäksi 
malleista tehdyt IFC-mallit. 

 Mitatut toteumat esitetään siinä mallissa, missä toteutunut tai 
mitattu rakenne on alkuperäisesti esitetty. Toteumamallit 
tallennetaan uudella nimellä siten, että mallin nimeen lisätään 
”_toteumamalli”. 

 Paalujen toteumatiedot mallinnetaan siten, että paalujen 
toteutunut sijainti, pituus ja asento sekä profiili ja materiaali ovat 
oikein. Väliaikaisista paaluista mallinnetaan pysyvästi jäävät 
osuudet. 

 Mittapisteet mallinnetaan käyttäen concrete beam -työkalua, 
minkä profiilina on sphere50 ja pituus 50mm (pallo). Mittapiste 
mallinnetaan siten, että kappaleen keskipiste sijaitsee 
tarkemitatussa pisteessä. Mittapisteiden materiaali täytyy 
määrittää siten, että sillä ei ole paino-ominaisuuksia (esim. 
ANTIMATERIAL). 

 Kaikilla toteumamalliin mallinnetuilla kappaleilla täytyy edellä 
mainittujen ominaisuuksien lisäksi olla nimi, phase ja class 
määritelty sovitun mukaisesti. 

 Mallinnettavien kappaleiden nimet, phaset ja classit 
määritellään projektin kuluessa. 
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Minimitasoa ei täytetä, sanktio urakoitsijalle -40 000 € 
 

Maksimibonussumma kohdista 1-5: 260 000 € 

Maksimisanktiosumma kohdista 1-5: -200 000 € 

 


