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Seurasaaren kunnallistekniikan yleissuunnitelman hyväksyminen 
nro:t VIO 5609/1 – 5609/11 sekä työluvan myöntäminen, 
Seurasaaren kunnallistekniikan rakentamiselle, Meilahti

HEL 2013-015174 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Seurasaaren 
kunnallistekniikan yleissuunnitelman nrot VIO 5609/1 – 5609/11. 
Lisäksi yleisten töiden lautakunta päättää antaa työluvan Seurasaaren 
kunnallistekniikan rakentamiselle.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Seurasaari sijaitsee kantakaupungin länsilaidalla Meilahden 
kaupunginosassa. Seurasaaren pinta-ala on noin 46 ha ja se on 
Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Seurasaaressa on voimassa oleva asemakaava 11130. Kaavassa 
Seurasaari on pääosin puistoaluetta, joka on rakennusviraston 
hallinnassa. Saaren länsiosassa on uimaranta-alue, joka on 
liikuntaviraston hallinnassa. 

Seurasaari on nykyisellään helsinkiläisten ja vierailijoiden suosima 
museo- ja ulkoilusaari. Valtio on vuokrannut Seurasaaren ulkomuseon 
museoalueen rakennusvirastolta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 
Lisäksi kiinteistöviraston omistuksessa on saarella olevia rakennuksia 
kuten ravintola ja isännäntalo. 

Seurasaaren vesihuollon järjestämisestä on sovittu valtion ja kaupungin 
kesken 1.3.1978 (Liite 14). Nykyinen vesihuolto- ja viemärijärjestelmä 
perustuu vuonna 1977 laadittuun suunnitelmaan, jonka mukaisesti 
silloinen ulkoilu- ja urheiluvirasto (nyk. liikuntavirasto) sen toteutti 
valtiota edustaneen Rakennushallituksen kanssa. Toteutettu 
järjestelmä jäi kaupungin omistukseen ja ylläpitoon. Sopimus on 
voimassa niin kauan, kun kaupungin vesijohto- ja viemäriverkosto on 
olemassa. Nykyinen järjestelmä lukuun ottamatta liikuntaviraston 
uimalan vesihuoltoa siirtyi rakennusviraston vastuulle v. 2007 osana 
Seurasaaren muutosta puistoalueeksi.      

Seurasaaren vesijohto- ja viemäriverkosto on todettu huonokuntoiseksi 
erityisesti viemäröinnin osalta jo vuonna 2010, jolloin mm. saaren 
jätevesipumppaamo jouduttiin uusimaan. Syksyllä 2013 saaren 
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vesijohtovedessä todettiin laatuongelmia, jotka todennäköisesti 
johtuivat riittämättömästä vedenjuoksutuksesta maanpintaan 
asennetussa johtoverkossa. 

Saaren vesijohto- ja viemäriverkosto on pääosin huonokuntoinen ja 
vaatii kokonaisvaltaista uudistamista. Ainoastaan liikuntavirasto on 
kunnostanut omat liittymisjohtonsa uimaranta-alueelta merenalitukselle 
asti eikä sillä ole putkistonsa uusimistarvetta.  

Vesijohto- ja viemäriverkoston uusimissuunnitelma on tehty 
järjestelmän käyttäjien yhteistyönä järjestelmän kuntoarvion ja 
todettujen kehittämistarpeiden perusteella. Tavoitteena on rakentaa 
saarelle toimiva ja vedenkäytön tarpeita vastaava vesi- ja 
viemäriverkosto. 

Vedenjakelun osalta Seurasaari on jo nykyisellään Helsingin seudun 
ympäristöpalveluiden (HSY) toiminta-alueella. Saarelle tuleva vesijohto 
on hyväkuntoinen eikä sillä ole uusimistarvetta. Viemäröinnin 
liittymiskohta on mantereella Tamminiemessä. Nykyinen vesistön 
alittava paineviemäri on huonokuntoinen ja tulee uusia.  

Suunnitelman sisältö

Suunnitelma käsittää Seurasaaren vesihuollon kokonaisvaltaisen 
uudistamisen mukaan lukien asemakaavassa esitetty 
lisärakentaminen, kuten uusi yleisökäymälä saaren keskiosalle sekä 
perinnenäyttämö. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy meren alittavan 
paineviemärin uusiminen. 

Liikuntaviraston hallinnoiman alueen vesihuolto säilyy nykyisellään eikä 
edellytä muutostarpeita. 

Sammutusjärjestelmän tarpeista on keskusteltu palolaitoksen 
edustajien kanssa ja nykyinen palopostien määrä on todettu alueella 
riittäväksi. Palopostit uusitaan. 

Vuorovaikutus

Seurasaaren vesihuollon suunnitelmat on laadittu rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Suunnittelu on tehty 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, 
museoviraston, Seurasaarisäätiön, Suomen luonnonsuojeluliiton sekä 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Lisäksi hanketta on 
esitelty säännöllisesti rakennusviraston vetämässä Seurasaari-
työryhmässä.   

Saaren vesihuollon toteuttamiseksi laadittiin 3 vaihtoehtoista linjausta, 
jotka arvioitiin maastokatselmuksissa. Saatujen palautteiden 
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perusteella päädyttiin suunnitelman mukaiseen linjaukseen, jonka 
rakentamisaikaiset ympäristövauriot ovat vähäisimmät. 

Kustannukset ja aikataulu

Yleissuunnitelman mukaisen vesijohto- ja viemäriverkoston ja 
paineviemäriyhteyden rakennuskustannuksiksi on arvioitu 
yleissuunnitteluvaiheessa 1 310 000 euroa (alv. 0 %), josta 
paineviemärin osuus on noin 350 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset 
tarkentuvat rakennussuunnitelmavaiheessa. 

Kustannukset eivät sisällä kaavassa esitetyn uuden yleisökäymälän 
rakentamista. Yhden uuden city-wc:n rakentamiskustannukset ovat 
noin 50 000 - 100 000 euroa.  

Seurasaaren vesijohto- ja viemärijärjestelmä on suunniteltu 
rakennettavaksi vuosina 2014 – 2015. Rakennusvirasto ja HSY uusivat 
paineviemärin mantereelle yhteistyössä jo keväällä 2014. Osapuolten 
kustannusjaoksi on alustavasti sovittu 50 % / 50 %. Uusittu 
paineviemäri jätevedenpumppaamoineen siirretään HSY:n 
omistukseen ja yläpitoon. Näin menetellen Seurasaari liitetään myös 
viemäröinnin osalta HSY:n toiminta-alueeseen. 

Seurasaaren sisäinen vesijohto- ja viemäriverkko uusitaan 
rakennusviraston ja tilakeskuksen yhteistyönä syystalvella 2014 – 
2015. Rakennusvirasto vastaa rakennuskustannuksista museoviraston 
ja rakennusviraston vastuulla olevien tilojen ja palvelujen osalta ja 
tilakeskus hallinnassaan olevien tilojen osalta. Vesijohto- ja 
viemäriverkon kustannukset ovat noin 960 000 euroa (alv. 0 %), josta 
rakennusviraston osuus on noin 40 %. 

Sisäisen vesijohto- ja viemäriverkoston ylläpidosta osapuolet vastaavat 
rakentamisen vastuujaon mukaisesti. Vesi- ja jätevesimaksut jaetaan 
kaikkien osapuolten (ml. museovirasto ja liikuntavirasto) käytetyn 
veden suhteessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus
2 Suunnitelmaselostus (julkaisuversio)
3 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/1
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4 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/2
5 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/3
6 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/4
7 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/5
8 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/6
9 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/7
10 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/8
11 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/9
12 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/10
13 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5609/11
14 Museoviraston Seurasaaren vesihuoltosopimus
15 Museoviraston Seurasaaren vesihuoltosopimus (julkaisuversio)
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Valmistelija Hallintovalitus, katusuunnitelman 
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