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§ 167
Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion
toteutumisennuste 1/2014
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Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja ennusteen
01/2014 tiedoksi.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841
mia.numminen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kayttotalousosa 1/2014
2 Investointiosa 1/2014
3 Sitovat ja muut tavoitteet 1/2014
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hallinto-osasto/HKR Muutoksenhakukielto, valmistelu
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2014 talousarvion
noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen
mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 31.3.2014 ja
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa
myo0s sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on ensimmainen vuodelta 2014 ja perustuu
toteutuneeseen tilanteeseen 31.3.2014.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on
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lahetettava asiasta poytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin
se on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalous (liite 1)

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten
perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko
virastosta seka erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on
lautakunnan vuodeksi 2014 vahvistama toimintasuunnitelma ja
tulosbudijetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,8 milj. euroa eli 1,1 %
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
0,5 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion
suuruisina.

Bruttoyksikot

Bruttoyksikot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto,
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa
nimelta 'Katu- ja viheralueiden yllapito seka yleishallinto.
Bruttoyksikdiden toiminta rahoitetaan paaosin verovaroilla.
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 0,7 milj. euroa talousarviota
suurempi. Tulojen kasvu johtuu Vuosaaren kaatopaikan vesien
hallinnan vastuiden siirrosta HSY:Ita rakennusvirastolle. Katu- ja puisto-
osaston kayttdmenoennuste vastaa talousarviota.

Palveluosaston ja arkkitehtuuriosaston ennusteet vastaavat
tulosbudijettia. Hallinto-osaston tuloennuste on talousarvion mukainen,
menoennuste on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi.

Nettoyksikko

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 0,1 milj. euroa
talousarviota suurempi ja menoennuste 0,3 milj. euroa talousarviota
pienempi.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikon
sitovana tavoitteena on hankkia riittava tulorahoitus, jolla voidaan
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos
muodostuu noin 0,4 milj. euroa positiiviseksi.
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HKR- Rakennuttajan vuosi on kaynnistynyt budjetoitua vahaisemmin
henkiloresurssein ja palkkakustannuksissa saavutetaan saastoa.
Rekrytointeja on tehty ja uusia henkiloita tulee t6ihin kevaalla. Saastoa
saavutettaneen myos palvelujen ostossa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden,
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Vuodelle 2014 on mydnnetty investointimaararahoja
katurakentamiseen 103,95 milj. euroa, puistorakentamiseen 7,98 mil].
euroa ja irtaimen omaisuuden hankintaan 0,73 milj. euroa, yhteensa
112,66 milj. euroa. Lisaksi virastolla on kaytettavissa edellisena vuonna
keskeneraisiksi jaaneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 33,62
milj. euroa (katurakentaminen 31,5 milj. euroa, puistorakentaminen
1,84 milj. euroa ja irtaimen hankinta 0,28 milj. euroa). Yhteensa
investointirahaa on kaytettavissa 146,28 milj. euroa. Vuoden
ensimmaisen talousarvioennusteen mukaan ei sitovista
talousarviokohdista ole yksikaan ylittymassa.

Katurakentamisen investointimaararahojen kayttomenoennuste on
96,08 milj. euroa eli 71 prosenttia. llman yhteishankkeita
Liikenneviraston kanssa olisi toteumaennuste 83 prosenttia.
Yhteishankkeissa Liikenneviraston kanssa on poikkeamia aikataulujen
suhteen. Keha | Kivikontien eritasoliittyman rakentaminen kaynnistyy
vasta syksylla likenneviraston rahoitusjarjestelyista johtuen. Keha |
Espoon raja - Vihdintien seka Keha | Hameenlinnanvaylan
eritasoliittyman toteutukset viivastyvat.

Kalasataman keskuksen katujen toteutus viivastyy edelleen keskuksen
kiinteistorakentamisen viivastymisen vuoksi.

Itavayla Linnanrakentajantien osiossa Suunnittelijankadun sillan
rakentaminen siirtyy voimalinjan siirron vuoksi. Kruunusiltojen
suunnitteluun varatusta maararahasta osa jaa kayttamatta, koska kyse
on vasta yleissuunnittelusta. Kruunuvuorenrannan katuihin ja
rakenteisiin varattu maararaha ylittyy asuntotuotannon edellyttdman
katurakentamisen vuoksi.

llImalaan varattu maararaha ylittyy asuntotuotannon edellyttdman
katurakentamisen vuoksi. Keski-Pasilaan varattu maararaha alittuu
katurakentamisen kaynnistyessa vasta syksylla. Pohjois-Pasilaan
varattu maararaha alittuu alueen kaavamuutoksen vuoksi.
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Liityntapysakointiin varattu maararaha alittuu, koska Mellunmaen
keskuksessa sijaitsevan bussiterminaalin muutos on vasta
katusuunnitteluvaiheessa.

Puistorakentamisen investointimaararahat
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2014 ovat yhteensa 9,82 mil;.
euroa. Maararahojen kayton toteumaennuste on 85 %.

Jatkasaaren puistojen rakentaminen myohastyy asuntotuotannon
hidastumisen vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Yhteenveto

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet
koskevat paakatujen ja kevyen liikenteen vaylien lumenaurausta ja
liukkaudentorjuntaa, kaivutdiden haittojen vahentamista, keskeisten
alueiden siivoamista tydmatkaliikenteen alkuun mennessa,
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistamista seka katupdlyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakoinninvalvonnan
seka rakentamisen laajuutta.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,8 milj. euroa eli 1,1 %
talousarviota suurempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
0,5 milj. eurolla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Esittelija

kaupungininsindori

Raimo K Saarinen
Lisatiedot

Mia Numminen, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi
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