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Yleisten töiden lautakunnan esitys Töölönlahden puiston 
väliaikaisten järjestelyiden hyväksymisestä, nro VIO 5695/1

HEL 2014-006776 T 10 05 02

Esitysehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
Töölönlahden puiston väliaikaisten järjestelyiden hyväksymistä nro VIO 
5695/1.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Töölönlahden puisto rajautuu etelässä Töölönlahdenkatuun, 
pohjoisessa Töölönlahteen, lännessä Karamzininrannan katualueeseen 
ja idässä Alvar Aallon katuun sekä radan varren uuteen asuin- ja 
toimistotalojen korttelialueeseen. Suunnittelualueen keskiosa on 
voimassa olevassa asemakaavassa merkitty puistoksi (VP) ja 
vesialueeksi (W).

Alueelle on laadittu yleisten töiden lautakunnan hyväksymä 
puistosuunnitelma, joka valmistui syksyllä 2012. Keväällä 2014 
kaupunginhallitus palautti suunnitelman liian kalliina ja kehotti pikaisesti 
tekemään väliaikaisen suunnitelman. Tavoitteena on rakentaa alueelle 
tilapäinen puisto, joka palvelee kaupunkilaisia siihen saakka, kunnes 
ns. lopullinen puistosuunnitelma voidaan toteuttaa. Päätöksiä 
lopullisesta suunnitelmasta ei ole tehty.

Suunnitelma

Suunnitellun puiston näkyvin elementti on ns. Toimintakaari, kaaren 
muotoinen leveä puistokäytävä, jonka varrelle sijoitetaan 
oleskelupaikkoja, kuntoilupiste, pieni leikkipaikka ja istutuksia. 
Toimintakaari asfaltoidaan ja reunustetaan nauhamaisin kiveysraidoin.

Toimintakaaren länsipuolelle varataan avoin kenttä mahdollisia 
yleisötilaisuuksia varten. Toimintakaaren itäreunaan sijoitetaan 
Töölönlahden rantaa kohti viettävä painanne, joka toimii reittinä 
mahdollisille tulvavesille.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto selvittää väliaikaisen puistoalueen 
soveltuvuutta tapahtumien pitopaikaksi yhteistyössä 
tapahtumajärjestäjien, lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden sekä 
viranomaisten kanssa. Mahdollinen tapahtumien järjestäminen alueella 
on puistosuunnitelmasta erillään oleva hanke.



Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 2 (3)
Yleisten töiden lautakunta

Ko/1
03.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058809
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

Puiston tasaus on suunniteltu siten, että laajamittaisia 
pohjanvahvistuksia ei tarvitse tehdä. Tasaus noudattelee suurelta osin 
nykyisiä maastonkorkoja, mutta alueen itäreunan maastoa joudutaan 
muotoilemaan leikkauksin ja lisätäytöin, jotta puisto liittyisi luontevasti 
Alvan Aallon kadun kortteleiden korkomaailmaan. 

Suunniteltu kasvillisuus on monipuolista, mahdollisimman 
nopeakasvuista ja kestävää. Olemassa olevaa puustoa pyritään 
säilyttämään siellä, missä se on mahdollista. Radanvarren korttelien 
lähialueille tulee monipuolisia istutuksia.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelma on toteutettu vuorovaikutteisesti katu- ja puisto-
osaston, kaupunkisuunnitteluviraston, Finlandiatalon ja elinkeino-
osaston kanssa. Suunnitelmaluonnos on ollut nähtävillä 5.5.−16.5.2014 
rakennusviraston internetsivuilla. Suunnitelmaluonnos ja tiedote 
lähetettiin postilla ennakkoon puistoon rajautuviin kiinteistöihin. 

Puistosuunnitelmasta on tullut sähköpostitse 4 palautetta. Palautteissa 
toivotaan parempia yhteyksiä puiston halki lounaaseen ja luoteeseen. 
Yhdessä palautteessa toivotaan Alvar Aallon kadun reunustalla 
puistossa olevien puiden poistamista ja toivotaan, että itäosien uusien 
talojen edustat rakennettaisiin mahdollisimman lopulliseen muotoon. 
Yksi henkilö pitää vesiaiheiden poisjäämistä huonona asiana. Kaikissa 
palautteissa kiitetään puiston rakentamisen etenemistä.

Palautteet on käsitelty suunnittelutyöryhmässä, eivätkä ne anna aihetta 
muuttaa puistosuunnitelmaa.

Kustannukset ja aikataulu

Töölönlahden puiston suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 
95 000 m². 

Rakentamiskustannukset rakennusosien ja työmaatehtävien osalta 
ovat 5,8 milj. euroa (alv. 0%) eli noin 61 euroa/m².

Puisto on käyttöviheraluetta A2.

Töölönlahden puiston tilapäisjärjestelyiden rakentamisen rahoitus 
sisältyy katu- ja puisto-osaston vuoden 2014−2015 
taloussuunnitelmaehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
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Lotta Suominen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38434
lotta.suominen(a)hel.fi
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