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§ 222
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan työt, 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2013-008589 T 02 08 03 00

HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 ja 18.6.2013 § 290 tekemien 
päätöksien lisäksi 250 000 euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensä 
arvon-lisäverottomana 1 450 328 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätöket

Yleisten töiden lautakunta päätti 12.3.2009 § 156 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan hinnaltaan halvimman 
tarjouksen antaneen Lemminkäinen Betonituotteet Oy:n kanssa 
(nykyisin Lemminkäinen Infra Oy) 6 798 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
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esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 680 328 euroa.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta päätti 18.6.2013 § 290 oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään 
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentamisen urakan lisä- ja 
muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn 
päätöksen lisäksi 520 000 euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 1 200 328 euroa.

Perustelut

Kohteen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2009. Urakkasopimuksen 
mukaisesti piti vuoden 2011 olla ns. välivuosi, jolloin odotellaan 
Spondan ja Ilmarisen rakennushankkeiden valmistumista ja 
Keskuskadun osuus välillä Aleksanterinkatu – Kaivokatu tehdään 
valmiiksi vuonna 2012. Välivuodelle oli urakoitsijalle luvattu erilliskohde 
kaupungin keskusta-alueelta. Spondan ja Ilmarisen työt eivät edenneet 
suunnitellusti, vaan Keskuskadun urakkaa päästiin jatkamaan edelleen 
lisää myöhästyneenä vasta syyskuun lopulla 2013. Tämä sai aikaan 
myös sen, ettei katulämmitystä saatu kytkettyä ennen talven tuloa. 
Töiden valmistuminen siirtyi syksylle 2014. 

Katu- ja puisto-osasto katsoi tässä vaiheessa, ettei kuluvan vuoden 
joulumyynnin häiriintymistä voida enää sallia vaan ryhdyttiin 
neuvottelemaan keinoista työn nopeuttamiseksi.

Töiden lisäsiirtymä, keskeytyminen hankalassa vaiheessa ja muut 
seisonta-ajan kustannukset muodostuivat kokonaisuudessaan 147 000 
euron (alv 0 %) suuruisiksi.

Lisäksi hintojen nousu ja ryntäyskulut, jotka muodostuvat teetättävistä 
yli- ja viikonlopputöistä, jotta valmistuminen saadaan tulevalle 
heinäkuulle, maksavat tilaajalle 104 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
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töiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 18.06.2013 § 290

HEL 2013-008589 T 02 08 03 00

HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen -urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn päätöksen lisäksi 520 000 
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 200 328 
euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi


