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§ 263
Pasilan metron työtunneli, louhintaurakka, lisätyö suorahankintana

HEL 2013-015806 T 02 08 02 00

R-03821

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään yleisten töiden lautakunnan 17.12.2013 § 535 päättämän 
urakan lisätyönä urakkasopimuksen Pasilan metron työtunnelin KVR-
urakan töistä YIT Rakennus Oy:n kanssa 2 973 600 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään lisätyössä 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 300 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Yleisten töiden lautakunta päätti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen 
julkisten osien KVR-urakan töistä kilpailun voittaneen YIT-Rakennus 
Oy:n kanssa 51 848 260 euron arvonlisäverottomasta hinnasta ja 
oikeutti HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään 
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urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 5 200 000 euroa.

Nyt päätettävänä oleva työ käsittää tulevan Pasilan metron työtunnelin 
ja ratatunneleiden louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt KVR –urakkana. Työt 
on tarkoitus aloittaa elokuussa 2014 ja ne valmistuvat kesäkuussa 
2015.

Kustannukset

Urakkatarjouksen perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 3,63 
milj. euroa, kustannustasossa RI=107,3, THI=149,6 (huhtikuu 2014).

Työ- ja ratatunneleiden louhinta on merkittävästi edullisempaa tehdä 
ennen keskuksen rakennustöitä, sillä metrorata ja –asema tulevat 
sijoittumaan aikanaan keskuksen kellariin. Louhinta jouduttaisiin 
tuolloin tekemään käytössä olevien tilojen keskelle.

Alkuperäisten ja nyt tilattavien töiden yhteissumma 
arvonlisäverottomana on 60 321 860 euroa.

Tarjouspyyntömenettely

Pasilan metron työtunnelin KVR-urakan töistä on pyydetty tarjous vain 
yhdeltä urakoitsijalta, YIT-Rakennus Oy:ltä, koska kyse on Keski-
Pasilan toteutukseen välittömästi liittyvästä työstä. Osa työstä tehdään 
keskuksen työmaa-alueella osin ko. toteutukseen kuuluvan siltaurakan 
alla. Lisäksi tunneli puhkeaa suoraan keskuksen rakennuskaivantoon.

Urakkaan ei ole voitu varautua Keski-Pasilan keskuksen KVR-urakkaa 
kilpailutettaessa. Nyt tilattavan urakan työt ovat siten ennalta-
arvaamattomista syistä osoittautuneet välttämättömiksi toteuttaa ko. 
urakka-alueella.

YIT-Rakennus Oy toimii Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-
urakan urakoitsijana eikä nyt tilattavaa lisäurakkaa voida teknisesti tai 
taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle 
huomattavaa haittaa. 

Urakka-alue sijaitsee Keski-Pasilan keskuksen urakka-alueella, joka on 
luovutettu urakkasopimuksella YIT Rakennuksen Oy:n hallittavaksi 
urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtävät työt sekä niiden 
työturvallisuutta koskevat seikat ovat päätoteuttajan eli YIT-Rakennus 
Oy:n vastuulla.

Työtunnelin ja ratatunneleiden rakentaminen rahoitetaan 
esirakentamiseen varatulla erillismäärärahalla.
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Urakkatöiden tilaus tehdään edellä mainituin perustein 
suorahankintana (hankintalaki 27 § ja 28 §).

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 17.12.2013 § 535

HEL 2013-015806 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien 
KVR-urakan töistä kilpailun voittaneen YIT Rakennus Oy:n kanssa 
51 848 260,00 euron arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 5 200 000,00 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi


