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Rakennusviraston seurantaraportti 30.6.2014 ja talousarvion 
toteutumisennuste 2/2014

HEL 2014-002325 T 02 02 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää merkitä seurantaraportin ja 
ennusteen 02/2014 tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2014 talousarvion 
noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen 
mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. - 30.6.2014 ja 
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää 
myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden 
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. 
Laadittu ennuste on toinen vuodelta 2014 ja perustuu toteutuneeseen 
tilanteeseen 30.6.2014.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa 
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on 
lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin 
se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötalous (liite 1)

Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja 
menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten 
perusteella.  Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko 
virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on 
lautakunnan vuodeksi 2014 vahvistama toimintasuunnitelma ja 
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste vastaa talousarviota. 
Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,9 milj. eurolla. 
Poistojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota 
pienempinä.

Bruttoyksiköt
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Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, 
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa 
nimeltä ’Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto'. 
Bruttoyksiköiden toiminta rahoitetaan pääosin verovaroilla. 
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota 
suurempi. Suurin poikkeama suhteessa talousarvioon on Vuosaaren 
käytöstä poistetun kaatopaikan vesienhallinnan vastuiden siirtyminen 
Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (=HSY) rakennusvirastolle 0,6 
milj. euron kertakorvausta vastaan 1.2.2014 alkaen. Katu- ja puisto-
osaston tärkein tulonlähde on kiinteistöiltä kaupungille otettujen 
hoitovastuiden (jalkakäytävien talvihoito ja katualueen puhtaanapito) 
laskutus, 5,8 milj. euroa, jonka tuloennuste on 0,25 milj. euroa 
talousarviota suurempi. Katu- ja puisto-osaston käyttömenoennuste 
vastaa talousarviota. 

Palveluosaston tuloennuste on talousarvion mukainen, menoennuste 
on 0,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Arkkitehtuuriosaston ennuste 
vastaa tulosbudjettia. Hallinto-osaston tuloennuste on 0,1 milj. euroa 
talousarviota pienempi, menoennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota 
pienempi.

Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,0 milj. euroa 
talousarviota pienempi ja menoennuste 1,2 milj. euroa talousarviota 
pienempi. 

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön 
sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan 
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos 
muodostuu noin 0,2 milj. euroa positiiviseksi.

HKR- Rakennuttajan vuosi on käynnistynyt budjetoitua vähäisemmin 
henkilöresurssein ja palkkakustannuksissa saavutetaan säästöä. 
Rekrytointeja jatketaan tarpeen mukaan huomioiden lähiajan eläkkeelle 
siirtymiset. Säästöä saavutettaneen myös palvelujen ostossa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, 
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. 

Vuodelle 2014 on myönnetty investointimäärärahoja 
katurakentamiseen 103,95 milj. euroa, puistorakentamiseen 7,98 milj. 
euroa ja irtaimen omaisuuden hankintaan 0,73 milj. euroa, yhteensä 
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112,66 milj. euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissä edellisenä vuonna 
keskeneräisiksi jääneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 33,62 
milj. euroa (katurakentaminen 31,5 milj. euroa, puistorakentaminen 
1,84 milj. euroa ja irtaimen hankinta 0,28 milj. euroa). Yhteensä 
investointirahaa on käytettävissä 146,28 milj. euroa. Vuoden toisen 
talousarvioennusteen mukaan ei sitovista talousarviokohdista ole 
yksikään ylittymässä.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttömenoennuste on 98,7 
milj. euroa eli 73 prosenttia. 

Joukkoliikenteen kehittäminen ei toteudu täysimääräisesti, koska 
runkolinjan 560 (ennen Jokeri 2) hankkeet ovat pääosin vasta 
suunnitteluvaiheessa.

Jalankulun ja pyöräilyn väylät eivät toteudu täysimääräisesti mm. 
Mechelininkadun katusuunnitelman hyväksymisen viivästymisen 
vuoksi, koska katusuunnitelman yleisten töiden lautakunnan 
päätöksestä on valitettu. Jalankulun ja pyöräilyn sillat eivät toteudu 
täysimääräisesti, koska Paciuksenkadun alikulkukäytävän 
rakentaminen käynnistyi vasta kesäkuussa ja ympäristön viimeistelyt 
jäävät vuodelle 2015. 

Kehä I/Kivikontien eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy vasta 
syksyllä liikenneviraston rahoitusjärjestelyistä johtuen. Kehä /I/Espoon 
raja – Vihdintie ei toteudu liikenneviraston rahoituksen puuttumisen 
vuoksi vuonna 2015. Kehä I / Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä 
etenee Helsingin kaupungin ja liikenneviraston toteutussopimuksen 
mukaisesti vuonna 2016.

Kalasataman keskuksen katujen toteutus viivästyy edelleen keskuksen 
kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. Muu rakentaminen etenee 
suunnitelmien mukaisesti.

Itäväylä/Linnanrakentajantien Suunnittelijankadun sillan rakentaminen 
siirtyy vuodelta 2014 voimalinjan siirron vuoksi. Kruunuvuorenrannan 
katuihin ja rakenteisiin varattu määräraha ylittyy asuntotuotannon 
edellyttämän katurakentamisen vuoksi.

Ilmalaan varattu määräraha ylittyy asuntotuotannon edellyttämän 
katurakentamisen vuoksi. Keski-Pasilaan varattu määräraha alittuu, 
koska keskuksen ja siihen liittyvä katujen rakentaminen käynnistyi 
vasta kesällä. Pohjois-Pasilaan varattu määräraha alittuu alueen 
kaavamuutoksen vuoksi.
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Liityntäpysäköintiin varattu määräraha alittuu. Mellunmäen 
keskuksessa sijaitsevan bussiterminaalin muutos on vasta 
katusuunnitteluvaiheessa. 

Puistorakentamisen investointimäärärahat 
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2014 ovat yhteensä 9,82 milj. 
euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 97 %.

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen myöhästyy asuntotuotannon 
hidastumisen vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet 
koskevat pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurausta ja 
liukkaudentorjuntaa, kaivutöiden haittojen vähentämistä, keskeisten 
alueiden siivoamista työmatkaliikenteen alkuun mennessä, 
kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä katupölyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan 
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, 
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan 
sekä rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste vastaa talousarviota. 
Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,9 milj. eurolla. 
Poistojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota 
pienempinä.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.
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