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Jätkäsaaren maanalaiset tilat, louhinta- ja lujitusurakan 
muutostyövarauksen korottaminen 

HEL 2012-010839 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Jätkäsaaren maanalaisten 
tilojen louhinta-ja lujitusurakan lisä- ja muutostöihin yleisten töiden 
lautakunnan 13.11.2012 § 505 tekemän päätöksen lisäksi 
arvonlisäverottomana 250 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 2 139 800 euroa.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 13.11.2012 § 505 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Jätkäsaaren 
maanalaisten tilojen louhintaurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen Skanska Infra Oy:n kanssa 18 898 000,00 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin verottomana enintään 
1 889 800 euroa.

Perustelut

Jätkäsaaren maanalaiset tilat louhinta- ja lujitusurakka sisältää 
asuvarikon louhinta- ja lujitustyöt. 

Maanalaisiin tiloihin liittyy betoninen ajotunneli, sekä 11 maanpinnalle 
nousevaa kuilua. Kuilujen maanpäälliset osat integroidaan myöhemmin 
rakennettaviin asuintaloihin. 

Tähän mennessä urakoitsijalta on tilattu lisätöitä 1 151 300 eurolla. 
Lisätöinä on tehty mm. kuilujen maanpäällisiä betonirakenteita. 
Alkuperäisessä urakkarajauksessa kuilujen rakentaminen oli 
suunniteltu ulottuvaksi nykyisen maanpinnan tasoon (noin +2 m). 
Ympäristön rakentamisen yhteensovituksen vuoksi betonirakenteet on 
tehty kuilusta riippuen + 3  - +7,3 metrin korkeuteen jo tässä urakassa. 
Näiden töiden yhteisarvo on 1 057 000 euroa. Tehdyt työt ovat pois 
syksyllä urakkalaskentaan tulevasta kohteen sisustusvaiheen 
urakkakokonaisuudesta.
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Lisäksi urakoitsija on tehnyt Airut-korttelin kellarin louhintatyöt, joiden 
tekeminen myöhemmin olisi ollut vaikeaa. Näiden töiden kustannukset 
ovat 94 200 euroa ja niistä vastaa SRV-Rakennus Oy. 

Muutostöitä on tilattu 730 400 eurolla.

Rakennuttajalla on vielä käsittelyssä urakoitsijan esittämiä muutos-
työlaskelmia 19 600 euron arvosta. Lisäksi kaikkien kuilujen päälle 
rakennetaan lisätöinä väliaikaiset kannet, joiden suunnittelu on vielä 
kesken ja siten kustannukset eivät ole vielä selvillä.

Hankkeen tilaajina toimivat Jätkäsaaren pysäköinti Oy (76 %) ja 
kiinteistöviraston tilakeskus (24 %). Kokonaiskustannukset ovat 
arvonlisäverottomana 71,8 miljoonaa euroa.
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