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§ 111
Linnanpajantien esirakentaminen, urakoitsijan valinta, Kesälahden 
Maansiirto Oy, suorahankinta

HEL 2014-006014 T 02 08 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tilaamaan Linnanpajantien esirakentamisen suorahankintana 
Kesälahden Maansiirto Oy:ltä tarjouksen 11.2.2015 mukaisesti 
1 005 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä mahdollisesti syntyviin 
muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 200 000 euroa.

Käsittely

Esittelijän muutos: Muutetaan esittelijän perustelujen toisen kappaleen 
ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti: " Nyt rakennettava osuus 
on sekä voimassa olevan kaavan, että kaavamuutoksen mukainen."

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kesälahden Maansiirto Oy:n tarjous 11.2.2015.pdf
2 Kesälahden Maansiirto Oy:n urakkasumman erottelu 27.2.2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätösehdotus
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Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tilaamaan Linnanpajantien esirakentamisen suorahankintana 
Kesälahden Maansiirto Oy:ltä tarjouksen 11.2.2015 mukaisesti 
1 005 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä mahdollisesti syntyviin 
muihin lisävelvoiteisiin arvonlisäverottomana enintään 200 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Tankovainion alue sijaitsee Mellunmäessä Linnanpajantien 
teollisuusalueen ja Fallpakankujan pientalokortteleiden välisellä 
alueella Tankovainiontien ympärillä. Alueella on voimassa oleva 
asemakaava nro 12008 vuodelta 2012. Tämän lisäksi 
kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12321, jossa muutetaan Tankovainion alueen 
maankäyttöä tehokkaammaksi. Yleisten töiden lautakunta käsitteli 
tämän muutosehdotuksen lausuntoa 17.2.2015. Asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto 
keväällä 2015.

Nyt rakennettava osuus on sekä vahvan kaavan, että kaavamuutoksen 
mukainen. YTLK on hyväksynyt Linnanpajantien katusuunnitelman 
28.10.2014.

Hankkeen suunnittelu oli vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa mutta 
suunnittelua siirrettiin, koska kaavoittajalta tuli tieto, että asemakaavaa 
muutetaan kaupungille taloudellisemmaksi. Kun selvisi, ettei 
kaavamuutos koske nyt rakennettavia osia, tehtiin katusuunnitelmat 
valmiiksi vuoden 2014 syksyllä. Rakennussuunnittelulle asettivat 
paineita erittäin huonot pohjaolosuhteet, sijainti pohjavesialueella, 
kalaisa Mellunkylänpuro ja viereinen pelastuslaitos sekä yhteistyökuviot 
Itäväylää hallinnoivan Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 
Rakennussuunnitelmat valmistuvat nyt helmikuussa 2015.

JM Suomi Oy on saanut rakennusluvan ja aloittanut talonrakentamisen 
Linnanpajantien ja Tankomäenkadun kulmassa olevalle tontille. 
Asuinkiinteistö valmistuu loppukesästä 2015.

Aikataulu ei enää mahdollista kohteen kilpailuttamista ja rakentamista 
niin, että katuyhteys ja kunnallistekniikka olisivat valmiina rakenteilla 
olevan kiinteistön valmistuessa.

Kesälahden Maansiirto Oy:llä on stabilointikalusto valmiina ”Kivikon” 
työmaalla (Ytlk 12.8.2014 § 280). Kalusto vapautuu maaliskuun alussa 
ja se on mahdollista siirtää suoraan töihin Linnanpajantielle.
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Rakenteilla olevan kiinteistön käyttöönotto heti sen valmistuttua 
edellyttää tämän päätösehdotuksen mukaista menettelyä.

Tarkoitus on rakentaa vain työn kriittisin esirakennustyö, joka sisältää 
stabiloinnin, kaivannon tuennan ja kaivannon paalulaatan.

Kesälahden Maansiirto Oy:n antama lisätyöhinta alittaa 
suunnittelijakonsultin laskeman kustannusarvion n. 20 % ja lisäksi 
HKR-Rakennuttajan kustannuslaskenta on tarjouksen tarkastanut sekä 
hyväksyttäväksi todennut.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kesälahden Maansiirto Oy:n tarjous 11.2.2015.pdf
2 Kesälahden Maansiirto Oy:n urakkasumman erottelu 27.2.2015.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 24.02.2015 § 88

HEL 2014-006014 T 02 08 03 00

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

12.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
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Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Toimistopäällikkö RAT 2 21.05.2014 § 14

HEL 2014-006014 T 02 08 03 00

R-03914-6415721-3000

Päätös

Toimistopäällikkö päätti pyytää Kivikon eritasoliittymän 2. vaiheen 
rakentamisen urakkatarjoukset seuraavilta osallistumishakemuksensa 
jättäneiltä kahdeksalta (8) urakoitsijalta:

Graniittirakennus Kallio Oy, Skanska Infra Oy, Destia Oy, YIT, E. M. 
Pekkinen Oy, Kesälahden Maansiirto Oy, rakennustyöyhteenliittymä 
Finn-Seula Oy/Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy, VRJ Etelä-Suomi 
Oy.

Päätöksen perustelut

Hankkeen Kivikontien eritasoliittymän 2. vaiheen urakasta jätettiin 
rajoitettuun hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n 
ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 
28.3.2014. Hankintailmoituksen mukaan tarjousmenettelyyn kutsutaan 
osallistumisehdokkaat seuraavasti: ”Todistusten ja selvitysten 
perusteella valitaan 8 kpl ehdokkaita, joille lähetetään tarjouspyynnöt”. 
Valinnassa käytettävät perustelut ja säännöt ovat sisältyneet 
hankintailmoitukseen.

Saadut osallistumishakemukset:

Graniittirakennus Kallio Oy

Skanska Infra Oy

Destia Oy

YIT

E. M. Pekkinen Oy

Kesälahden Maansiirto Oy

Rakennustyöyhteenliittymä Finn-Seula Oy/Insinööritoimisto Seppo 
Rantala Oy

VRJ Etelä-Suomi Oy 
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EU-hankintailmoituksen mukaisesti HKR-Rakennuttajan työryhmä on 
suorittanut osallistumishakemuksen jättäneiden urakoitsijoiden 
soveltuvuusarvioinnin. Tulokset on esitetty tarjoajien arviointi- ja 
valintakaavakkeella (liite).

Saatujen osallistumishakemusten ja ilmoituksessa esitettyjen 
kriteereiden perusteella esitetään valittavaksi kaikki 8 
osallistumishakemuksen jättänyttä urakoitsijaehdokasta.

Lisätiedot
Juhani Mäkinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38496

juhani.makinen(a)hel.fi


