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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Paananen varalla Valokainen ja 
Landén varalla Nyholm tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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3
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto 11.2.2015 § 51 Kj/16

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva 
lähetekeskustelu

HEL 2014-015516 T 02 02 00

Linkki pöytäkirjaan

Linkki keskustelupöytäkirjaan 3/11.2.2015

Kaupunginhallitus 9.3.2015 Ryj/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 9 ja 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
- -
yleisten töiden lautakunta 3.3.2015
- -

Päätöstiedote nro 10

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2015&ls=11&doc=Kanslia_2015-02-11_Kvsto_3_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2015&ls=11&doc=Kanslia_2015-02-11_Kvsto_3_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2015&ls=11&doc=Kanslia_2015-02-11_Kvsto_3_Pk
http://www.hel.fi/static/helsinki/hallinto/Kvsto_keskustelupoytakirja_11022015.pdf
http://www.hel.fi/static/helsinki/hallinto/Kvsto_keskustelupoytakirja_11022015.pdf
http://www.hel.fi/static/helsinki/hallinto/Kvsto_keskustelupoytakirja_11022015.pdf
http://www.hel.fi/static/helsinki/hallinto/Kvsto_keskustelupoytakirja_11022015.pdf
http://www.hel.fi/static/helsinki/hallinto/Kvsto_keskustelupoytakirja_11022015.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-03-09_Khs_10_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-03-09_Khs_10_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-03-09_Khs_10_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-03-09_Khs_10_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-03-09_Khs_10_Pt/index.html
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4
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää, että rakennusviraston 
viranhaltijoiden päätöksiä ajalta 5.−11.3.2015 ei oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi.

Kaupungininsinööri 11.3.2015 § 11 osa 7

Palveluosasto
Alueidenkäyttö, toimistopäällikkö PAK 10.3.2015 § 58−64 osa 16

HKR-Rakennuttaja, tulosryhmän johtaja 11.3.2015 § 5 osa 4

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Oheismateriaali

1 Kaupungininsinööri viranhaltijan pöytäkirja 11.03.2015/07
2 Toimistopäällikkö PAK viranhaltijan pöytäkirja 10.03.2015/16
3 Tulosryhmän johtaja viranhaltijan pöytäkirja 11.03.2015/04

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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5
Yleisten töiden lautakunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan 
virkamatka Kööpenhaminaan 23.4.-24.4.2015

HEL 2015-002912 T 01 02 02 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää tehdä virkamatkan Kööpenhaminaan 
23.4.-24.4.2015. Matkalle osallistuvat yleisten töiden lautakunnan 
varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustaja yleisten töiden 
lautakunnassa.

Samalla lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalle, että hän oikeuttaisi yleisten töiden lautakunnan 
kaupunginhallituksen edustajan osallistumaan virkamatkalle.

Virkamatkasta on laadittava matkalasku välittömästi tai viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkasta 
aiheutuvat kustannukset maksetaan yleisten töiden lautakunnan 
käyttövaroista.

Esittelijän perustelut

Virkamatkan tutustumiskohteita ovat Cykelslangen, Sydhavnen, 
Engholmene, Superkilen, Sønder Boulevard, Amager Boulevard ja 
Ørestad. Lisäksi tutustutaan Metro Cityringen-projektiin, jota esittelee 
projektipäällikkö.

Torstaina 23.4.2015 on yhteistä ohjelmaa 
kaupunkisuunnittelulautakunnan kanssa.

Asianomainen lauta- tai johtokunta päättää jäsentensä virkamatkoista 
Pohjoismaissa, Baltiaan, Venäjällä Pietariin ja Moskovaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginvaltuutettujen ja 
kaupunginhallituksen jäsenten,
kaupunginhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien sekä 
komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenten virkamatkoista 
Pohjoismaissa, Baltiaan, Venäjällä Pietariin ja Moskovaan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802

jukka.kauto(a)hel.fi
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Liitteet

1 Alustava matkaohjelma Kööpenhamina 23.4.-24.4.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Matkalle osallistujat
Kapungininsinööri
Hallinto-osasto
Arkkitehtuuriosasto
Katu- ja puisto-osasto
Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja
Apulaiskaupunginjohtaja
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1
Ehrenströmintien sillan peruskorjausurakka, muutostyövarauksen 
korottaminen 

HEL 2014-002470 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Ehrenströmintien sillan 
peruskorjausurakan töiden lisä- ja muutostöihin yleisten töiden 
lautakunnan 1.4.2014 tekemän päätöksen § 132 lisäksi 
arvonlisäverottomana 350 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 950 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Kohteen rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2014 ja ne vastaanotettiin 
sopimuksen mukaisesti tammikuussa 2015. Jälkitöitä ja liian lähelle 
ajoradan reunaa jääneen ”yhteiskäyttöpylvään” siirtotyö tehdään vielä 
keväällä 2015.

Urakan loppuselvitys on valmistumassa ja urakoitsijan esittämistä 
vaateista on päästy yhteisymmärrykseen.

Työn etenemisen myötä ilmeni useita seikkoja, jotka muuttivat 
alkuperäisen urakan sisältöä aiheuttaen samalla erilaisia muutoksia 
suunnitelmiin sekä lisätöitä.

Lisätyöt

Lisätöiden osuudeksi muodostuu yhteensä arvonlisäverottomana 
412 300 euroa. Suurin yksittäinen lisätyö on sillan alapuolisten 
eristeiden purku- ja korvaaminen ns. antikondenssipinnoitteella sekä 
vedenohjausjärjestelmän kunnostus saattolämmityksineen yhteensä 
262 400 euroa. Lisäksi autohotellin liitosrakenteen korjaus piti ulottaa 
rakenteen huonokuntoisuuden vuoksi urakkarajan ulkopuolelle, 
kustannukset 87 500 euroa ja ”yhteiskäyttöpylvään” siirto maksaa 
43 300 euroa. Työmaan väliaikaisten rakenteiden, aitaukset ym., 
lisäkustannukset ovat 19 100 euroa.

Muutostyöt

Urakan varsinaisten muutostöiden osuudeksi muodostuu 
arvonlisäverottomana 505 500 euroa. Suurin yksittäinen muutos 
muodostuu sillan oletettua huonompien betonirakenteiden 
suunnitelmamuutoksista yhteensä 219 700 euroa. Urakan sidottujen 
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massamäärien ylitys on 55 200 euroa. Pintakiveyksien väri- ja 
materiaalimuutoksien sekä liikennemerkkien ja 
ajoratamerkintämuutoksien yhteissumma on 55 000 euroa.

HSY-vesihuollon ja Helenin suunnitelmamuutoksista muodostuu 53 400 
euron summa. Lisäksi erilaisiin pienehköihin muutoksiin on käytetty 
122 200 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 01.04.2014 § 132

HEL 2014-002470 T 02 08 03 00

R-03881, R-03882, R-03883, R-03884 

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Ehrenströmintien sillan peruskorjaus-
urakan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kesälahden 
Maansiirto Oy:n kanssa 3 345 000 euron arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 
2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 600 000 euroa.

Esittelijä
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tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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2
Jätkäsaaren maanalaiset tilat, rakennustekniset ja talotekniset työt, 
urakoitsijoiden valinta

HEL 2014-011419 T 02 08 03 00

R-03604, R-03153, Välimerenkatu 12, 00220 Helsinki, kortteli 17, tontti 7

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimukset Jätkäsaaren maanalaisten tilojen

- rakennusteknisistä töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n kanssa 14 190 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

- sähköteknisistä töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
Sähköarina Oy:n kanssa 2 673 300 euron arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta

- ilmanvaihtotöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
Consti Talotekniikka Oy:n kanssa 4 494 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

- putkitöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Saipu 
Oy:n kanssa 2 075 000 euron arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta

Samalla yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakoissa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksien 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 4 000 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Työ käsittää Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja 
STARAN varikon sisustusvaiheen rakentamisen. Hanketta on tehty 
kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen louhinta- ja lujitusurakka 
valmistuu keväällä 2015. Rakennustekniset ja talotekniset työt on 
tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2015 ja työt kestävät yhteensä 15 
kuukautta.

Rakennuttamissopimus
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Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n ja HKR- Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Jätkäsaaren pysäköintilaitoksen tiloista. 
Tilakeskuksen ja HKR-Rakenuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus STARA:n varikon rakentamisesta. Kustannusten 
jakoprosentti on tilavuuksien suhteessa n.79/21.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu koko hankkeen veroton 
kustannusarvio on 55 210 000 euroa kustannustasossa RI=138,0  
THI=155,6 (12/2014) ja se alittaa hankesuunnitelman mukaisen 
kustannusarvion 28,2 %:lla.

Tarjouspyyntömenettely/ rakennustekniset työt

Rakennusurakasta jätettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn perustuva 
EU-hankintailmoitus TEM:n ylläpitämään sähköiseen ilmoituskanava 
”HILMA”:aan, pvm. 27.8.2014. 

Saatujen ilmoittautumisten ja ilmoituksessa esitettyjen kriteereiden 
perusteella valittiin 6 urakoitsijaehdokasta, joille 5.11.2014 lähetettiin 
tarjouspyynnöt. 

Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut 
sille alistettuina sivu-urakoitsijoina.

Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteeksi ilmoitettiin 
arvonlisäverottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat tarjoukset (tarjoushinnat on 
ilmoitettu verottomana):

 Rakennustekniset työt  
   
1. Kalliorakennus-Yhtiöt Oy 14 190 000 euroa
2. Skanska Infra Oy 24 464 000 euroa
3. SRV Rakennus Oy 24 997 000 euroa
4. YIT Rakennus Oy 25 948 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n antama tarjous alittaa HKR-Rakennuttajan 
laatiman kustannusarvion 51 %:lla. Tästä syystä HKR-Rakennuttaja 
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kutsui 26.1.2015 sähköpostilla urakoitsijan 2.2.2015 pidettyyn 
palaveriin, jonka tarkoituksena oli käydä yhdessä läpi urakoitsijan 
antaman tarjouksen perusteita. Tarjousta käsiteltiin uudelleen 
24.2.2015 pidetyssä palaverissa. Hankintalain 63 §:n mukaan 
hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden 
hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. HKR-Rakennuttaja 
pyysi 26.2.2015 edellä mainitun hankintalain 63 §:n edellyttämää 
kirjallista selvitystä annetun tarjouksen perusteista (liite). 
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy toimitti kirjallisen selvityksen tarjouksen 
perusteista 4.3.2015 (liite). Selvitys käytiin läpi palaverissa 10.3.2015, 
minkä jälkeen HKR-Rakennuttaja päätti esittää Kalliorakennus-Yhtiöt 
Oy:tä rakennusteknisten töiden urakoitsijaksi.

Tarjouspyyntömenettely/ sähkötekniset työt

Urakasta jätettiin avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-
hankintailmoitus TEM:n ylläpitämään sähköiseen ilmoituskanava 
”HILMA”:aan, pvm. 17.11.2014. 

Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteeksi ilmoitettiin 
arvonlisäverottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset  

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat tarjoukset (tarjoushinnat on 
ilmoitettu verottomana):

 Sähkötekniset työt  
   
1. Sähköarina Oy 2 673 300 euroa
2. Amplit Oy 2 692 000 euroa
3. Saipu Oy 2 840 000 euroa
4. Caverion Suomi Oy 2 914 200 euroa
5. Aro Systems Oy 2 985 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyyntömenettely/ putkityöt

Urakasta jätettiin avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-
hankintailmoitus TEM:n ylläpitämään sähköiseen ilmoituskanava 
”HILMA”:aan, pvm. 17.11.2014. 
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Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteeksi ilmoitettiin arvon-
lisäverottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset  

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat tarjoukset (tarjoushinnat on 
ilmoitettu verottomana):

 Putkityöt  
   
1. Saipu Oy 2 075 000 euroa
2. Skanska Talonrakennus Oy 2 426 000 euroa
3. Consti Talotekniikka OY 2 433 000 euroa
4. Caverion Suomi Oy 2 449 000 euroa
5. Suomen Talotekniikka Oy 2 514 500 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyyntömenettely/ ilmanvaihtotyöt

Urakan hankinnasta jätettiin avoimeen hankintamenettelyyn perustuva 
kansallinen hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä sähköisessä 
ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 17.11.2014. ja korjausilmoitus 
26.11.2015.

Urakkatarjoukset   

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytämänsä 
ilmanvaihtourakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomana):

 Ilmanvaihtotyöt  
   
1. Consti Talotekniikka Oy 4 494 000 euroa
2. Ilmastointi Mikenti Oy 4 777 000 euroa
3. Saipu Oy 4 938 000 euroa
4. Ilmastointi Halmesvaara Oy 4 973 000 euroa
5. Caverion Suomi Oy 5 025 400 euroa
6. Skanska Talonrakennus Oy 5 263 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Muutostyövaraus 
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Päätösehdotuksen mukaiseksi verottomaksi muutostyövaraukseksi on 
laskettu 4 000 000 euroa

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n lähettämä selvityspyyntö 
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:lle 26.2.2015

2 Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n selvitys 4.3.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Toimistopäällikkö RAT 2 29.10.2014 § 25

HEL 2014-011419 T 02 08 03 00

R-03604-6414188-3000, R-03153-6412146-3000

Päätös

Toimistopäällikkö päätti pyytää Jätkäsaaren maanalaisten tilojen 
rakennusurakan urakkatarjoukset seuraavilta 
osallistumishakemuksensa jättäneiltä kuudelta (6) urakoitsijalta: 
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Skanska Infra Oy, 
YIT- Rakennus Oy, SRV Rakennus Oy ja NCC Rakennus Oy.

Lisäksi toimistopäällikkö päätti sulkea tarjouskilpailusta Hartela Oy:n 
liitteenä olevan ”ilmoittautuneiden ehdokkaiden arviointi ja valinta 
tulosten” perusteella.



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 15 (79)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/2
17.03.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

Päätöksen perustelut

Hankkeen Jätkäsaaren maanalaiset tilat, louhintaurakasta jätettiin 
rajoitettuun hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n 
ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 
27.8.2014. Hankintailmoituksen mukaan tarjousmenettelyyn kutsutaan 
osallistumisehdokkaat, jotka täyttävät kohdan III perustelut ja säännöt.

Saadut osallistumishakemukset: 

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

Lemminkäinen Infra Oy

Hartela Oy

Skanska Infra Oy

YIT- Rakennus Oy

SRV Rakennus Oy

NCC Rakennus Oy

EU-hankintailmoituksen mukaisesti HKR-Rakennuttajan työryhmä on 
suorittanut osallistumishakemuksen jättäneiden urakoitsijoiden 
soveltuvuusarvioinnin. Tulokset on esitetty tarjoajien arviointi- ja 
valintakaavakkeella (liite).

Saatujen osallistumishakemusten ja ilmoituksessa esitettyjen 
kriteereiden perusteella esitetään valittavaksi kuusi (6) 
urakoitsijaehdokasta.

Lisätiedot
Annina Mattsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 38720

annina.mattsson(a)hel.fi
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3
Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen 
esirakentaminen, kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen 

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin 
ja Kuninkaantammen esirakentamisen kokonaisurakan töiden lisä- ja 
muutostöihin kaupungininsinöörin 10.7.2013 § 25 tekemän ja yleisten 
töiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitsemän päätöksen 
lisäksi arvonlisäverottomana 2 000 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 3 500 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne

Alkuperäinen urakka jakautuu kahteen osaan, joista Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin osuus on 21 952 000 euroa ja 
Kuninkaantammen esirakentamisen osuus 1 920 000 euroa.

Jokeri 2 rahoitetaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen käyttöön 
myönnetystä investointimäärärahasta ja esirakentaminen katu- ja 
puisto-osaston käyttöön myönnetyistä esirakentamisrahoista.

Koko urakassa on tähän mennessä tilattu lisä- ja muutostöitä yhteensä 
1 495 058 eurolla.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelissa on tilattu muutostöitä 1 109 097 
eurolla.

Suurin yksittäinen muutos on urakan kiinniottokustannukset 572 119 
euroa. Työt hidastuivat tunnelin heikosta kalliolaadusta johtuen. Jokeri 
2 -bussilinjan valmistumiselle on tiukka ennalta määritelty aikataulu, 
joten rakennuttajan esityksestä viive sovittiin otettavaksi kiinni 
siirtymällä kolmivuorotyöhön. Kamerajärjestelmä sekä 
kulunvalvontajärjestelmä on muutettu HKL:n vaatimuksien mukaiseksi 
ja tästä on aiheutunut sähkötöiden muutoksia 207 963 eurolla. Lisäksi 
kallioseiniin on tehty pölynsidontakäsittelyn sijasta Murtett-käsittely 108 
622 eurolla ja betoniseinien perustuksia on vahvistettu mahdollisen 
törmäyksen varalta 88 500 eurolla.
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Tunnelissa tehtyjen lisätöiden yhteenlaskettu summa on 157 798 
euroa, joista suurimpana yksittäisenä lisätyönä on tulevaisuuden 
raitiotielinjaa varten toteutettu tunnelin esimaadoitus 109 510 euroa.

Kuninkaantammen esirakentaminen

Kuninkaantammen esirakentamisessa muutostöitä on tilattu noin 
21 000 eurolla.

Lisätöiden yhteenlaskettu summa on 207 014 euroa. Lisätöinä on tehty 
mm. urakkaan kuulumaton kantojen poisto 77 153 eurolla ja HSY:n 
päävesijohtoputkien ylittävä siltarakenne 55 820 eurolla.

Urakoitsijan vaateet, neuvottelut käynnissä

Urakoitsija on esittänyt rakennuttajalle vaateina lisä- ja muutostöitä 1 
120 000 eurolla ja töiden loppuun saattamiseksi arvioidaan tarvittavan 
lisäksi 880 000 euroa.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin tarjottujen muutostöiden osuus on 
840 644 euroa, joista suurimpana on muutos katon eristerakenteessa 
350 000 euroa. Alkuperäiseen suunnitelmaan on lisätty kalliopulttirivejä 
jäykistimineen rakenteen paremman vakavuuden saavuttamiseksi. 
Tunnelista louhittua kiveä on käytetty Paloheinän ulkoilumajan 
ympäristön maaston muotoiluun ja suunnitelmiin on urakkalaskennan 
jälkeen lisätty kasvillisuutta sekä muutettu pinnanmuotoja ja laajennettu 
urakka-aluetta. Näistä töistä aiheutuneet kustannukset ovat noin 
220 000 euroa.

Kuninkaantammen esirakentamisen suurin tarjottu muutostyö on 
louheen ajoreitin muutos 153 540 euroa. 

Kaikista näistä vaatimuksista ovat neuvottelut urakoitsijan kanssa vielä 
kesken.

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin kustannukset

Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin hyväksytty enimmäishinta urakka-
vaiheen kustannustasossa on 27 819 000 euroa. Urakkatarjous-
vaiheen kustannusarvio samassa hintatasossa on 25 152 000 euroa. 
Esitetyillä varauskorotuksilla loppukustannukseksi tulee 26 252 000 
euroa, joka alittaa hyväksytyn enimmäishinnan 5,6 %.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 18 (79)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/3
17.03.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

olavi.tikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 12.08.2014 § 279

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungininsinöörin 
päätöksen 30.7.2014 § 21 HSY:n putkilinjan siirron ja siihen kuuluvien 
maanrakennustöiden lisätilauksesta suorahankintana Kalliorakennus-
Yhtiöt Oy:ltä 449 923,34 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.06.2014 § 264

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03765

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään kaupungininsinöörin 10.7.2013 § 25 päättämän ja yleisten 
töiden lautakunnan 27.8.2013 § 335 tiedoksi merkitsemän urakan 
lisätyönä urakkasopimuksen Kuninkaantammenkierron ja 
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Paletinkierron rakentamisesta 2 872 427,04 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n 
kanssa. Lisäksi yleisten töiden lautakunta oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään lisätyössä 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 350 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.08.2013 § 335

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03473 6413559 3000

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungininsinöörin 
päätöksen 10.7.2013 § 25 Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja 
Kuninkaantammen esirakentamisen kokonaisurakoitsijavalinnasta 
halvimman tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872 
000 euron arvolisäverottomasta urakkahinnasta.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Kaupungininsinööri 30.07.2014 § 21

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03937 6415792 3900

Päätös

Kaupungininsinööri päätti tilata HSY:n putkilinjan siirron ja siihen 
kuuluvat maanrakennustyöt suorahankintana Kalliorakennus-Yhtiöt 
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Oy:ltä sen 2.7.2014 antaman tarjouksen perusteella 449 923,34 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

HKR-Rakennuttaja on solminut Kalliorakennus Yhtiöt Oy:n kanssa 
sopimuksen Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja Kuninkaantammen 
esirakentamisen kokonaisurakan töistä sekä tämän urakan lisätyönä 
Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron rakentamisesta 
Kuninkaantammessa (kaupungininsinöörin päätös 10.7.2013 § 25 ja 
yleisten töiden lautakunnan päätös 17.6.2014 § 264). Uusista 
katujärjestelyistä johtuen HSY:n putkilinjoja pitää siirtää. Siirto on 
tehtävä samanaikaisesti Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron 
katutöiden kanssa.

Putkitöitä ei ole mahdollista erottaa Kuninkaantammenkierron ja 
Paletinkierron katutöistä ja ne on tehtävä samanaikaisesti katutöiden 
kanssa.  Kysymyksessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen 
sisältymätön lisäurakka, joka on ennalta arvaamattomista syistä 
osoittautunut välttämättömäksi urakan toteuttamiselle sellaisena kuin 
se on alun perin määritelty. Lisäurakkaa ei voida teknisesti tai 
taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle 
huomattavaa haittaa. Lisätilaus tehdään hankintalain 28 §:n 2 
momentin mukaisena suorahankintana.

Taloussäännön 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapäätös saatetaan 
yleisten töiden lautakunnalle tiedoksi lautakunnan kokoustauon 
päätyttyä.

Alkuperäisten töiden, aiemman lisätyötilauksen sekä nyt tilattavien 
töiden arvonlisäveroton yhteissumma on 29 044 350,44 euroa 
muutostyövarauksineen.

HSY Vesi maksaa tilattavat putkilinjojen siirtotyöt.

Lisätiedot
Jouni Maidell, projektinjohtaja, puhelin: 310 38650

jouni.maidell(a)hel.fi

Kaupungininsinööri 10.07.2013 § 25

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00

R-03473 6413559 3000

Päätös
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Kaupungininsinööri päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään 
sopimuksen Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja Kuninkaantammen 
esirakentamisen kokonaisurakan töistä hinnaltaan halvimman 
tarjouksen antaneen Kalliorakennus Oy:n kanssa 23 872 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin verottomana enintään 
1 500 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Työ käsittää joukkoliikennetunnelin rakentamisen valmiiksi osaksi 
Jokeri 2 joukkoliikennelinjaa. Tunnelilouhetta hyödynnetään tunnelin 
länsipäähän sijoittuvan Kuninkaantammen uuden kaava-alueen 
esirakennustöissä.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 25,15 
milj. euroa, kustannustasossa RI = 136,7, THI = 153,9 (toukokuu 
2013).

Kaupunginvaltuuston 27.5.2009 hyväksymän perustamissuunnitelman 
mukainen enimmäishinta tarjoushintaindeksin muutoksella korjattuna 
alittuu 9,6 prosenttia.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta jätettiin rajoitettuun hankintamenettelyyn 
perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä sähköisessä 
ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 13.2.2013.

Saatujen ilmoittautumisten ja ilmoituksessa esitettyjen kriteereiden 
perusteella valittiin 7 urakoitsijaehdokasta, joille lähetettiin 8.5.2013 
tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnössä urakoitsijan valintaperusteeksi 
ilmoitettiin verottomalta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen urakoitsijan tarjous.

Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytämänsä 
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomana):

 Saadut tarjoukset Veroton hinta euroa
1. Kalliorakennus Oy 23 872 000,00
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2. YIT Rakennus Oy 28 523 000,00
3. SRV Yhtiöt Oyj 29 300 000,00
4. Lemminkäinen Infra Oy 30 616 000,00

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitoksen ja HKR-Rakennuttajan 
välillä on tehty rakennuttamissopimus Jokeri 2 joukkoliikennetunnelista.

Taloussäännön 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapäätös saatetaan 
yleisten töiden lautakunnalle tiedoksi lautakunnan kokoustauon 
päätyttyä.

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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4
Korkeasaaren eläintarhan investointihankkeet vuodelle 2015 

HEL 2014-014666 T 10 06 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi Korkeasaaren 
eläintarhan suunnitellut investointihankkeet vuodelle 2015.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 Korkeasaaren investointirahat käytetään 
rakentamishankkeiden suunnitteluun (yleissuunnitelman tarveselvitys, 
erillishankkeiden hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu) ja 
toteutukseen.

Investointisuunnitelmassa vuodelle 2015 olevat 
perusparannushankkeet tähtäävät yleisilmeen uusiutumiseen ja 
rakennuskannan pitämiseen turvallisena sekä eläimille, henkilökunnalle 
että asiakkaille.

Suuri määrä erittelemättömistä perusparannus- ja pientöistä johtuu 
eläintarhan rakennuskannan ja tiestön huonosta kunnosta ja niiden 
vaatimista välittömistä korjaustarpeista.

Suomalainen metsä on Korkeasaaren Suomen itsenäisyyden 100-
vuostisjuhlahanke, jonka suunnittelu on saatettava valmiiksi vuoden 
2015 aikana, jotta hankeen valmistuminen 6.12.2017 mennessä 
varmistetaan.

Eläintarhan johtokunta on 11.12.2014 § 52 kokouksessaan merkinnyt 
tiedoksi investointi vuodelle 2015. Liitteenä olevaa 
investointisuunnitelmaa on päivitetty Eläintarhan johtokunnan 
kokouksen jälkeen ja se poikkeaa jotain osin 11.12.2014 esitetystä 
alustavasta investointisuunnitelmasta. Päivitys on tehty yhteistyössä 
HKR-Rakennuttajan ja Korkeasaaren kesken. Muutoksia tullee vuoden 
mittaan lisää, mutta ne eivät ole olennaisia.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet
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1 investointisuunnitelma vuodelle 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 3 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 11.12.2014 § 52

HEL 2014-014666 T 10 06 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi liitteen 1 mukaiset 
investointihankkeet vuodelle 2015. 

Käsittely

11.12.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esittelijän perusteluja siten, että Suomalaisen metsän 
hankesuunnittelun luku korjataan oikeaan muotoon: "100 000" euroa. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja 
Sanna Hellström

Lisätiedot
Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi
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1
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Östersundomin yhteisestä 
yleiskaavaehdotuksesta 

HEL 2012-014214 T 10 03 02 00

Lausuntoehdotus

Yleisten töiden lautakunta antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Yleistä

Helsingin, Vantaan ja Sipoon laatiman yhteisen yleiskaavan mukaan 
Östersundomissa voi vuonna 2060 olla 70 000 uutta asukasta ja 15 
000–30 000 työpaikkaa. Kaava avaa pääkaupunkiseudulle 
kasvusuunnan itään. Avaus on merkittävä koko seudun 
elinvoimaisuuden ja tasapainoisen kehityksen kannalta.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa tarkastellaan Östersundomin 
yhteistä yleiskaavaehdotusta rakennusviraston toimialan kannalta. 
Lausunnossa keskitytään yleiskaavan vaikutuksiin, erityisesti yleisten 
alueiden toteutettavuuden, toimivuuden ja ylläpidettävyyden 
haasteisiin. 

Kaavaprosessin ohjausryhmässä on ollut rakennusviraston edustus 
koko kaavahankkeen ajan.

Yleisten töiden lautakunta pitää yleiskaavaehdotusta pääsääntöisesti 
hyvänä. Yleiskaavaehdotuksen tarkkuustaso on riittävä. Selvityksiä on 
tehty runsaasti ja perusteellisesti.

Lausunto

Pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta on tärkeää, että uudet 
asunnot rakennetaan tehokkaan joukkoliikenteen piiriin. 
Östersundomissa joukkoliikenteen rungon muodostaa metro, jota 
jatketaan Mellunmäestä Majvikiin. Joukkoliikennepainotteisuuden 
lisäksi alue suunnitellaan kävely- sekä pyöräily-ystävälliseksi. 
Ilmastonmuutoksen kannalta samaan suuntaan vaikuttavia 
ekotehokkaita tekniikoita pyritään hyödyntämään ja kehittämään myös 
yhdyskuntateknisissä ratkaisuissa.

Liikenneratkaisut
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Metrolinjaston laajentaminen itään vahvistaa pääkaupunkiseudun 
rannikonmyötäistä joukkoliikenteen runkokäytävää. Alueen 
saavutettavuus ja joukkoliikenteen palvelutaso paranevat olennaisesti. 

Joukkoliikenteen tehostaminen ja uuden joukkoliikennejärjestelmän 
toteuttaminen tulee toteuttaa etupainotteisesti suhteessa muuhun 
rakentamiseen. 

Helsingin strategiaohjelmassa linjattujen taloustavoitteiden ja julkisen 
talouden heikkojen nykynäkymien takia liikennejärjestelmän kalliit 
hankkeet ovat vaarassa jäädä suunnitteluasteelle. Tehdyt investoinnit 
tarvitsevat ylläpitoa, joka myös kärsii rahoitusvajeesta.

Pyöräily ja jalankulku

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa esitetyn liikennemuotojen 
priorisoinnin mukaisesti kaupungissa panostetaan ensisijaisesti 
jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen, tämän jälkeen 
joukkoliikenteeseen, kuljetuksiin ja jakeluliikenteeseen ja viimeisenä 
yksityisautoiluun. Kaikkien liikennemuotojen tulee toimia sujuvasti 
osana liikennejärjestelmää tiiviissä kaupunkirakenteessa. Jalankulku ja 
pyöräily sijoittuvat Östersundomissa pääosin katuverkkoon. Kaavassa 
osoitetun tiiviin kaupunkirakenteen ansioista jalankulusta tulee 
houkutteleva liikennemuoto.

Alueelle tulee erinomaiset ulkoilumahdollisuudet niin rakennetussa 
ympäristössä kuin siihen tiiviinä verkostona liittyvillä laajemmilla 
viheralueilla. Ulkoilua ohjataan rakennetun kaupunkirakenteen sisäisille 
reiteille ja muun muassa Sipoonkorven suuntaan. On hyvä, että 
yleiskaavakarttaan on merkitty itä-länsisuuntainen seudullinen 
pitkämatkaisen pyöräliikenteen pääyhteys. Yhteys seuraa maantietä 
170. Kaava-alueen rantoja seuraileva seudullinen rantaraitti on 
suunniteltu jatkuvan Helsingin itäosista Vuosaaren sataman alueelta 
Talosaaren ja Karhusaaren kautta Majvikin rannoille Sipooseen. 

Koska kaavamääräyksessä todetaan, että pääulkoilureitit on 
toteutettava ennen ympäristön taajama-alueita, on ensisijaisen tärkeää, 
että jatkosuunnittelussa huolehditaan pyöräilyn ja jalankulun 
edistämisestä. Tekeillä olevassa Östersundomin viherrakenteen 
suunnitelmassa tämä on otettava huomioon. Suunnitelmassa tulee 
osoittaa, miten Östersundomin viheralueiden toiminnallisesti 
merkittävimmät kohteet sijoittuvat ulkoilu- ja runkoreittien varrelle. 

Yhtenäinen seudullinen rantareitti tulee suunnitella niin, että 
suojeluarvot säilyvät Natura 2000- ja luonnonsuojelualueiden 
läheisyydessä.
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Kulttuurihistorialliset ympäristöt

Kaavakartassa on esitetty kaikki valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja maakunnallisesti merkittävät 
kulttuurihistorialliset kohteet kohdemerkinnällä. Tärkeimmät 
kulttuurihistorialliset ympäristöt on rajattu yleiskaavakarttaan selkeästi. 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt on merkitty rky-
merkinnällä, vihreällä vaakarasterilla on merkitty taajama-alueet, joiden 
ominaispiirteet säilytetään ja merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, -
maisema tai rakennussuojelukohde on merkitty lilalla neliöllä.

Massojen hallinta

Massojen hallinta toteutetaan kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelman 2014-2017 mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 
7.1.2015 merkitä tiedoksi kehittämisohjelman toimenpide-
ehdotuksineen ja lähettää sen asianomaisille hallintokunnille ja 
laitoksille toiminnassaan noudatettavaksi. Kehittämisohjelman 
tavoitteena on muun muassa vähentää hankkeissa muodostuvia maa-
aineksia, säästää luonnonvaroja, vähentää maa-ainesten 
kuljettamisesta ja luonnontilaisten ottoalueiden käytöstä johtuvaa 
ympäristökuormitusta. Lisäksi tavoitteena on, että eriasteisissa 
kaavoissa on esitetty maa-aineksille riittävästi käyttömahdollisuuksia ja 
loppusijoituskapasiteettia osana alueiden pääkäyttötarkoitusta. 
Merkittävimmät säästöt saadaan hyödyntämällä rakentamisessa 
syntyviä kaivumaita pehmeikköalueiden esirakentamisessa.

Östersundomin yleiskaavatyön yhteydessä laadittiin selvitys 
(Östersundomin yleiskaava, Massojenhallintaohjelma, 19.10.2012), 
joka käsittelee alueen toteuttamiseen liittyvää maamassojen hallintaa. 
Tavoitteena on ekotehokas materiaalikierto ja alueellinen 
omavaraisuus. Keinoja ovat syntyvien massojen ohjaaminen suoraan 
käyttökohteeseen, välivarastointi- ja käsittelykapasiteetin järjestäminen 
alueelle, riittävä kiviainestuotanto kulutukseen nähden sekä ylijäämän 
osalta sijoituspaikat tai käyttökohteen osoittaminen. Tehokkaalla ja 
ennakoivalla massahallinnalla sekä varsinkin pehmeikköalueiden, 
kuten esimerkiksi tulvariskialueiden esirakentamisella, 
Östersundomissa voidaan saavuttaa satojen miljoonien eurojen säästö 
suunnittelemattomaan tilanteeseen verrattuna. Massojenhallinnan 
suunnittelu tarkentuu Östersundomin suunnittelun edetessä.

Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä, että massojenhallinnan 
perusteellinen suunnittelu on aloitettu, koska se on tärkeää tehdä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ekotehokkaalla 
maanrakentamisella tavoitellaan ympäristökuormitusten 
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kokonaisvaltaista vähentämistä ja pyritään samalla tuottamaan 
kustannussäästöjä ja kilpailuetua.

et1-alueet

Kaavakartalla ja määräyksissä on merkintä et1, yhdyskuntatekninen 
huolto, maa-aineksen otto- ja käsittelyalue. Merkinnällä on osoitettu 
vaihtoehtoiset alueet puhtaiden maamassojen määräaikaiseen ottoon, 
käsittelyyn ja varastointiin sekä loppusijoitukseen. Maa-aineksen 
käsittelyn päätyttyä alue asemakaavoitetaan yleiskaavakartassa 
osoitettuun pääkäyttötarkoitukseen, kuitenkin niin, että maamassojen 
loppusijoitusalue kaavoitetaan virkistyskäyttöön. Määräaikaisessa 
käytössä on otettava huomioon yleiskaavan mukainen loppukäyttö. 
Alueita on merkitty kaavaan kolme kappaletta, joista vain yksi otetaan 
käyttöön. Sijainti ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja teknistaloudellisten selvitysten 
perusteella. Maa-ainesten otto-, käsittely- ja loppusijoitusalueiden YVA-
selvitys on käynnissä parasta aikaa rakennusvirastossa.

Maa-ainesalueiden YVA-selvityksessä tarkastellaan kaikkia kolmea 
vaihtoehtoa perusteellisesti. Aiemmin yhtä osa-aluetta on tarkasteltu 
Sipoonkorven virkistyskäytön kehittämishankkeessa vuosina 2005 - 
2007. Euroopan aluekehitysrahasto tuki projektia Interreg III A Etelä-
Suomi ja Viro -ohjelmasta. Projektin puitteissa julkaistiin vuonna 2007 
Ulkoilureittisuunnitelma ja luontoselvitys. Suunnitelmassa Hältingträskin 
ympäristö nähtiin ulkoilun ja virkistyksen kannalta erinomaiseksi 
alueeksi ja sinne tehtiin suunnitelma ulkoilutien ja luontopolun 
toteuttamiseksi. Maa-ainesten otto- ja käsittelyalue (et-1) muuttaisi 
Helsingissä harvinaisen lammen ympäristön ja luonteen täysin. 
Virkistysarvot perustuvat alueen luontoarvoihin, maisemaan ja luonnon 
kauneuteen, jota ei läjitysalueita ennallistamalla voida palauttaa.  

Kaavamääräyksessä todetaan, että alueen kaivu- tai louhintatasoa ei 
saa ulottaa pohjaveden pinnan alapuolelle. Merkittävät ympäristöhäiriöt 
on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet. 
Yleisten töiden lautakunnan mielestä määräys tulisi muuttaa muotoon: 
Alueen kaivu- tai louhinta on tehtävä niin, että ympäröivän alueen 
pohjaveden pinnan taso ei muutu merkittävästi, eikä pohjaveden laatu 
heikkene. Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin 
ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet.

Yleisten töiden lautakunta totesi Östersundomin maakuntakaavasta 
antamassaan lausunnossa (17.2.2015), että ’lautakunta pitää tärkeänä, 
että kaavassa esitetään varaukset ylijäämämaiden loppusijoitukselle. 
Sen sijaan niiden sijoituspaikka maakuntakaavassa supistaisi 
maakuntakaavassa virkistysalueeksi osoitettua aluetta olennaisesti. 
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Ylijäämämaiden loppusijoituspaikaksi tulisi Sipoonkorven sijasta 
selvittää muita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi Brakvedskärrin pellon 
ympäristöä.’ Brakvedskärrin pellon ympäristön soveltumista 
ylijäämämaiden loppusijoituspaikaksi ei ole ehditty tutkia tässä 
aikataulussa.

Pilantuneet maat

Tiedossa ei ole sellaista laajamittaista maaperän pilaantumista, jolla 
olisi merkittävää vaikutusta yleiskaavavaiheen suunnitteluun. 
Jatkosuunnittelussa mahdollinen maaperän pilaantuneisuus otetaan 
huomioon suunnitteluvaiheen edellyttämällä tarkkuudella.

Tekninen huolto, hulevesijärjestelyt, lumilogistiikka

Lumen lopulliset vastaanottopaikat ja aluevaraukset 
yhdyskuntateknisille alueille tulisi merkitä kartalle. Kaupungissa tulee 
varautua myös lumen välivarastointiin kaupunkirakenteen edelleen 
tiivistyessä. Tavoitteena on lumilogistiikan tehostaminen, ekotehokkuus 
ja kuljetusmatkojen optimointi.

Alueelle rakennetaan normaalit yhdyskuntateknisen huollon verkostot. 
Alueen nykyiset verkostot eivät palvele tulevaa kaupunkirakennetta. 
Alueen yhdyskuntatekniikka on rakennettava pääosin uudelleen ja 
yhdyskuntateknisen huollon verkostojen liittäminen olemassa oleviin 
verkostoihin edellyttää tavanomaista enemmän järjestelyjä.

Maankäytön suunnittelussa on huomioitava esirakentamisprosessi. 
Esirakentamisen aloittamisella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
on merkittävä vaikutus niin alueiden taloudelliseen 
toteuttamiskelpoisuuteen kuin resurssitehokkuuteenkin. 

Kadut ja sillat

Yleiskaava-alueelle rakennetaan uutta maankäyttöä palveleva 
katuverkosto. Alueella on valtion maantie sekä yksityisiä teitä, jotka 
tulevat jatkossa olemaan kaupungin omistamia katuja. Kadut tulee 
rakentaa osittain uudelleen. Taajama-alueiden pinta-alasta noin 20 % 
on arvioitu olevan katualuetta. Alueelle rakennetaan lisäksi noin 10 
uutta siltaa. Merkittävimmät vesialueiden yli rakennettavat sillat ovat:
• Korsnäs – Karhusaari
• Talosaari – Karhusaari
• Vikkula – Vuosaari
Karhusaaren rantakatu on tarkemmassa suunnittelussa (Karhusaaren 
kaavarunko) linjattu etäämmälle rannasta kuin 
yleiskaavaehdotuksessa.
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Kustannukset

Uuden kaupunkirakenteen toteuttaminen pääosin rakentamattomaan 
ympäristöön edellyttää merkittäviä investointeja perusinfrastruktuuriin. 
Kaava-alueen toteuttaminen ja kustannukset jakautuvat usealle 
vuosikymmenelle, mutta eri osa-alueiden käyttöönoton edellytyksenä 
on oleellisia etupainotteisia kynnysinvestointeja, esimerkiksi merkittäviä 
siltoja ja väyliä. Kustannusten toteutumisajankohtaan ja suuruuteen 
pystytään kuitenkin vielä vaikuttamaan jatkosuunnittelussa.

Alueen esirakentamiskustannukseksi on alustavasti arvioitu noin 200 
miljoonaa euroa. Esirakentamisinvestoinnin etupainotteisuus riippuu 
käytettävistä menetelmistä. Lopullisten esirakentamismenetelmien 
täsmentymisen, toteutusaikataulun ja maanomistussuhteiden 
muutosten myötä kustannukset ja näistä kunnille aiheutuvat osuudet 
voivat vielä merkittävästikin muuttua. Esirakentamiskustannuksiin on 
arvioitu myös Korsnäsin ja Karhusaaren rantarakenteiden 
kustannukset. 

Katujen ja teiden määräksi on laskennassa oletettu 20 % prosenttia 
rakentamisalueen pinta-alasta. Tämän pohjalta katualueiden 
kustannukseksi on arvioitu noin 720 miljoonaa euroa. Koko kaava-
alueen liikenneverkoston kytkeminen edellyttää useita siltoja uusille 
sekä olemassa oleville liikenneväylille ja näiden kustannukseksi on 
arvioitu noin 120 milj. euroa. Todennäköisesti siltojen 
rakentamiskustannukset tulevat olemaan suuremmat, mutta 
kustannusarvioiden antaminen tässä suunnitteluvaiheessa ei ole 
tarkoituksenmukaista. 

Hulevesi ja tulva

Yleiskaava-alueelle on laadittu hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, 
jota tulee tarkentaa ja soveltaa jatkosuunnittelussa. Hulevesien 
johtamisessa ja käsittelyssä varaudutaan käyttämään luonnonmukaisia 
hallintamenetelmiä.

Tulvavaara-alueet ja rakentamisalueiden tärkeimmät hulevesireitit on 
syytä selvittää ja merkitä karttamateriaaliin, sillä hule- ja 
tulvavesijärjestelyillä on merkittävät ympäristö- ja
kustannusvaikutukset. 

Yleiskaavoitusta varten on laadittu alustava tulvariskikartta, jonka 
perusteella on tunnistettu tulvariskialueet ja ohjattu maankäyttöä.

Viheralueet
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Yleiskaavaehdotuksen viheraluemerkinnät ovat selkeät ja niihin liittyvät 
määräykset tarkentavat alueen käyttötarkoitusta. Kaava-alueen 
viheralueverkosto muodostuu laajoista yhtenäisistä viheralueista ja niitä 
yhdistävistä kapeammista purolaaksoista. Noin 45 km2 
suunnittelualueen kokonaispinta-alasta on 12 km2 virkistys- ja 
viheralueita. Noin 7 km2 on luontoalueita ja noin 4 km2 on rakennettua 
viheralueita. 

Viheralueet on esitetty kaavakartalla kahdella eri merkinnällä. Kirkkaan 
vihreät alueet ovat rakennetuimpia virkistysalueita ja tummemmat 
vihreät alueet pääosin säilytettäviä laajoja metsäisiä ulkoilualueita. 
Kaavaselostuksessa käy ilmi, että viherrakenne muodostuu näiden 
osoitettujen laajojen viheralueiden lisäksi rakentamisalueiden sisäisistä 
pienemmistä virkistysalueista, jotka ovat noin 20 % rakentamisalueen 
pinta-alasta. Uusien asuinalueiden sisään jäävät puistot rakennetaan 
laadukkaiksi ja kulutusta kestäviksi. Granön saari on merkitty kokonaan 
keltaisella värillä. Merkintä mahdollistaa laajamittaisen merellisten 
vapaa-ajan toimintojen kehittämisen. 

Virkistysalue

Kirkkaan vihreällä merkitylle alueelle voidaan sijoittaa puistoja, ulkoilu-, 
liikunta- ja uimaranta-alueita, ryhmäpuutarhoja sekä hautausmaita. 
Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia 
ja rakenteita. Alueet sijaitsevat pääosin moottoriväylän eteläpuolella 
uusien rakentamisalueiden väliin sijaitsevissa purolaaksoissa. Nämä 
virkistysalueet tulevat olemaan pääsääntöisesti luonteeltaan 
rakennettuja ja toiminnallisia viheralueita, jotka yhdistyvät säilytettäviin 
metsäisiin alueisiin. 

Yleiskaavaehdotuksen virkistysalueiden karttamerkintöihin tulee lisätä 
merkintä (esimerkiksi u3) paljon tilaa vaativista erityistoiminnoista, 
kuten esimerkiksi siirtolapuutarha ja hautausmaa. Nykyisellään 
kaavaan on jo merkitty u1 ja u2 -merkinnät, jotka osoittavat urheilu- ja 
virkistyspalvelujen keskittymiä.

Yleisten töiden lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että Östersundomin 
viherrakennetta lähdetään mahdollisimman pian jatkosuunnittelemaan. 
On tärkeää suunnitella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
rakennusviraston toimialaan kuuluvien toimintojen ja palvelujen 
yhteensovittaminen kaupunginosapuistoihin ja virkistysalueille. 
Jatkosuunnittelussa on panostettava virkistysalueiden 
saavutettavuuteen ja ulkoiluverkoston suunnitteluun.

Kaavamääräyksissä esitetään, että pääulkoilureitit on toteutettava 
ennen ympäristön taajama-alueita. Tämä on tehokas keino ohjata 
virkistyskäyttöä alueella.
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Urheilu- ja virkistyspalvelujen keskus

Yleiskaavaan on merkitty u-2 urheilu- ja virkistyspalvelujen keskus 
Sipoonkorven kansallispuiston porttikohtaan/läheisyyteen. Alue sijoittuu 
raitiotieyhteyden päätepaikkaan, joka parantaa metsäalueiden 
saavutettavuutta joukkoliikenteellä. Alueelle voidaan sijoittaa 
Sipoonkorven kansallispuistoon ja kotieläimiin liittyviä toimintoja ja 
palveluita sekä niitä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Keskus (u-2) 
on hyvä ja kannatettava ulkoilun kehittämishanke, joka palvelee koko 
pääkaupunkiseutua. Sipoonkorven kansallispuiston eteläosa kytkeytyy 
ulkoilumetsävyöhykkeen reunaan.

Virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alue, Granö

Granön saari on merkitty virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alueeksi. 
Alue varataan yleiseen virkistyskäyttöön sekä loma-, matkailu- ja 
veneilytoimintaan. Alueelle voidaan sijoittaa loma-asutusta, 
majoituspalveluja, leirintäalueita, ryhmäpuutarhoja sekä muita 
matkailua ja lomailua palvelevia toimintoja. Alueelle voidaan sijoittaa 
venesatamia, veneiden talvisäilytystä ja muita veneilyä palvelevia 
toimintoja. Alueelle voidaan sijoittaa hautausmaita ja 
pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Alueelle ei 
saa sijoittaa uusia omarantaisia rakennuspaikkoja.

Helsingin kaupungin omistaa 60 % eli n. 140 hehtaaria Granön 
saaresta. Alueet ovat pääosin reheviä kuusivaltaisia varttuneita ja 
nuoria metsiä. Tulevan virkistyskäytön kannalta metsiä tulisi hoitaa ja 
valmentaa kestämään lisääntyvä virkistyskäyttö. Arvokkaimmilta 
luontokohteilta, jotka rajataan luonnonhoidon suunnitelmiin, 
virkistyskäyttö tulisi ohjata hoidettaville alueille. Granön virkistysalueiksi 
tarkoitettavilla alueilla tulee varautua myös ulkoilua palvelevien 
rakenteiden investointeihin.

Granö on keskeinen merellisen Helsingin kehittämisalue 
tulevaisuudessa. Granön venesataman ja uimarantojen lisäksi 
kaavassa on todettu ajoneuvoliikenteen ja vesiliikenteen yhteystarpeet. 
Virkistyskäyttöä ja palveluita ei voida kehittää tehokkaasti ennen kuin 
ajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan Talosaaresta siltaa pitkin saareen. 
Kaavakartassa vesiliikenteen yhteystarve on merkitty saaren 
koillisosaan ja Sipoon saariston suuntaan. Yhtä merkittävä on myös 
yhteystarve Helsingin keskustan suuntaan etelään ja lounaaseen.

Viheryhteystarve

Kaavaan on merkitty hyvin virkistysyhteystarpeet, jotka osoittavat 
kaupunkirakenteen läpi sijoittuvia kulkuyhteyksiä, jotka liittävät 
laajempia viheralueita toisiinsa. Virkistysyhteydet voivat olla joko 
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rauhallisia kävely- tai puistokatuja, asuinalueen puutarhamaisia katuja, 
hoidettuja luonnonalueita tai muodostua puistoketjuista.

Vaikutukset ulkoilualueisiin

Metsäalueet on merkitty yleiskaavaan tummanvihreällä. Ulkoilualue-
kaavamerkinnän mukaan ulkoilualueiden luonne on pääosin 
säilytettävä ja alueita on hoidettava luonto- ja kulttuuriarvoja tukevalla 
tavalla. Merkintä on onnistunut ja sen tavoite voidaan toteuttaa 
Helsingin luonnonhoidon linjausten mukaisella luonnonhoidolla. 

Jotta yleiskaavaluonnoksen ulkoilualueille asettamat tavoitteet 
toteutuisivat kasvavassa ulkoilukäyttöpaineessa, tulee alueiden 
käyttöturvallisuus, kulutuskestävyys, viihtyisyys, luonnon 
monimuotoisuusarvot ja metsien puusukupolvien jatkuvuus turvata 
luonnonhoidollisin keinoin. Tulevaisuuden haasteena ulkoilualueiden 
turvallisuudelle ja kestävyydelle ovat myös ilmastonmuutoksen 
ongelmat.

Kaavamerkinnän mukaan ulkoilualueiden pääulkoilureitit on 
toteutettava ennen ympäristön taajama-alueita. Määräys on hyvä, 
koska sujuva reitistö vähentää huomattavasti luonnon kulumista.

Hältingträsk

Voimajohtovaraus 400 kV pirstoo laajaa ja yhtenäistä metsäistä 
ulkoilualuetta Hältingträskin kohdalla. 400 kV voimajohdon siirtäminen 
Hältingträskin itäpuolelle merkitsisi maisemassa merkittävää muutosta. 
Johtoaukea on leveydeltään 52 metriä ja rajoittaa reunavyöhykkeellä 
kasvavien puiden pituutta. Johtoaukea raivataan säännöllisesti 
aukeaksi. Uutta johtoaukeata pitäisi tehdä lähes 10 hehtaaria. 
Voimajohdon tunneloinnin mahdollisuutta rakennettavalla alueella tulee 
tutkia vaihtoehtona linjan siirtämiselle.

Talosaari

Talosaari on merkitty ulkoilualueeksi ja kartanon keskus 
ominaispiirteiltään säilytettäväksi taajama-alueeksi. Alue muodostaa 
hienon kokonaisuuden, josta voidaan kehittää ulkoilijoille 
vetovoimainen kohde. Luonnonsuojelualueet liittyvät tiiviisti 
kokonaisuuteen ja niiden hoitoon on varattava riittävät resurssit. Muun 
muassa umpeen kasvavat niittyalueet vaativat hoitoa ja ruovikot niittoa.

Viheralueiden rakentamisen kustannuksista

Kaava-alueelle rakennetaan uusia puistoja ja virkistysalueita. Nykyisiä 
viher- ja metsäalueita valmennetaan ja kunnostetaan ulkoilijoita varten. 
Kuntien toteuttamille investoinneille puistoihin ja virkistykseen on 
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arvioitu kaavaselostuksessa noin 130 miljoonaa euroa. Tarve tulee 
todennäköisesti olemaan suurempi, koska selostuksessa käy ilmi, että 
taajama-alueet sisältävät noin 20 % viheraluetta. Laajoille metsä- ja 
virkistysalueille sekä Natura- ja luonnonsuojelualueille tarvitaan myös 
mittavia investointeja.

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ekologiseen verkostoon ja maisemaan

Natura 2000 -alueet ja luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueet on esitetty yleiskaavaluonnoksessa 
luonnonsuojelualueina (vaaleansininen merkintä) ja luonnonsuojelulain 
29 §:n perusteella suojellut jalopuumetsä- tai metsikkökohteet 
suojelualueina (S-1). Suurin osa luonnonsuojelualueista kuuluu Natura 
2000 -verkostoon. Kaava-alueella on tällä hetkellä yhteensä 7 
luonnonsuojelualuetta, 4 luontotyyppipäätöstä (kaikki jalopuumetsiä) ja 
Sipoonkorven kansallispuisto (eteläisin osa kaava-alueella). Nykyisten 
luonnonsuojelualueiden lisäksi kaavassa on osoitettu n. 68 hehtaarin 
kokoinen Porvarinlahden-Kasabergetin alueeseen liittyvä uusi 
suojelualue. Yleiskaavan toteutuessa luonnonsuojelualueita on kaava-
alueella yht. 5 km2. 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on lisäksi merkitty 
kaavakarttaan (nat). Yleiskaava-alueella sijaitsee Mustavuoren lehto ja 
Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -kohde (FI0100065). Natura 
2000 -kohde kattaa yhteensä 355 hehtaaria maa- ja vesialueita. Osa-
alueet ovat Mustavuoren, Porvarinlahden, Labbackan ja Kasabergetin 
muodostama kokonaisuus sekä ruovikoituneet matalat merenlahdet 
Bruksviken, Torpviken ja Kapellviken. Porvarinlahden Natura-alue ei 
kuulu kokonaisuudessaan kaava-alueeseen. Osa-alueet poikkeavat 
lajistoltaan toisistaan.

Luontovaikutukset

Luontovaikutusten arvioinnissa paikkatietoanalyyseissä on pyritty 
löytämään luonnon ”hot spot” -alueet eli luonnon arvokeskittymät ja 
arvioimaan kaavan toteutumisen vaikutuksia luontotyyppeihin, lajistoon 
sekä ekologisten yhteyksien säilymiseen ja laatuun. Lisäksi on 
tarkasteltu, kuinka paljon tulevat rakentamisalueet vähentävät 
nykyisten metsäalueiden, maatalousalueiden sekä ranta-alueiden 
pinta-aloja.

Luonto muuttuu merkittävässä määrin Östersundomin rakentuessa. 
Luontovaikutukset ilmenevät sekä rakentamisen aikana, että sen 
jälkeen kaavan toteuduttua. Elinympäristöt pirstoutuvat. Syntyy esteitä 
lajien leviämiselle, häiriötä eläimille, veden likaantumista ja melua. 
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Virkistyskäyttö lisääntyy ja aiheuttaa maaston kulumista, eroosiota, 
roskaantumista ja vieraslajien leviämistä.

Suurimmat muutokset kohdistuvat metsäalueisiin. Alueelle tyypilliset 
havumetsät vähenevät ja niiden metsälajiston elinolosuhteet 
heikkenevät. Metsien pinta-ala vähenee noin 25 neliökilometristä noin 
14 neliökilometriin. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti rauhallisista 
metsäisistä elinympäristöistä riippuvaisiin lajeihin kuten kehrääjä, 
huuhkaja, kaakkuri ja pyy. Alueen rehevät merenlahdet, jotka ovat 
suurimmaksi osaksi Natura-aluetta, säästyvät pitkälti rakentamiselta – 
vaikutukset kosteikko- ja vesiluontoon ovat suhteellisen vähäisiä. 

Kaava-alueelle jää kolme pinta-alaltaan yli 100 hehtaarin 
luontokokonaisuutta: Sipoonkorven kansallispuiston eteläosa ja siihen 
liittyvät luontoalueet, Landbon itäinen viheralue sekä Mustavuoren-
Kasabergetin suojelualueiden ja luontoalueen muodostama 
kokonaisuus. 

Kaava-alueelle varattu viheryhteys Mustavuoren alueelta Kasabergetin 
kautta Sipoonkorven metsäalueelle toimii ekologisena yhteytenä 
erityisesti metsälajistolle. Se muodostaa yhteyden Itä-Helsingin 
kulttuuripuiston ja Vuosaaren ulkoilupuiston vihersormista 
Sipoonkorpeen. Ekologisen yhteyden toimivuus tulee turvata 
rakentamalla etupainotteisesti alueen reittiverkosto sekä isompien 
teiden ylitys vihersiltoina tai alikulkuina. Porvoonväylä muodostaa 
esteen eläimistön liikkumiselle jo nyt, mutta estevaikutusta voidaan 
vähentää kaavaehdotuksessa esitettävien kolmen vihersillan tai -
alikulun avulla. 

Ekologisen yhteyden laatu on tärkeä Mutarsin kohdalla, mm. Krapuoja 
on tärkeä pienvesiyhteys lähiympäristöineen. Tämän ekologisen 
yhteyden laatuun ja riittävään leveyteen on kiinnitettävä 
jatkosuunnittelussa riittävästi huomiota. Muilta osin Östersundomin 
nykyinen ekologinen verkosto muuttuu oleellisesti. Pohjois-
eteläsuuntaiset viheryhteydet alueen purolaaksoissa jäävät kaavan 
toteutuessa kapeiksi ja muuttuvat luonteeltaan rakennetuiksi 
virkistysyhteyksiksi. 

Maankäytön vaikutuksia kaava-alueen Natura-alueisiin

Natura-arvioinnin johtopäätösten mukaan Sipoonkorven Natura-
alueeseen ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Mustavuoren lehdon ja 
Östersundomin lintuvedet Natura-alueen silikaattikallioihin arvioidaan 
kohdistuvan kohtalaisen haitallisia vaikutuksia varovaisuusperiaatteen 
mukaan. Silikaattikallioita on erityisesti Mustavuori-Labbackan alueella. 
Lisääntyvä ulkoilu lisää kulumista myös boreaaliset lehdot 
luontotyypillä, mutta vaikutuksien ei arvioida nousevan merkittävän 
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haitan kynnyksen yli. Boreaalisia lehtoja esiintyy erityisesti 
Mustavuoren lehdon pohjoisosissa sekä Karlviken-lahden 
metsänreunoilla. Vesi- ja kahlaajalintulajistoon ei aiheudu merkittävää 
haittaa.

Natura-arvioinnin mukaan merkittävän haitan kynnys ylittyy kolmen 
lintulajin osalta: pyy, kehrääjä ja ruisrääkkä. Haitalliset vaikutukset 
kohdistuvat lajien elinympäristöihin Natura-alueen ulkopuolella. 
Kehrääjä vaatii laajan rauhallisen reviirin. Soveltuvat ympäristöt 
supistuvat ja liikkumisesta aiheutuu lisäksi häiriötä. Lemmikkieläimet ja 
liikkuminen maapesän lähellä ovat kohtalokkaita pesinnän 
onnistumiselle. Ruisrääkän rauhalliset, laaja-alaiset elinympäristöt 
supistuvat ja liikkumisesta aiheutuva häiriö vaikuttavat merkittävästi. 
Pyyn elinympäristöt supistuvat.

Kaavaehdotusta laadittaessa merkittäviä luontoarvoja ja 
yhdyskuntarakenteen tavoitteita on sovitettu yhteen. Yleiskaavaa on 
muokattu huomattavasti haitallisten luontovaikutusten lieventämiseksi 
muun muassa vähentämällä rakentamismahdollisuuksia ja 
laajentamalla viher- ja luonnonsuojelualueita.

Koska Natura-arviointi osoittaa kaavaehdotuksen merkittävästi 
heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, voidaan 
kaavaehdotus hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto 
yleisistunnossa päättää, että kaava on toteutettava erittäin tärkeän 
yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua 
ole. Uudenmaan ELY-keskus laatii parhaillaan kaavaehdotuksesta ns. 
Natura-lausuntoa, jonka perusteella punnitaan ovatko Natura-alueille 
arvioidut haitat niin merkittäviä, että kaavaehdotukselle haetaan edellä 
mainittua valtioneuvoston poikkeamispäätöstä.

Natura-alueiden matalien, umpeenkasvavien merenlahtien ekologista 
tilaa voisi kohentaa ruovikoita niittämällä ja ruoppaamalla yhtenäisiin 
ruovikoihin allikoita ja kanavia. Virkistyskäyttöä ohjaamalla muun 
muassa reittejä ja rakenteita lisäämällä sekä lintupiiloja ja -torneja 
rakentamalla pystyttäisiin Natura-alueiden eliöstölle kohdistuva 
mahdollinen häiriö minimoimaan. Lieventämistoimenpiteet tulisi tehdä 
ennen tai viimeistään samanaikaisesti alueen asuntotuotannon kanssa. 
Tässä korostuu jälleen Östersundomin viherrakenteen suunnitelman 
tärkeys. 

Kaavakarttaan on Natura-alueiden rantavyöhykkeelle jätetty 
suojavyöhyke, jonka merkintä on ulkoilualue. Kaavakartan yleisissä 
määräyksissä edellytetään lisäksi, että suojeltujen kosteikoiden 
reunoilla tulee turvata luontotyyppien säilyminen. Myös suojeltujen 
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kosteikoiden reunoille osoitettu seudullisen rantareitin määräys 
edellyttää, että tarkemmassa suunnittelussa on otettava maiseman ja 
luonnon erityispiirteet huomioon.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Östersundomin yhteistä 
yleiskaavaehdotusta edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää yleisten töiden lautakunnan 
lausuntoa Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta 
31.3.2015 mennessä.

Östersundom on uusi yleiskaavoituksen kohteena oleva kaupunginosa 
Helsingin, Vantaan ja Sipoon rajalla. Alueelle laaditaan Helsingin, 
Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava. Suunnittelualue käsittää 
Helsingin kaupunkiin vuoden 2009 alusta liitetyn Östersundomin alueen 
sekä Vantaan kaupunkiin kuuluvan Länsisalmen kaupunginosan, osia 
Vantaan Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä 
Sipoon kunnan Granön saaren ja Majvikin alueen. Helsingin alueeseen 
kuuluvat Ultunan, Östersundomin, Karhusaaren, Talosaaren ja 
Salmenkallion kaupunginosat. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 
km2.

Suunnitelma luo uutta eurooppalaistyyppistä kaupunkia merelliseen 
ympäristöön ja se vastaa erityisesti pientaloasuntojen ja 
kohtuuhintaisten perheasuntojen kysyntään. Asuinkerrosalasta on 
kerrostaloissa noin 29 %, kaupunkipientaloissa 43 % ja pientaloissa 28 
%. Tämä tarkoittaa lähes 19 000 uutta asuntoa. Asukasmääräksi on 
arvioitu 70 000 - 100 000 uutta asukasta riippuen asumisväljyyden 
kehityksestä. Työpaikkamääräksi on arvioitu 15 000 - 30 000 uutta 
työpaikkaa.

Yleiskaava avaa pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteelle 
laajentumissuunnan itään. Östersundomiin muodostuu uusi 
kaupunginosa, joka tarjoaa kaupunkimaista, pientalovaltaista ja 
merellistä asuinympäristöä joukkoliikenteen ja palveluiden äärellä. 
Yleiskaava vahvistaa Kehä III:n ja Porvoonväylän (E18) merkitystä 
työpaikka-alueena ja luo edellytyksiä Helsinki-Vantaan lentoaseman ja 
Vuosaaren sataman välisen vyöhykkeen elinkeinotoiminnan 
kehittämiseen. Alue voidaan liittää nykyiseen metrolinjaan ja 
suunniteltuun pikaraitiotieverkkoon. Metro tarjoaa vaihdottoman 
raideyhteyden Helsingin keskustaan ja mahdollisuuden kytkeä myös 
Etelä-Sipoon alueita raideliikenteen piiriin. Kaavaehdotus osoittaa 
mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun.
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Taajama-alueiden rakentaminen on sidottu kaavamääräyksellä 
raideliikenteeseen perustuvan joukkoliikennejärjestelmän 
toteuttamiseen. Alustava toteutusohjelma perustuu siihen, että Itämetro 
toteutetaan kerralla Majvikiin asti 2026–2030. Ennen uutta 
raideliikennejärjestelmää ja uutta yhdyskuntateknistä infrastruktuuria 
alueella voidaan toteuttaa vain vähäistä täydennysrakentamista. 
Metron rakentaminen mahdollistaa aluerakentamisen aloittamisen 
samanaikaisesti kaikilla metroasemilla. Rakentaminen keskittyy aluksi 
metroasemien ja pääkadun yhteyteen ja etenee vähitellen 
liityntäliikenteen piirissä oleville alueille. Pääosa kaavavarannosta voisi 
olla rakennettu vuoteen 2060 mennessä. 

Uuden kaupunkirakenteen toteuttaminen pääosin rakentamattomaan 
ympäristöön edellyttää merkittäviä etupainotteisia investointeja 
perusinfrastruktuuriin. 

Yleiskaavan toteuttamisella on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia 
ennen kaikkea seutu- ja yhdyskuntarakenteeseen, pääkaupunkiseudun 
asuntotarjontaan, työllisyyteen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksiin. 
Toisaalta kaavalla on suuria, osin kielteisiä vaikutuksia luontoon, 
maisemaan ja nykyisten asukkaiden oloihin.

Kaavaehdotusta laadittaessa merkittäviä luontoarvoja ja 
yhdyskuntarakenteen tavoitteita on sovitettu yhteen. Yleiskaavaa on 
muokattu huomattavasti haitallisten luontovaikutusten lieventämiseksi 
mm. vähentämällä rakentamismahdollisuuksia ja laajentamalla viher- ja 
luonnonsuojelualueita. Natura-arvioinnin mukaan Natura-alueen 
luontoarvoille aiheutuu kuitenkin välillisiä vaikutuksia siinä määrin, että 
merkittävän haitan kynnys ylittyy kolmen lintulajin osalta (pyy, kehrääjä 
ja ruisrääkkä). Merkittävän haitan lieventämiseksi tulisi taajama-alueita 
supistaa edelleen huomattavasti ja viheralueiden käyttöä virkistykseen 
rajoittaa. Mikäli rakentamisalueita pienennettäisiin edelleen, yleiskaava 
ei enää vastaisi suunnittelun pohjaksi hyväksyttyä luonnosvaihtoehtoa 
eikä niitä yleisiä päämääriä, joita suunnittelulle on asetettu aiemmissa 
päätöksentekovaiheissa mm. seudullisin perustein.

Östersundomin kaava-alueella on tärkeää turvata seudullisessa 
viherrakenteessa Östersundomin lintukosteikkojen ja Mustavuoren 
luontoarvojen säilyminen ja yhteydet Sipoonkorpeen. Yleiskaavassa 
nämä yhteydet on toteutettu yhtenäisinä pohjois-eteläsuuntaisina 
viheralueina, joista tärkein kulkee Sipoonkorvesta Länsimetsän, 
Kasabergetin ja Labbackan kautta Vuosaareen. Östersundomin 
viheralueet jatkavat Helsingin vihersormista Vuosaaren ulkoilupuistoa 
ja Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, jotka yhtyvät Mustavuoren alueella. 
Ulkoilualue-kaavamerkinnän mukaan alueen luonne on pääosin 
säilytettävä ja aluetta on hoidettava luonto- ja kulttuuriarvoja tukevalla 
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tavalla. Merkintä on onnistunut ja sen tavoite voidaan toteuttaa 
Luonnonhoidon linjausten mukaisella luonnonhoidolla. 
Kaavamerkinnän mukaan ulkoilualueiden pääulkoilureitit on 
toteutettava ennen ympäristön taajama-alueita, mikä on hyvä määräys, 
koska se vähentää huomattavasti luonnon kulumista. 

Vuonna 2008 valmistunut selvitys ”Liitosalueen rakennettu 
kulttuuriympäristö” on toiminut kaavan valmistelun tausta-aineistona. 
Selvitykseen on koottu eri inventointien ja lähtötietojen pohjalta katsaus 
Östersundomin liitosalueen kulttuuriympäristöön. 

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.12.2008 
Östersundomin suunnittelua koskevat alustavat periaatteet.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken hyväksyttiin 24.11.2010 sopimus 
yhteisen yleiskaavan laatimisesta.

Yleiskaavan vireilletulosta ilmoitettiin 1.2.2011 päivätyllä kirjeellä, ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.–28.2.2011.

Alustava kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetettiin nähtäville 
21.4.–23.5.2011.

Alustavan yleiskaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta 
laadittiin viisi erilaista kaavaluonnosvaihtoehtoa. Kuntien puollettua 
esitystä Östersundom-toimikunta päätti 7.5.2012, että 
yleiskaavaehdotusta valmistellaan yleiskaavaluonnoksen 9.2.2012 
päivätyn vaihtoehdon B pohjalta.

Östersundom-toimikunta päätti 27.10.2014 lähettää liitteenä olevan 
Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen aineistoineen kunkin 
kunnan käsiteltäväksi ja puollettavaksi.

Uudenmaan ELY-keskus antaa lausunnon Natura-arvioinnista kesällä 
2015. Kaavaehdotusta tarkennetaan lausuntojen ja kannanottojen 
pohjalta tämän jälkeen.

Kaavaehdotuksen hyväksyy Östersundom-toimikunta. Kaavaehdotus 
käsitellään samansisältöisenä kaikkien kuntien valtuustoissa ennen 
toimikunnan hyväksymiskäsittelyä. Kaavaehdotusta ei esitellä 
toimikunnalle, ellei kunkin kunnan valtuusto ole puoltanut sitä oman 
alueensa osalta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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1
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Pentti Arajärven ja 16 muun 
valtuustoaloitteesta uusien siirtolapuutarhapalstojen 
perustamiseksi

HEL 2015-000533 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Yleisten töiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueiden lisäämistä on selvitetty

Yleisten töiden lautakunta on antanut vuosina 2005 ja 2008 liitteinä 3 ja 
4 olevat lausunnot siirtolapuutarhoja koskevista aloitteista.

Kaupunginvaltuusto kehotti 4.6.2008 kaupunginhallitusta huolehtimaan, 
että Helsinkiin kaavoitetaan lisää siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueita. 
Kaupunginhallitus merkitsi asiaa selvittäneen työryhmän   raportin  
tiedoksi 15.6.2009, ja kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa, 
liikuntalautakuntaa, kiinteistölautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa 
toteuttamaan raportissa esitettyjä toimenpiteitä. 

Raportissa ehdotetaan nykyisten siirtolapuutarhojen laajentamista. 
Lisäksi ehdotetaan uusien siirtolapuutarhojen sekä mökkialueiden 
perustamista kaupungin omistamille maille: ensisijaisesti kaupungin 
rajojen sisäpuolelle, mutta myös Vihtiin, Espooseen, Kirkkonummelle ja 
Sipooseen. 

Raportin mukaan Helsingin nykyisiä siirtolapuutarhoja laajentamalla on 
mahdollista tuottaa noin 200 uutta palstaa. Raportin mukaan seitsemän 
uuden alueen perustaminen Helsinkiin ja yksi Vihtiin voi olla 
mahdollista. Raportissa korostetaan, että jatkosuunnittelun 
lähtökohdaksi tulisi valita vain osa ehdotetuista uusista alueista. 
Kokonaislisäyksen arvioitiin olevan noin 480 – 530 
siirtolapuutarhapalstaa, kun nykyisten siirtoalapuutarhojen laajennus ja 
kolmen uuden siirtolapuutarhan palstat lasketaan yhteen.

Investointimääräraha ei ole riittävä

Rakennusviraston vuotuinen investointimääräraha viherrakentamiselle 
(uudisrakentaminen ja peruskorjaus) aluerakentamisalueiden 
ulkopuolisille alueille on noin viisi miljoonaa euroa. Ilman määrärahan 
lisäämistä rakennusvirastolla ei ole mahdollisuutta toteuttaa edes 
nykyisten alueiden laajennusta seuraavan 10 vuoden aikana. 
Esimerkiksi Itä-Pakilassa asemakaavan mukaisten 116 uuden 

http://www.hel.fi/static/helsinki/paatosasiakirjat/Kh2009/Esityslista23/liitteet/Siirtolapuutarha-_ja_kesamajatyoryhman_raportti_10.2.2009.pdf?Action=sd&id=%7BE19E5602-6223-41A5-8DA0-F3FCF287F479%7D
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siirtolapuutarhapalstan liittäminen kunnallisteknisiin verkostoihin, 
palstapohjien tasaaminen, pysäköintipaikkojen rakentaminen sekä 
teknisten rakenteiden, ojien ja raittien siirrosta aiheutuu lähes kolmen 
miljoonan euron kustannukset.

Riippumatta siirtolapuutarhan hallintomallista tai onko kysymys vanhan 
laajentamisesta tai uudesta siirtolapuutarhasta, alueiden toteutuminen 
voi olla epävarmaa ilman kaupungin osallistumista hankkeiden 
rahoitukseen. Kaupungin talousarvion puitteissa on huolehdittava, että 
rakennusvirastolle osoitetaan uusien siirtolapuutarha- ja 
ryhmäpuutarhahankkeiden tarvitsema riittävä määräraha.

Näkökulmia kaupunkilaisten luontosuhteen parantamiseksi

Mökin viikkovuokraus voi sopia helsinkiläisten nykyiseen elämäntyyliin. 
Taloudellinen tilanne, halu ja ajankäyttö eivät välttämättä salli 
investointia omaan mökkiin ja osallistumista alueen hoitovelvoitteisiin. 
Tässä vaihtoehdossa mökkejä voisi vuokrata sekä kaupunkilaiset että 
matkailijat. 

Siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryhmän raportin mukaan 
siirtolapuutarhat jäävät käytännössä vain pienen piirin käyttöön. 
Raportissa esitettiin ratkaisuksi alueiden hallinnointia loma-osake- tai 
vuokramökkimallilla. Mökin saisi käyttöönsä määräajaksi, esimerkiksi 
viikoksi tai kahdeksi, jolloin käyttäjien joukko kasvaisi ja useampi 
pääsisi osalliseksi mahdollisuudesta. 

Kaupungin ulkoilualueita ja niiden monipuolisia palveluja hyödyntäen 
voitaisiin tuottaa ja tarjota kaupunkilaisille esimerkiksi 
viikkovuokrausperiaatteella ympärivuotiseen käyttöön rakennettavia 
vapaa-ajan mökkejä. Edellytykset ovat olemassa Vihdin Eerolan 
ryhmäpuutarhahankkeessa, jossa on tarkoitus kokeilla uusia 
toimintatapoja.  

Eerolan tilan asemakaava mahdollistaa yli 120 ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitetun mökin rakentamisen. Tilan hankintaa perusteltiin 
sillä, että se soveltuu helsinkiläisten kaukosiirtolapuutarhaksi. 
Ryhmäpuutarhan mahdollistava Eerolan tilan asemakaava on saanut 
lainvoiman 6.3.2014.

Lopuksi

Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksessa ei osoiteta erikseen alueita 
erilaisille virkistystoiminnoille kuten ulkoilupuistolle tai 
siirtolapuutarhalle, vaan toiminnot kuuluvat virkistys- ja 
viheraluekokonaisuuteen. Siirtolapuutarhojen osalta ratkaisuja tehdään 
asemakaavassa. 
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Siirtolapuutarhapalstat ovat kiistatta kysyttyjä eikä kaikille halukkaille 
voida tarjota mökkipalstaa. Vuonna 2008 Marjaniemen ryhmäpuutarhan 
viittätoista uutta palstaa halusi 2 200 hakijaa. Vanhojen 
siirtolapuutarhamökkien hinnat ovat korkeita eivätkä ne siksi ole 
kaikkien hankittavissa. Pelkästään kaavoituksella ongelma on vaikeasti 
ratkaistavissa.

Yleisten töiden lautakunta pitää siirtolapuutarhapalstojen lisäämistä 
kannatettavana, ja edellyttää, että siirtolapuutarhapalstojen lisäämisen 
vaatima määräraha varmistetaan. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää yleisten töiden lautakunnan lausunnon 
valtuutettu Pentti Arajärven ja kuudentoista muun valtuutetun 
allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta 12.4.2015 mennessä. Aloitteessa 
vaaditaan edellytyksiä noin 1000 uuden siirtolapuutarhapalstan 
perustamiseksi. Aloitteen mukaan edellytykset luodaan yleiskaavan 
valmistelun yhteydessä, ja samalla huolehditaan riittävistä 
liikenneyhteyksistä ja kauppapalveluista. Siirtolapuutarhapalstoja 
voidaan sijoittaa myös Helsingin ulkopuolelle.

Aloitetta perustellaan siirtolapuutarhojen mahdollistamalla sosiaalisella 
toiminnalla ja muulla ympäristön yhteistoiminnalla. Aloitteen mukaan 
siirtolapuutarhat ovat merkittävä virkistymisen ja rentoutumisen lähde 
monelle, ja yhteistilat kohtuuhinnalla monien käytettävissä. 
Siirtolapuutarhapalstojen hintakehitys osoittaa, että toiminnalle on 
kysyntää.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Maria Mannisto, projektinjohtaja, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti

Tiedoksi

Katu- ja puisto-osasto
Arkkitehtuuriosasto
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2
Päätös Laatukilpi Oy:n Comet-maksulaitteen hyväksymisestä 
Helsingissä pysäköinnin maksutapana 31.12.2017 asti

HEL 2015-000865 T 02 08 01 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää vahvistaa palveluosaston 
osastopäällikön 3.3.2015 §  tekemän päätöksen hyväksyä liitteenä 1 
olevan sopimuksen Laatukilpi Oy:n kanssa Comet-maksulaitteen 
hyväksymisestä pysäköinnin maksutapana Helsingissä siten 
muutettuna, että laitteen myynti Helsingissä hyväksyttävänä 
pysäköinnin maksutapana päättyy 31.12.2015. Palveluosasto hyvittää 
Comet-maksulaitteeseen ladatusta ja 31.12.2017 käyttämättä olevasta 
vähintään viiden euron arvosta käyttämättä olevan summan 
täysmääräisenä esitettyä Comet-maksulaitetta vastaan 31.5.2018 asti 
rakennusviraston asiakaspalvelupisteessä. 

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta otti 10.3.2015 (§ 110 ) kokouksessa 
käsiteltäväkseen palveluosaston osastopäällikön päätöksen 3.3.2015 § 
5 ”Sopimuksen tekeminen Laatukilpi Oy:n kanssa Comet-maksulaitteen 
hyväksymisestä pysäköinnin maksutapana Helsingissä 31.12.2017 
asti”.

Yleisten töiden lautakunta kehotti 10.2.2015 § 56 rakennusvirastoa 
valmistelemaan päätöksen siitä, että asukkaat voivat käyttää Comet-
maksulaitteelle ladattua arvoa vuoden 2017 loppuun ja saada 
hyvityksen Comet laitteisiin ladatusta vähintään 5 euron arvosta.

Yleisten töiden lautakunta päätti 24.1.2008 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston tekemään sopimuksen Laatukilpi Oy:n kanssa Comet-
maksulaitteen käyttöönotosta.

Palveluosasto irtisanoi sopimuksen 2013 päättymään 31.12.2015, 
koska laitteen ominaisuudet tekniikan, päivitettävyyden ja 
valvottavuuden osalta olivat vanhentuneita.

Palveluosasto ja Laatukilpi Oy ovat neuvotelleet liitteenä 1 olevan 
sopimuksen, jonka mukaan laitteen ja siihen ladattavan pysäköintiajan 
hyväksyminen pysäköinnin maksutapana Helsingissä päättyy 
31.12.2017.

Kahden vuoden siirtymäaika antaa laitteen käyttäjille riittävän 
aikaikkunan käyttää laitteelle jo ladatut varat pysäköintiin ja 
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palveluosastolle mahdollisuuden arvioida, miten pysäköinnin 
maksaminen Helsingissä tulevaisuudessa järjestetään.

Comet-maksulaitetta voi käyttää pysäköinnin maksamiseen vielä noin 
kahden vuoden ajan 2017 loppuun asti. Sen jälkeen palveluosasto 
hyvittää asiakkaalle laitteella olevan arvon 31.5.2018 asti viraston 
asiakaspalvelussa. Palveluosasto ei maksa muuta hyvitystä itse 
maksulaitteesta sen käytön päättymisen johdosta.

Kaupunki ei maksa yritykselle korvausta tietojärjestelmän ylläpidosta tai 
sen käytöstä, järjestelmään tehtävistä muutoksista eikä raportoinnista.

Järjestelmää on ylläpidettävä vähintään 1.6.2018 asti.

Vuonna 2014 pysäköintimaksuja maksettiin Comet-maksulaitteella 1,17 
milj. euroa ja matkapuhelimilla 4,93 milj. euroa. Lippuautomaatteihin ja 
yksittäisiin mittareihin maksettiin 8,58 milj. euroa. Tulot maksullisesta 
pysäköinnistä olivat yhteensä 14,67 milj. euroa (alv 0).

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Lauri Uski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Liitteet

1 Comet jatko 2017 asti korjattu 11.3.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Tiedoksi

Sopimuskumppani

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 03.03.2015 § 5

HEL 2015-000865 T 02 08 01 01

Päätös

Palveluosaston osastopäällikkö päätti tehdä sopimuksen Comet-
maksulaitteen hyväksymisestä pysäköinnin maksutapana Helsingissä 
31.12.2017 asti Helsingin kaupungin ja Laatukilpi Oy:n välillä.
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Lisäksi osastopäällikkö päätti, että Comet-maksulaitteeseen ladatusta 
ja vielä 31.12.2017 jälkeen käyttämättä olevasta vähintään viiden euron 
arvosta hyvittää Helsingin kaupunki käyttämättä olevan summan 
täysmääräisenä hakemusta ja esitettyä Comet-maksulaitetta vastaan 
31.5.2018 asti Helsingin kaupungin rakennusviraston 
asiakaspalvelupisteessä.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta kehotti 10.2.2015 § 56 rakennusvirastoa 
valmistelemaan päätöksen siitä, että asukkaat voivat käyttää Comet-
maksulaitteelle ladattua arvoa vuoden 2017 loppuun ja saada 
hyvityksen Comet laitteisiin ladatusta vähintään 5 euron arvosta.

Yleisten töiden lautakunta päätti 24.1.2008 oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston tekemään sopimuksen Laatukilpi Oy:n kanssa Comet-
maksulaitteen käyttöönotosta.

Palveluosasto irtisanoi sopimuksen 2013 päättymään 31.12.2015, 
koska laitteen ominaisuudet tekniikan, päivitettävyyden ja 
valvottavuuden osalta olivat vanhentuneita.

Palveluosasto ja Laatukilpi Oy ovat neuvotelleet liitteenä 1 olevan 
sopimuksen, jonka mukaan laitteen ja siihen ladattavan pysäköintiajan 
hyväksyminen pysäköinnin maksutapana Helsingissä päättyy 
31.12.2017.

Kahden vuoden siirtymäaika antaa laitteen käyttäjille riittävän aika-
ikkunan käyttää laitteelle jo ladatut varat pysäköintiin ja 
palveluosastolle mahdollisuuden arvioida, miten pysäköinnin 
maksaminen Helsingissä tulevaisuudessa järjestetään.

Comet-maksulaitetta voi käyttää pysäköinnin maksamiseen vielä noin 
kahden vuoden ajan 2017 loppuun asti. Sen jälkeen palveluosasto 
hyvittää asiakkaalle laitteella olevan arvon 31.5.2018 asti viraston 
asiakaspalvelussa. Palveluosasto ei maksa muuta hyvitystä itse 
maksulaitteesta sen käytön päättymisen johdosta

Kaupunki ei maksa yritykselle korvausta tietojärjestelmän ylläpidosta tai 
sen käytöstä, järjestelmään tehtävistä muutoksista eikä raportoinnista. 
Järjestelmää on ylläpidettävä vähintään 1.6.2018 asti.

Vuonna 2014 pysäköintimaksuja maksettiin Comet-maksulaitteella 1,17 
milj. euroa ja matkapuhelimilla 4,93 milj. euroa. Lippuautomaatteihin ja 
yksittäisiin mittareihin maksettiin 8,58 milj. euroa. Tulot maksullisesta 
pysäköinnistä olivat yhteensä 14,67 milj. euroa (alv 0).

28.01.2015 Lausunto annettu
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Lisätiedot
Lauri Uski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 56

HEL 2015-000865 T 02 08 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hylätä palveluosaston osastopäällikön 
28.1.2015 § 4 tekemän päätöksen, ja siten päätti hylätä sopimuksen 
Laatukilpi Oy:n kanssa Comet-maksulaitteiden myynnin jatkamisesta. 
Samalla lautakunta kehotti virastoa valmistelemaan päätöksen siitä, 
että asukkaat voivat käyttää Comet-maksulaitteille ladattua arvoa 
vuoden 2017 loppuun ja saada hyvityksen Comet laitteisiin ladatusta 
vähintään 5 euron arvosta. 

Käsittely

10.02.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Yleisten töiden lautakunta päättää hylätä 
palveluosaston osastopäällikön 28.1.2015 § 4 tekemän päätöksen, ja 
siten päättää hylätä sopimuksen Laatukilpi Oy:n kanssa Comet 
maksulaitteiden myynnin jatkamisesta. Samalla lautakunta kehottaa 
virastoa valmistelemaan päätöksen siitä, että asukkaat voivat käyttää 
Comet maksulaitteille ladattua arvoa vuoden 2017 loppuun ja saada 
hyvityksen Comet laitteisiin ladatusta vähintään 5 euron arvosta. 

Kannattajat: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Yleisten töiden lautakunta päättää hylätä palveluosaston 
osastopäällikön 28.1.2015 § 4 tekemän päätöksen, ja siten päättää 
hylätä sopimuksen Laatukilpi Oy:n kanssa Comet maksulaitteiden 
myynnin jatkamisesta. Samalla lautakunta kehottaa virastoa 
valmistelemaan päätöksen siitä, että asukkaat voivat käyttää Comet 
maksulaitteille ladattua arvoa vuoden 2017 loppuun ja saada 
hyvityksen Comet laitteisiin ladatusta vähintään 5 euron arvosta. 

Jaa-äänet: 0
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Ei-äänet: 7
Maria Landén, Antti Möller, Henrik Nyholm, Mariam Rguibi, Pörrö 
Sahlberg, Maija Wirén, Wiking Vuori

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein

Sahlbergin vastaehdotus hyväksyttiin äänin 7−0.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Lauri Uski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi
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1
Esitys tontinomistajille kuuluvan katujen talvikunnossa- ja 
puhtaanapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi alueella Pasila - 
Kumpula - Toukola - Vanhakaupunki

HEL 2015-000467 T 10 05 03

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää ottaa alueella Pasila - Kumpula - 
Toukola - Vanhakaupunki liitekartan mukaisesti tontinomistajalle 
kunnossapitolain 4 ja 10 §:n nojalla kuuluvat katujen talvikunnossa- ja 
puhtaanapitotehtävät kaupungin huolehdittaviksi toistaiseksi 1.10.2015 
alkaen. Tontinomistajalta perittävät kustannukset määräytyvät yleisten 
töiden lautakunnan päätöksen 29.4.2014 § 171 mukaisesti. Edellä 
mainituista tehtävistä tontinomistajan velvollisuudeksi jää kuitenkin 
tontille johtavan kulkutien kunnossapito. Lisäksi tontinomistajalla 
säilyvät edelleen 5 §:ssä määrätyt velvollisuudet kadun sillä osalla, 
jonka puhtaanapitovastuu siirtyy kaupungille.

Esittelijän perustelut

Tontinomistajan ja kaupungin välisestä tehtäväjaosta katujen 
talvikunnossa- ja puhtaanapidossa on säädetty kunnossapitolaissa (laki 
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
15.7.2005, 4 § ja 10 §). Tontinomistajan vastuulla on tontin kohdalla 
olevan jalkakäytävän talvikunnossapito (auraus, hiekoitus ja ajoradalta 
aurattavan lumen poiskuljettaminen), tonttiliittymän kunnossapito sekä 
kadun puhtaanapito kadun keskiviivaan asti.

Kaupungin vastuulla ovat ajoratojen talvikunnossapito, tontteihin 
rajoittumattomien jalkakäytävien talvikunnossapito ja katualueiden 
puhtaanapito. Kaupungilla on lain mukaan mahdollisuus ottaa edellä 
mainitut tontinomistajan velvollisuudet itsellensä ja periä niistä 
aiheutuneet kustannukset tontinomistajilta yleisten töiden lautakunnan 
hyväksymän taksan mukaisesti.

Katu- ja puisto-osaston selvitysten mukaan katujen talvihoito- ja 
puhtaanapitotehtävien rationaalinen järjestäminen ja yhdenmukaisen 
laatutason saavuttaminen sekä pyrkimys tontinomistajien 
tasapuoliseen kohteluun puoltavat talvihoito- ja puhtaanapitotehtävien 
ottamista kaupungin huolehdittaviksi. Pitkäaikaisten kokemusten 
mukaan kaupungin vastuulle otetuilla alueilla saavutetaan seuraavia 
hyötyjä:
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- moninkertainen lumenkäsittely aurauksen yhteydessä vähenee, kun 
lumi voidaan aurata tarkoituksenmukaisesti koko katualueella 

- tontinomistajien vastuu jalkakäytävillä tapahtuvista 
liukastumistapaturmista pääosin lakkaa 

- jalkakäytävien talvihoidon laatu yhdenmukaistuu eikä ole riippuvainen 
tonttikohtaisesta vastuunotosta 

- alueiden katujen puhtaanapitotyöt voidaan hoitaa koneellisesti 
systemaattisesti ja tehokkaasti, jolloin muun muassa katupölyongelmat 
vähenevät. 

Edellä mainittujen tehtävien ottaminen kaupungin vastuulle ei poista 
tontinomistajan vastuuta oman tonttinsa talvikunnossa- ja 
puhtaanapidosta. Vastuu tontilta peräisin olevien roskien sekä lumen ja 
jään poistamisesta säilyy edelleen tontinomistajalla, eikä niitä saa 
siirtää katualueelle. Vastuuseen sisältyy myös esimerkiksi tontilla 
olevan rakennuksen syöksytorvista valuneen jalkakäytävälle jäätyneen 
veden poistaminen. Tontinomistaja on velvollinen korvaamaan tehtävän 
laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvien liukastumistapaturmien 
vahingot.

Talvikunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuuksien lisäksi 
kunnossapitolain 5 § määrää tontinomistajan ilmoittamaan kaupungille 
tai poliisille puhtaanapitovastuualueellaan havaitsemistaan liikennettä 
vaarantavista rakenteellisista puutteista sekä varoittamaan liikennettä 
tarvittavin väliaikaisin toimin.

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2012 § 1270, että katujen 
kokonaisvastuulliseen ylläpitoon pyritään siirtymään vaiheittain 
kantakaupungissa siten, että tavoitteena on koko kaupunki 
kokonaisvastuuhoidon piirissä vuonna 2020. Ensimmäisessä 
vaiheessa kokonaisvastuulliseen ylläpitoon siirrytään Pasilan, 
Kumpulan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueilla.

Tällä hetkellä katujen talvikunnossa- ja puhtaanapitotyöt on otettu 
kaupungin hoitoon esikaupunkialueilla sekä Etu-Töölössä 
kaupunginhallituksen päätöksen 12.11.2001 § 1493 mukaisesti. Työt on 
jaettu alueittain yksityisten urakoitsijoiden sekä Helsingin kaupungin 
rakentamispalvelu Staran kesken.

Talvikunnossapidon ja puhtaanapidon vastuujaon muuttaminen ehdotetuilla alueilla

Katu- ja puisto-osasto ehdottaa, että kaupunki ottaa 1.10.2015 alkaen 
Pasilan, Kumpulan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueilla liitekartan 
mukaisesti hoidettavakseen tontinomistajan vastuulla olevat katujen 
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talvihoito- ja puhtaanapitotehtävät, lukuun ottamatta tonttiliittymien 
talvihoitoa. Lisäksi tontinomistajien ilmoitus- ja varoitusvelvollisuudet 
rakenteellisista puutteista kaupungin vastuulle siirtyneillä kadun osilla 
säilyvät.

Kaupungin vastuulle siirtyvät tehtävät kyseisellä alueella tekee 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara hyödyntäen työssään 
aliurakoitsijoita. Kilpailutusehtojen on kaupunginhallituksen päätöksen 
12.11.2012 § 1270 mukaan oltava sellaiset, että myös pienet 
huoltoyhtiöt voivat osallistua tarjousten tekemiseen.

Tontinomistajilta perittävät katujen talvihoidon ja puhtaanapidon kustannukset

Kunnossapitolaki antaa kunnalle mahdollisuuden periä tontinomistajilta 
siirtyneistä tehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisen alueen 
kadunpitopäätöksen omaavien katujen varsilla olevien tonttien 
omistajilta. Näin ollen tonttikohtaisen maksun suuruuteen ei vaikuta se, 
kuinka suurelta osin tontti rajoittuu katuun tai onko tontin kohdalla 
jalkakäytävää.

Talvikunnossapidosta ja puhtaanapidosta tontinomistajilta perittävät 
kustannukset määräytyvät yleisten töiden lautakunnan päättämän 
taksan mukaisesti. Taksa perustuu yleisten töiden lautakunnan 
päättämiin kunnossa- ja puhtaanapidon ohjeellisiin laatuvaatimuksiin 
sekä näistä töistä kaupungille aiheutuviin kustannuksiin. Päätösten 
perusteena on ollut erilaisten tonttien (käytävä jopa kolmella puolella, 
käytävättömät tontit, omakotitontit, rivi- ja kerrostalotontit, kulmatontit, 
kirvesvarsitontit, niin sanotut helikopteritontit, teollisuustontit ynnä 
muiden) mahdollisimman tasapuolinen kohtelu.

Lautakunnan 26.9.2002 § 489 tekemän päätöksen mukaisesti 
kantakaupungin ulkopuolisilla kokonaisvastuuhoitoalueilla 
tontinomistajilta peritään edellä mainituista töistä korvausta 
yhdenmukaisin perustein, jotka riippuvat tontin pinta-alasta ja tontin 
käyttämästä kerrosalasta.

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2012 § 1270, että edellä mainitut 
kustannukset peritään Pasilan, Kumpulan, Toukolan ja 
Vanhankaupungin alueilla yleisten töiden lautakunnan hyväksymän 
taksan mukaisesti samojen periaatteiden mukaan kuin esikaupunkien 
kokonaisvastuualueilla, joissa taksan suuruus (euroa/vuosi) on 
lautakunnan 29.4.2014 § 171 tekemän päätöksen mukaan toistaiseksi

0,106 · käytetty kerrosala (kerros-m²) + 0,051 · tontin pinta-ala (m²).

Maksuun lisätään voimassa olevien säädösten mukainen 
arvonlisävero.
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Tontinomistajilta perittävien kustannusten määrä tarkistetaan vuosittain 
ja tarvittaessa katu- ja puisto-osasto esittää taksan tarkistamista 
yleisten töiden lautakunnalle.

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa

Katu- ja puisto-osasto on ilmoittanut kokonaisvastuuhoitoon 
siirtymisestä Suomen Kiinteistöliitto ry:lle, Suomen Omakotiliitto ry:lle, 
Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry:lle, Arabianranta-Toukola-
Vanhakaupunki-kaupunginosayhdistys ry:lle, Koskela-Forsby-seura 
ry:lle, Käpylä-Seura ry:lle sekä Pasila-seura ry:lle ja pyytänyt näiltä 
mahdollista kannanottoa asiaan.

Kunnossapitolain 8 a §:n mukaan ennen 8 §:ssä tarkoitettua järjestelyä 
koskevan päätöksen tekemistä on päätösehdotuksen pitämisestä 
julkisesti nähtävänä ilmoitettava kaupungin ilmoitustaululla ja vähintään 
yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Lisäksi 
päätösehdotuksesta on tontinomistajille annettava tieto kirjeitse. 
Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14 päivän kuluessa 
ehdotuksen nähtäville asettamisesta tai kirjeen tiedoksisaamisesta.

Katu- ja puisto-osasto on järjestänyt kokonaisvastuuhoitoon 
siirtymisestä asukasillan Arabian peruskoulussa 11.2.2015 klo 18–20. 
Asukasillasta ja tästä ehdotuksesta on tiedotettu kaupungintalon ja 
rakennusviraston ilmoitustauluilla, Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä 2.2.2015. Tiedotekirjeet 
tontinomistajille on lähetetty 30.1.2015. Ehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 2.2.–20.2.2015 välisen ajan. Ehdotukselle ei ole saapunut 
määräaikaan mennessä muistutuksia.

Yleisten töiden lautakunnan päätös annetaan todisteellisesti tiedoksi 
niille tontinomistajille, joita päätös koskee.

Päätökseen ottaa tontinomistajan kunnossapitolain mukaiset 
velvollisuudet kaupungin hoidettavaksi haetaan muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Hallintolainkäyttölain 31 §:n mukaan päätöstä, johon voidaan hakea 
muutosta, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 
lainvoiman. Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa 
vailla olevana, jos sen täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi 
lykätä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381
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esko.laiho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta uudesta kokonaisvastuuhoitoalueesta Pasila-Vanhakaupunki

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, päätös talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin 
tehtäväksi
Förvaltningsbesvär, beslut om överföring av vinterunderhåll till 
stadens ansvar

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tontinomistaja Hallintovalitus, päätös 

talvikunnossapidon ottamisesta 
kaupungin tehtäväksi
Förvaltningsbesvär, beslut om 
överföring av vinterunderhåll till 
stadens ansvar

Urakoitsija
Valmistelija

Tiedoksi

Hallinto-osasto



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 55 (79)
Yleisten töiden lautakunta

Ko/2
17.03.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

2
Lauttasaarentien pyöräkaistojen rakentaminen, urakoitsijan valinta, 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara), kattohinta 1 659 000 
euroa (alv 0 %)

HEL 2015-002663 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa katu- ja puisto-osaston 
investointitoimiston tilaamaan Lauttasaarentien pyöräkaistojen 
rakentamisen Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta (Stara) 
1 659 000 euron arvonlisäverottomaan urakkahintaan ja oikeuttaa katu- 
ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä tilauksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 250 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta 

Hanke kuuluu osana Länsimetron joukkoliikenneyhteyksien 
parantamiseen Lauttasaaressa. Jalankulun ja polkupyöräilyn 
olosuhteita parannetaan Lauttasaarentiellä sijoittamalla pyöräily 
ajoradan tasoon pyöräkaistalle. Hankkeen katusuunnitelma on 
hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 26.8.2014, § 303. Helsingin 
kaupungin rakentamispalvelu Staralta pyydettyyn urakkatarjoukseen 
30.1.2015 (liite 1) sisältyy suunnitelma-alueen toteuttaminen 
kokonaisuudessaan. Työn on määrä olla valmiina kokonaisuudessaan 
30.6.2016 mennessä.

Tarjouspyynnön mukainen kustannusarvio on 1 544 000 euroa (alv 0 
%). 

Rahoitus: talousarvion määrärahasta 8 03 09 Jalankulun ja pyöräilyn 
väylät.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jarmo Ahonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38624

jarmo.ahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous 30.1.2015
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2 Tarjous 30.1.2015 (julkaisuversio)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, yleisten 
töiden lautakunta

Valmistelija
Talouspalvelut Liite 1
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3
Jakomäentie välillä Jakomäenkallio - Vuorensyrjä, 
katusuunnitelman hyväksyminen, Suurmetsä, Jakomäki, nro 
30186/1

HEL 2014-014352 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Jakomäentien 
katusuunnitelman välillä Jakomäenkallio - Vuorensyrjä nro 30186/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelma perustuu kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan 
liikennesuunnitelmaan 6304-2. Katusuunnitelma on voimassa olevan 
asemakaavan (12134) mukainen.

Jakomäentien 6 kohdan liikennejärjestelyt mahdollistavat 
asemakaavan mukaisen tontin 41200/24 ja pysäköintilaitos tontin 
41200/26 rakentamisen. 

Tontin kohdalla kadunvarsipysäköinti poistuu ja Jakomäentielle 6 
kohdalle tulee uusi katulinjaus. 

Suunnitelma

Jakomäentie on asuinalueen kokoojakatu. Kadun muutokset liittyvät 
tontin rakentamiseen osoitteessa Jakomäentie 6. Tontin kohdalla 
nykyinen kadunvarsipysäköinti poistuu uuden katulinjauksen ja tontin 
pysäköintialueen vuoksi. 

Jakomäentien katualueen leveys kapenee tontin kohdalla 11 metriin, 
kun se aikaisemmin oli 19,0 metriä. Ajoradan uusi leveys on 7,0 metriä. 
Ajoradan tontin puoleiseen reunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä 
jalkakäytävä. Jakomäentie 6:sta pohjoiseen rakennetaan kadun 
molemmin puolin 2,6 m leveä pysäköintikaista ja kadun länsireunaan 
2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun molemmin puolin rakennetaan 
linja-autopysäkit. 

Ajorata, jalkakäytävät sekä pysäköintikaistat päällystetään asfaltilla. 
Reunakivet ovat harmaata luonnonkiveä. Pysäkit kivetään mustalla 
betonikivellä. Jalkakäytävän ja tontin muurin välinen erotuskaista 
kivetään mustalla betonikivellä. Ajoradan ja jalkakäytävän väliset 
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erotuskaistat kivetään harmaalla betonikivellä. Nykyiset valaisimet 
siirretään uuden katulinjauksen mukaisesti kadun reuna-alueelle.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Suurmetsä-Jakomäki-
seuralle. Katusuunnitelma on ollut nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 3.12.− 16.12.2014. 

Katusuunnitelmasta on tehty yksi muistutus. 

Muistutus

Muistutuksessa otetaan kantaa Jakomäentien 6 kohdalta 
poistuneeseen kadunvarsipysäköintiin ja tästä johtuvaan 
pysäköintipaikkojen vähyyteen. Lisäksi muistutuksessa otetaan kantaa 
siihen, että katusuunnitelma estää Vuorensyrjä 3 tontilta 
ajoneuvoliittymän Jakomäentielle. 

Jakomäentie 6 kohdan asemakaava on vahvistunut 7.11.2012. 
Asemakaavan mukaan poistuvan kadunvarsipysäköinnin kohdalle 
rakennetaan korvaava pysäköintilaitos tontin rakentajan toimesta. 
Katualue kapenee pysäköintilaitoksen kohdalta merkittävästi ja tälle 
kohdalle ei enää mahdu erillistä kadunvarsipysäköintiä. 
Katusuunnitelma on laadittu asemakaavan ja liikennesuunnitelman 
periaatteita noudattaen.

Voimassa olevassa asemakaavassa on ajoneuvoliittymän kielto 
Vuorensyrjä 3 tontilta Jakomäentielle. Vuorensyrjä 3 tontin 
ajoneuvoliittymä on Vuorensyrjä nimiselle kadulle.

Esittelijän mielestä muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuun 
katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Jakomäentien välillä Jakomäenkallio - Vuorensyrjä katusuunnitelman 
arvonlisäverottomat rakennuskustannukset katutöiden osalta ovat noin 
417 000 euroa, 70 euroa/m².

Kadun yhteenlaskettu vuotuinen ylläpitokustannus on noin 12 000 
euroa.

Jakomäentien välillä Jakomäenkallio - Vuorensyrjä rakentamiseen on 
varauduttu katu- ja puisto-osaston vuoden 2015 investointiohjelmassa.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30186/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 30186/1
3 Muistutus katusuunnitelmaan, Jakomäentien katusuunnitelmaehdotus
4 Muistutus katusuunnitelmaan, Jakomäentien katusuunnitelmaehdotus 

(julkaisuversio)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhditys Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto
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4
Herastuomarintie välillä Torpparinpuisto - Viskaalintie, 
katusuunnitelman hyväksyminen, Tuomarinkylä, Torpparinmäki, nro 
30217/1

HEL 2015-000388 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Herastuomarintie välillä 
Torpparinpuisto - Viskaalintie katusuunnitelman nro 30217/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnitteluviraston laatima 
asemakaava 11625 ja liikennesuunnitelma. Asemakaavan tavoitteena 
on ollut alkuperäisen omakotialueen säilyttäminen ja maltillinen 
lisärakentaminen. 

Suunnitelma

Herastuomarintie on olemassa oleva jalkakäytävätön tonttikatu 
Viskaalintiestä länteen. Herastuomarintie on umpikatu, jonka päästä on 
kevyen liikenteen yhteys Torpparinmäentielle sekä Torpparinpuistoon.

Herastuomarintie jakautuu 5,5 metriä leveään ajorataan ja reuna-
alueisiin. Herastuomarintien päähän rakennetaan kääntöpaikka. 
Herastuomarintie päällystetään asfaltilla. Katu varustetaan molemmin 
puolin luonnonkivisillä reunatuilla. 

Vuorovaikutus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Helsingin Energian 
kanssa. 

Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä seuraavalle alueen 
asukasyhdistykselle: Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys.

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 §:n mukaisesti 14.1.-27.1.2014. Suunnitelmasta on tehty muistutus. 

Muistutuksen käsittely
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Muistutuksessa (liite 3) esitetään, ettei katusuunnitelmassa ole otettu 
huomioon turvallisuutta eikä suunnitellun jalkakäytävän jatkeen ja 
kiinteistön piha-alueen korkeuseroa. Lisäksi muistuttaja vaatii kyseisen 
kohdan tarkempaa suunnittelua ja suunnitelman selvitystä.

Katusuunnitelma noudattaa liikennesuunnitelmaa ja on tehty 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Esitetty ratkaisu on 
turvallinen ja parantaa nykytilannetta. Jalkakäytävän ja piha-alueen 
kohta suunnitellaan rakennussuunnitteluvaiheessa siten, ettei pääse 
syntymään suurta tasoeroa vaan jalkakäytävän reuna luiskataan tontille 
ja maisemoidaan kaupungin toimesta katualueella. Lisäksi kadun 
kuivatus suunnitellaan siten, etteivät vedet ohjaudu tontille. Kyseisen 
kohdan tarkempi suunnittelu tehdään rakennussuunnitteluvaiheessa.  

Esittelijän mielestä muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun 
katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä 375 000 euroa, keskimäärin noin 120 euroa/m². Vuotuiset 
ylläpitokustannukset katualueilla ovat yhteensä 8 500 euroa.

Kadun rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 
2015-2017 toimintasuunnitelmassa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30217/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 30217/1
3 Muistutus katusuunnitelmaan Herastuomarintie 30217-1
4 Muistutus katusuunnitelmaan Herastuomarintie 30217-1 (julkaisuversio)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 62 (79)
Yleisten töiden lautakunta

Ko/4
17.03.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Muistuttaja
Kaupunginosayhditykset Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto
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5
Viskaalinpolku, katusuunnitelman hyväksyminen, Tuomarinkylä, 
Torpparinmäki, nro 30218/1

HEL 2015-000391 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Viskaalinpolun 
katusuunnitelman nro 30218/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnitteluviraston laatima 
asemakaava 11625 ja liikennesuunnitelma. Asemakaavan tavoitteena 
on ollut alkuperäisen jälleenrakennuskauden omakotialueen 
säilyttäminen ja maltillinen lisärakentaminen.

Suunnitelma

Viskaalinpolku on uusi kevyen liikenteen väylä välillä Viskaalintie - 
Lainkaarentie. Raitilla korvataan AO-korttelin 35172 
täydennysrakentamiseen varatun alueen vanha kevyen liikenteen 
yhteys.

Viskaalinpolun katualue jakautuu yhdistettyyn jalankulku- ja 
pyörätiehen sekä reuna-alueisiin. Viskaalinpolulta on ajoyhteys 
Viskaalintien varrella olevalle sähkömuuntamolle. Viskaalinpolku 
päällystetään asfaltilla. Raitti varustetaan molemmin puolin 
luonnonkivisillä reunatuilla. Ajoyhteys sähkömuuntamolle on 
kivituhkapintainen.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Helsingin Energian 
kanssa. 

Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä seuraavalle alueen 
asukasyhdistykselle: Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys. 

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 §:n mukaisesti 14.1.- 27.1.2014. Suunnitelmasta ei ole tehty 
muistutuksia. 
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Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä 58 000 euroa, keskimäärin noin 130 euroa/m². Vuotuiset 
ylläpitokustannukset katualueilla ovat yhteensä 1 300 euroa.

Kadun rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 
2015-2018 investointiohjelmassa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30218/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 30218/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto
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Risupadontie, katusuunnitelman hyväksyminen, Oulunkylä, Patola, 
nro 30219/1

HEL 2015-000395 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Risupadontien 
katusuunnitelman nro 30219/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnitteluviraston laatima 
asemakaava 11240 ja liikennesuunnitelma. Asemakaavan tavoitteena 
on ollut lisärakentaminen Risupadontielle.

Suunnitelma

Risupadontie on olemassa oleva jalkakäytävällinen tonttikatu. Katu on 
umpikatu, jonka päässä on kääntöpaikka. Risupadontieltä käännytään 
alueen kerrostalojen paikoitusalueille. Kadun päässä on kääntöpaikka, 
jossa on myös henkilöautojen pysäköintipaikat (10 autopaikkaa ja 
pysäköintipaikka kuorma-autolle). Katualue jakautuu ajorataan ja 
jalkakäytäviin sekä reuna-alueisiin. Risupadontie päällystetään 
asfaltilla. Kadun molemmin puolin ovat luonnonkiviset reunatuet.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Helsingin Energian 
kanssa. 

Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä seuraavalle alueen 
asukasyhdistykselle: Metsälä-seura.

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 §:n mukaisesti 14.1.-27.1.2014. Suunnitelmasta ei ole tehty 
muistutuksia. 

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä noin 270 000 euroa, keskimäärin noin 93 euroa/m². Vuotuiset 
ylläpitokustannukset katualueilla ovat yhteensä 8 400 euroa.
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Kadun rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 
2015-2018 investointiohjelmassa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30219/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 30219/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 30219/2

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 67 (79)
Yleisten töiden lautakunta

Ko/7
17.03.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

7
Kivipadontie, katusuunnitelman hyväksyminen, Oulunkylä, Patola, 
nro 30220/1-2

HEL 2015-000400 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Kivipadontien 
katusuunnitelman nro 30220/1-2.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnitteluviraston laatima 
asemakaava 12240 ja liikennesuunnitelma. Asemakaavan tavoitteena 
on lisärakentaminen Risupadontien varteen ja liikenneturvallisuuden 
parantaminen Kivipadontiellä. Kivipadontie välillä Käskynhaltijantie - 
Risupadontie on nykyinen paikallinen kokoojakatu. Kivipadontie välillä 
Risupadontie - Kivipadonpuisto on uusi tonttikatu. 

Suunnitelma

Kivipadontie välillä Käskynhaltijantie - Risupadontie on paikallinen 
kokoojakatu, jonka liikenneturvallisuutta parannetaan lisäämällä kadulle 
kavennuskohtia ja suojateitä. Muilta osin nykyinen poikkileikkaus säilyy. 
Katutila koostuu 6 metriä leveästä ajoradasta, molemmin puolin katua 
olevista noin 2,5 metriä leveistä jalkakäytävistä ja noin metrin leveistä 
erotuskaistoista. Kivipadontielle, Kivipadonpolun pohjoispuolelle tulee 
korotettu suojatie. Maapadontien ja Hirsipadontien väliselle osuudelle 
on varattu kadunvarsipysäköintiin pysäköintitaskuja.

Kivipadontie välillä Risupadontie - Kivipadonpuisto on tonttikatu, joka 
johtaa alueen asuintalojen paikoitusalueille. Katutila koostuu 
ajoradasta, ajoradan länsipuolella olevasta jalkakäytävästä ja reuna-
alueista. Kadun päässä on kääntöpaikka.

Kivipadontie päällystetään asfaltilla ja molemmin puolin katua tulee 
luonnonkiviset reunatuet. Kivipadontien eteläosassa reunatukilinjat 
pysyvät nykyisillä paikoillaan. Kavennuskohdat ja suojateiden osuudet 
uusitaan. Kavennusten kohtiin erotuskaistalle istutetaan puita.

Vuorovaikutus
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Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Helsingin Energian 
kanssa. 

Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä seuraavalle alueen 
asukasyhdistykselle: Metsälä-seura. 

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 §:n mukaisesti 14.1.- 27.1.2014. Suunnitelmista ei ole tehty 
muistutuksia. 

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä noin 200 000 euroa, keskimäärin noin 40 euroa/m². Vuotuiset 
ylläpitokustannukset katualueilla ovat yhteensä 16 500 euroa.

Kadun rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 
2015-2017 toimintasuunnitelmassa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30220/1-2
2 Suunnitelmapiirustus nro 30220/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 30220/2

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto
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8
Kivipadonpuiston raitti välillä Tuusulanväylä - Kivipadontie, 
puistosuunnitelman hyväksyminen, Oulunkylä, Patola, nro VIO 
5727/1

HEL 2015-000397 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Kivipadonpuiston raitin 
välillä Tuusulanväylä - Kivipadontie puistosuunnitelman nro VIO 
5727/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Puistosuunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnitteluviraston 
laatima asemakaava 12240 ja liikennesuunnitelma. Asemakaavan 
tavoitteena on ollut lisärakentaminen alueelle. Puisto on olemassa 
oleva puisto, jonka läpi menevää puistoraittia parannetaan.

Suunnitelma

Kivipadonpuiston raitti välillä Tuusulanväylä - Kivipadontie on olemassa 
oleva raitti, joka on osittain asfaltti- ja osittain kivituhkapintainen. Uusi 
raitti levitetään 4 metrin levyiseksi, joka liittyy Kivipadontiehen 3 metriä 
leveänä raittina. Kivipadonpuisto raitti päällystetään asfaltilla.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen 
(HSY) ja Helsingin Energian kanssa. 

Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä seuraavalle alueen 
asukasyhdistykselle: Metsälän kaupunginosayhdistys. 

Puistosuunnitelma on ollut nähtävillä 14.1.- 27.1.2014. Suunnitelmasta 
ei ole tehty muistutuksia. 

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelman arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä 55 000 euroa, keskimäärin noin 55 euroa/m². Vuotuiset 
ylläpitokustannukset puistoalueilla ovat yhteensä 2 400 euroa.
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Puiston raitin rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston 
vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelmassa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5727/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5727/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Valmistelija
Piirustusarkisto
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9
Pohjois-Pasilan hulevesirakenne, puistosuunnitelman 
hyväksyminen, nro VIO 5725/201

HEL 2015-002750 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Pasilan 
hulevesirakenteen puistosuunnitelman nro VIO 5725/201.

Esittelijän perustelut

Sijainti

Suunnittelukohde käsittää Pohjois-Pasilan hulevesirakenteen, joka 
sijaitsee 28. kaupunginosassa Oulunkylä, Maunulanpuisto. 
Hulevesirakenne tulee käsittelemään Metsäläntien alittavan 
hulevesirummun tuomat hulevedet, joiden valuma-alue sijaitsee 
suurimmaksi osaksi suunnittelukohteen eteläpuolella kattaen osan 
Maaliikennekeskusta ja Metsäläntietä.

Kaavoitustilanne

Projekti sijoittuu Keskuspuistoon, joka on merkitty omana alueenaan 
nyt voimassa olevaan yleiskaavaan. Tarkemmin alue sijoittuu 
metsäisen Maunulanpuiston kaakkoiskulmaan. Alueen asemakaava sai 
lainvoiman 14.3.2014. Voimassa olevassa asemakaavassa alueen 
pääkäyttötarkoitus on retkeily- ja ulkoilu. Kyseessä oleva projekti on 
suunniteltu siten, että se ei vaaranna alueella olevia merkittäviä 
luontoarvoja. Hulevesien aiempaa paremman hallinnan lisäksi uudet 
rakenteet parantavat alueen maisemallista ja kaupunkikuvallista 
ilmettä, samalla kun ne muodostavat paikallisesti Keskuspuistoon 
johdattavan porttiaiheen. 

Hulevesirakenteen tavoitteet 

Pohjois-Pasilan hulevesirakenteen tavoitteena on puhdistaa ja viivyttää 
Maaliikennekeskuksen ja Metsäläntien hulevesiä ennen niiden 
johtamista Haaganpuroon käyttäen biosuodatusta luonnonmukaisena 
hulevesien hallinta- ja puhdistusmenetelmänä. Koska Helsingissä 
biosuodatusta ei aikaisemmin ole kokeiltu on tavoitteena myös 
hyödyntää tässä suunniteltua ratkaisua pilottina tulevalle suunnittelulle. 
Suunniteltu hulevesirakenne vastaa myös rakennusviraston 
ympäristöohjelmassa asetettuun tavoitteeseen 
biosuodatusmenetelmän pilotoinnista. 
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Metsäläntien alittavasta nykyisestä hulevesirummusta hulevedet tullaan 
suunnitelman mukaan johtamaan uudella putkella ulkoilureitin 
pohjoispuolelle kivettyyn viivytysaltaaseen sekä sen jälkeen 
puhdistaviin biosuodatusaltaisiin, joissa suodatusmateriaaleina 
käytetään tulvaniittyä ja kosteikkokasveja sekä niiden alla useampia 
hiekkakerroksia. Biosuodatusalueelta hulevedet johdetaan olemassa 
olevaan uomaan, joka toimii myös ylivuotouomana. Olemassa olevan 
uoman alittaessa ulkoilureitin purkuputken päähän rakennetaan kivetty 
viivytysallas ja erillinen tulvauoma. Nykyistä Haaganpuroon yhtyvää 
uomaa kunnostetaan luonnonmukaisemmaksi. 

Hankkeen taustaa

Biosuodatusrakenteen suunnittelu liittyy Helsingin kaupungin vetämään 
EU LIFE+-rahoitteiseen CITYWATER – benchmarking water protection 
in cities (LIFE11/ENV/FI/000909 Citywater) – hankkeeseen, jonka 
rahoituskausi on 2012–2015. Partnereina hankkeessa toimivat 
Tallinnan kaupunki, Tallinnan Yliopisto ja Turun kaupunki. Hankkeen 
päätavoitteena on parantaa Itämeren- ja lähivesiemme tilaa edistämällä 
ja toimeenpanemalla ympäristön kannalta merkityksellisiä ja 
yhteiskunnallisesti kannattavia vesiensuojelutoimenpiteitä, 
Itämerihaastetta levittämällä kansainvälisesti sekä vahvistamalla 
virkamiesten valmiuksia ympäristöviestintää ja -tietoisuutta lisäämällä 
Itämeren alueen kunnissa ja varsinkin Baltiassa. Osakokonaisuuksina 
hankkeessa lasketaan erinäisten kunnallisten 
vesiensuojelutoimenpiteiden kustannushyötyä (Helsingin toteuttama), 
selvitetään ympäristötietoisuuteen ja ympäristöasenteisiin liittyviä eroja 
kansalaisten ja virkamiesten välillä Virossa, Latviassa ja Liettuassa 
(Tallinnan Yliopiston toteuttama), sekä toteutetaan hulevesien 
hallintaan liittyviä ratkaisuja (yhteensä kolme, yksi Helsingissä, 
Tallinnassa ja Turussa). Hankkeessa toteutettavien hulevesitoimien 
tulisi olla konkreettisia, ympäristön kannalta merkityksellisiä ja 
yhteiskunnallisesti kannattavia. Koska hankkeen tavoitteena on vesien 
laadun parantaminen, rakennettavien hulevesien hallintaratkaisujen 
ensisijainen tavoite on huleveden puhdistaminen ja sen jälkeen 
viivyttäminen. 

Ympäristövaikutukset

Hulevesi on sadevettä tai lumen sulamisvettä, jota johdetaan pois 
katoilta tai muilta vastaavilta läpäisemättömiltä pinnoilta. Muodostuvan 
huleveden määrä riippuu valuma-alueen toiminnoista ja sen läpäisevän 
ja läpäisemättömän pinnan suhteesta. Pientaloalueilla pihat ja 
puistomaiset viheralueet lisäävät läpäisevyyttä, kun taas 
teollisuusalueiden ominaispiirteisiin kuuluvat laajat läpäisemättömät 
pinnat ja runsas liikenne. 
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Kaupunkialueilla virtaamapiikkejä ja tulvia muodostuu usein sateella, 
koska läpäisemättömien pintojen vuoksi imeytymistä ei juuri pääse 
tapahtumaan. Tehokkaan hulevesiviemäröinnin kautta 
kaupunkipuroihin päätyvän huleveden on aiemmin oletettu olevan 
ainepitoisuuksiltaan sadeveden kaltaista, mutta tutkimukset ovat 
osoittaneet laadun ja määrän vaihtelevan suuresti. Huleveden mukana 
vastaanottaviin vesistöihin päätyy huomattavia määriä liikenteestä ja 
muusta ihmistoiminnasta peräisin olevia aineita kuten raskasmetalleja 
ja ravinteita. Ainepitoisuuksien määriin vaikuttavat pääasiassa valuma-
alueen päällystetyn pinta-alan määrä ja välillisesti myös 
maankäyttömuodot. Toksisuus ja muut huleveden laadulliset sekä 
määrälliset vaikutukset, kuten virtaamien äärevöityminen ja siitä 
seuraava eroosion lisääntyminen ovat haitallisia vastaanottavien 
vesistöjen ekologiselle tilalle. 

Perinteisten tulvasuojelullisiin näkökohtiin perustuvien hulevesien 
hallintamenetelmien rinnalle on kehitetty luonnonmukaisia huleveden 
hallintamenetelmiä, jotka hyödyntävät luonnossa ilmeneviä 
puhdistusprosesseja. Näitä menetelmiä on Suomessa käytetty 
toistaiseksi vain harvoilla alueilla koeluontoisesti, mutta niiden 
soveltaminen maankäytön suunnittelussa on lisääntymässä. Myös 
ilmastonmuutoksesta lisääntynevät sademäärät lisäävät 
luonnonmukaisten hulevesien hallintamenetelmien 
käyttöönottotarvetta.

Suunnitelmassa käsiteltävien hulevesien valuma-alue käsittää osan 
Maaliikennekeskusta ja osan Metsäläntietä, jotka koostuvat pääosin 
asfaltilla päällystetyistä läpäisemättömistä pinnoista. Hulevedet näiltä 
alueilta sisältävät mm. ravinteita, raskasmetalleja, PAH-yhdisteitä ja 
paikoin on esiintynyt öljypäästöjä. Näitä pyritään suunnitellun 
hulevesirakenteen avulla vähentämään mm. kiintoainesta 
laskeuttamalla ja poistamalla säännöllisesti esim. viivytysaltaista 
imuruoppaamalla. Lisäksi käytetään puhdistavia kasveja sekä 
suodattavia rakenteita. Kasvilajien valinnassa on hyödynnetty aiempaa 
tutkimustietoa, mm. punanata sitoo ja hyödyntää hiilivetyjä, apilat PAH-
yhdisteitä, typpeä ja fosforia ja pajut sitovat ja hyödyntävät 
raskasmetalleja. Haaganpuro on mukana UudELYn päätöksessä 
25.9.2014 lohi- ja siikapitoisista vesistöistä ja suunniteltu 
hulevesirakenne parantaa näin ollen myös kalojen elinoloja. 

Yhteistyö ja vuorovaikutus

Hulevesirakenteen suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä eri 
hallintokuntien välillä. Suunnittelukonsultin työtä ohjanneessa 
seurantaryhmässä on ollut mukana jäseniä rakennusvirastosta, 
kaupunkisuunnitteluvirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja 
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ympäristökeskuksesta eri hallintokuntien näkemysten huomioimiseksi 
ja hankkeen sitouttamiseksi kaupungin sisällä.  

Asukastilaisuus

Hulevesirakenteen puistosuunnitelmaa esiteltiin asukastilaisuudessa, 
joka pidettiin Maunulan mediapajassa 8.12.2014 klo 18. Tilaisuudesta 
tiedotettiin Ympäristökeskuksen Facebook ja Twitter-tileillä, Maunulan 
ja Metsälän Facebook-ryhmissä ja heidän omilla nettisivuilla sekä 
Helsingin uutisten internetsivuilla. Tilaisuudessa esiteltiin CITYWATER-
hankkeen taustat sekä hulevesirakenteen tavoitteet ja siitä tehty 
puistosuunnitelma. Asukkaat pitivät puron suojelua tärkeänä, ja sen 
vuoksi puroon laskevien hulevesien puhdistaminen koettiin 
tarpeellisena. 

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 4 000 m².

Arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 161 000 euroa.

Arvonlisäverottomat vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 5 000 
euroa.

Pohjois-Pasilan hulevesirakenteen suunnittelu ja toteutus on osa 
CITYWATER-hanketta (2012-2015), joka saa osarahoitusta EUn Life+-
ohjelmasta ja Ympäristöministeriöltä. Hulevesirakenteen tilaajana toimii 
Helsingin kaupunki.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nrot VIO 5725/201, 5725/203
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5725/201
3 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5725/203

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote
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10
Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015 – 2016

Pöydälle 10.03.2015

HEL 2014-013773 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa katu- ja puisto-osaston 
tekemään urakkasopimuksen siltojen ja taitorakenteiden ylläpitotöistä 
vuosina 2015 - 2016 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
antaneen A. Kupsu Oy:n kanssa urakoitsijan tarjouksen mukaisilla 
veloitusperusteilla. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella 
on 1 600 000 euroa (alv 0 %).  Hankinnan arvioitu kokonaisarvo koko 
hankintakaudella, mahdollinen optiokausi mukaan lukien, on yhteensä 
3 200 000 euroa (alv 0 %).

Yleisten töiden lautakunta päättää, että sopimusta voidaan jatkaa sen 
päättymisen jälkeen vielä kahden vuoden optiokaudella. Lisäksi 
yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa katu-ja puisto-osaston 
osastopäällikön päättämään optiokauden käytöstä.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Urakka sisältää pääasiassa siltojen ja taitorakenteiden ylläpitoon 
liittyviä töitä. Työt aloitetaan olosuhteiden salliessa keväällä 2015 ja 
työt valmistuvat tarjouspyynnön mukaisesti vuoden 2016 loppuun 
mennessä. Urakassa on varauduttu kahteen mahdolliseen 
optiovuoteen.

Kohteet ovat pieniä ja osa kohteista selviää vasta vuosittain tehtävissä 
siltojen yleis- ja vuositarkastuksissa. Urakassa on tarkoitus tehdä myös 
muiden katu- ja puistoalueilla sijaitsevien rakenteiden kuten portaiden 
ja tukimuurien korjauksia.

Työt on tarkoitus toteuttaa yksikköhintaurakkana. Tehtävät, joille ei ole 
sovittua yksikköhintaa, toteutetaan omakustannehintaan tai isoimmissa 
kohteissa erikseen sovittavan kokonaishinnan mukaan.

Hankintamenettely

Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus rajoitetusta 
hankintamenettelystä ”Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka 
HKR/KPO 2015 - 2016” julkaistiin sähköisessä ilmoituskanava 
Hilmassa 19.12.2014.
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Osallistumishakemukset ja tarjouspyynnöt

Määräaikaan 21.1.2015 kello 13 mennessä saatiin viisi 
osallistumishakemusta.

1. Destia Oy
2. Lemminkäinen Infra Oy
3. A. Kupsu Oy
4. MPV - Infrarakenne Oy
5. VRJ Service Oy

Hankintailmoituksen mukaan tarjouskilpailuun valittavien lukumäärää ei 
rajoitettu.

Tarjouspyynnöt lähetettiin 29.1.2015 osallistumishakemuksen jättäneille 
yrityksille, jotka kaikki täyttivät hankintailmoituksessa esitetyt 
osallistumisehdot.

Urakkatarjoukset ja niiden käsittely

Määräaikaan 20.2.2015 mennessä saatiin kolme tarjousta. 

Urakoitsijan valintaperusteena oli tarjouspyynnön mukaisesti 
kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 40 % ja 
laadun 60 %. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten käsittely oli 
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa avattiin urakoitsijan 
laatuaineiston sisältävä kuori.

Laatuarvioinnin tekivät katu- ja puisto-osaston edustajat.

Laatuarviointi perustui urakkaan valittavan vastaavan työnjohtajan 
kokemukseen samantyylisistä hankkeista. Laatuarvioinnissa annetut 
pisteet muunnettiin siten, että parhaat pisteet saaneelle tarjoajalle 
annettiin 60 vertailupistettä ja muille tätä heikommat vertailupisteet 
saatujen pisteiden suhteessa.

Laadun vertailupisteet jakautuivat seuraavasti:

A. Kupsu Oy 60,00 pistettä
Destia Oy 54,00 pistettä
Lemminkäinen Infra Oy 20,62 pistettä

Tarjousten toisessa käsittelyvaiheessa avattiin hintakuoret. 
Tarjouskaavake sisälsi tilaajan antamat määrät, jotka perustuvat 
aiempien urakoiden toteumiin. Tarjoushintalomake laadittiin siten, että 
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odotettu vertailussa käytettävä hinta tulisi olemaan noin 1 600 000 
euroa ilman arvonlisäveroa. Tarjoajat antoivat kullekin työsuoritteelle 
oman yksikköhintansa. Määristä ja urakoitsijoiden antamista 
yksikköhinnoista muodostettiin vertailussa käytettävä hinta 
urakoitsijoiden pisteytystä varten. Halvimman hinnan antanut tarjoaja 
sai 40 vertailupistettä ja muut tarjoajat tätä heikommat vertailupisteet 
hintojen suhteessa.

Hinnan vertailupisteet jakautuivat seuraavasti:

Destia Oy 40,00 pistettä
Lemminkäinen Infra Oy 37,20 pistettä
A. Kupsu Oy 35,60 pistettä

Urakoitsijan tarjouskaavakkeeseen laskemaa vertailuhintaa käytetään 
vain tarjoajien vertailuun.

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta kuvaavat vertailupisteet on 
esitetty oheisessa taulukossa paremmuusjärjestyksessä. 
Yksityiskohtaisempi laatu- ja hintapisteytyksen vertailu on esitetty 
liitteenä olevassa tarjousten arviointipöytäkirjassa.

A. Kupsu Oy 95,60 pistettä
Destia Oy 94,00 pistettä
Lemminkäinen Infra Oy 57,82 pistettä

Kustannukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan arvioitu hankinnan arvo on 
sopimuskaudella 2015 - 2016 noin 1 600 000 euroa  (alv 0 %). 
Hankinnan arvioitu arvo mahdollinen optiokausi mukaan lukien on noin 
3 200 000 euroa (alv 0 %).

Työt rahoitetaan siltojen ylläpitoon varatuilla määrärahoilla. Suurempia 
kohteita voidaan rahoittaa myös, korjaustyön luonne huomioiden, 
siltojen peruskorjaukseen varatuilla investointimäärärahoilla.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eero Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39448

eero.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Osallistumishakemusten vastaanottopöytäkirja
2 Osallistumishakemusten tarkastuspöytäkirja
3 Tarjousten avauspöytäkirja
4 Tarjousten arviointipöytäkirja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Osastokamreeri
Valmistelija
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.
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