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1
Teollisuuskadun katu- ja rakennussuunnittelu, lisätyövarauksen 
korottaminen

HEL 2012-002884 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa katu-ja puisto-osaston 
käyttämään Teollisuuskadun katu- ja rakennussuunnittelun lisätöihin 
yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012 § 321 tekemän päätöksen lisäksi 
arvonlisäverottomana 50 000 euroa eli suunnittelutehtävässä yhteensä 
arvonlisäverottomana 150 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 5.6.2012 § 321 valita Teollisuuskadun 
suunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
antaneen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n sekä oikeutti katu- ja puisto-
osaston tilaamaan rakennusviraston vastuulle kuuluvan osuuden A-
Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisesti 
664 000 euron arvonlisäverottomaan kattohinnasta ja tarjouksen 
mukaisin veloitushinnoin.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston käyttämään 
toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin 
enintään 100 000 euroa (alv 0 %). 

Alkuperäisen suunnittelutehtävän tilauksen jälkeen aikataulu- ja 
sisältömuutostarpeisiin ovat vaikuttaneet seuraavat seikat:

 Osittainen VAK-kuljetusten (vaarallisten aineiden kuljetus) 
sallimisen johdosta jouduttiin suunnittelemaan pumppaamo ja 
jätevesiallas painovoimaisen ratkaisun sijasta. Tarjouspyynnön 
lähtökohtana oli painovoimainen ratkaisu.

 Suunnittelun kuluessa todettiin, että hyvän lopputuloksen 
aikaansaamiseksi jouduttiin Teollisuuskadun ja Ratapihantien 
liittymään lisäämään toinen kaista, laajentamaan 
Sähköttäjänpuiston tiilimuurin suunnittelua sekä siirtämään 
Ratapihantien suojateiden sijaintia.

 Ratapihantien liittymää muutettiin rakennusviraston uusien 
(23.5.2014) tyyppipiirustusten mukaisiksi.

 Tarjouspyyntövaiheen jälkeen tehdyn turvallisuusselvityksen 
perusteella liikenteenhallintajärjestelmän suunnittelu laajeni 
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koskemaan myös hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon tunnistavaa 
silmukkailmaisinpohjaista järjestelmää sekä ajoradan yläpuolisia 
tiedotusopasteita.

Tämän päätöksen ja yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012 321 § 
päätöksen arvo on yhteensä 814 000 euroa (alv 0 %).

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.
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