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Jatkasaaren maanalaiset tilat kokonaissuunnittelu,
muutostyovarauksen korottaminen
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Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa korottaa Jatkdsaaren maanalaisten
tilojen kokonaissuunnittelusta 13.09.2011 § 468 tekemansa paatdksen
mukaisen muutostydvarauksen 205 850 euroa (alv 0%) 500 000
euroon (alv 0%).

Esittelijan perustelut
Hankkeen sisaltd

Jatkasaaren maanalaiset tilat kokonaissuunnittelu sisaltaa
asukaspysakaointiin tarkoitetun pysakaointihallin ja STARAN varikon
kokonaissuunnittelun. Maanalaisiin tiloihin liittyy betoninen ajotunneli,
seka 11 maanpinnalle nousevaa kuilua. Kuilujen maanpaalliset osat
integroidaan samanaikaisesti tai osittain myohemmin rakennettaviin
asuin taloihin. Hankkeen tilaajina toimivat Helsingin kaupungin
tilakeskus (21%) ja Jatkasaaren Pysakaointi Oy (79%).

Nykytilanne

Tahan mennessa tilatut suunnittelun muutostyot ovat yhteisarvoltaan
arvonlisaverottomana 205 005,97 euroa. Lisaksi suunnittelija on
esittanyt vaateita 131 840,00 eurolla (alv. 0%). Urakan sisustusvaihe
on juuri kaynnistynyt ja paattyy 30.09.2016. Esitetyssa
varauskorotuksessa on varauduttu myds mahdollisiin tuleviin tilaajan
edellyttamiin muutoksiin.

Suunnittelutydssa suurimmat kustannukset ovat syntyneet
rakennettaviin taloihin integroitavien kuilujen suunnitelmien
yhteensovituksesta kuilujen ylapuolelle tulevien talohankkeiden kanssa.
Yhteensovitusty6ta on tehty koko suunnittelutoimeksiannon ajan.

Osalle kuiluista on taytynyt suunnitella ajateltua pitkaaikaisemmat
saankestavat maanpaalliset rakennukset, koska talohankkeen
ajankohdasta ei ole ollut tietoa. Osalle kuiluista on myds pitanyt hakea
rakennusluvat erikseen, joidenkin sisaltyessa talohankkeiden
rakennuslupiin.
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Koska pysakointilaitos valmistuu aikaisemmin kuin jotkut
pysakointilaitosta hyddyntavista asuinrakennuksista,
vuoroittaispysakoinnille on laadittu suunnitelmat.

Maanalaisista tiloista on laadittu 3D —malli, jonka paivittaminen
louhintatarkkeilla on ollut alkuperaiseen sopimukseen kuulumatonta
tyota.

Rakennuttamissopimus

Jatkasaaren pysakadinti Oy:n ja HKR- Rakennuttajan valilla on tehty
rakennuttamissopimus Jatkasaaren pysakoaintilaitoksen tiloista.
Tilakeskuksen ja HKR-Rakenuttajan valilla on tehty
rakennuttamissopimus STARA:n varikon rakentamisesta. Kustannusten
jakoprosentti on suhteessa n. 79/21.
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