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Paciuksenkadun alikulkukäytävä, kokonaisurakan työt, 
muutostyövarauksen korottaminen 

HEL 2014-000491 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Paciuksenkadun 
alikulkukäytävän kokonaisurakan lisä- ja muutostöihin yleisten töiden 
lautakunnan 13.5.2014 tekemän päätöksen § 189 lisäksi 
arvonlisäverottomana 405 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 835 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 13.5.2014 § 189 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Paciuksenkadun ali-
kulkukäytävän kokonaisurakan töiden hinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen Graniittirakennus Kallio Oy:n kanssa 2 853 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 430 000 euroa.

Nykytilanne

Rakennuskohteessa tehtiin pohjatutkimuksia ainoastaan päällystetyn 
kadun ulkopuolisilta alueilta. Näiden tutkimusten perusteella määriteltiin 
pilaantuneiden maiden osuudeksi urakassa 75 m3. Muita kaivutöitä 
haittaavia tekijöitä ei myöskään havaittu.

Kadun aukikaivuun aikana kohteessa paljastui varsin erikoinen 
rakenne. Heti asfaltin alla oli n. 400 mm paksu betonilaatta ja sen alla 
erilaista jätettä sekä pilaantunutta maata. 

Betonilaattaa jouduttiin poistamaan piikkaamalla n. 1100 m2 alueelta: 
lisäkustannus kaikkina käsittelymaksuineen 111 400 euroa. Pontitusta 
haittaavat louheet ja rakennusjätteet seulottiin ja lajiteltiin sekä 
kuljetettiin pois: lisäkustannus 80 500 euroa. Urakan sidottujen 
massojen lisäkustannus, joka koostui pääsääntöisesti pilaantuneesta 
maasta, 2031 m3 oli 337 400 euroa.

Urakassa syntyneet muut varsinaiset muutostyöt ovat yhteensä noin 
300 700 euroa.
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Urakkasuoritus valmistuu, lisätöistä huolimatta, urakkasopimuksen 
mukaisesti lokakuussa 2015.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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