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§ 299
Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen sekä 
Pasilankadun liikennevalotöiden lisätöiden tilaaminen 
suorahankintana

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tilaamaan Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen sekä 
Pasilankadun liikennevalotyöt Teollisuuskadun jatkeen 1. 
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostöiden kokonaisurakan 
lisätyönä suorahankintana Lemminkäinen Infra Oy:ltä  tarjousten 33 
(4.5.2015) ja 34 (18.5.2015) mukaisesti 928 229,21 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 3.2.2015, § 46 oikeuttaa HKR- 
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Teollisuuskadun jatkeen 1 
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostöiden kokonaisurakan töistä 
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Lemminkäinen Infra Oy:n 
kanssa 9 468 000 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja 
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oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään 
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 1 450 000 euroa.

Nykytilanne

Pasilankadun muutostöiden rakentamisen aikana Palkkatilanportin ja 
Kyllikinportin perusparannussuunnitelmat valmistuivat huhtikuussa 
2015. Em. suunnitelmien mukaan raitiolinja 7:n linjaukset muuttuvat 
myös Palkkatilanportin ja Kyllikinportin alueella. Pasilankadun 
raitiotiekiskojen muutostyöt tehdään 1.6.2015 - 30.8.2015 välisenä 
aikana, jolloin raitiolinjat 7A ja 7B ovat poikkeusreitillä. Myös 
Palkkatilanportin ja Kyllikinportin raitiotiekiskojen linjausmuutokset on 
välttämätöntä tehdä saman raitiolinja 7A:n ja 7B:n poikkeusreitityksen 
aikana, jotta selvitään yhdellä raitiolinjapoikkeusreitityksellä.

Pasilankadun liikennevalotyöt eivät kuuluneet Lemminkäinen Infra Oy:n 
urakkasuoritukseen, koska liikennevalosuunnitelmat valmistuivat 
urakkasuorituksen ollessa jo käynnissä. On kuitenkin välttämätöntä 
tehdä neljän risteyksen liikennevalotyöt Pasilankadun muutostöiden 
yhteydessä Lemminkäinen Infra Oy:n lisätyönä, jotta haitta 
Pasilankadun liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen. 

Urakoitsijan antamien tarjouksien perusteella ko. töiden kustannuksiksi 
muodostuu arvonlisäverottomana 928 229,21 euroa.

Lisätyötarjousten hintataso alittaa Forella lasketun kustannusarvion 
noin 28 %.

Lisätöiden tilaaminen Lemminkäinen Infra Oy:ltä on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi eikä lisätöitä 
voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta 
aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa ja se on myös 
välttämätöntä alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi 
(hankintalaki 28 §).

Lautakunnan aikaisemmin päättämän (3.2.2015, § 46) 
muutostyövarauksen ja nyt päätettävien lisätöiden yhteissummaksi 
muodostuu 2 378 229,21 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 03.02.2015 § 46

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Teollisuuskadun jatkeen 1. 
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostöiden kokonaisurakan töistä 
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Lemminkäinen Infra Oy:n 
kanssa 9 468 000 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja 
oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään 
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 1 450 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi


