
Helsingin kaupunki Esityslista 23/2015 1 (5)
Yleisten töiden lautakunta

Ki/5
11.08.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Faksi Alv.nro

5
Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion 
toteutumisennuste 1/2015
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Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää merkitä seurantaraportin ja 
ennusteen 01/2015 tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2015 talousarvion 
noudattamisohjeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 
ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. – 31.3.2015 ja 
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää 
myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden 
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. 
Laadittu ennuste on ensimmäinen vuodelta 2015 ja perustuu 
toteutuneeseen tilanteeseen 31.3.2015.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa 
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on 
lähetettävä asiasta pöytäkirjanote kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastolle, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on 
päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötalous (liite 1)

Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja 
menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten 
perusteella.  Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko 
virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on 
lautakunnan vuodeksi 2015 vahvistama toimintasuunnitelma ja 
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,4 milj. euroa 
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 
1,4 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion 
suuruisina.

Bruttoyksiköt
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Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, 
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa 
nimeltä ’Katu- ja viheralueiden ylläpito’. Bruttoyksiköiden toiminta 
rahoitetaan pääosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot 
yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on talousarvion mukainen. Osaston 
tärkein tulonlähde on kiinteistöiltä kaupungille otettujen hoitovastuiden 
(jalkakäytävien talvihoito ja katualueen puhtaanapito) laskutus, 
yhteensä 7,4 milj. euroa. Myös osaston käyttömenot, yhteensä 89,3 
milj. euroa, ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Palveluosaston tuloennuste on 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi. 
Maanvuokratulojen ennuste on 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi, 
joka johtuu terassivuokrien noususta ja lisääntyneistä tapahtumista. 
Pysäköintivirhemaksutulojen ennuste on vastaavasti 0,5 milj. euroa 
talousarviota pienempi, joka johtuu pysäköintikulttuurin muuttumisesta 
parempaan suuntaan.

Arkkitehtuuriosaston ennuste on talousarvion mukainen. Hallinto-
osaston tuloennuste on talousarvion mukainen, menoennuste on 0,2 
milj. euroa talousarviota pienempi.

Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,3 milj. euroa 
talousarviota pienempi ja menoennuste 0,9 milj. euroa talousarviota 
pienempi. Vuosi 2015 tulee toteutumaan budjetoitua vähäisemmin 
henkilöresurssein ja menoissa tavoitellaan kautta linjan säästöjä. 
Rekrytointeja jatketaan akuutin tarpeen mukaan huomioiden työkanta 
ja mm. henkilöiden eläköityminen. Tiukka taloudenpito ja vakanssien 
erittäin harkittu täyttäminen ovat tarpeen, koska tulot jäävät kuluvana 
vuonna selkeästi budjetoidusta. Syynä tähän on jo muutaman vuoden 
jatkunut HKR-Rakennuttajalle annettavien tilahankkeiden vähäinen 
määrä sekä merkittävän kokoisten tilakohteiden vähäisyys.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön 
sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan 
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos 
muodostuu noin 0,3 milj. euroa negatiiviseksi.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, 
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. 
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Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on noin 72,4 
% eli 110,8 milj. euroa. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei ole 
ylittymässä, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston myöntämät 
ylitysoikeudet yhteensä 50,0 milj. euroa.

Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta 
määrärahat hankkeiden etenemisen mukaan. Tässä vaiheessa on 
kaupunginhallitukselta haettu alakohdan Projektialueen kadut 17,3 milj. 
euroa.

Ylitysvaraumana on ulkovalaistuksen LED-hankkeen toimeenpano, 
joka on kaupunginhallituksessa päätettävänä 7.4.2015 vaihtoehdon 1 
mukaisesti (halvin vaihtoehto), jolloin vuosikustannus olisi 4,3 milj. 
euroa. Hankkeen käynnistymislaajuudesta riippuen talousarvion 
alakohdan 8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt voivat 
ylittyä, mutta ylitys on katettavissa esim. alakohdasta 8 03 30 
Projektialueiden kadut.

Merkittävimmät poikkeamat perusparantaminen ja liikennejärjestelyt -
alakohdassa ovat Jalankulun ja pyöräilyn väylissä, Yhteishankkeissa 
liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikoissa ja Projektialueiden 
kaduissa.  Muissa kohteissa poikkeamat ovat pieniä kunkin 
talousarviokohdan sisäisiä poikkeamia.

Jalankulun ja pyöräilyn väylät eivät toteudu täysimääräisesti, koska 
mm. Mechelininkadun katusuunnitelmasta tehty valitus on edelleen 
hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kadun rakentamisen käynnistämiseen 
varaudutaan syksyllä. Monet pyöräilyväylähankkeet ovat vasta 
katusuunnitteluvaiheessa. 

Kehä I / Kivikontien eritasoliittymän rakentamisen 2. vaiheen rahoitus 
myös vuoden 2016 osalta on ylitysoikeutena vuonna 2015.  Muut kehä 
I:n yhteishankkeet liikenneviraston kanssa siirtyvät vuoteen 2016 
valtion rahoitusosuuden puuttumisen vuoksi.

Liityntäpysäköintipaikkoihin varattu määräraha alittuu, koska Pohjois-
Haagan aseman liityntäpysäköintialueen muutos on vasta 
katusuunnitteluvaiheessa vuonna 2015.

Kalasatamaan varattu määräraha alittuu Kalasataman keskuksen 
rakentamisen viivästymisen vuoksi. Katurakentaminen ei ole voinut 
edetä suunnitellulla volyymilla. Nyt keskuksen rakentaminen on 
käynnistymässä. Kalasataman keskuksen katujen toteutus on 
viivästynyt keskuksen kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi, 
mutta rakentaminen käynnistyy kesällä 2015. Myös 
asuntorakentaminen on oletettua hitaampaa.
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Itäväylä/Linnanrakentajantien osiossa Suunnittelijankadunsillan 
rakentaminen siirtyy voimalinjan (110 kV) siirron viivästymisen vuoksi. 
Suunnittelijankadunsillan rakentaminen edellyttää Itäväylän alentamista 
ja rakentamisen ensimmäisenä vaiheena toteutetaan tukimuuri 
Operaattorinkadun ja Itäväylän väliin. Kruunusiltoihin varattu 
määräraha ylittyy, koska siltojen toteuttamisen edellyttämän vesiluvan 
haku käynnistetään.

Keski-Pasilaan varattu määräraha alittuu, koska katu-urakkakohteista 
osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm. Pasilankatu, Teollisuuskatu. 
Veturitien suunnittelu on käynnissä ja urakan käynnistämiseen 
varaudutaan syksyllä. Muissa kohteissa poikkeamat ovat pieniä.

Puistorakentamisen investointimäärärahat 
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2015 ovat yhteensä 14,0 milj. 
euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 100 %. Yksikään 
sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymässä, kun huomioidaan 
kaupunginvaltuuston myöntämät ylitysoikeudet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet 
koskevat katu- ja puistorakentamisessa muodostuvien maa-ainesten 
hyötykäyttöä, liikenteen ja liikkumisen toimivuuden parantamista 
talviolosuhteissa, kaivutöiden haittojen vähentämistä, kattavan 
viheralueohjelman laatimista, energiansäästöä sekä katupölyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan 
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, 
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan 
sekä rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,4 milj. euroa 
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 
1,4 milj. eurolla.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Tarja Nieminen, vs. talouspäällikkö

tarja.nieminen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Käyttötalousosa 1 2015
2 Investointiosa 1 2015
3 Sitovat ja muut tavoitteet  1 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnitteluosasto Liite 1

Liite 2
Liite 3

Hallinto-osasto/HKR


