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Veturitie välillä Nordenskiöldinkatu−Hakamäentie nrot 30306/1-8, 
Tornikuja nro 30357/1, katusuunnitelman hyväksyminen. Työluvan 
myöntäminen Veturitien ensimmäisen toteutusvaiheen sekä 
työaikaisten liikennejärjestelyjen toteuttamiselle, Pasila 

HEL 2015-001906 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Veturitie välillä 
Nordenskiöldinkatu−Hakamäentie nrot 30306/1-8, 
Tornikuja nro 30357/1 katusuunnitelmat.

Samalla yleisten töiden lautakunta päättää antaa luvan Veturitien 
ensimmäisen toteutusvaiheen sekä työnaikaisten liikennejärjestelyjen 
toteuttamiselle ennen Ratapihakortteleiden asemakaavan 
vahvistumista.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien lähtökohtana ovat kaupunkisuunnitteluviraston 
laatimat liikennesuunnitelmat 6179-7 ja 6180-7, Pasilan voimassa 
olevat asemakaavat nrot 7850, 10540, 12230 ja 12261 sekä 
valmisteilla olevat asemakaavaluonnokset. 

Veturitie toteutus liittyy kaupunginvaltuuston 13.11.2013 § 393 
hyväksymään toteutussopimukseen, osapuolina Helsingin kaupunki, 
YIT, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt.

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2014 § 409 hyväksynyt Veturitien 
liikennesuunnitelman ja sen, että Veturitien toteuttaminen tehdään 
tunnelin kohdalta kevyen varautumisen toteutusvaihtoehdon 
mukaisesti.

Veturitie on Pasilan alueellinen pääkatu Nordenskiöldinkadulta 
Hakamäentielle. Veturitie toimii koko Pasilan liikenteen yhteytenä 
ympäröivään katuverkkoon.

Keski-Pasilan alueelle ollaan tulevaisuudessa rakentamassa asuntoja 
n. 4 000 asukkaalle sekä n. 10 000 - 15 000 työpaikkaa. Lisäksi 
muualle Keski-Pasilan lähiympäristöön (muun muassa Pohjois-
Pasilaan, Ilmalaan sekä Vallilan konepajan alueelle) on tulossa 
huomattavasti uutta maankäyttöä. Pasilan aseman viereen on 
suunniteltu rakennettavan mittava liikekeskus (Tripla). Tuusulanväylän 
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jatke on suunniteltu linjattavaksi tulevaisuudessa Metsälän liittymän 
jälkeen Veturitielle. Pasilan rakentamisen sekä Tuusulanväylän jatkeen 
myötä Veturitien liikenne tulee kasvamaan voimakkaasti. Kadun 
uudistaminen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi on välttämätöntä.

Suunnitelmassa Veturitie linjataan Pasilankadun ja Rantaradan 
ylittävän sillan välisellä matkalla kulkemaan junaradan vieressä. 
Veturitielle rakennetaan liittymät Maistraatinportin, Kyllikinportin, 
Radiokadun ja Teollisuuskadun jatkeiden sekä Veturitallien kohdalle. 
Nordenskiöldinkadun, Pasilankadun ja Hakamäentien liittymiä 
parannetaan.

Pasilankadun ja Tornikujan väliselle alueelle Veturitien alle rakennetaan 
tunneli etelä-pohjoissuuntaista läpiajoliikennettä varten. Tunneliin tulee 
yksi ajokaista molempiin suuntiin ja ne erotetaan toisistaan 
rakenteellisesti väliseinällä. Tunneli mahdollistaa kapeamman 
katualueen ja vähentää pintaliikennettä Pasilankadun ja Tornikujan 
välisellä osuudella.

Veturitien liikennejärjestelyt mahdollistavat erotellun jalankulun ja 
pyörätieverkoston parantamisen. Veturitielle tulevat linja-autopysäkit 
parantavat joukkoliikenteen vaihtoyhteyksiä Pasilassa.

Tornikuja on uusi tonttikatu. Tornikuja liittyy Veturitiehen 
Teollisuuskadun kiertoliittymän kohdalla. Tornikujalta on yhteys Pasilan 
keskuksen ja tornitalojen pysäköintiin. 

Suunnitelma

Veturitie välillä Nordenskiöldinkatu−Pasilankatu levenee itään päin 
nykyisen huoltoaseman kohdalla ja katuyhteys Vauhtitieltä poistuu. 
Veturitien keskimmäisiltä ajokaistoilta tulee yhteys uuteen Veturitien 
tunneliin. Veturitien ulommaiset ajokaistat johtavat uuteen 
Pasilankadun kiertoliittymään.

Pasilankadun ja Teollisuuskadun kiertoliittymien välissä Veturitie 
toteutetaan 1+1 kaistaisena katuna. Kiertoliittymät ovat 
liikennesuunnitelman mukaiset. Ajoradan reunaan tulee 
kadunvarsipysäköintiä ja liittymä Veturitallikujalle. Veturitien alla 
tunnelissa kulkee läpiajoliikenne, jossa on 1+1 kaistaa erotettuna 
toisistaan väliseinällä.

Tornikujan ja Firdonkadun välissä Veturitie kulkee rakenteilla olevan 
Pasilan keskuksen rakennuksen alla ja Pasilan aseman länsipuolella. 
Veturitien tunneli päättyy Pasilan keskuksen eteläpuolella ja nousee 
kaukalossa samaan tasoon muun Veturitien kanssa Pasilan keskuksen 
kohdalla. Pasilan keskuksen ja Pasilan rautatieaseman kohdalla on 
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linja-autopysäkit, jotka on mitoitettu kahdelle linja-autolle. Linja-
autopysäkkien kohdalta on sisäänkäynnit Pasilan keskukseen ja 
Rautatieasemalle.

Firdonkadun ja Kyllikinportin jatkeen välissä Veturitie on 2+2 kaistainen 
katu, jonka reunoissa ja keskellä on puukaistat. Kyllikinportin ja 
Veturitien liittymään tulee liikennevalot.

Kyllikinportin ja Radiokadun välillä Veturitie on etelän suuntaan kaksi 
kaistainen ja pohjoisen suuntaan laajenee kolme kaistaiseksi kaduksi. 
Radiokadun ja Veturitien liittymään tulee liikennevalot. Kyllikinportin 
pohjoispuolelle tulee linja-autopysäkit.

Veturitie välillä Radiokatu−Hakamäentie levenee 3+4 kaistaiseksi 
kaduksi. Veturitien järjestelyissä on huomioitu liittymät Hakamäentielle 
ja Hartwall Arenalle.

Veturitien molemmille reunoille tulee koko pituudeltaan erotellut 
jalankulku ja pyörätie, joista on yhteydet Pasilan muuhun katuverkkoon. 
Jalkakäytävien ja pyöräteiden leveydet ovat pääsääntöisesti 2,5 metriä.

Veturitien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustason. Pasilan aseman kohdalla suunnitelmaratkaisut täyttävät 
esteettömyyden erikoistason vaatimukset.

Tornikujan katualueen leveys on 12,5 metriä. Tornikujalle tulee 
1+1 ajokaistaa ja ne erotetaan toisistaan 2 metrin levyisellä 
keskisaarekkeella. Jalkakäytävä tulee kadun eteläreunaan ja on 
leveydeltään 2,5 metriä.

Rakentamisen vaiheistus ja työlupa

Ensimmäisessä vaiheessa Veturitien katusuunnitelma toteutetaan 
Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 § 409 hyväksymän vaihtoehdon 
mukaisesti, jossa varaudutaan kevyesti pitkän tunnelin toteuttamiseen. 
Veturitie toteutetaan ensimmäisen vaiheen osalta ilman tunnelia ja 
rakentaminen ajoittuu vuosille 2016−2022.

Pasilan keskuksen eteläpuoleinen kiertoliittymä tehdään lopullisen 
rakenteen mukaisesti kaksitasoisena. Kiertoliittymän eteläpuolelta 
Veturitie nostetaan nykyiseen katutasoon kaukalorakenteena. Veturitie 
liittyy nykyiseen poikkileikkaukseen Toralinnan kohdalla. 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavaa kaukaloa voidaan käyttää 
lopullisen tunnelin osana.

Pasilan keskuksen pohjoispuolella Veturitie liitetään nykyiseen 
katuverkkoon kaavoittamattoman ratapihan kautta. Liitos tehdään 
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Pasilankadun väliaikaiseen linjaukseen. Työnaikaisesta linjauksesta on 
sovittu YIT:n ja Liikenneviraston kanssa.

Vaiheittain rakentaminen mahdollistaa katusuunnitelman mukaisen 
Veturitien toteuttamisen kaupungin investointiraamin puitteissa. 
Raskaita investointeja ei tarvitse tehdä etupainotteisesti. Veturitien 
toteuttamisen vaiheistus tehdään yhteistyössä kaikkien 
toteutussopimuksen osapuolten kanssa kaupunginkanslian 
hyväksymässä aikataulussa.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 § 393 hyväksymän 
toteutussopimuksen mukaan Veturitien tulee olla rakennettu Keski-
Pasilan keskustakortteliin vuonna 2019, jolloin kauppakeskus avautuu. 
Veturitie kulkee valmisteilla olevan Ratapihakorttelin kaava-alueella. 
Veturitien rakentaminen pitää saada nopeasti alkuun, jotta pysytään 
sovitussa aikataulussa. Rakentamisen aloittamiseen tarvitaan työlupa, 
koska kaava on vahva arviolta vasta vuonna 2016.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY), Helsingin kaupungin 
liikennelaitoksen (HKL), Liikenneviraston, YIT:n ja alueella toimivien 
johtojen ja laitteiden omistajien kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset 
ovat olleet esillä rakennusviraston internetsivuilla sekä 
asiakaspalvelussa 24.−31.3.2015 välisen ajan. Lisäksi Veturitien 
katusuunnitelmaluonnos oli esillä yleisötilaisuudessa 24.3.2015. 
Katusuunnitelmaluonnoksista on annettu pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
suunnitteluun liittyviä palautteita.

Katusuunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Pasila seuralle. 
Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 10.6.−24.6.2015 välisen ajan. 

Katusuunnitelmista ei ole tehty muistutuksia. 

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat 
yhteensä noin 123 920 000 euroa. Rakentamiskustannukset jakautuvat 
seuraavasti:

 euroa (alv 0 %)
Veturitie 123 400 000
Tornikuja 520 000
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Vuotuiset ylläpitokustannukset katualueilla ovat yhteensä 
120 000 euroa (alv 0 %).

Veturitien ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannukset ovat 
36 150 000 euroa (alv 0 %)

Pasilan keskuksen pohjoispuoliset työnaikaiset järjestelyt 
2 250 000 euroa (alv 0 %).

Veturitien katusuunnitelma toteutetaan tunnelin osalta Pasilan 
rakentamisen kehittyessä pidemmälle. Veturitie toteutetaan 
ensimmäisen vaiheen osalta ilman tunnelia ja rakentaminen ajoittuu 
vuosille 2016−2022. Katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja 
puisto-osaston vuosien 2016−2022 investointiohjelmissa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 Projektialueiden 
kadut.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 30306/1-8
2 Suunnitelmapiirustus nro 30306/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 30306/2
4 Suunnitelmapiirustus nro 30306/3
5 Suunnitelmapiirustus nro 30306/4
6 Suunnitelmapiirustus nro 30306/5
7 Suunnitelmapiirustus nro 30306/6
8 Suunnitelmapiirustus nro 30306/7
9 Suunnitelmapiirustus nro 30306/8
10 Suunnitelmaselostus nro 30357/1
11 Suunnitelmapiirustus nro 30357/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen 
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suunnitelman hyväksyminen
Kaupunginosayhdistys Esitysteksti
Rakennusviraston arkisto


