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Rakennusvirasto, Kuusmiehentien liikennejärjestelyt, 
rakennusurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 

HEL 2014-002468 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kuusmiehentien 
liikennejärjestelyt rakennusurakan töiden lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 16.6.2014 § 235 tekemän päätöksen lisäksi 
arvonlisäverottomana 60 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 400 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Kuusmiehentie liikennejärjestelyt rakennusurakka valmistui aikataulun 
mukaisesti runkolinja 560:n avajaisiin elokuussa 2015. Työ liittyy ja 
rajautuu ”Jokeri 2” -tunneliin, Paloheinän ulkoilumajaan sekä Paloheinä 
Golfin pysäköintialueeseen. Urakka on yksi osuus runkolinjasta 560, ja 
se rakennettiin Helsingin kaupungin liikennelaitoksen käyttöön 
osoitetuilla investointimäärärahoilla.

Urakan loppuselvitys on urakoitsijan esittämien vaateiden ja 
rakennuttajan tekemien tarkastuslaskelmien perusteella edennyt siihen 
pisteeseen, että valmius lopputilityksen hyväksymiseen on olemassa. 
Lopputilityksen mukaisesti urakan lisä- ja muutostyöt tulevat olemaan 
yhteensä arvonlisäverottomina n. 385 000 euroa.

Urakassa teetettiin yksi suoranainen lisätyö, joka koski 
liikennevalotöitä; yhteensä 175 000 euroa. Tämä lisätyö ei kasvattanut 
hankkeen kustannuksia ja se teetettiin aikataulullisista ja 
yhteensovituksellisista syistä YIT:llä.

Muutostöistä suurin yksittäinen on saven ylijäämämassojen ajoreitin 
muutoksesta syntynyt lisäkustannus 140 000 euroa. Stabiloitu savi ei 
kelvannut alkuperäiseen sijoituspaikkaan, vaan sille piti etsiä uusi 
kohde.

Urakan sidotuista massoista saatiin 87 000 euron hyvitys.

Operaattoreiden putkitus- ja kaivomuutokset olivat 34 000 euroa ja 
vihertöiden lisäykset niin, että kaikki liittymärakenteet Paloheinän 
liikuntarakenteisiin saatiin kaupunkikuvallisesti tyydyttävään kuntoon 43 
000 euroa.
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Loppuosuus n. 80 000 euroa koostuu suunnitelmien muutoksista ja 
tarkentumisista.

Korotusesityksessä on lisäksi otettu huomioon jo tiedossa olevat 
muutokset liikenteenohjaukseen.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman
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erkki.nurmi(a)hel.fi
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