
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (3)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/1
29.09.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 FI02012566

§ 419
Rakennusvirasto, Kuusmiehentien liikennejärjestelyt, 
rakennusurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 

HEL 2014-002468 T 02 08 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kuusmiehentien 
liikennejärjestelyt rakennusurakan töiden lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 16.6.2014 § 235 tekemän päätöksen lisäksi 
arvonlisäverottomana 60 000 euroa, eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 400 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Erkki Nurmi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuusmiehentie liikennejärjestelyt rakennusurakka valmistui aikataulun 
mukaisesti runkolinja 560:n avajaisiin elokuussa 2015. Työ liittyy ja 
rajautuu ”Jokeri 2” -tunneliin, Paloheinän ulkoilumajaan sekä Paloheinä 
Golfin pysäköintialueeseen. Urakka on yksi osuus runkolinjasta 560, ja 
se rakennettiin Helsingin kaupungin liikennelaitoksen käyttöön 
osoitetuilla investointimäärärahoilla.
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Urakan loppuselvitys on urakoitsijan esittämien vaateiden ja 
rakennuttajan tekemien tarkastuslaskelmien perusteella edennyt siihen 
pisteeseen, että valmius lopputilityksen hyväksymiseen on olemassa. 
Lopputilityksen mukaisesti urakan lisä- ja muutostyöt tulevat olemaan 
yhteensä arvonlisäverottomina n. 385 000 euroa.

Urakassa teetettiin yksi suoranainen lisätyö, joka koski 
liikennevalotöitä; yhteensä 175 000 euroa. Tämä lisätyö ei kasvattanut 
hankkeen kustannuksia ja se teetettiin aikataulullisista ja 
yhteensovituksellisista syistä YIT:llä.

Muutostöistä suurin yksittäinen on saven ylijäämämassojen ajoreitin 
muutoksesta syntynyt lisäkustannus 140 000 euroa. Stabiloitu savi ei 
kelvannut alkuperäiseen sijoituspaikkaan, vaan sille piti etsiä uusi 
kohde.

Urakan sidotuista massoista saatiin 87 000 euron hyvitys.

Operaattoreiden putkitus- ja kaivomuutokset olivat 34 000 euroa ja 
vihertöiden lisäykset niin, että kaikki liittymärakenteet Paloheinän 
liikuntarakenteisiin saatiin kaupunkikuvallisesti tyydyttävään kuntoon 43 
000 euroa.

Loppuosuus n. 80 000 euroa koostuu suunnitelmien muutoksista ja 
tarkentumisista.

Korotusesityksessä on lisäksi otettu huomioon jo tiedossa olevat 
muutokset liikenteenohjaukseen.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Erkki Nurmi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria
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Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 235

HEL 2014-002468 T 02 08 03 00

R-03414 

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Kuusmiehentien liikennejärjestelyt, 
rakennusurakan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen YIT 
Rakennus Oy:n kanssa 3 448 000,00 euron arvonlisäverottomasta 
kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 340 000,00 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi


