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1 Menettelytapaohje ja sen käyttö 

Tämä menettelytapaohje tarkentaa x.x.2015 allekirjoitettua Vesihuollon suun-
nittelun ja rakennuttamisen palvelusopimusta Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymän (HSY) ja Helsingin kaupungin (kaupunki) kesken. 

Tätä ohjetta sovelletaan yhteishankkeiden sekä erikseen sovittaessa vesi-
huollon urakkakohteiden rakennuttamisessa. Yhteishankkeiden rakennuttami-
sesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR). 

Menettelytapaohjetta voidaan päivittää osapuolten niin sopiessa. Muutoksille 
on haettava KT-sopimuksen seurantaryhmän hyväksyntä. 

 

2 Hankinta 

2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus 

HKR toimii yhteishankkeen päätilaajana ja vastaa urakan kilpailuttamisesta ja 
tilaamisesta sekä rakennuttamisesta. Kaupungin oman tuottajaorganisaation 
toimiessa päätoteuttajana ei käynnistetä kilpailutusmenettelyä.  

Ennen rakennuttamistoimeksiantoa HKR:n projektipäällikkö sopii HSY:n pro-
jektipäällikön kanssa urakan toteutusmuodosta, vesihuollon urakkarajoista, 
urakkamuodosta, maksuperusteista, kustannusjaosta ja materiaalihankin-
noista. Pääsääntöisesti HSY:n kustannusosuus on rakennusosalaskelman 
(ROLA) perusteella määritelty prosenttiosuus koko hankkeen kustannuksista. 

HKR laatii urakkaohjelman yhdessä HSY:n kanssa ja sopii valintakriteerit ura-
koitsijan valitsemiseksi hankkeelle. Urakkaohjelmaan lisätään HSY:n ohjeiden 
mukaiset asiat ja liitteet. Lopullinen urakkaohjelma ja tarjouspyyntöaineisto 
toimitetaan HSY:lle tarvittaessa. HKR vastaa tilaajavastuulain mukaisista sel-
vityksistä. 

HSY:n töissä noudatetaan HSY:n vesihygieniaohjeita ja muita HSY:n ohjeita. 

Kaikilla tuottajan työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla, jotka tekevät talousveden 
laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, tulee olla voimassaoleva sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksen 1351/2006 mukainen vesityökortti.  

Tuottajan tulee huolehtia, että sen käyttämät rakennustuotteet ovat joko Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennus-
tuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tar-
vitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuote-
hyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mu-
kaisesti varmennettuja. Tuottajan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoi-
suus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden 
tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen.  

Muoviputkien hitsaustyön suorittajilla tulee olla muoviputkihitsaajan pätevyy-
den osoittava koulutus ja todistus. 
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Betoniputkia ja -kaivoja asentavilla henkilöillä tulee olla betoniputkien asenta-
misen pätevyyden osoittava koulutus ja todistus. 

Tuottaja vastaa rakentamisen yleistiedottamisesta. HSY vastaa sovittujen ve-
sikatkojen tiedotuksista ja mahdollisista tilapäisistä vesipisteistä. 

Suunnitelmien tulee olla hyväksyttyjä ennen rakentamisen aloitusta. 

2.2 Tarjous 

HKR antaa HSY:lle urakoitsijan tarjoukseen ja suunnittelun yhteydessä sovit-
tuun kustannusjakoon perustuvan tarjouksen. Tarjouksessa on eroteltu vesi-
huoltotöiden ja rakennuttamisen osuudet. Lisätöitä ei ennakoida tarjoukseen. 
Tarjouksen liitteenä tulee olla kaupungin päätös urakan hankinnasta. Lisäksi 
HSY:lle tulee toimittaa urakan aikataulu, maksuerätaulukko ja yksikköhintalu-
ettelo. 

Mikäli HKR käyttää rakennuttamisessa ulkopuolista rakennuttajakonsulttia, 
pyydetään rakennuttamisesta yhteinen tarjous, jossa HKR:n ja HSY:n osuu-
det on eroteltu. HSY tilaa oman osuutensa rakennuttamisesta suoraan kon-
sultilta. 

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toteuttamissa hankkeissa tuottaja voi 
tehdä sovittuun kustannusjakoon perustuvan tarjouksen vesihuoltotöistä myös 
suoraan HSY:lle. 

2.3 Tilaus 

HSY tilaa sovitut vesihuoltotyöt ja rakennuttamisen HKR:ltä saadun tarjouk-
sen perusteella. HSY:n tilaus toimitetaan sähköpostilla. 

Mikäli HKR käyttää rakennuttamisessa ulkopuolista konsulttia, tilaa HSY 
oman osuutensa rakennuttamisesta suoraan konsultilta. 

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toimiessa päätoteuttajana voi HSY ti-
lata vesihuollon rakentamistyön suoraan tuottajalta. 

 

2.4 Lisä- ja muutostyöt 

Lisä- ja muutostyöt laskutetaan aiheuttajaperiaatteen mukaisesti siltä osapuo-
lelta, jolle työ tehdään. Vesihuollon lisä- ja muutostöistä sovitaan HSY:n val-
vojan tai projektipäällikön kanssa. 

Lähtökohtaisesti kaupungin rakennuttaja tilaa sovitut vesihuollon lisä- ja muu-
tostyöt urakoitsijalta. Rakennuttaja tekee sovituista lisä- ja muutostöistä 
HSY:lle erillisen lisätyötarjouksen, jonka perusteella HSY tekee tilauksen. Ti-
lauksen jälkeen rakennuttaja voi laskuttaa tehdyt ja laskutuskelpoisiksi hyväk-
sytyt  lisä- ja muutostyöt HSY:ltä. 

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toimiessa päätoteuttajana, voi HSY 
tilata lisä- ja muutostyöt suoraan tuottajalta. 
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3 Valvonta 

HKR nimeää yhteishankkeen päätilaajana työmaalle päävalvojan.  

Päätilaaja vastaa kaivantojen ja niiden tuentojen, pohjavahvistusten, paalu-
laattojen ym. erikoisrakenteiden valvonnasta. Päätilaaja nimeää hankkeelle 
rakentamisenaikaisen turvallisuuskoordinaattorin.  

HSY:n valvoja vastaa vesihuoltoverkoston teknisen toteutuksen valvonnasta 
ja osallistuu tarvittaessa työmaakokouksiin ja katselmuksiin. 

HSY:n valvoja kutsutaan urakan aloituskokoukseen ja työmaakokouksiin. 
Työmaakokouspöytäkirjat toimitetaan HSY:n valvojalle. 

Työmaakokousten yhtenä kohtana käsitellään vesihygienia-asiat. Mahdolliset 
poikkeamat HSY:n vesihygieniaohjeista kirjataan työmaalla ylös ja käsitellään 
työmaakokouksissa. 

Aloitusilmoitus toimitetaan HSY:n valvojalle viimeistään aloituskokouksessa. 

 

4 Vastaanotto 

Ennen urakan vastaanottoa tulee tehdä HSY:n ohjeiden mukainen käyttöönot-
totarkastus ja luovuttaa HSY:lle hankkeen vastaanottodokumentit. Käyttöönot-
totarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jossa todetaan vaadittujen asioiden ole-
van kunnossa ja kirjataan mahdolliset puutteet. 

Urakan vastaanottokokous voidaan pitää, kun HSY:n käyttöönottotarkastus 
on pidetty. Vastaanottokokouksessa pöytäkirjaan merkitään luovutusmerkintä, 
josta alkaa HSY:n kunnossapitovastuu ja takuuaika. 

Taloudellinen loppuselvitys vesihuollon rakentamiskustannuksista on laadit-
tava hankekohtaisesti. Taloudellinen loppuselvitys pitää sisällään keskeiset 
suoritteet. 

5 Kartoitukset 

Rakennuttaja vastaa siitä, että vesihuollon tarkemittauksen (ml. kaupungin 
vastuulle kuuluvat hv-kaivot, rummut, avo-ojat) toimitetaan HSY:lle. Vesihuol-
lon tarkemittaukset toimitetaan HSY:lle myös niissä kaupungin omissa hank-
keissa, joissa HSY ei ole osallisena.  

HSY vastaa mittausten viemisestä vesijohto- ja viemärikartoille, kartan ylläpi-
dosta ja muuttuneiden karttatietojen toimittamisesta kaupunkimittausosastolle. 

6 Suoriteseuranta 

Rakennuttajan tulee raportoida urakkakohteiden valmiusastetta neljä kertaa 
vuodessa seuraavilla tunnusluvuilla: 

o kustannusarvio (tarjous), euroa 
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o toteuma – koko hanke, euroa 
o toteuma – kuluva vuosi, euroa 
o ennuste – kuluva vuosi, euroa 

Urakan valmistuttua tulee rakennuttajan raportoida HSY:lle seuraavat suorite-
määrät: 

o vesijohto (pituus, halkaisija ja materiaali) 
o jätevesiviemäri (pituus, halkaisija ja materiaali) 
o hulevesiviemäri (pituus, halkaisija ja materiaali) 
o pumppaamot 
o kaivot (halkaisija ja materiaali) 
o venttiilit (koko, materiaali, malli) 
o palopostit/palovesiasemat 
o muut laitteet 

7 Laskutus  

Urakan laskutus tapahtuu sovittujen ja hyväksyttyjen maksuerien mukaisesti.  

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toimiessa päätoteuttajana voi se las-
kuttaa vesihuollon rakentamisen osuuden suoraan HSY:ltä. 

Kaupunki saa lisäksi laskuttaa HSY:ltä osan rakennuttamisen johtamisesta 
aiheutuvista kustannuksista Vesihuollon suunnittelun ja rakennuttamisen pal-
velusopimuksen kohdan 4.3 mukaisesti. 

Laskuissa tulee mainita hankkeen nimi ja investointikohdenumero, tilausnu-
mero, HSY:n yhteyshenkilö ja laskutuskertymä. Laskussa tulee eritellä työn ja 
rakennuttamisen osuudet. 

 

8 Takuutarkastukset ja -korjaukset 

Kaupunki vastaa päätilaajana tilaamiensa urakoiden takuuaikaisesta seuran-
nasta ja takuun puitteissa tehtävien korjaustoimenpiteiden valvonnasta. Ta-
kuutarkastuksiin kutsutaan HSY:n valvoja. 


