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Sörnäistenniemi osa 6, muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2015-004394 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan ra-
kennuttamistoimisto 2:n käyttämään Sörnäistenniemi osa 6 -urakan li-
sä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 21.4.2015 tekemän 
päätöksen § 187 lisäksi arvonlisäverottomana 200 000 euroa, eli ura-
kassa yhteensä arvonlisäverottomana 800 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 21.4.2015 § 187 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemään urakkasopimuksen Sörnäistenniemi osa 6 -ura-
kan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen YIT Oy:n kanssa 
3 931 000 euron arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverotto-
mana enintään 600 000 euroa.

Perustelut

Kohteen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2015. Urakkasopimuksen mu-
kaisesti töiden tulee olla valmiina 31.1.2016. Kalasatamassa urakan 
tiellä olevien keskeneräisten talonrakennushankkeiden vuoksi katura-
kenteita ei kaikilta osin voitu rakentaa valmiiksi urakkasopimuksen mu-
kaisessa aikataulussa, vaan jälkityöt jouduttiin siirtämään kevääseen 
2016. Urakan loppuselvitys on kuitenkin saatu nyt tehtyä.

Urakoitsijalta on tähän mennessä tilattu lisä- ja muutostöitä 441 000 
eurolla. Lisätöiden osuus em. summasta on n. 315 000 euroa ja ne 
koostuvat pääsääntöisesti urakka-alueen maaperästä löytyneiden eri-
laisten vanhojen rakenteiden poistamisesta ja työsuoritukseen lisätyistä 
painopengerrakenteista. Varsinaisiin suunnitelmien muuttumisesta syn-
tyneisiin muutostöihin on mennyt n. 126 000 euroa.

Urakan kokonaishinta on lisäksi ruoppaus- ja massanvaihtotöiden sekä 
Pima-maiden kuljetuksen osalta sidottu tilaajan ilmoittamiin suoritemää-
riin. Kaikkien näiden osuuksien suoritemäärät ovat kasvaneet niin, että 
lisäkustannukseksi muodostuu 329 000 euroa.
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Kaikkien muutoksien kustannukseksi tulee näin ollen yhteensä 770 000 
euroa. Kevään jälkitöissä on vielä varauduttava mahdollisiin muutoksiin 
joten muutostyövarausta esitetään korotettavaksi 200 000 euroa eli 
urakassa yhteensä 800 000 euroa.
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