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Yhteistyö- ja toteuttamissopimus Läntisen lisäraiteen ja Veturitie-
hen liittyvien osien sekä Teollisuuskadun tunnelin rakentamisesta

HEL 2016-003216 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa kaupungininsinöörin alle-
kirjoittamaan liitteenä olevan yhteistyö- ja toteutussopimuksen Liiken-
neviraston kanssa Läntisen lisäraiteen ja Veturitiehen liittyvien osien 
sekä Teollisuuskadun tunnelin rakentamisesta ja kustannusjaosta sekä 
oikeuttaa kaupungininsinöörin tekemään sopimukseen teknisluontoisia 
tarkistuksia.

Rakennusviraston osuus hankkeen toteutuskustannuksista on 
noin 19 900 000 euroa (alv 0 %). Liikenneviraston osuus hankkeen to-
teutuskustannuksista on noin 9 500 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Taustaa

Sopimus mahdollistaa Veturitien rakentamiseen liittyvien osien (Haara-
kallion silta ja Veturitien rakenteita) sekä Teollisuuskadun 2. vaiheen 
rakentamisen Keski-Pasilan keskuksen (Tripla) edellyttämässä aikatau-
lussa. Helsingin kaupunki on valtuuston päätöksellä 13.11.2013 § 393 
sitoutunut YIT:n, Senaatin, Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin vä-
liseen toteutussopimukseen, jonka mukaan Teollisuuskadun yhteys tu-
lee olla käytössä Triplan kauppakeskuksen avautuessa 2019.

Sopimuksen sisältö ja tarkoitus

Yhteistyö- ja toteuttamissopimuksella sovitaan menettelyistä, vastuista 
ja kustannuksista liittyen Läntisen lisäraiteen, Veturitien osien ja Teolli-
suuskadun tunnelin rakenteiden rakennuttamisesta sekä urakan kilpai-
luttamisesta. Hankinta tehdään Liikenneviraston ja rakennusviraston 
muodostamana hankintarenkaana. Sopimuksella Helsingin kaupunki 
valtuuttaa valtion toimimaan hankkeen rakennuttajana ja tilaajana ja kil-
pailuttamaan ja vastaanottamaan tarvittavat urakat ja palveluhankinnat 
Helsingin kaupungin omistukseen tulevien väylien ja rakenteiden osalta 
Helsingin kaupungin puolesta.

Lisä- ja muutostöistä sovitaan yhdessä siten, että muut kuin vähäiset 
muutokset hyväksyttyihin suunnitelmiin nähden käsitellään hankkeen 
projektiryhmässä. Mikäli projektiryhmä ei ole toimivaltainen käsittele-
mään muutoksia kustannusarvion ylittyessä, sopijapuolet käsittelevät 
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asian tarvittavin osin omissa toimivaltaisissa toimielimissä. Alkuperäi-
sen sopimuksen sisältöön kuulumattomien tai sopimuksen mukaisesta 
laatutasosta poikkeavien lisä- ja muutostöiden kustannusjako sovitaan 
aiheuttamisperiaatteen (eli kumpikin osapuoli maksaa omistukseensa 
tulevien rakenteiden aiheuttamat lisä- ja muutostyöt) mukaisesti yhdes-
sä hankkeen projektiryhmässä. Sopijapuolet päättävät kaikista muutok-
sista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin 
yhdessä siinä järjestyksessä kun niiden päätöksenteko edellyttää.

Suunnitelmat

Teollisuuskadun suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston laatiman liikennesuunnitelman nro 5301-7 
mukaiset. Teollisuuskadun katusuunnitelmat hyväksyttiin Helsingin 
kaupungin yleisten töiden lautakunnassa 27.5.2014 § 215.

Veturitien liikennesuunnitelma on hyväksytty Helsingin kaupungin val-
tuustossa 10.12.2014 § 409. Veturitien katusuunnitelma on hyväksytty 
Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnassa 22.9.2015 § 409.

Liikenneviraston teettämä Läntisen lisäraiteen ratasuunnitelma on hy-
väksytty 23.9.2015. Rakentamissuunnitelmat taitorakenneurakan osalta 
hyväksytään ennen rakentamisen käynnistymistä. 

Toteutus ja kustannusarvio

Hankkeen toteuttamiseksi on neuvoteltu ja laadittu liitteenä (liite 1) ole-
va yhteistyö- ja toteuttamissopimuksen luonnos Läntisen lisäraiteen, 
Veturitien osien ja Teollisuuskadun 2. vaiheen toteuttamisesta. Länti-
nen lisäraide rakentuu kiinni Veturitiehen ja sen rakenteita sijoittuu 
Teollisuuskadun alueelle. Lisäksi hankkeiden aikataulut menevät pääl-
lekkäin. Em. perusteella on katsottu tarkoituksenmukaiseksi sopia, että 
Liikennevirasto vastaa koko hankkeen rakennuttamisesta. 

Liikennevirasto toimii hankkeessa YSE 1998:n mukaisena rakennutta-
jana/tilaajana. Liikennevirasto vastaa siten rakennuttajalle/tilaajalle lain-
säädännössä, urakka-asiakirjoissa ja rakennusurakan yleisissä sopi-
musehdoissa (YSE 1998) asetettujen tehtävien ja velvollisuuksien täyt-
tämisestä.

Liikennevirasto vastaa omasta puolestaan ja rakennusviraston puolesta 
sen valtuuttamana hankkeen rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, 
urakan kilpailuttamisesta, valvonnasta ja vastaanotosta). Työmaan joh-
tovelvollisuudet tullaan solmittavissa urakkasopimuksissa siirtämään 
kokonaisuudessaan pääurakoitsijalle. Liikennevirasto ja Rakennusvi-
rasto vastaavat oman osuuden projektinjohtopalveluiden tilaamisesta 
valittavalta konsultilta.
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Liikennevirasto kilpailuttaa urakan noudattaen lakia julkisista hankin-
noista. Liikennevirasto ja rakennusvirasto tekevät urakoitsijan valinnas-
ta omat hankintapäätökset. Päätökset valmistellaan yhteistyössä siten, 
että hankintapäätökset voitaisiin tehdä mahdollisimman yhtäaikaisesti.

Hankkeen toteutukseen Liikennevirasto nimeää projektipäällikön, jonka 
lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu Liikennevirastosta teknisiä ja 
hallinnollisia asiantuntijoita. Helsingin kaupungin asiantuntijoita osallis-
tuu vastaavasti hankkeen toteutuksen ohjaukseen myöhemmin sovitta-
vin tavoin.

Hankkeen yhteistyötä ja kustannusten toteutumista valvomaan kootaan 
ohjausryhmä, johon kumpikin sopijapuoli nimeää edustajat. Ohjausryh-
män puheenjohtajana toimii Liikenneviraston edustaja ja varapuheen-
johtajana Helsingin kaupungin edustaja.

Hankkeen kustannukset koostuvat toteutuskustannuksista. Toteutus-
kustannuksiin sisältyvät rakentaminen, sekä työn valmistumisen kan-
nalta pakolliset lisä- ja muutostyöt. Kumpikin osapuoli maksaa omat 
konsulttikulunsa ja mahdolliset lupamaksut sekä mahdolliset työnaikai-
set kunnossapitokulut. 

Arvio hankkeen toteutuskustannuksista on 29 400 000 euroa (alv 0 %), 
jotka jakautuvat seuraavasti:

 noin euroa (alv 0 %)
Liikenneviraston osuus 9 500 000
Rakennusviraston osuus 19 900 000

HSY:n osuus laskutetaan erikseen, eikä se kuulu sopimuksen mukai-
seen jako-osuuteen.

Liikenneviraston ja rakennusviraston euromääräiset maksuosuudet tar-
kentuvat kilpailuttamisen jälkeen.

Katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuoden 
2016 toimintasuunnitelmassa sekä vuoden 2016 talousarvioehdotuk-
sessa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30, Projektialueiden ka-
dut, alakohdasta Keski-Pasila.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
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Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäraide yhteistyösopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta
.


