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§ 381
Hernesaaren lumenkaatolaiturin rakentaminen, st-urakka (suunnitte-
le ja toteuta –urakka), suorahankinta, Terramare Oy, 1 487 000 euroa 
(ALV 0%)

HEL 2016-008871 T 02 08 03 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
mään st-urakkasopimuksen (suunnittele ja toteuta –urakka) Hernesaa-
ren lumenkaatolaiturin rakentamisesta suorahankintana Terramare 
Oy:n kanssa, tarjouksen 246-10329 (1.7.2016) mukaisesti 1 487 000 
euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdolli-
sesti syntyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mah-
dollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enin-
tään 150 000 euroa.

Esittelijä
vs. tulosryhmän johtaja
Erkki Nurmi

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys, Hernesaaren väliaikainen lumenvastaanottopaikka.pdf
2 YTLK-kysymykset 1-8.pdf
3 Yleissuunnitelma 31.5.2016(vastaus kohtaan 1).pdf
4 Ympäristökeskuksen lausunto 14.9.2016 (vastaus kohtaan 2).pdf
5 Kaupunginkanslian lausunto 2.9.2016 (vastaukset kohtin 3 ja 4).pdf
6 Lumiselvitys 18.08.2015 ja liitteet 1-7 (vastaukset kohtiin 5,6 ja 7).pdf
7 Tiivistelmä, HKR Lumen vastaanoton vaihtoehdot 18.08.15 (vastaukset 

kohtiin 5,6 ja 7).pdf
8 Rakennusviraston alue (vastaus kohtaan 8 ja lisäkysymykseen).pdf
9 Vesiluvan tarve (ELY) (vastaus lisäkysymykseen).pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti
Terramare Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
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seen, yleisten töiden lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 3.5.2016, 181 § oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemään urakkasopimuksen Hernesaaren risteilijälaiturin 
esirakentamisen rakennustöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen anta-
neen Terramare Oy:n kanssa 5 696 830 euron arvonlisäverottomasta 
kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoi-
misto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin 
sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisä-
velvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 570 000 euroa.

Nykytilanne

Hernesaaren eteläkärjessä oleva lumenkaatolaituri tulee jäämään pois 
käytöstä Hernesaaren risteilijälaiturin esirakentamisen meritäyttöjen 
vuoksi ja sitä ei voida käyttää jatkossa. Ylläpitotoimisto on tehnyt uuden 
Hernesaaren lumenkaatolaiturin yleissuunnitelman, joka valmistui tou-
kokuussa 2016. Uusi lumenkaatolaituri sijaitsee Terramare Oy:n urak-
ka-alueella eikä kuulu Terramare Oy:n urakkasuoritukseen.

Uusi lumenkaatolaituri on välttämätön kantakaupungin lumenpoiston 
kannalta ja sen tulee valmistua tulevalle talvikaudelle 2016 – 2017. 
Urakka-alue sijaitsee Hernesaaren risteilijälaiturin esirakentamisen 
urakka-alueella, joka on luovutettu urakkasopimuksella Terramare Oy:n 
hallittavaksi urakka-alueeksi. Urakka-alueella tehtävät työt sekä niiden 
työturvallisuutta koskevat asiat ovat päätoteuttajan eli Terramare Oy:n 
vastuulla. Tästä syystä Hernesaaren risteilijälaiturin esirakentamisen 
urakka-alueella suoritettavan työn voi tällä aikataululla suorittaa vain al-
kuperäinen urakoitsija (Hankintalaki 27 §).

Urakoitsijan antaman tarjouksen perusteella st-urakan kustannuksiksi 
muodostuu arvonlisäverottomana 1 487 000 euroa, mikä vastaa hinta-
tasoltaan suunnittelukonsultin tekemää kustannusarviota.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi
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Liitteet

1 Esitys, Hernesaaren väliaikainen lumenvastaanottopaikka.pdf
2 YTLK-kysymykset 1-8.pdf
3 Yleissuunnitelma 31.5.2016(vastaus kohtaan 1).pdf
4 Ympäristökeskuksen lausunto 14.9.2016 (vastaus kohtaan 2).pdf
5 Kaupunginkanslian lausunto 2.9.2016 (vastaukset kohtin 3 ja 4).pdf
6 Lumiselvitys 18.08.2015 ja liitteet 1-7 (vastaukset kohtiin 5,6 ja 7).pdf
7 Tiivistelmä, HKR Lumen vastaanoton vaihtoehdot 18.08.15 (vastaukset 

kohtiin 5,6 ja 7).pdf
8 Rakennusviraston alue (vastaus kohtaan 8 ja lisäkysymykseen).pdf
9 Vesiluvan tarve (ELY) (vastaus lisäkysymykseen).pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti
Terramare Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 337

HEL 2016-008871 T 02 08 03 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

16.08.2016 Pöydälle

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi


