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Helsingin kaupungin siltojen peruskorjausurakka 2016, muutostyo-
varauksen korottaminen

HEL 2012-003519 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan ra-
kennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Helsingin kaupungin siltojen pe-
ruskorjausurakan 2016 lisa- ja muutostdihin yleisten téiden lautakun-
nan 15.3.2016 tekeman paatoksen § 110 liséksi arvonlisaverottomana
55 000 euroa, eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 415 000 eu-
roa.

Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 15.3.2016 § 110 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Helsingin kaupungin siltojen
peruskorjausurakan 2016 téista hinnaltaan halvimman tarjouksen anta-
neen Destia Oy:n kanssa 3 540 000 euron arvonlisaverottomasta urak-
kahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n
kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urak-
kasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintdan 360 000 euroa.

Perustelut

Urakkaan kuului neljan erillisen sillan, Haagan risteyssilta S4, Viikintien
littyman etelainen ylikulkusilta, Viikintien itainen silta Vantaanjoen yli ja
Itavaylan pohjoinen silta Siilitien yli, peruskorjaus. Tyot aloitettiin urak-
kasopimuksen mukaisesti kevaalla 2016 ja niiden piti olla valmiina
31.10.2016.

Itavaylan pohjoinen silta Itavaylan yli ja Viikintien liittyman eteldinen yli-
kulkusilta valmistuivat ajallaan. Haagan risteyssillan ja Viikintien itdisen
sillan Vantaanjoen yli ty6t viivastyivat urakoitsijasta rippumattomista
syista niin, etta tilaaja myonsi urakoitsijalle kaksi kuukautta lisaaikaa si-
ten, etta urakka valmistuu 24.1.2017.

Viivastyksen suurin muutos tapahtui Viikintien itaisen sillan osalta. Silta
on valmistunut 1946 ja sita on levennetty pohjoisreunalta 1960-luvulla.
Suunnitelmat perustuivat suunnittelukonsultin vuonna 2013 tekemaan
erikoistarkastukseen. Oletukset sillan rakenteissa olevista kaapeleista
eivat pitaneet paikkansa. Kaapeleita oli huomattavasti enemman, ne si-
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jaitsivat reunapalkin vieressa hauraassa betonisessa kaukalossa ja sen
lisdksi ne olivat kaikki niin huonokuntoisia, etta ne piti uusia. Helen
Oy:n suorittama kaapeleiden uusimistyo keskeytti tyot sillalla. Lopputoi-
den tekeminen kaikkine muutoksineen siirtyi urakka-ajan ulkopuolelle.
Lisaksi aikainen talvi muutti nama tyot lammitetyssa saasuojassa tehta-
viksi.

Urakka-ajan jatkumisesta ja saaolosuhteista syntyneet kustannukset

ovat arvonlisaveroineen 176 800 euroa. Kaikki muut, urakan neljasta

sillasta, syntyneet muutostyokustannukset ovat arvonlisaverottomana
233 300 euroa.
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