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§ 59
Helsingin kaupungin siltojen peruskorjausurakka 2016, muutostyö-
varauksen korottaminen

HEL 2012-003519 T 02 08 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n käyttämään Helsingin kaupungin siltojen peruskor-
jausurakan 2016 lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 
15.3.2016 tekemän päätöksen § 110 lisäksi arvonlisäverottomana 55 
000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 415 000 euroa.

Esittelijä
vs. tulosryhmän johtaja
Erkki Nurmi

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti
Rakennuttamistoimisto 2 Esitysteksti
Kustannustoimisto Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 15.3.2016 § 110 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemään urakkasopimuksen Helsingin kaupungin siltojen 
peruskorjausurakan 2016 töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen anta-
neen Destia Oy:n kanssa 3 540 000 euron arvonlisäverottomasta urak-
kahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n 
käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urak-
kasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoittei-
siin arvonlisäverottomana enintään 360 000 euroa.
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Perustelut

Urakkaan kuului neljän erillisen sillan, Haagan risteyssilta S4, Viikintien 
liittymän eteläinen ylikulkusilta, Viikintien itäinen silta Vantaanjoen yli ja 
Itäväylän pohjoinen silta Siilitien yli, peruskorjaus. Työt aloitettiin urak-
kasopimuksen mukaisesti keväällä 2016 ja niiden piti olla valmiina 
31.10.2016.

Itäväylän pohjoinen silta Itäväylän yli ja Viikintien liittymän eteläinen yli-
kulkusilta valmistuivat ajallaan. Haagan risteyssillan ja Viikintien itäisen 
sillan Vantaanjoen yli työt viivästyivät urakoitsijasta riippumattomista 
syistä niin, että tilaaja myönsi urakoitsijalle kaksi kuukautta lisäaikaa si-
ten, että urakka valmistuu 24.1.2017.

Viivästyksen suurin muutos tapahtui Viikintien itäisen sillan osalta. Silta 
on valmistunut 1946 ja sitä on levennetty pohjoisreunalta 1960-luvulla. 
Suunnitelmat perustuivat suunnittelukonsultin vuonna 2013 tekemään 
erikoistarkastukseen. Oletukset sillan rakenteissa olevista kaapeleista 
eivät pitäneet paikkansa. Kaapeleita oli huomattavasti enemmän, ne si-
jaitsivat reunapalkin vieressä hauraassa betonisessa kaukalossa ja sen 
lisäksi ne olivat kaikki niin huonokuntoisia, että ne piti uusia. Helen 
Oy:n suorittama kaapeleiden uusimistyö keskeytti työt sillalla. Lopputöi-
den tekeminen kaikkine muutoksineen siirtyi urakka-ajan ulkopuolelle. 
Lisäksi aikainen talvi muutti nämä työt lämmitetyssä sääsuojassa tehtä-
viksi.

Urakka-ajan jatkumisesta ja sääolosuhteista syntyneet kustannukset 
ovat arvonlisäveroineen 176 800 euroa. Kaikki muut, urakan neljästä 
sillasta, syntyneet muutostyökustannukset ovat arvonlisäverottomana 
233 300 euroa.
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